M E M O R A N D O DEAJUIFM21-56

FECHA: 3 de febrero de 2021

PARA: **JOSÉ CAMILO GUZMAN BLANCO**
Director Unidad de Compras Públicas

DE: SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director de División de Construcciones

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física

ASUNTO: *"Solicitud de prórroga No. 2 contrato de interventoría Nº 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019 - Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: "Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Sahagún – Córdoba."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Albania – Santander."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Yacopí – Cundinamarca, incluida la conexión de los servicios públicos definitivos."; "Construcción de la sede judicial de Morroa – Sucre".*

De manera atenta, por medio del presente se solicita prórroga a partir del 5 de febrero de 2021hasta el 5 de marzo de 2021 para el contrato de interventoría No. 224 de 2019, cuyo objeto es *"Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: "Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Sahagún – Córdoba."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Albania – Santander."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Yacopí – Cundinamarca, incluida la conexión de los servicios públicos definitivos."; "Construcción de la sede judicial de Morroa – Sucre"* , los documentos adjuntos para el trámite mencionado son:

- Comunicación interventor consorcio Moram No. MORAM-CSJ-224-923, solicitud de prórroga contrato No. 224 de 2019.
- Soporte Técnico Solicitud de prórroga.
- Informe de supervisión.

El supervisor del contrato de interventoría No. 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019, ingeniero Sergio Luis Duarte Lobo, recomienda al ordenador del gasto, otorgar la prórroga del contrato de interventoría No 224 de 2019 hasta el 5 de marzo de 2021, con el propósito de contar con la interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, para el contrato No 212 de 2019 cuyo objeto es la "Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Sahagún - Córdoba."

Cordialmente;

SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director de División de Construcciones

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física

Anexo: Lo anunciado por el sistema SIGOBius.

Elaboró: Duarte S.