# CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-923

Bogotá, Febrero 01 de 2021

Señores
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO**
**Director División Construcción**
Ciudad

**Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019**
**CONTRATO DE OBRA No. 212/26-12-2019**

**INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL SAHAGUN - CORDOBA**

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos solicitar a la entidad una prórroga, al Contrato de Interventoría de la referencia a partir del 05-Febrero-2021 hasta el 05-Marzo-2021 para garantizar la supervisión y control del Contrato de Obra de la referencia que tiene fecha de terminación el día 05-Marzo-2021.

Es de anotar que esta prórroga no implica costo adicional para la entidad.

Atentamente,

**CONSORCIO MORAM**
**DARIO MONTOYA MIER**
**Representante Legal**