ALCALDÍA DE
BARICHARA

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES


La Administración Municipal de Barichara, Santander, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos o convenios estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato o convenio en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO PROCESO: CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR CBA HOGAR SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA DE BARICHARA

VALOR PROCESO: SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MCTE ($ 62.058.951,29), de los cuales EL **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** aporta mediante la Resolución **N° 06173,** la suma de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($19.291.129,00),** con recursos de estampilla Municipal corresponden a **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 28.446.525,84),** y el **CBA HOGAR SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA DE BARICHARA**, aporta la suma **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($14.321.296,5).**

FECHA: 05 de agosto de 2026



ALCALDÍA DE

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE POR	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA	FECHA ESTIMADA EN QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Estructuración del proceso contractual con condiciones inapropiadas y deficientes por la falta de planeación.	No solución de la necesidad a satisfacer por parte de la administración municipal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Realizar la planeación apropiado para el proceso de acuerdo a la necesidad a satisfacer y los lineamientos legales y técnicos para tal propósito.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	S —	Secretaría de Salud	Etapa de planeación	Etapa de selección	Verificar la estructuración del proceso antes de la publicación del proceso	Etapa de planeación
2	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Perdida del recurso público por no ejecución del convenio a través de los anticipos o pagos anticipados.	No ejecución del contrato y daño fiscal	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Requerir garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado en el contrato o realizar pagos parciales de acuerdo a la ejecución.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	S —	Secretaría de Salud	Acta de inicio	Etapa de selección	Verificar que se requiera garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado.	Etapa de planeación

ALCALDÍA DE
BARICHARA

3	Especifico	Interno	Contratación	Financiera	Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	No cumplimiento en los requisitos de ejecución del convenio representado en retraso en el inicio del mismo	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del convenio	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	S	Secretaría de Salud	Suscripción del	Suscripción acta de	Verificar la disponibilidad de recursos para respaldar el convenio	Diario
7	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del convenio	Genera carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio – CBA	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	S	Supervisor	Inicio de	Liquidación del	Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado	Semanal
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas con relación al convenio	No ejecución del convenio por bienes sin las especificaciones requeridas	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	CBA	Revisar los bienes suministrados antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	S	Supervisor	Inicio de	Inicio de obras	Verificar las acciones adelantadas para revisar las especificaciones de los bienes	Antes de ejecutar
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de los bienes en el mercado para la ejecución de las actividades retrasando el cumplimiento del objeto del convenio	Retaso en la ejecución del convenio, llevando a multas económicas según lo establecido en el mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio -	Seguimiento a la ejecución de las actividades según el plazo, procedimiento y el cumplimiento de las mismas o acciones adelantar en caso de no	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	S	Supervisor	Inicio del contrato	Recibo final del	Verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas y acciones adelantadas en caso convenio	Semanal

ALCALDÍA DE
BARICHARA

10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con la ejecución del 100% del alcance del convenio por inconvenientes en los bienes.	Retraso en la ejecución del contrato, trayendo inconvenientes al municipio para disponer de los materiales requeridos.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Municipio -	Requerir al contratista planes de contingencia para el cumplimento del alcance del convenio	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	S I	Supervisor	Acta de inicio	Terminación del	Verificar las acciones establecidas para la el cumplimiento del alcance del objeto del convenio	Semanal

Se firma por quienes en su determinación han concurrido,

YURLEY TATIANA ROJAS ORTIZ
Secretaria de Salud
Oficina Gestora