CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición Cra 28 con Cll 27		
Fecha:	11 - 04 - 26	Recibo No:	051
Conductor:	Elkin		
Placa:	LXB - 17	Volumen:	7 m³
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cll 27		
Descargue:	Botadero		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolicion Cra 28 con Cll 27		
Fecha:	11-04-26	**Recibo No:**	052
Conductor:	Elkin		
Placa:	LAB-177	**Volumen:**	3 m³
Material:	Escombro.		
Cargue:	Cra 28 con Cll 27		
Descargue:	Botadero.		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición Cra 28 con Cll 27		
Fecha:	11-04-26	**Recibo No:**	053
Conductor:	Elkin		
Placa:	LXB - 19[illegible]	**Volumen:**	7 m³
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cll 27		
Descargue:	Botadero.		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición Cra 28 con Cl 27		
Fecha:	11-04-26.	Recibo No:	054
Conductor:	Elkin		
Placa:	LXB-19[illegible]	Volumen:	7 m^3
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cl 27		
Descargue:	Botadero.		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición cra 28 con Cll 27		
Fecha:	11-04-26	Recibo No:	055
Conductor:	Eikin.		
Placa:	LXB-179	Volumen:	7 m³
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cll 27		
Descargue:	Botadero.		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición Cra 28 con Cll 27.		
Fecha:	11-04-26.	Recibo No:	056
Conductor:	Elkin.		
Placa:	LXB-179	Volumen:	7 m^3
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cll 17.		
Descargue:	Botadero.		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición Cra 28 con Cll 27		
Fecha:	11-04-26	Recibo No:	057
Conductor:	Juan		
Placa:	LXB-177	Volumen:	7 m³
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cll 27		
Descargue:	Botadero		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición Cra 28 con Cll 27		
Fecha:	11-04-26	**Recibo No:**	058
Conductor:	Elkin		
Placa:	TKA-721	**Volumen:**	7 m^3
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cll 27		
Descargue:	Botadero		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición Cra 28 con Cll 27		
Fecha:	11-04-26.	Recibo No:	059
Conductor:	Elkin		
Placa:	LXB-179	Volumen:	7 m³
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cll 27		
Descargue:	Botadero		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición Cra 28 con Cll 27		
Fecha:	11-04-26	**Recibo No:**	060
Conductor:	Juan		
Placa:	TKA-721	**Volumen:**	7 m^3
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cll 27		
Descargue:	Botadero		

Firma Conductor

Firma Responsable

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto:	Demolición Cra 28 con Cll 27		
Fecha:	11-04-26	Recibo No:	061
Conductor:	Elkin		
Placa:	LXG-179	Volumen:	7 m^3
Material:	Escombro		
Cargue:	Cra 28 con Cll 27		
Descargue:	Botadero		

Firma Conductor

Firma Responsable