PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE INICIO					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Agosto de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CO1.PCCNTR.9678870
TIPOLOGÍA	Suministro
OBJETO	Realizar el suministro e instalación de equipos para los diferentes mecanismos de intervención y su modernización tecnológica relacionada con proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico productivo para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila - Lote 3 Equipos audiovisuales.
VALOR	38.606.426 treinta y ocho millones seiscientos seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos MCTE
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de sesenta días contados a partir de la legalización del contrato e inicio de ejecución en plataforma SECOP II, en todo caso sin exceder la vigencia 2026.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Formación Agroindustrial – Km 38 vía al sur de Neiva, Campoalegre Huila
CONTRATISTA	Integra de Colombia S.A.S
NIT	NIT 901341884
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA
SUPERVISOR DESIGNADO	FELIX AUGUSTO REYES GUTIÉRREZ

En Campoalegre el 24 de julio de 2026 entre los suscritos FELIX AUGUSTO REYES GUTIÉRREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 93.407.279 de Ibagué Tolima, en calidad de supervisor y, de otra parte, CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA identificado con numero de cedula 52.447.554 de Bogotá en calidad de representante legal de Integra de Colombia S.A.S, identificada con NIT. 901341884, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	122126 del 27 de julio de 2026
Fecha de aprobación de las garantías	23/07/2026
Fecha de inicio	24/07/2026
Fecha de terminación	24/09/2026

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

Felix Augusto Reyes Gutiérrez
CC. 93407279
Supervisor del Contrato
fareyes@sena.edu.co

Claudia Patricia Franco Algecira
C.C 52.447.554
Representante Legal
integracolsas@gmail.com

Elaboró: María Andrea Quimbaya Vieda– Apoyo Administrativo Tecnoparque

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
5	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.
6	Abril 2026	Se realizó ajustes menores al documento relacionada con un error en la fila correspondiente al supervisor designado, se realizó la revisión y se consideró procedente ajustar la orientación, indicando que debe incluirse el nombre del supervisor asignado y no el plazo inicial del negocio jurídico.