2 de junio del 2026

• En inspección a la pintura de la escalera se observa chorreaduras, barbajos, deswelgoes debe presentar un tono homogeneo, debe ser iguales en todos los peldaños, se solicita de manera inmediata entregar la liberación de la preparación de superficie retirar capas sueltas o descascaradas, remoción de oxido, limpieza profunda; eliminar aceites, grasas y suciedad con solventes, Así mismo detrás de la pintura de estructura de policarbonato o nivel de la cubierta se evidencia afectación en la pintura de muros, se debe corregir.

• De igual manera el día de hoy se presentan actividades en caliente en puerta de baño en el piso (1) representando un riesgo para la comunidad de la cual debe operar, se suspende esta actividad solicitando retomarla en el próximo fin de semana.

Inspector de interventoría
Leiss Torres.

2 junio /2026.
Siendo las 12:49pm se realiza visita SST a la sede de Almacén Mártires II corroborando la suspensión de actividades. Acuatuc SST interventoría

9/06/2026
En recorrido de obra se evidencia que las rejas y ventanas en piso 2 no tienen el adecuado procedimiento según ítem contractual, se evidencia manchas en guarda escoba, afectadas por actividad de pintura muros, se evidencia, fogeo de pintura de estructura o canales en muro de patio, se evidencia mal acabado o falta de mano de pintura en muros de patio parte alta, se evidencia en domo corredizo una esquina de policarbonato levantada.

Ing. Interventor

Miércoles 03 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 Oficial
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde: nublado
Herramienta: Herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza la instalación de chapas redondas de seguridad en salón 1, Bodega y Enfermería el el segundo piso en la sede.
Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Jueves 04 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
2 Oficiales
1 ayudante
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublado
Herramienta: Equipo de soldadura, escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se continua con instalación de puertas metálicas en los Baños Niñas, Baño Padres Grande y Baño adultos al la de los cuartos de coordinación en el primer piso.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

PDNob
WWW.PDNOB.COM



Viernes 05 de Junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
2 oficiales
1 ayudante
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana lluviosa - tarde lluviosa
Herramienta: (menor) Escalera, equipo de soldadura, herramienta menor.

Actividades en obra: Se sigue con instalación y resane a muros (por la instalación de puertas metálicas en el área de Baños Niños, Baño Adultos y Baño Padre Grande en el primer piso.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Sábado 06 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
2 oficiales
1 ayudante
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 12:00 pm
Clima: mañana nublada
Herramienta: Escalera, equipo de soldadura, herramienta menor.

Actividades en obra: Se termina con la instalación de puertas metálicas en las áreas de los Baños Niños, 2 puertas instaladas, Baño adultos, 1 hoja de puerta instalada y el Baño Padre Grande, 1 puerta instalada.

- Se realiza aseo general

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Miércoles 10 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Director de obra
1 Inspector de obra
1 Director de interventoría
1 residente de interventoría
1 inspector de interventoría
3 profesionales de supervisión
1 todero de secretaria
1 maestro de obra
2 oficiales
Hora de ingreso: 7:30 am - salida; 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde soleada
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza recorrido para entrega de la sede con interventoría y supervisión de la sede la cual se encontraron unas observaciones de limpieza, de aplicación de pintura, de instalación de duchas eléctricas y cinta antideslizante, también de ventana y puertas, entre otras, las cuales se le informaron al contratista y se avanza con el trabajo de esas actividades para poder dar entrega final a la sede lo más pronto posible. Además, se tienen proyectadas actividades que no están contractualmente como lo es la instalación de una escalera de gato para ingresar los tanques elevados la cual llevará más tiempo de lo planeado porque la aprobación del NP debe hacerlo la interventoría

Firma Diego A - Diego Afanador / Inspector de obra

PDNob
WWW.PDNOB.COM

CONSORCIO
OBRAS
INTEGRACIÓN
DT

# TIERRA DE SABERES

***N.I.T 902001890-9***
*Carrera 55 No. 152 B - 68 OF. 15-03.*
*Tel: (57 - 60 - 1) 718 94 31. Correo Electrónico: directorobrasdis2@gmail.com*
*Bogotá D.C.*

Firma: Drego A.

Drego Afanador / Inspector de obra

Lunes 01 de junio del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra

1 inspector de obra

1 maestro de obra

1 oficial

2 ayudantes

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5100 pm

Clima: mañana soleada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se realizan trabajos de aplicación de estuco y lija a muros y cielo raso en el salón administrativo 2 del 1er piso.

Firma: Diego A. - Diego Afanador / Inspector de obra

02 de junio del 2026 (Martes)

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 Residente de interventoría
1 inspector de interventoría
1 ofrond
2 ayudantes.

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde soleada

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se comienza con adecuaciones a muros externos en la cocina realizando picada de muro e incluyendo con instalación de enchape de muro.

- Se realizan retoques de aplicación de estuco a muros y cielo raso del cuarto administrativo 2 del 1er piso
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A. - Diego Afanador / Insp. obra