PROVINCIA Del Agua, Bosques y El Turismo	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Codigo: PABT- 06IS - 03** **Versión: 01** **Pagina: 1 de1**

PERIODO DE PAGO	Julio de 2026
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	PS - 018 - 2026
OBJETO	Prestación de servicios como técnico para la asistencia técnica a las familias beneficiarias del proyecto "Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles en la zona de influencia de ISAGEN
NOMBRE CONTRATISTA	IVAN ARLEY LOPEZ HERNÀNDEZ
IDENTIFICACIÓN	70.166.204
FECHA DEL CONTRATO	30/1/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	148 días
VALOR INICIAL	24.000.000
FECHA INICIO	2/2/2026
PRORROGA	62 días
ADICIÓN	$ 9.600.000
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 de agosto de 2026
SUPERVISOR	Sergio Andrés Hernández Jiménez

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	210 días
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	179
AVANCE PORCENTUAL	85%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 33.600.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 28.800.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	86%

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
1 Febrero 2026	N/A	$ 4.800.000,00		$ 4.800.000,00
2. Marzo 2026	N/A	$ 4.800.000,00		$ 4.800.000,00
3.Abril 2026	N/A	$ 4.800.000,00		$ 4.800.000,00
4. Mayo 2026	N/A	$ 4.800.000,00		$ 4.800.000,00
5. Junio 2026	N/A	$ 4.800.000,00		$ 4.800.000,00
6. Julio 2026	N/A	$ 4.800.000,00		$ 4.800.000,00
			TOTAL	**$ 28.800.000,00**

SALDO SIN AMORTIZAR			
SALDO AMORTIZADO			
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.800.000,00	**% DE EJECUCIÓN**	86%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO - MUNICIPIO DE MARINILLA - SAN CARLOS - SAN RAFAEL - SAN LUIS - GRANADA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1) Realizar visitas de acompañamiento técnico a cada una de las unidades productivas que inician como familia beneficiaria del proyecto ayudando al fortalecimiento productivo y sostenible de las mismas y cumpliendo los indicadores establecidos en el proyecto.	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.
2) Diligenciar y sistematizar los formatos de seguimiento y evaluación diseñados por el proyecto para hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores de este.	
3) Participar de las reuniones periódicas del Comité Técnico y de aquellas otras estructuras en las que se requiera y dar cuenta de los procesos de avance del proyecto en los municipios.	
4) Realizar acompañamiento a los procesos de investigación participativas con agricultores obteniendo resultados con variables de interés real, que ayuden a mejorar la eficiencia productiva.	
5) Participar de la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación al proyecto.	
6) Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el supervisor del contrato, que guarden relación con el objeto contractual.	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A				

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de Julio 2026 según 9508034278

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

_____

FIRMA SUPERVISIOR