GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	4					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	22/05/2026		Hasta:	23/06/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	22/05/2026		Hasta:	23/06/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600019066	
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	17/03/2026	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			17053	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			17/03/2026	
OBJETO: Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender las unidades productivas de plátano afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			Departamento de Antioquia – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. - UNIBAN	
	NIT		890.904.224-2	
VALOR [$]:	INICIAL:		CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS M.L. ($5.997.328.983), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:		CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS M.L. ($5.997.328.983), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500066754	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		02/03/2026	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO ESTÁ ESTIMADO EN SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CERTIFICACIÓN DEL INICIO	

		DE ACTIVIDADES, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA EXCEDER EL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 202606060041119 DE 2026, NI DE SUS MODIFICACIONES O PRÓRROGAS POSTERIORES.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACION**	
		17/03/2026		06/08/2026	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		06/08/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	**TIPO DE SEGUIMIENTO**	**NOMBRE SUPERVISOR**	**CEDULA**	
		ADMINISTRATIVO (COORDINADOR)	Marcela Orrego Valencia Angela Duque Ramírez	21.668.138 43.260.077	
		TECNICO JURIDICO CONTABLE/FINANCIERO	Marcela Orrego Valencia	21.668.138	
		OTRO (Apoyo Técnico)	Juan Felipe Bedoya Klaiss Juan Camilo Gallego Velásquez	15.387.404 1.039.884.421	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		85,2%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		Recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia, DAGRAN: 96,1%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

En cumplimiento del objeto del contrato, el porcentaje de ejecución técnica - física, el cual incluye logística para el suministro y entrega de insumos y gestión de novedades, es del 85,2%. Por su parte C.I. UNIBAN ha entregado insumos que corresponden al 94% de las cantidades de insumos estipuladas en el contrato y al 91% del costo total del contrato. Se han realizado entregas a los productores en los municipios de Necocli, Turbo, San Pedro de Urabá alcanzando el 100%, San Juan de Urabá con un 96%. Las entregas al Municipio de Arboletes iniciaron la segunda semana de junio, van en un 61%.

En la medida que han sido entregados los insumos por parte de UNIBAN, se han ido entregando a los productores.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

N/A.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Capacidad logística e inventarios: Contar con capacidad operativa, infraestructura logística y disponibilidad de inventarios suficientes, de acuerdo con la media histórica de atención y el comportamiento de contratos anteriores, que permita garantizar la entrega de los suministros de insumos, equipo y herramientas requeridas a partir de la solicitud formal realizada por el Supervisor.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados por C.I Uniban, del total estipulado en el contrato.
2. Suministrar los kits de plátano en las cabeceras municipales, en coordinación con la supervisión y las alcaldías municipales, según lo relacionado en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
3. Entrega oportuna: Garantizar la entrega de los kits requeridos, de conformidad con el cronograma acordado y definido entre las partes.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
4. Suministrar los kits de las unidades productivas de plátano en los municipios relacionados en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Suministro de 1387 kits. Se han entregado los kits en los Municipios de Necocli:310kits San Pedro: 180kits Turbo: 333 kits. San Juan: 434kits. Arboletes:0 kits
5. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Asegurar que todos los insumos, equipo y herramientas entregados cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características técnicas establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente, obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por el Supervisor del contrato.	40*	94	Fichas técnicas Actas de entrega	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN y de conformidad con el cronograma.
6. Reposición de bienes no conformes: Reponer, dentro de cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0	N/A	Hasta el momento no ha sido necesario reposición de bienes.
7. Gestión de novedades: Informar de manera oportuna, escrita y documentada al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en marcas, cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	40*	94	Correos Mensajes de whasApp	Se ha informado oportunamente cambio en el cronograma de entregas
8. Consolidado de entregas: Presentar	40*	94	Segundo corte	Sin

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
al Supervisor del contrato, cuando este lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmada por el representante del municipio, recibos a satisfacción.			consolidado con fecha del 29/04/20	observaciones
9. Cargue y manipulación: Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits para el cultivo de plátano hasta los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de insumos, equipo y herramientas, en vehículos adecuados, garantizando una adecuada disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.	40*	94	Actas de entrega Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
10. Prevalencia documental: Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el DEPARTAMENTO.	0	100	N/A	Sin observaciones
TOTAL	**32**	**85,2**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El cumplimiento de las actividades técnicas, se calculó a través del programa project, en el cual podemos medir el porcentaje de avance con respecto al suministro de los insumos por parte de UNIBAN a los Municipios, porcentaje que a la fecha está en un 94%, sin embargo al sumarle las demás obligaciones técnicas, metas y/o indicadores para el respectivo periodo, de conformidad con lo consagrado en los diferentes instrumentos de seguimiento como cronograma de trabajo, plan de inversión, plan operativo, entre otros, que den cuenta de la efectiva ejecución física del contrato y teniendo en cuenta que cada compromiso debe llegar al 100%, el porcentaje de avance está en un **80%**

Porcentaje de avance de acuerdo a las cantidades entregadas de Uniban a los Municipios:



Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predr	% completado	Nombres de los recursos	Costo	Costo real	Costo restante
ENTREGA DE INSUMOS PLATANO	751 días	mar 24/03/26	mar 6/02/29		94%	Insumos	$ 5.997.328.993,64	$ 5.748.416.359,11	$ 248.912.634,53
ENTREGA NECOCLI (310 kits)	24 días	mar 24/03/26	vie 24/04/26		100%	Insumos	$ 1.340.426.812,26	$ 1.340.426.812,26	$ 0,00
ENTREGAS TURBO (333 KITS)	750 días	mié 25/03/26	mar 6/02/29		100%	Insumos	$ 1.439.877.831,13	$ 1.439.877.831,13	$ 0,00
ENTREGAS KITS SAN PEDRO DE URABA (180 KITS)	52 días	jue 26/03/26	vie 5/06/26		99%	Insumos	$ 778.312.344,00	$ 777.587.739,17	$ 724.604,83
ENTREGAS ARBOLETES 130 KITS	63 días	jue 26/03/26	lun 22/06/26		61%	Insumos	$ 562.114.470,50	$ 313.926.440,80	$ 248.188.029,70
ENTREGAS SAN JUAN DE URABA 434 KITS	8 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26		100%	Insumos	$ 1.876.597.535,75	$ 1.876.597.535,75	$ 0,00

N°	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT PARA UN (1) KIT	CANTIDAD TOTAL	Cantidades facturadas (pago1, pago2, pago3 y pago 4)	Cantidades pendientes de facturar
1	Enmienda (cal dolomita)	Bulto de (50Kg)	10	13.870	12.570	1.300
2	Micorriza	Bulto de (50Kg)	5	6.935	6.924	11
3	Abono orgánico (Nitrafos)	Bulto de (50Kg)	32	44.384	41.642	2.742
4	Fertilizantes DAP	Bulto de (50Kg)	2	2.774	2.593	181
5	Urea	Bulto de (50Kg)	2	2.774	2.514	260
6	Fertilizante Abotek	Bulto de (50 Kg)	2	2.774	2.514	260
7	Elementos menores (Agrimins)	Bulto de (46 Kg)	2	2.774	2.773	1
8	Boro -zinc (Borozinco)	Litro	2	2.774	2.514	260
9	Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500)	900 g	2	2.774	2.514	260
10	Fertilizante liquido (Nutrifoliar)	Litro	4	5.548	5.548	0
11	Herbicidas (Paraquat)	Litro	1	1.387	1.387	0
12	Fertilizante completo (15-15-15)	Bulto de (50Kg)	3	4.161	4.161	0
13	Cloruro de Potasio	Bulto de (50Kg)	2	2.774	2.774	0
14	Fungicida Azoxistrobin (Amistar)	40 gr	5	6.935	6.935	0
15	Fungicida Difenoconazole	Litro	1	1.387	1.387	0
16	Bacillus Subtilis (Abonamos)	Litro	1	1.387	1.387	0
17	Mejorador de agua (Tecniamarillo)	Litro	1	1.387	1.387	0
18	Palines	Unidad	1	1.387	1.387	0
19	Limas	Unidad	2	2.774	2.774	0
20	Machetes	Unidad	1	1.387	1.387	0
21	Cubierta para machetes	Unidad	1	1.387	1.387	0
22	Palas	Unidad	1	1.387	1.387	0
23	Fumigadora de espalda	Unidad	1	1.387	1.387	0

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

El desarrollo del presente convenio, no implica trámites de licencias ambientales o cualquier otro tipo de permisos, autorizaciones o concesiones determinados por la Ley para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales.
N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se entrega el manual de seguridad y salud en el trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia al proveedor, para su cabal cumplimiento. A su vez, se verifica su cumplimiento.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Entregar los insumos, equipo y herramientas bajo los principios de eficiencia, economía, eficacia, transparencia y responsabilidad, conforme a lo previsto en el presente contrato, los estudios previos, el anexo técnico y las instrucciones del supervisor designado por el Departamento.	Cumple	Acta de entrega Fotografías Fichas técnicas	
2. Asumir de forma completa y oportuna el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar), respecto del personal que intervenga en la ejecución del contrato, directamente o a través de terceros contratados.	Cumple	Certificación de aportes al sistema de seguridad social	
3. Presentar al supervisor del contrato los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social, dentro de los plazos exigidos por el Departamento, incluyendo paz y salvos previos a la liquidación del contrato.	Cumple	Certificación de cumplimiento compromisos laborales	
4. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de	Cumple	Cumplimiento en observancia al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.		Contratistas del Departamento de Antioquia.	
5. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	Cumple	Certificación de cumplimiento por revisora fiscal	
6. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero, contable y ambiental de la ejecución del contrato, y de forma detallada de la entrega de los insumos, agropecuarios, objeto del contrato, el que debe estar mínimo acorde con lo establecido en el cronograma de entregas aprobado por la Gobernación de Antioquia.	Cumple	Informe del 22/06/2026	
7. En contraprestación por los bienes recibidos, El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN reconocerá al CONTRATISTA mediante pagos parciales, contraentrega de los bienes efectivamente solicitados, recibidos, verificados y con visto bueno por parte del supervisor designado.	Cumple	cuarto Pago en trámite	
8. Cumplir con los requisitos y exigencias contenidos en el ordenamiento jurídico vigente para los servicios de transporte y tránsito, especialmente aquellas contenidas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1993, Ley 769 de 2002, las especiales contenidas en el Decreto 173 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga”, la Resolución 009 de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes respecto al transporte de sustancias sometidas a control especial, y demás actos legales y administrativos relacionados con la materia, así como aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan 9. Asumir todos los costos y trámites asociados al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Cumple	Seguridad y salud en el trabajo presentado por Uniban	
10. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y	Cumple		

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.			
11. Allegar las Garantías requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	Cumple	póliza	
12. Afiliar al personal vinculado a la ejecución del contrato a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) que corresponda al nivel de riesgo de la actividad y asumir las consecuencias legales y económicas derivadas de accidentes laborales o del incumplimiento en esta materia.	Cumple	Certificación de seguridad social presentada por Uniban	
13. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor y de los órganos de control, suministrando la información técnica, legal y financiera que sea necesaria para verificar el cumplimiento del contrato.	Cumple	Informe 2	
14. Garantizar el cumplimiento de la política institucional de protección de datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas aplicables, cuando se maneje información sensible o confidencial del Departamento.	Cumple	N/A	
15. Mantener la confidencialidad de la información suministrada por el Departamento, así como de aquella que se genere durante la ejecución del contrato, absteniéndose de divulgarla sin autorización previa, salvo orden judicial o mandato legal expreso.	Cumple	N/A	
16. Manifestar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, ni lo está el personal que interviene en la ejecución del contrato. En caso de configurarse alguna de estas situaciones, deberá informarse de inmediato al supervisor del contrato.	Cumple	Anexos EP	
17. Velar por la correcta ejecución técnica, jurídica y financiera de los recursos conforme a los principios de la contratación estatal, las orientaciones del supervisor, y los criterios de eficiencia y calidad en el gasto público.	Cumple	Mensajes de correo y por WhatsApp	
18. Cumplir con todas las demás obligaciones de carácter administrativo, legal y financiero que se deriven del presente contrato, conforme a lo previsto en los documentos contractuales, el marco normativo vigente y las instrucciones del Departamento de Antioquia	Cumple	Actas de entrega	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar el pago de las obligaciones contractuales, conforme a la forma y plazos establecidos en el contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y contractuales exigidos, así como adelantar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para la disponibilidad, apropiación y traslado de los recursos.	Cumple	Cuenta de cobro No.4	En trámite
2. Suministrar al contratista, de manera oportuna, la información, documentación e insumos que sean necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades previstas en el objeto contractual.	Cumple	Mensajes de correo y WhatsApp	
3. Designar un supervisor del contrato, quien ejercerá las funciones de seguimiento y control sobre la ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato, conforme al Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia y a la normativa vigente.	Cumple	Designación de supervisión, radicado No. 2026020010660 del 12/03/2026	
4. Verificar la efectiva recepción de los suministros contratados y el cumplimiento integral de las obligaciones a cargo del contratista, incluyendo la calidad de los productos entregables y el cumplimiento del cronograma de ejecución.	Cumple	Actas de recibo Fotografías	La calidad de los productos están conformes a las especificaciones técnicas, la materia orgánica del Municipio de Turbo ha sido entregada en las veredas, en algunas ocasiones la alcaldía no avisa la hora exacta, por lo que se ha dificultado esta supervisión,

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			sin embargo se ha tenido contacto permanente con los productores para garantizar la entrega a satisfacción y conforme a las cantidades estipuladas en el contrato.
5. Canalizar todas las comunicaciones formales al contratista por escrito, incluyendo solicitudes de servicios, observaciones, requerimientos, quejas o reclamos relacionados con la ejecución del contrato.	N/A	N/A	No se han presentado inconformidades
6. Velar por el cumplimiento normativo del contratista, en especial lo relacionado con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia y demás disposiciones en materia de riesgos laborales.	Cumple	N/A	Cumplimiento al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia
7. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales por parte del contratista, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y sus disposiciones reglamentarias.	Cumple	Certificación revisor fiscal de Uniban.	
8. Elaborar y conservar los informes de supervisión del contrato, en los cuales se evidencie el seguimiento periódico a la ejecución contractual, el cumplimiento del objeto contratado y los resultados obtenidos, de acuerdo con la periodicidad exigida.	Cumple	Informes de seguimientos almacenados en carpeta compartida en one drive	
9. Mantener actualizado el SECOP II, en lo relacionado con el contrato, garantizando la transparencia y la publicidad de la información, conforme a la normatividad vigente en materia de contratación pública.	Cumple	Constancia de publicación (DAGRAN)	
10. Adoptar las demás medidas necesarias que permitan facilitar la labor de supervisión y asegurar el		N/A	Gestión adecuada de acopio de insumos y entrega a los productores

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
cumplimiento del objeto contractual, incluyendo las actuaciones que correspondan para prevenir o corregir desviaciones en la ejecución.	Cumple		
11. Gestionar con cada una de las administraciones municipales la consecución de los listados definitivos de los productores de plátano afectados con la ola invernal que cumplan la condición de ser pequeños y/o medianos productores certificado por cada una de las Administraciones municipales.	Cumple	Listado de productores	Certificaciones
12. Coordinar la entrega de dichos kits completos a las Administraciones municipales en las cabeceras municipales de los cinco municipios señalados en los estudios previos en el numeral 3. “las condiciones técnicas mínimas requeridas. anexo 4”.	Cumple	Fotografías Acta de entrega a productores	La materia orgánica ha sido entregada en las veredas, por las cantidades por productor. Verificadas en campo por el Municipio y corroboradas con los productores.
13. Solicitar a las administraciones municipales, documento que certifique la entrega a satisfacción de los kits a los pequeños y/o medianos productores de plátano afectados y relacionados en los listados mencionados en la obligación quinta.	Cumple	Actas de entrega a productores Fotografías	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$5.997.328.983	$0	$0	$5.997.328.983
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$5.997.328.983	$0	$0	$5.997.328.983
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$5.429.298.628,4	$0	$0	$5.429.298.628,4

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$5.429.298.628,4	$0	$0	$5.429.298.628,4
7. Recursos ejecutados	$5.763.913.214,05	$0	$0	$5.763.913.214,05
8. Recursos no ejecutados	$233.415.718,95	$0	$0	$233.415.718,95

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: En contraprestación por los bienes recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA mediante pagos parciales, contra entrega de los bienes efectivamente recibidos, verificados y con visto bueno por parte del Supervisor designado. Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del informe de seguimiento a la contratación para pago y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia. C Cada pago estará sujeto a la presentación y aprobación de los siguientes documentos, entregados a la Secretaría de Hacienda del Departamento: 1. Factura electrónica, validada por la DIAN, conforme a las disposiciones vigentes. 2. Informe mensual de avance o seguimiento, suscrito por el CONTRATISTA y avalado por el Supervisor del contrato, en el que conste la ejecución efectiva y satisfactoria de las actividades programadas. 3. Acta de recibido a satisfacción suscrita por el Supervisor del contrato. 4. Certificación de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (salud, pensión, ARL, SENA, ICBF y caja de compensación), suscrita por el representante legal o revisor fiscal (si aplica), conforme al parágrafo 10 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 5. Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales, suscrita por el contratista, su representante legal, o revisor fiscal (cuando aplique), en la que conste el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) y a las entidades parafiscales (SENA, ICBF y caja de compensación familiar), conforme al parágrafo 10 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El plazo para el reconocimiento y trámite de los pagos será de hasta treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación completa de los documentos requeridos ante la Tesorería General del Departamento, siempre que cuenten con el visto bueno del Supervisor del contrato. El pago estará condicionado a la disponibilidad de recursos y a la programación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

El CONTRATISTA deberá informar oportunamente el número de cuenta bancaria activa y el nombre del titular, en la cual se efectuarán los pagos. En caso de ser autorretenedor, deberá indicarlo expresamente en la factura correspondiente, para efectos de no aplicar la retención respectiva. El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deducirá del valor a pagar los impuestos, tasas, retenciones en la fuente y demás deducciones legales que correspondan, conforme al régimen tributario vigente a través de la Secretaría de Hacienda. La facturación deberá efectuarse en pesos colombianos (COP). PARÁGRAFO 1°: Para el trámite de las cuentas el Contratista tendrá en cuenta la Circular 463 de 2014, 538 de 2015 y demás circulares al respecto, emanadas de la Secretaría de Hacienda, donde se establece el procedimiento para la acusación de las cuentas por pagar a los distintos acreedores del Departamento de Antioquia, así mismo se establecen aclaraciones sobre el tratamiento tributario para cierto tipo de contratos/convenios. La respectiva factura o cuenta de cobro, se presenta en original y copia, la cual deberá cumplir como mínimo con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y Código de Comercio. La fecha de la factura o cuenta de cobro deberá corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato/convenio y el concepto del bien o servicio que se está cobrando. PARÁGRAFO 2°: PAC y proceso de gestión financiera. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, y sólo se aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el CONTRATISTA las cuales serán consignadas en el informe de supervisión y serán parte integrante del acta de pago. PARÁGRAFO 3°: Los pagos se harán mediante transferencia electrónica a la cuenta que el CONTRATISTA informe, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal (cuando aplique) o representante legal, en la que certifique que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO 4°: El CONTRATISTA autoriza expresamente al Departamento de Antioquia, para descontar de sus pagos o demás emolumentos facturados, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. PARÁGRAFO 5°: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos, costos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales serán sufragados por el Página 10 de 23 CONTRATISTA, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. El CONTRATISTA acepta que todos los gastos, costos e impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidad del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Estampillas y tasas), los cuales se relacionan de forma enunciativa, son deber del CONT

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	17/03/2026	$5.997.328.983		$0		$5.997.328.983	
Adiciones	N/A	N/A				$5.997.328.983	
Pago No.1 / Desembolso	14/04/2026		$2.567.662.857	N/A	$2.567.662.857	$3.429.666.126	5500312606 23/04/2025

Pago No.2 / Desembolso	05/05/2026		$1.834.328.250	N/A	$1.834.328.250	$1.595.338.875.9	
Pago No.3 / Desembolso	25/05/2026		$1.027.299.071	N/A	$1.027.299.071	$568.038.805	
Pago No.4 / Desembolso	22/06/2026		$334.614.585,05	N/A	$334.614.585,65	$233.415.798,95	
TOTALES		$5.997.328.983	$5.763.913.214,05	N/A	$5.429.290.178,1		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No. 03 al contratista, por valor de: mil veintisiete millones doscientos noventa y nueve mil setenta y un peso, $1.027.299.071, el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación del 12/06/2026

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO**	**QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO**	**TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN**	**CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO**	**EVIDENCIA**
Ejecución.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

9. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Copia cedula del revisor fiscal
- Certificado Junta central de contadores del revisor fiscal
- Matrícula profesional del revisor fiscal
- Planilla pago de seguridad social
- Informe del Contratista.
- Actas de entrega de Insumos por C.I Uniban.

Para constancia, se firma la presente acta el 24/06/2026

Nombre: Marcela Orrego Valencia
SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO ESCONOMICO

Nombre: Ángela Duque Ramírez
SUPERVISOR
DAGRAN

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No.4	**PARCIAL**	X	**FINAL**	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600019066	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		17/03/2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				17/03/2026	
OBJETO: Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender las unidades productivas de plátano afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia.					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				17053	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				Departamento de Antioquia – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE		C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. - UNIBAN	
		C.C. / NIT		890.904.224-2	
VALOR [$]:		INICIAL		CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS M.L. ($5.997.328.983), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL		CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS M.L. ($5.997.328.983), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				"N/A"	
PLAZO		INICIAL		EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO ESTÁ ESTIMADO EN SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CERTIFICACIÓN DEL INICIO DE ACTIVIDADES, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA EXCEDER EL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 202606060041119 DE 2026, NI DE SUS MODIFICACIONES O PRÓRROGAS POSTERIORES.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				17/03/2026	06/08/2026
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

		No.	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:			4500066754
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			02/03/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	**TIPO DE SEGUIMIENTO**	**NOMBRE SUPERVISOR** / **CEDULA**
		ADMINISTRATIVO (COORDINADOR)	Marcela Orrego Valencia 21.668.138 Angela Duque Ramírez 43.260.077
		TECNICO JURIDICO CONTABLE/FINANCIERO	Marcela Orrego Valencia 21.668.138
		OTRO (Apoyo Técnico)	Juan Felipe Bedoya Klaiss 15.387.404 Juan Camilo Gallego Velásquez 1.039.884.421
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A	

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	85,2%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	Recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia, DAGRAN: 96,1%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	M-100295462
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	13/03/2026
	ASEGURADORA:	*Seguros Mundial*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	17	03	2027
Calidad del servicio	17	09	2027
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato No. 4600019066 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción, de acuerdo al Informe de seguimiento No.4 son las siguientes:

  Para la verificación del recibo y entrega de los Insumos a los productores beneficiados, se realizó supervisión en campo con el apoyo de los supervisores colegiados, quienes verificaron, la calidad, cantidad, productor beneficiado de acuerdo al listado aportado por el Municipio y diligenciamiento de las actas que soportan las entregas.

  A continuación, se relacionan las obligaciones pactadas del componente técnico del contratista que determinan el seguimiento técnico del contrato:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Capacidad logística e inventarios: Contar con capacidad operativa, infraestructura logística y disponibilidad de inventarios suficientes, de acuerdo con la media histórica de atención y el comportamiento de contratos anteriores, que permita garantizar la entrega de los suministros de insumos, equipo y herramientas requeridas a partir de la solicitud formal realizada por el Supervisor.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados por C.I Uniban, del total estipulado en el contrato.
2. Suministrar los kits de plátano en las cabeceras municipales, en coordinación con la supervisión y las alcaldías municipales, según lo relacionado en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
3. Entrega oportuna: Garantizar la entrega de los kits requeridos, de conformidad con el cronograma acordado y definido entre las partes.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				parte de UNIBAN.
4. Suministrar los kits de las unidades productivas de plátano en los municipios relacionados en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Suministro de 1387 kits. Se han entregado los kits en los Municipios de Necocli:310kits San Pedro: 180kits Turbo: 333 kits. San Juan: 434kits. Arboletes:0 kits
5. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Asegurar que todos los insumos, equipo y herramientas entregados cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características técnicas establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente, obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por el Supervisor del contrato.	40*	94	Fichas técnicas Actas de entrega	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN y de conformidad con el cronograma.
6. Reposición de bienes no conformes: Reponer, dentro de cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0	N/A	Hasta el momento no ha sido necesario reposición de bienes.
7. Gestión de novedades: Informar de manera oportuna, escrita y documentada al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en marcas, cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	40*	94	Correos Mensajes de whasApp	Se ha informado oportunamente cambio en el cronograma de entregas
8. Consolidado de entregas: Presentar al Supervisor del contrato, cuando este lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmada	40*	94	Segundo corte consolidado con fecha del 29/04/20	Sin observaciones

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
por el representante del municipio, recibos a satisfacción.				
9. Cargue y manipulación: Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits para el cultivo de plátano hasta los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de insumos, equipo y herramientas, en vehículos adecuados, garantizando una adecuada disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.	40*	94	Actas de entrega Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
10. Prevalencia documental: Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el DEPARTAMENTO.	0	100	N/A	Sin observaciones
TOTAL	**32**	**85,2**		

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

El contratista C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. - UNIBAN realiza entrega de Insumos correspondientes a los Kits de plátano, al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN quien recibe el objeto del contrato No. 4600019066, correspondientes a:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Capacidad logística e inventarios: Contar con capacidad operativa,	40*	94	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
infraestructura logística y disponibilidad de inventarios suficientes, de acuerdo con la media histórica de atención y el comportamiento de contratos anteriores, que permita garantizar la entrega de los suministros de insumos, equipo y herramientas requeridas a partir de la solicitud formal realizada por el Supervisor.			Fotografías	acuerdo a la cantidad de insumos entregados por C.I Uniban, del total estipulado en el contrato.
2. Suministrar los kits de plátano en las cabeceras municipales, en coordinación con la supervisión y las alcaldías municipales, según lo relacionado en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
3. Entrega oportuna: Garantizar la entrega de los kits requeridos, de conformidad con el cronograma acordado y definido entre las partes.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
4. Suministrar los kits de las unidades productivas de plátano en los municipios relacionados en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Suministro de 1387 kits. Se han entregado los kits en los Municipios de Necocli:310kits San Pedro: 180kits Turbo: 333 kits. San Juan: 434kits. Arboletes:0 kits
5. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Asegurar que todos los insumos, equipo y herramientas entregados cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características técnicas establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente,	40*	94	Fichas técnicas Actas de entrega	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por el Supervisor del contrato.				UNIBAN y de conformidad con el cronograma.
6. Reposición de bienes no conformes: Reponer, dentro de cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0	N/A	Hasta el momento no ha sido necesario reposición de bienes.
7. Gestión de novedades: Informar de manera oportuna, escrita y documentada al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en marcas, cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	40*	94	Correos Mensajes de whasApp	Se ha informado oportunamente cambio en el cronograma de entregas
8. Consolidado de entregas: Presentar al Supervisor del contrato, cuando este lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmada por el representante del municipio, recibos a satisfacción.	40*	94	Segundo corte consolidado con fecha del 29/04/20	Sin observaciones
9. Cargue y manipulación: Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits para el cultivo de plátano hasta los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de insumos, equipo y herramientas, en vehículos adecuados, garantizando una adecuada disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.	40*	94	Actas de entrega Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
10. Prevalencia documental: Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el DEPARTAMENTO.	0	100	N/A	Sin observaciones
TOTAL	**32**	**85,2**		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Prede	% completado	Nombres de los recursos	Costo	Costo real	Costo restante
ENTREGA DE INSUMOS PLATANO	751 días	mar 24/03/26	mar 6/02/29		94%	Insumos	$ 5.997.328.993,64	$ 5.748.416.359,11	$ 248.912.634,53
ENTREGA NECOCLI (310 kits)	24 días	mar 24/03/26	vie 24/04/26		100%	Insumos	$ 1.340.426.812,26	$ 1.340.426.812,26	$ 0,00
ENTREGAS TURBO (333 KITS)	750 días	mié 25/03/26	mar 6/02/29		100%	Insumos	$ 1.439.877.831,13	$ 1.439.877.831,13	$ 0,00
ENTREGAS KITS SAN PEDRO DE URABA (180 KITS)	52 días	jue 26/03/26	vie 5/06/26		99%	Insumos	$ 778.312.344,00	$ 777.587.739,17	$ 724.604,83
ENTREGAS ARBOLETES 130 KITS	63 días	jue 26/03/26	lun 22/06/26		61%	Insumos	$ 562.114.470,50	$ 313.926.440,80	$ 248.188.029,70
ENTREGAS SAN JUAN DE URABA 434 KITS	8 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26		100%	Insumos	$ 1.876.597.535,75	$ 1.876.597.535,75	$ 0,00

Nombre de tarea	Duración	% completado
ENTREGA NECOCLI (310 kits)	**24 días**	**100%**
Enmienda (cal dolomita) (10 - 3100)	**24 días**	**100%**
Micorriza (5 - 1550)	**1 día**	**100%**
Abono orgánico (Nitrafos) (32 - 9920)	**15 días**	**100%**
Fertilizantes DAP 2 -620)	1 día	100%
Urea (2 - 620)	1 día	100%
Fertilizante Abotek (2 -620)	1 día	100%
Elementos menores (Agrimins) (2 -620)	1 día	100%
Fertilizante completo (15-15-15) (3 - 930)	1 día	100%
Cloruro de Potasio (2 -620)	1 día	100%
Boro -zinc (Borozinco) (2 - 620)	1 día	100%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 - 1240)	1 día	100%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 - 620)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 - 310)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 - 1550)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 - 310)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 -310)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 -310)	1 día	100%
Palines (1 -310)	1 día	100%
Limas (2 -620)	1 día	100%
Machetes (1 +310)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 -310)	1 día	100%
Palas (1 -310)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 -310)	1 día	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
ENTREGAS TURBO (333 KITS)	**750 días**	**100%**
Enmienda (cal dolomita) (10 - 3330)	**14 días**	**100%**
Micorriza (5 - 1665)	**741 días**	**100%**
Micorriza	1 día	100%
Micorriza	1 día	100%
Micorriza	1 día	100%
Abono orgánico (Nitrafos) (32 - 10656)	**44 días**	**100%**
Fertilizantes DAP 2 -666)	1 día	100%
Urea (2 - 666)	1 día	100%
Fertilizante Abotek (2 -666)	1 día	100%
Elementos menores (Agrimins) (2 -666)	1 día	100%
Fertilizante completo (15-15-15) (3 - 999)	**2 días**	**100%**
Cloruro de Potasio (2 -666)	1 día	100%
Boro -zinc (Borozinco) (2 - 666)	1 día	100%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 - 666)	1 día	100%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 - 1332)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 - 333)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 - 1665)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 - 333)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 -333)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 -333)	1 día	100%
Palines (1 -333)	1 día	100%
Limas (2 -666)	1 día	100%
Machetes (1 +333)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 -333)	1 día	100%
Palas (1 -333)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 -333)	1 día	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
ENTREGAS KITS SAN PEDRO DE URABA (180 KITS)	**52 días**	**99%**
Enmienda (cal dolomita) (10 - 1800)	**17 días**	**99%**
Micorriza (5 - 900)	2 días	99%
Abono orgánico (Nitrafos) (32 - 5760)	**51 días**	**99%**
Fertilizantes DAP 2 -360)	1 día	100%
Urea (2 - 360)	1 día	100%
Fertilizante Abotek (2 -360)	1 día	100%
Elementos menores (Agrimins) (2 - 360)	1 día	100%
Fertilizante completo (15-15-15) (3 - 540)	1 día	100%
Cloruro de Potasio (2 - 360)	1 día	100%
Boro -zinc (Borozinco) (2 - 360)	1 día	100%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 - 360)	1 día	100%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 - 720)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 - 180)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 - 900)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 - 180)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 - 180)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 - 180)	1 día	100%
Palines (1 - 180)	1 día	100%
Limas (2 - 360)	1 día	100%
Machetes (1 + 180)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 - 180)	1 día	100%
Palas (1 - 180)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 - 180)	1 día	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
ENTREGAS SAN JUAN DE URABA 434 KITS	**63 días**	**100%**
Enmienda (cal dolomita) (10 – 4340)	**56 días**	**100%**
Micorriza (5 – 2170)	**63 días**	**100%**
Abono orgánico (Nitrafos) (32 – 13866)	**63 días**	**100%**
Fertilizantes DAP 2 –868)	1 día	100%
Urea (2 – 868)	1 día	100%
Fertilizante Abotek (2 –868)	1 día	100%
Elementos menores (Agrimins) (2 – 868)	1 día	100%
Fertilizante completo (15–15–15) (3 – 1302)	1 día	100%
Cloruro de Potasio (2 – 868)	1 día	100%
Boro –zinc (Borozinco) (2 – 868)	1 día	100%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 – 868)	1 día	100%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 – 1736)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 – 435)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 – 2170)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 – 434)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 – 434)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 – 434)	1 día	100%
Palines (1 – 434)	1 día	100%
Limas (2 – 868)	1 día	100%
Machetes (1 + 434)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 – 434)	1 día	100%
Palas (1 – 434)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 – 434)	1 día	100%

ENTREGAS ARBOLETES 130 KITS	63 días	61%
Enmienda (cal dolomita) (10 – 1300)	**21 días**	**0%**
Micorriza (5 – 650)	1 día	100%
Abono orgánico (Nitrafos) (32 – 4160)	**1 día**	**29%**
Fertilizantes DAP 2 –260)	1 día	30%
Urea (2 – 260)	1 día	0%
Fertilizante Abotek (2 –260)	1 día	0%
Elementos menores (Agrimins) (2 – 260)	1 día	100%
Fertilizante completo (15–15–15) (3 – 390)	1 día	100%
Cloruro de Potasio (2 – 260)	1 día	100%
Boro –zinc (Borozinco) (2 – 260)	1 día	0%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 – 260)	1 día	0%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 – 520)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 – 130)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 – 560)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 – 130)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 – 130)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 – 130)	1 día	100%
Palines (1 – 130)	1 día	100%
Limas (2 – 260)	1 día	100%
Machetes (1 + 130)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 – 130)	1 día	100%
Palas (1 – 130)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 – 130)	1 día	100%

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato/convenio principal

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor y/o interventor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el 24 de junio del 2026

NOMBRE: Marcela Orrego Valencia
SUPERVISORA

NOMBRE: Ángela Duque Ramírez
SUPERVISORA

NOMBRE: Andrés Hurtado Uribe
CONTRATISTA

Medellin, junio 22 de 2026

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Medellin,

C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. - UNIBAN, identificado con nit 890.904.224-2 certifica haber entregado a conformidad los siguientes insumos (página 2 y 3) correspondientes al contrato #4600019066 que tiene por objeto EJECUTAR ACCIONES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS PARA ATENDER LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PLÁTANO AFECTADAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN LAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA.

Anexo actas de entrega con su respectiva firma de recibido.



Sandra Jaramillo
Jefe Ventas Servicios al Campo
CI Uniban

Calle 52 No. 47-42 | Ed. Coltejer
Medellín - Colombia | **CP:** 050012
PBX: (+57) 604 605 4460
cad@uniban.com.co

N°	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT PARA UN (1) KIT	CANTIDAD TOTAL	Total entregado a fecha de corte Junio 22/2026	Valor unitario SIN IVA	IVA	Valor unitario CON IVA	Valor TOTAL SIN IVA	TOTAL IVA	Valor TOTAL CON IVA
1	Enmienda (cal dolomita)	Bulto de (50Kg)	10	13.870	0	$ 24.255	$ -	$ 24.255	$ -	$ -	$ -
2	Micorriza	Bulto de (50Kg)	5	6.935	649	$ 63.755	$ -	$ 63.755	$ 41.376.995	$ -	$ 41.376.995
3	Abono orgánico (Nitrafos)	Bulto de (50Kg)	32	44.384	1.642	$ 23.564	$ -	$ 23.564	$ 38.692.088	$ -	$ 38.692.088
4	Fertilizantes DAP	Bulto de (50Kg)	2	2.774	79	$ 232.432	$ -	$ 232.432	$ 18.362.128	$ -	$ 18.362.128
5	Urea	Bulto de (50Kg)	2	2.774	0	$ 141.601	$ -	$ 141.601	$ -	$ -	$ -
6	Fertilizante Abotek	Bulto de (50 Kg)	2	2.774	0	$ 173.849	$ -	$ 173.849	$ -	$ -	$ -
7	Elementos menores (Agrimins)	Bulto de (46 Kg)	2	2.774	259	$ 131.531	$ -	$ 131.531	$ 34.066.529	$ -	$ 34.066.529
8	Boro -zinc (Borozinco)	Litro	2	2.774	0	$ 32.932	$ -	$ 32.932	$ -	$ -	$ -
9	Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500)	900 g	2	2.774	0	$ 14.572	$ -	$ 14.572	$ -	$ -	$ -
10	Fertilizante liquido (Nutrifoliar)	Litro	4	5.548	520	$ 48.520	$ -	$ 48.520	$ 25.230.400	$ -	$ 25.230.400
11	Herbicidas (Paraquat)	Litro	1	1.387	130	$ 16.063	$ -	$ 16.063	$ 2.088.190	$ -	$ 2.088.190
12	Fertilizante completo (15-15-15)	Bulto de (50Kg)	3	4.161	390	$ 144.677	$ -	$ 144.677	$ 56.424.030	$ -	$ 56.424.030
13	Cloruro de Potasio	Bulto de (50Kg)	2	2.774	260	$ 118.801	$ -	$ 118.801	$ 30.888.260	$ -	$ 30.888.260
14	Fungicida Azoxistrobin (Amistar)	40 gr	5	6.935	650	$ 16.654	$ -	$ 16.654	$ 10.825.100	$ -	$ 10.825.100
15	Fungicida Difenoconazole	Litro	1	1.387	130	$ 66.700	$ -	$ 66.700	$ 8.671.000	$ -	$ 8.671.000
16	Bacillus Subtilis (Abonamos)	Litro	1	1.387	130	$ 99.647	$ -	$ 99.647	$ 12.954.110	$ -	$ 12.954.110
17	Mejorador de agua (Tecniamarillo)	Litro	1	1.387	130	$ 34.847	$ -	$ 34.847	$ 4.530.110	$ -	$ 4.530.110
18	Palines	Unidad	1	1.387	130	$ 29.036	$ 1.452	$ 30.488	$ 3.774.680	$ 188.734	$ 3.963.414
19	Limas	Unidad	2	2.774	260	$ 6.207	$ 1.179	$ 7.386	$ 1.613.820	$ 306.626	$ 1.920.446
20	Machetes	Unidad	1	1.387	130	$ 18.168	$ 908	$ 19.076	$ 2.361.840	$ 118.092	$ 2.479.932
21	Cubierta para machetes	Unidad	1	1.387	130	$ 30.202	$ 5.738	$ 35.940	$ 3.926.260	$ 745.989	$ 4.672.249
22	Palas	Unidad	1	1.387	130	$ 18.078	$ 904	$ 18.982	$ 2.350.140	$ 117.507	$ 2.467.647
23	Fumigadora de espalda	Unidad	1	1.387	130	$ 256.415	$ 12.821	$ 269.236	$ 33.333.950	$ 1.666.698	$ 35.000.648
					5.879	TOTAL FACTURA SIN IVA			**$ 331.469.630**		
						TOTAL IVA			**$ 3.143.646**		
						TOTAL FACTURA CON IVA			**$ 334.613.276**		

Calle 52 No. 47-42 | Ed. Coltejer
Medellín - Colombia | **CP:** 050012
PBX: (+57) 604 605 4460
cad@uniban.com.co

NECOCLÍ	310	SAN PEDRO	180	SAN JUAN	434	ARBOLETES	130
# unidades	Cantidad entregada	# unidades	Cantidad entregada	# unidades	Cantidad entregada	# unidades	Cantidad entregada
3.100		1.800		4.340		1.300	
1.550		900		2.170		650	649
9.920		5.760		13.888	222	4.160	1.420
620		360		868		260	79
620		360		868		260	
620		360		868		260	
620		360		868		260	259
620		360		868		260	
620		360		868		260	
1.240		720		1.736		520	520
310		180		434		130	130
930		540		1.302		390	390
620		360		868		260	260
1.550		900		2.170		650	650
310		180		434		130	130
310		180		434		130	130
310		180		434		130	130
310		180		434		130	130
620		360		868		260	260
310		180		434		130	130
310		180		434		130	130
310		180		434		130	130
310		180		434		130	130

Calle 52 No. 47-42 | Ed. Coltejer
Medellín - Colombia | **CP:** 050012
PBX: (+57) 604 605 4460
cad@uniban.com.co

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	17/06/2026
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Anbolete		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Fumigadoras	UN	130 Unidades
Palas	UN	130 Unidades
Palines	UN	130 Unidades
Machetes	UN	130 Unidades
Cubierta machete	UN	130 Unidades
Limas	UN	260 Unidades

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Fernan Borros
NUMERO DE CEDULA:	70530613
NUMERO DE TELEFONO:	3226963058
FIRMA:	Fernan B

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	JHON JAIRO BEDOYA GOMEZ
NUMERO DE CEDULA:	71.420682
NUMERO DE TELEFONO:	3104561291
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	17/06/2026.
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Arboletes		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrufos x 50.	UND	60 Bultos
Micorriza x 50.	UND.	649 Bultos
Bacterias x Lt.	UND.	130 Lts

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Fabian Barrios
NUMERO DE CEDULA:	70 550 613
NUMERO DE TELEFONO:	322 696 2058
FIRMA:	Fabian B

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	JHON JAIRO BENOYA GÓMEZ
NUMERO DE CEDULA:	71.420.682
NUMERO DE TELEFONO:	3104561291
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	17/06/2026
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	ARBOLETES		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Elementos menores (Agrimins)	Bulto de (46Kg)	Se entregan 260 bultos
Fertilizantes DAP	Bulto de (50Kg)	Se entregan 80 bultos
Herbicidas (Paraquat)	Litro	Se entregan 130 litros
Fungicida Difenoconazole	Litro	Se entregan 130 litros
Mejorador de agua (Tecniamarillo)	Litro	Se entregan 130 litros
Fertilizante liquido (Nutriciliar	Litro	Se entregan 520 litros
Fungicida Azoxistrobin (Amistar)	40 gr	Se entregan 650 sobres de 40 gr
Cabo madera	Un	Se entregan 260 unidades

259 Beneficiarios
79 Beneficiarios

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	CÉSAR ARBEY OSORIO ORTÍZ
NUMERO DE CEDULA:	3.415.039
NUMERO DE TELEFONO:	310 694 7336
FIRMA:	Cesar Osorio

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Fanor Alonso Barros
NUMERO DE CEDULA:	70 530 613
NUMERO DE TELEFONO:	322 696 3058
FIRMA:	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	JHON JAIRO BEDOYA GOMEZ
NUMERO DE CEDULA:	71.420.682
NUMERO DE TELEFONO:	3104561291
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:
TRASNPORTA VEHICULO: SQA065
CONDUCTOR: CÉSAR ARBEY OSORIO ORTÍZ
DIRECCIÓN: PLAZA DE MERCADO SOBRE LA VARIANTE
RESPONSABLE: ALONSO FERNAN UMATA ARBOLETES

1 Bto de DAP Roto
1 Bto de Agricola Roto

REMISION

REE-00077486

ABONAMOS S.A.S.

Nit: 890923630

Calle 98 Sur N° 48-325

Tel: 3009128441 Fax:

Medellín

FCE: 43438

REMISION DE VENTA ESTRELLA

Cliente

Nombre: CI UNION DE BANANEROS DE URABA SA UNIBAN
Contacto: C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A.
Dirección: CL 52 47 42 P 15
Teléfono: 5115540

Fecha: 19/05/2026
Número pedido: PVE-00017307
Forma de pago: CREDITO 60 DIAS
Vendedor: CALA SERGIO LUIS

Item	Bodega	Ubicación	Lote	U.M.	Cantidad
00000458 FLETES CLIENTES	N1005			UND	222.0000
00000592 - FORMULA 1 NITRAFOS 50 KGS	N1005		01212026	BULT	222

Juan Felipe Badoya
Gobernación

San Juan de Uraba

Notas

SAN JUAN DE URABA - OC: 4500170833 - PLACA: SQZ 585 - CONDUCTOR: GERMAN RAMIREZ - C.C: 10.215.862 - CEL: 311 372 0394 - 222
NITRAFOS * 50 KG - DESTINO: SAN JUAN DE URABA - CONTACTO: LUIS ENRIQUE 313 625 2024

facturacion.abonamos
Elaborado

facturacion.abonamos
Aprobado

Recibido

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	24/03/2026
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	SAN JUAN DE URABA – SQZ 585		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
NITRAFOS* 50 KG	Bulto de (50Kg)	SE ENTREGAN 222 BULTOS

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Juan Felipe Badillo
NUMERO DE CEDULA:	1538740[illegible]
NUMERO DE TELEFONO:	3105937453
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	19/06/2026
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Arboletes		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrafos x 50 Kg	Bulto	1360 bultos
Cloruro de Potasio x 50 Kg	Bulto	260 bultos
Triple 15 x 50 Kg	Bulto	390 bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Fredy Alonso Barrios A
NUMERO DE CEDULA:	70530613
NUMERO DE TELEFONO:	3226963058
FIRMA:	Fredy B

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	22 | 05 | 26.
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	San Juan De Urabá		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrofos x 50 Kg	Bulto	222 Bultos.

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Miguel Angel Navarro Pajaro
NUMERO DE CEDULA:	1.039.477.681
NUMERO DE TELEFONO:	3122929202
FIRMA:	Miguel Angel Navarro

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

NOMBRE COMPLETO:	Juan Felipe Bedoya Klaiss
NUMERO DE CEDULA:	15387404
NUMERO DE TELEFONO:	3105927453
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	19/06/2026
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Arboletes		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrafos x 50 Kg	Bulto	1360 bultos
Cloruro de Potasio x 50 Kg	Bulto	260 bultos
Triple 15 x 50 Kg	Bulto	390 bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Fredy Alonso Barrios A
NUMERO DE CEDULA:	70530613
NUMERO DE TELEFONO:	3226963058
FIRMA:	Fredy B

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

NOMBRE COMPLETO:	Jhon Jairo Bedoya Gómez
NUMERO DE CEDULA:	71420682
NUMERO DE TELEFONO:	3104561291
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	22 | 05 | 26.
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	San Juan De Urabá		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrofos x 50 Kg	Bulto	222 Bultos.

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Miguel Angel Navarro Pajaro
NUMERO DE CEDULA:	1.039.477.681
NUMERO DE TELEFONO:	3122929202
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

NOMBRE COMPLETO:	Juan Felipe Bedoya Klaiss
NUMERO DE CEDULA:	15387404
NUMERO DE TELEFONO:	3105927453
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	29/04/26.
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (Insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Micorriza	Bto.	685 Bultos.

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez A. Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	23/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Micorriza	Bto.	300 Bultos
Nitrafos	Bto.	400 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez A. Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	07/05/26.
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Motosierra	Kit	796 Kits

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	05/05/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Mitutos	Bolos	800 Bollos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	05/05/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (Insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrofos	Bto.	480 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez A. Josimar Suarez 1027944566

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	05/05/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Alambres	Rollos	100 Rollos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez A. / Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	01/01/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (Insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrato 1	Bto 1	500 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez A. / Josimar Suarez A. 1027944566

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	29/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (Insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Motobomba	Bto.	360. Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez A. Josimar Suarez 1027944566

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	29/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Machetes	Bultos	500 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944566

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	30/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (Insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitratos	Bto	126 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	29/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitratos	Blo.	660 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	28/04/20
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Alambres.	Dto.	670 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS


FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	28/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Alfanjos	Bto	680 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944566

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	23/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrofos	Bto.	140 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marín B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944566

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	20/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Kit mufos.	Bto.	380 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez A. Josimar Suarez 1027944566

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	20/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitratos	Bto.	700 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez A. Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	21/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (Insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrofos	Bto	670 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS


FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	07/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Nitrafos	Bto	264 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	04/05/26.
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Cal dolomita	Bts	680 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944566

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	21/04/25
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Cal dolomita	Bto	680 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez 1027944560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE PLATANO			ACTA DE ENTREGA N°
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	23/04/26
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Plátano
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	TURBO		

NOMBRE DEL PRODUCTO (Insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	OBSERVACIONES
Cal dolomita	Bto	580 Bultos

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UNIBAN)	
NOMBRE COMPLETO:	Andrés Felipe Marín Bedoya
NUMERO DE CEDULA:	1028006817
NUMERO DE TELEFONO:	317 640 3359
FIRMA:	Andres Marin B.

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Josimar Suarez Arizal
NUMERO DE CEDULA:	1027 944 560
NUMERO DE TELEFONO:	314 652 8448
FIRMA:	Josimar Suarez A. 1027944566

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Marcela Orrego V.
NUMERO DE CEDULA:	21.668.138
NUMERO DE TELEFONO:	301 3399522
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No.4	**PARCIAL**	X	**FINAL**	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600019066	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		17/03/2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				17/03/2026	
OBJETO: Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender las unidades productivas de plátano afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia.					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				17053	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				Departamento de Antioquia – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE		C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. - UNIBAN	
		C.C. / NIT		890.904.224-2	
VALOR [$]:		INICIAL		CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS M.L. ($5.997.328.983), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	“N/A”	“N/A”
		VALOR TOTAL		CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS M.L. ($5.997.328.983), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				“N/A”	
PLAZO		INICIAL		EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO ESTÁ ESTIMADO EN SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CERTIFICACIÓN DEL INICIO DE ACTIVIDADES, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA EXCEDER EL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 202606060041119 DE 2026, NI DE SUS MODIFICACIONES O PRÓRROGAS POSTERIORES.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				17/03/2026	06/08/2026
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

		No.	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:			4500066754
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			02/03/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	**TIPO DE SEGUIMIENTO**	**NOMBRE SUPERVISOR**	**CEDULA**
		ADMINISTRATIVO (COORDINADOR)	Marcela Orrego Valencia Angela Duque Ramírez	21.668.138 43.260.077
		TECNICO JURIDICO CONTABLE/FINANCIERO	Marcela Orrego Valencia	21.668.138
		OTRO (Apoyo Técnico)	Juan Felipe Bedoya Klaiss Juan Camilo Gallego Velásquez	15.387.404 1.039.884.421
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A	

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	85,2%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	Recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia, DAGRAN: 96,1%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	M-100295462
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	13/03/2026
	ASEGURADORA:	*Seguros Mundial*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	17	03	2027
Calidad del servicio	17	09	2027
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato No. 4600019066 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción, de acuerdo al Informe de seguimiento No.4 son las siguientes:

  Para la verificación del recibo y entrega de los Insumos a los productores beneficiados, se realizó supervisión en campo con el apoyo de los supervisores colegiados, quienes verificaron, la calidad, cantidad, productor beneficiado de acuerdo al listado aportado por el Municipio y diligenciamiento de las actas que soportan las entregas.

  A continuación, se relacionan las obligaciones pactadas del componente técnico del contratista que determinan el seguimiento técnico del contrato:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Capacidad logística e inventarios: Contar con capacidad operativa, infraestructura logística y disponibilidad de inventarios suficientes, de acuerdo con la media histórica de atención y el comportamiento de contratos anteriores, que permita garantizar la entrega de los suministros de insumos, equipo y herramientas requeridas a partir de la solicitud formal realizada por el Supervisor.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados por C.I Uniban, del total estipulado en el contrato.
2. Suministrar los kits de plátano en las cabeceras municipales, en coordinación con la supervisión y las alcaldías municipales, según lo relacionado en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
3. Entrega oportuna: Garantizar la entrega de los kits requeridos, de conformidad con el cronograma acordado y definido entre las partes.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				parte de UNIBAN.
4. Suministrar los kits de las unidades productivas de plátano en los municipios relacionados en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Suministro de 1387 kits. Se han entregado los kits en los Municipios de Necocli:310kits San Pedro: 180kits Turbo: 333 kits. San Juan: 434kits. Arboletes:0 kits
5. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Asegurar que todos los insumos, equipo y herramientas entregados cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características técnicas establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente, obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por el Supervisor del contrato.	40*	94	Fichas técnicas Actas de entrega	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN y de conformidad con el cronograma.
6. Reposición de bienes no conformes: Reponer, dentro de cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0	N/A	Hasta el momento no ha sido necesario reposición de bienes.
7. Gestión de novedades: Informar de manera oportuna, escrita y documentada al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en marcas, cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	40*	94	Correos Mensajes de whasApp	Se ha informado oportunamente cambio en el cronograma de entregas
8. Consolidado de entregas: Presentar al Supervisor del contrato, cuando este lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmada	40*	94	Segundo corte consolidado con fecha del 29/04/20	Sin observaciones

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
por el representante del municipio, recibos a satisfacción.				
9. Cargue y manipulación: Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits para el cultivo de plátano hasta los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de insumos, equipo y herramientas, en vehículos adecuados, garantizando una adecuada disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.	40*	94	Actas de entrega Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
10. Prevalencia documental: Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el DEPARTAMENTO.	0	100	N/A	Sin observaciones
TOTAL	**32**	**85,2**		

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

El contratista C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. - UNIBAN realiza entrega de Insumos correspondientes a los Kits de plátano, al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN quien recibe el objeto del contrato No. 4600019066, correspondientes a:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Capacidad logística e inventarios: Contar con capacidad operativa,	40*	94	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
infraestructura logística y disponibilidad de inventarios suficientes, de acuerdo con la media histórica de atención y el comportamiento de contratos anteriores, que permita garantizar la entrega de los suministros de insumos, equipo y herramientas requeridas a partir de la solicitud formal realizada por el Supervisor.			Fotografías	acuerdo a la cantidad de insumos entregados por C.I Uniban, del total estipulado en el contrato.
2. Suministrar los kits de plátano en las cabeceras municipales, en coordinación con la supervisión y las alcaldías municipales, según lo relacionado en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
3. Entrega oportuna: Garantizar la entrega de los kits requeridos, de conformidad con el cronograma acordado y definido entre las partes.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
4. Suministrar los kits de las unidades productivas de plátano en los municipios relacionados en el anexo técnico.	40*	94	Actas de entrega de insumos. Fotografías	Suministro de 1387 kits. Se han entregado los kits en los Municipios de Necocli:310kits San Pedro: 180kits Turbo: 333 kits. San Juan: 434kits. Arboletes:0 kits
5. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Asegurar que todos los insumos, equipo y herramientas entregados cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características técnicas establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente,	40*	94	Fichas técnicas Actas de entrega	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por el Supervisor del contrato.				UNIBAN y de conformidad con el cronograma.
6. Reposición de bienes no conformes: Reponer, dentro de cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0	N/A	Hasta el momento no ha sido necesario reposición de bienes.
7. Gestión de novedades: Informar de manera oportuna, escrita y documentada al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en marcas, cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	40*	94	Correos Mensajes de whasApp	Se ha informado oportunamente cambio en el cronograma de entregas
8. Consolidado de entregas: Presentar al Supervisor del contrato, cuando este lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmada por el representante del municipio, recibos a satisfacción.	40*	94	Segundo corte consolidado con fecha del 29/04/20	Sin observaciones
9. Cargue y manipulación: Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits para el cultivo de plátano hasta los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de insumos, equipo y herramientas, en vehículos adecuados, garantizando una adecuada disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.	40*	94	Actas de entrega Fotografías	Porcentaje calculado en microsof Project, conforme se ha ido realizando el suministro de los insumos por parte de UNIBAN.
10. Prevalencia documental: Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el DEPARTAMENTO.	0	100	N/A	Sin observaciones
TOTAL	**32**	**85,2**		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predi	% completado	Nombres de los recursos	Costo	Costo real	Costo restante
ENTREGA DE INSUMOS PLATANO	751 días	mar 24/03/26	mar 6/02/29		94%	Insumos	$ 5.997.328.993,64	$ 5.748.416.359,11	$ 248.912.634,53
ENTREGA NECOCLI (310 kits)	24 días	mar 24/03/26	vie 24/04/26		100%	Insumos	$ 1.340.426.812,26	$ 1.340.426.812,26	$ 0,00
ENTREGAS TURBO (333 KITS)	750 días	mié 25/03/26	mar 6/02/29		100%	Insumos	$ 1.439.877.831,13	$ 1.439.877.831,13	$ 0,00
ENTREGAS KITS SAN PEDRO DE URABA (180 KITS)	52 días	jue 26/03/26	vie 5/06/26		99%	Insumos	$ 778.312.344,00	$ 777.587.739,17	$ 724.604,83
ENTREGAS ARBOLETES 130 KITS	63 días	jue 26/03/26	lun 22/06/26		61%	Insumos	$ 562.114.470,50	$ 313.926.440,80	$ 248.188.029,70
ENTREGAS SAN JUAN DE URABA 434 KITS	8 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26		100%	Insumos	$ 1.876.597.535,75	$ 1.876.597.535,75	$ 0,00

Nombre de tarea	Duración	% completado
ENTREGA NECOCLI (310 kits)	**24 días**	**100%**
Enmienda (cal dolomita) (10 - 3100)	**24 días**	**100%**
Micorriza (5 - 1550)	**1 día**	**100%**
Abono orgánico (Nitrafos) (32 - 9920)	**15 días**	**100%**
Fertilizantes DAP 2 -620)	1 día	100%
Urea (2 - 620)	1 día	100%
Fertilizante Abotek (2 -620)	1 día	100%
Elementos menores (Agrimins) (2 -620)	1 día	100%
Fertilizante completo (15-15-15) (3 - 930)	1 día	100%
Cloruro de Potasio (2 -620)	1 día	100%
Boro -zinc (Borozinco) (2 - 620)	1 día	100%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 - 1240)	1 día	100%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 - 620)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 - 310)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 - 1550)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 - 310)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 -310)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 -310)	1 día	100%
Palines (1 -310)	1 día	100%
Limas (2 -620)	1 día	100%
Machetes (1 +310)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 -310)	1 día	100%
Palas (1 -310)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 -310)	1 día	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
ENTREGAS TURBO (333 KITS)	**750 días**	**100%**
Enmienda (cal dolomita) (10 - 3330)	**14 días**	**100%**
Micorriza (5 - 1665)	**741 días**	**100%**
Micorriza	1 día	100%
Micorriza	1 día	100%
Micorriza	1 día	100%
Abono orgánico (Nitrafos) (32 - 10656)	**44 días**	**100%**
Fertilizantes DAP 2 -666)	1 día	100%
Urea (2 - 666)	1 día	100%
Fertilizante Abotek (2 -666)	1 día	100%
Elementos menores (Agrimins) (2 -666)	1 día	100%
Fertilizante completo (15-15-15) (3 - 999)	**2 días**	**100%**
Cloruro de Potasio (2 -666)	1 día	100%
Boro -zinc (Borozinco) (2 - 666)	1 día	100%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 - 666)	1 día	100%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 - 1332)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 - 333)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 - 1665)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 - 333)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 -333)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 -333)	1 día	100%
Palines (1 -333)	1 día	100%
Limas (2 -666)	1 día	100%
Machetes (1 +333)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 -333)	1 día	100%
Palas (1 -333)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 -333)	1 día	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
ENTREGAS KITS SAN PEDRO DE URABA (180 KITS)	**52 días**	**99%**
Enmienda (cal dolomita) (10 - 1800)	**17 días**	**99%**
Micorriza (5 - 900)	2 días	99%
Abono orgánico (Nitrafos) (32 - 5760)	**51 días**	**99%**
Fertilizantes DAP 2 -360)	1 día	100%
Urea (2 - 360)	1 día	100%
Fertilizante Abotek (2 -360)	1 día	100%
Elementos menores (Agrimins) (2 - 360)	1 día	100%
Fertilizante completo (15-15-15) (3 - 540)	1 día	100%
Cloruro de Potasio (2 - 360)	1 día	100%
Boro -zinc (Borozinco) (2 - 360)	1 día	100%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 - 360)	1 día	100%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 - 720)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 - 180)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 - 900)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 - 180)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 - 180)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 - 180)	1 día	100%
Palines (1 - 180)	1 día	100%
Limas (2 - 360)	1 día	100%
Machetes (1 + 180)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 - 180)	1 día	100%
Palas (1 - 180)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 - 180)	1 día	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
ENTREGAS SAN JUAN DE URABA 434 KITS	**63 días**	**100%**
Enmienda (cal dolomita) (10 – 4340)	**56 días**	**100%**
Micorriza (5 – 2170)	**63 días**	**100%**
Abono orgánico (Nitrafos) (32 – 13866)	**63 días**	**100%**
Fertilizantes DAP 2 –868)	1 día	100%
Urea (2 – 868)	1 día	100%
Fertilizante Abotek (2 –868)	1 día	100%
Elementos menores (Agrimins) (2 – 868)	1 día	100%
Fertilizante completo (15–15–15) (3 – 1302)	1 día	100%
Cloruro de Potasio (2 – 868)	1 día	100%
Boro –zinc (Borozinco) (2 – 868)	1 día	100%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 – 868)	1 día	100%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 – 1736)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 – 435)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 – 2170)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 – 434)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 – 434)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 – 434)	1 día	100%
Palines (1 – 434)	1 día	100%
Limas (2 – 868)	1 día	100%
Machetes (1 + 434)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 – 434)	1 día	100%
Palas (1 – 434)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 – 434)	1 día	100%

ENTREGAS ARBOLETES 130 KITS	63 días	61%
Enmienda (cal dolomita) (10 – 1300)	**21 días**	**0%**
Micorriza (5 – 650)	1 día	100%
Abono orgánico (Nitrafos) (32 – 4160)	**1 día**	**29%**
Fertilizantes DAP 2 –260)	1 día	30%
Urea (2 – 260)	1 día	0%
Fertilizante Abotek (2 –260)	1 día	0%
Elementos menores (Agrimins) (2 – 260)	1 día	100%
Fertilizante completo (15–15–15) (3 – 390)	1 día	100%
Cloruro de Potasio (2 – 260)	1 día	100%
Boro –zinc (Borozinco) (2 – 260)	1 día	0%
Fertilizante Mezclado NPK (Crecer 500) (2 – 260)	1 día	0%
Fertilizante liquido (Nutrifoliar) (4 – 520)	1 día	100%
Herbicidas (Paraquat) (1 – 130)	1 día	100%
Fungicida Azoxistrobin (Amistar) (5 – 560)	1 día	100%
Fungicida Difenoconazole (1 – 130)	1 día	100%
Bacillus Subtilis (Bactox) (1 – 130)	1 día	100%
Mejorador de agua (Tecniamarillo) (1 – 130)	1 día	100%
Palines (1 – 130)	1 día	100%
Limas (2 – 260)	1 día	100%
Machetes (1 + 130)	1 día	100%
Cubierta para machetes (1 – 130)	1 día	100%
Palas (1 – 130)	1 día	100%
Fumigadora de espalda (1 – 130)	1 día	100%

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato/convenio principal

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor y/o interventor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el 24 de junio del 2026

NOMBRE: Marcela Orrego Valencia
SUPERVISORA

NOMBRE: Ángela Duque Ramírez
SUPERVISORA

NOMBRE: Andrés Hurtado Uribe
CONTRATISTA

Shape the future
with confidence

CPC-1872-26

Señores
C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A.
Medellín, Antioquia

Fui nombrado Revisor Fiscal de C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A., identificado con NIT. 890904224-2 el 9 de mayo de 2026. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026 de las subcuentas 237005 "Apt Salud", 237006 "Ap Ad Riesgos Profes", 238030 "Fondos Cesant/Pens" y 237010 "Aportes ICBF, SENA, Caj" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera, contable, extracontable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios a la información anteriormente indicada.

Mi certificación se emite de conformidad con el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, con un alcance fundamentado en los libros de contabilidad, como lo establece el artículo 2 de la Ley 43 de 1990.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía.

JUAN ESTEBAN TAMAYO LAVERDE

Firmado digitalmente por JUAN ESTEBAN TAMAYO LAVERDE
Fecha: 2026.06.12 15:00:05 -05'00'

Juan Esteban Tamayo Laverde
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 163391 -T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia.
12 de junio de 2026



FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1986**

BELLO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-OCT-2004 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100150-00297368-M-1128265869-20110429 **0026**822827A 1 2051304588

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.128.265.869**

TAMAYO LAVERDE

APELLIDOS

JUAN ESTEBAN

NOMBRES



FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



163811-T

JUAN ESTEBAN [illegible]
TAMAYO LAVERDE
C.C. 1128268888
RESOLUCION INSCRIPCION 365 FECHA 24/11/2011
UNIVERSIDAD EAFIT

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 174123


FIRMA DEL TITULAR
90099
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1948 0A7C 1FE6 79EB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN ESTEBAN TAMAYO LAVERDE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128265869 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 163391-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-05, 08:25:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	C I UNIBAN S A
NIT	NI 890904224
Código Sucursal (Nombre)	001 (GENERAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	86110213
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	366657777
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.257.722.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	342	$ 230.629.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	200	$ 171.282.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	269	$ 263.942.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	40	$ 34.062.300	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.292.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	177	$ 32.531.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	20	$ 14.761.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	$ 488.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 257.300	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 3.074.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	44	$ 16.848.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	4	$ 383.500	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17	$ 1.439.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	6	$ 637.900	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 212.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	607	$ 180.687.800	$ 0
N891600091	CCFC20	EPS-S COMPEN CHOCO	1	$ 85.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	881	$ 81.238.900	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	$ 331.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	821	$ 166.926.100	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	49	$ 8.365.100	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	8	$ 4.863.500	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	$ 726.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	40	$ 17.061.200	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	40	$ 25.592.100	$ 0
		SubTotales:		$ 1.257.722.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.257.722.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 25.06.2026

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000263740

FACTURA:	**Nro ACTA**:	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200001739	**NIT:** 8909042242	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** C.U. UNION DE BANANEROS DE URABA S. UNIBAN
Nro CONTRATO: 4600019066	**DEPENDENCIA:** DPTO ADMIN DE GEST RIESGO	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 27.02.2026	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066754 FSPJ DPTO ADMIN DE GEST RIESGO

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		4-DG1011	1000019	KIT DE PLATANO	287252586	UN	1,000	0%	1,0000	287.252.586,000
	2		4-DG1011	1000019	KIT PLATANO IVA 5	39829152	UN	1,000	5%	1,0500	41.820.609,600
	3		4-DG1011	1000019	KIT PLATANO IVA 19	4655529	UN	1,000	19%	1,1900	5.540.079,510
										V/R TOTAL NETO	331.737.267,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000263740

V/R TOTAL IVA	2.876.008,110
V/R TOTAL	334.613.275,110

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Pablo Hernández Mejía

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Marcela Orrego Valencia

Ángela Duque Ramírez

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A. - Unibán - 890904224-2
CALLE 52 No. 47-42 Piso 15 Medellín Medellín Conmutador: (574) 5115540 FAX: (574) 5118786
Gran Contribuyente-Agente Retenedor de IVA-Régimen Común
Autoretenedores - Resolución 107 de 31 de Enero de 1986
Actividad ICA en Bogotá 201, Tarifa 4.14/1000

Almacen: 1410

Razon Social:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
Nit:	8909002860	Id Cliente:	108786
Ciudad:	Medellín	Dirección:	CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Depto:	ANTIOQUIA	Teléfono:	3838111
País:	Colombia		

Factura Número:	**AC - 101565362**
Pedido Cliente:	Contrato # 460001906
Orden de Venta:	111703671
Fecha Factura:	24.06.2026
Entrega No:	275024070
Fecha Envío:	24.06.2026
Fecha Vencimiento:	02.07.2026
Términos de Pago:	CREDITO A 8 DíAS(RD08)

LIN.	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UMB	IVA %	PRE.UNIT	DCTO %	VALOR DCTO	PRECIO NETO
1	812418	MICORRIZA X 50 KG	649.00	BTO	0.00	63,755.00	0.00	0.00	41,376,995
2	800398	NITRAFOS M.O X 50 KG	1,642.00	BTO	0.00	23,564.00	0.00	0.00	38,692,088
3	812451	DAP (18-46-0) X 50 KG	79.00	BTO	0.00	232432.00	0.00	0.00	18,362,128
4	812453	AGRIMINS (8-5-0-6) X 46 KG	259.00	BTO	0.00	131531.00	0.00	0.00	34,066,529
5	812454	TRIPLE (15-15-15) X 50 KG	390.00	BTO	0.00	144677.00	0.00	0.00	56,424,030
6	812455	CLORURO POTASIO (0-0-60) X 50 KG	260.00	BTO	0.00	118801.00	0.00	0.00	30,888,260
7	800501	PALIN HOYADOR (RESIEMBRA)	130.00	UN	5.00	29,036.00	0.00	0.00	3,774,680
8	800428	NUTRIFOLIAR COMPL X LT	520.00	L	0.00	48,520.00	0.00	0.00	25,230,400
9	810817	PARAQUAT DEL MONTE X LT	130.00	L	0.00	16,063.00	0.00	0.00	2,088,190
10	800209	AMISTAR 50 WG SOBRE X 40 GR	650.00	UN	0.00	16,654.00	0.00	0.00	10,825,100
11	812044	BANAZOLE 250 EC X LT	130.00	L	0.00	66,700.00	0.00	0.00	8,671,000
12	812417	SOBIOCONTROL BACILLUS SUBTILIS X LT #	130.00	L	0.00	99,647.00	0.00	0.00	12,954,110
13	808282	TECNIAMARILLO-N X LT	130.00	L	0.00	34,847.00	0.00	0.00	4,530,110
14	800492	LIMA TRIANGULAR 6" CON CABO HERRAGRO #	260.00	UN	19.00	6,207.00	0.00	0.00	1,613,820
15	800470	CUBIERTA MACHETE 3 RAYAS 18"	130.00	UN	19.00	30,202.00	0.00	0.00	3,926,260
16	800500	PALA REDONDA #2	130.00	UN	5.00	18,078.00	0.00	0.00	2,350,140
17	800527	FUMIGADORA ACTIVA 20 LTS	130.00	UN	5.00	256415.00	0.00	0.00	33,333,950
18	800495	MACHETE 3 RAYAS 18"	130.00	UN	5.00	18,168.00	0.00	0.00	2,361,840
		Total cantidad enviada	***4881.94**						

Observaciones:

MONEDA: Peso Col.	T.Cambio: 1.00000	TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	**331,469,630**
		CARGUE Y/O DESCARGUE	**0**
		IVA	**3,143,646**
		VALOR FLETES	**0**
Acepto-Firma Comprador	Firma Vendedor	VALOR TOTAL	**334,613,276**

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE

Esta factura de venta se asimila a sus efectos a una letra de cambio según art. 774 del Código de Comercio y causa intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley, a partir del vencimiento, las mercancias han sido entregadas real y materialmente.
Favor expedir cheque a nombre de C.I UNIBAN S.A. o depositar en nuestra cuenta corriente 6040-0072928 de Bancolombia
Autorización de Fra Electrónica N° 18764080224599 de 25/09/2024 a 25/09/2026 Prefijo AC N° 101,416,883 a Prefijo AC N° 101,587,110

CUFE: