MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2232

FECHA: 3/08/2026

BENEFICIARIO: BRACOL GROUP S.A.S **NIT:** 900455279

CONCEPTO: PAGO 40% DE ANTICIPO DEL CONTRATO-318-2026- OBJETO- ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUSEO LLANERO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARAMENTO DE ARAUCA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP0377 **DOCUMENTO:** OF.124.26.1230

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0706

ORDEN DE PAGO: OP1559

VALOR EGRESO **$ 212.263.747,17**

EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 17 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCO DE BOGOTA	137-03724-8	TRANSFERENCIA	$ 212.263.747,17
		TOTAL	**$ 212.263.747,17**

IMPUTACIONES			
CODIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**
240101.03	Ejecución de Obras	$ 212.263.747,17	$ 0,00
111005.55	Banco Bogotá Cta.Cte.137-03724-8 SGP PROPOSITO GENERAL	$ 0,00	$ 212.263.747,17
	TOTAL	$ 212.263.747,17	$ 212.263.747,17

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
2.3.2.01.01.001.03.19.4599.02	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	ADECUACION Y MEJORAMIIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUSEO LLANERO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA S.G.P. LIBRE INV	$ 228.240.747,17
			$ 228.240.747,17

DESCUENTOS Y RETENCIONES	
DETALLE	**DEDUCCIÓN**
D4000.43 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 4.565.000,00
D6000.03 LEY 418/97 5%	$ 11.412.000,00
	$ 15.977.000,00

VALOR A PAGAR	**$ 212.263.747,17**

Recibido Por:

WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA
Tesorero Municipal

ELABORO:

CC. N°. **de**

MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

800.102.504-0

ORDEN DE PAGO N° OP1559

FECHA OP: 24/07/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 900455279 - 5

A FAVOR DE: BRACOL GROUP S.A.S

CONCEPTO: PAGO 40% DE ANTICIPO DEL CONTRATO-318-2026- OBJETO- ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUSEO LLANERO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARAMENTO DE ARAUCA.

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0706 **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: 318-2026 **DURACIÓN:** 3 Meses

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.19.4599.02	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	ADECUACION Y MEJORAMIIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUSEO LLANERO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA S.G.P. LIBRE INV	$ 228.240.747,17
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 228.240.747,17

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
190604.01	Anticipos sobre contratos	$ 0,00	$ 228.240.747,17	$ 0,00
240101.03	Ejecución de Obras	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.263.747,17
243690.09	Fondo de seguridad Ley 418	$ 228.240.747,17	$ 0,00	$ 11.412.000,00
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 228.240.747,17	$ 0,00	$ 4.565.000,00
		TOTAL CONTABLE	$ 228.240.747,17	$ 228.240.747,17

TOTAL A PAGAR **212.263.747,17**

VALOR: *Doscientos doce millones doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete con diecisiete pesos*

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

STELLA SOLANO TRIGOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL

03 AGO 2026

Elaboro: ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto

Reviso: JACKELINE CASTRO GARCIA / Profesional de Apoyo

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE ARAUCA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001025040
Generado por: WILLIAM JAVIER ESTRADA NAVEA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/08/04	$212,263,747.17	GUILLERMO ACOSTA MOLINA	24156816762	BRACOL GROUP	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco