Villavicencio, 27 JUL 2026

Doctora:
MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO
Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio
Ciudad.

Respetada Dra. María Miryam,

En cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo No. 016 de 2024, Estatuto General de Contratación de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, nos permitimos presentar la necesidad para:

DESCRIPCION DE ADICION Y MODIFICACION No.001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 292 del 2026

INFORMACION DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	ANALISIS TECNICOS LTDA. NIT. 800.042.589-8 Rep Legal ARMANDO OSORIO ARDILA C.C. 19.126.644 DE BOGOTA
OBJETO DEL CONTRATO INICIAL	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($600.000.000)**
FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACION DE LA POLIZA Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SIN EXCEDER EL VALOR PACTADO
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	**A)** Que el día nueve (09) de febrero de 2026, se suscribió contrato de suministro No. 292 de 2026 bajo el objeto SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, con ANALISIS TECNICO LTDA. **B)** Que el día nueve (09) de febrero se designo como supervisora a la bacterióloga LUISA FERNANDA CLAVIJO BOHORQUEZ. **C)** Que el día doce (12) de febrero de 2026 se suscribió acta de inicio del contrato en mención. **D)** Que el día veinticuatro (24) de julio de 2026 el contratista envía oficio informando que a la fecha se ha ejecutado el valor de $594.879.254, quedando un saldo actual por ejecutar de $5.120.746, lo cual es corroborado por la supervisora del contrato de acuerdo al cuadro de ejecución:

Nro. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR MENSUAL	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES	TOTAL EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR DEL CONTRATO
FEAT 4476	17/02/2026	17/02/2026	$ 164.333.737	$ 0	600.000.000	$ 164.333.737	$ 435.666.263	72,6
FEAT 4478	11/03/2026	11/03/2026	$ 47.386.276	$ 0	600.000.000	$ 211.720.013	$ 388.279.987	64,7
FEAT 4480	25/03/2026	25/03/2026	$ 104.870.853	$ 0	600.000.000	$ 316.590.866	$ 283.409.134	47,2
FEAT 4486	07/05/2026	07/05/2026	$ 124.678.137	$ 0	600.000.000	$ 441.269.003	$ 158.730.997	26,5
FEAT 4488	12/06/2026	12/06/2026	$ 57.898.346	$ 0	600.000.000	$ 499.167.349	$ 100.832.651	16,8
FEAT 4491	14/07/2026	14/07/2026	$ 95.711.905	$ 0	600.000.000	$ 594.879.254	$ 5.120.746	0,9

E) Que, dado que el contrato de suministro No **292 de 2026** se suscribió hasta el 30 de septiembre de 2026, y que la Empresa Social del Estado debe garantizar la prestación del servicio en las diferentes áreas como hospitalización, consulta externa y urgencias, se requiere contar con los reactivos para los equipos de laboratorio clínico de manera permanente, toda vez que estos insumos son requeridos para suplir las necesidades de las secciones de hematología, uroanálisis y química, las cuales cuentan con equipos automatizados que requieren de reactivos

	con especificaciones técnicas detalladas y necesarias para garantizar la confiabilidad en el resultado de los análisis, por tal razón se hace indispensable **adicionar** la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000).**
VALOR DE LA ADICION No. 001	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000)
No aplica.	*No aplica.*
MODIFICACION AL CONTRATO No. 001	VALOR DEL CONTRATO
ACLARATORIA AL CONTRATO	*No aplica.*
SUSPENSION AL CONTRATO	*No aplica.*
DESIGNACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO: 2.4.5.02.09.02 — DENOMINACION: OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS — VIGENCIA: 2026
CODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	41122600;51102200;51191600;41101500;41126000;41121700;41121800;41122000; 41122100;41123000;41123300;41123400
GARANTIAS	*El contratista deberá actualizar las garantías, de acuerdo con LA ADICION Y MODIFICACION, No. 001 del contrato de suministro No. 292 DEL 2026, y allegarla a la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta.*

LUISA FERNANDA CLAVIJO BOHORQUEZ
Profesional Universitario del área de la salud-Bacterióloga

Proyectó: LUISA FERNANDA CLAVIJO BOHORQUEZ
Bacterióloga

Revisó: JENNY PAOLA DUARTE ACOSTA
Abogada del área de contratación