Alcaldía de Guamal	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO DE GUAMAL** **NIT: 800.098.193-6**	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO **Nit:** 800.098.193 - 6
	ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**498 DE 2025**	**PROYECTO No.**		**BPIN 2024503180050**
INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PLAN DE ORNATO DE GUAMAL			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	CLAUDIA PATRICIA VARON GOMEZ			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	**CONSULTORIA**			
OBJETO:	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN DE ORNATO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META			
VALOR:	$			350.000.000,00
VALOR ADICIONAL 1:				**N/A**
VALOR ACTUALIZADO:				**N/A**
FECHA DE INICIACIÓN:				15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL				14 DE ENERO DE 2026
PRORROGA N. 01				TREINTA (30) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINAION SEGÚN PRORROGA N. 1				28 DE FEBRERO DEL 2026
PRORROGA N. 02				DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINAION SEGÚN PRORROGA N. 2				30 DE ABRIL DEL 2026
PRORROGA N. 03				TRES (03) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINAION SEGÚN PRORROGA N. 3				TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA				TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DEL 2026
TIEMPO	7	MESES	0	DIAS
SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS				
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No 1				30 de diciembre de 2025
TIEMPO				QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA SUSPENSION No 2				30 de julio del 2026
TIEMPO				DOS (02) MESES
ACTAS DE REINICIO				
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1				miércoles, 14 de enero de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN REINICIO No 1:				**28 de enero de 2026**
PRÓRROGAS DEL CONTRATO				
FECHA ACTA DE PRÓRROGA No. 1				27 DE ENERO DEL 2026
TIEMPO				TREINTA (30) DIAS
FECHA ACTA DE PRÓRROGA No. 2				27 DE FEBRERO DEL 2026
TIEMPO				DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE PRÓRROGA No. 3				29 DE ABRIL DEL 2026
TIEMPO				TRES (03) MESES

Alcaldía de Guamal	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO DE GUAMAL** **NIT: 800.098.193-6**	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO **Nit:** 800.098.193 - 6
	ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**498 DE 2025**	**PROYECTO No.**	**BPIN 2024503180050**

PRESENTE ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 CONTRATO

FECHA ACTA DE SUSPENSION No 2	jueves, 30 de julio de 2026
TIEMPO	DOS (02) MESES
TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	miércoles, 30 de septiembre de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
VALOR ACTUALIZADO DEL PROYECTO	**N/A**

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los Términos de Referencia establecidos mediante la Resolución PS-GJ 1.2.6.13.0968 del 19 de junio de 2013, expedida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA, por medio de la cual se acogen y establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Paisajístico y de Ornato en el ámbito forestal – Plan de Ornato, se procederá a realizar la entrega oficial del documento técnico del Plan de Ornato del Municipio de Guamal – Meta, junto con la totalidad de sus anexos técnicos, para su correspondiente radicación ante la autoridad ambiental competente.

Una vez radicada la información, corresponde a CORMACARENA, en ejercicio de sus competencias, adelantar el proceso de revisión, evaluación, verificación del cumplimiento de los términos de referencia, emisión del concepto técnico y, de ser procedente, la aprobación del Plan de Ornato presentado. Dicho procedimiento depende exclusivamente de los tiempos administrativos y técnicos de la autoridad ambiental, razón por la cual no es posible establecer con certeza el término que empleará para efectuar la evaluación de la documentación, formular observaciones, solicitar aclaraciones o emitir el concepto definitivo correspondiente.

En consecuencia, la continuidad de la ejecución contractual queda supeditada al pronunciamiento de la autoridad ambiental, toda vez que cualquier ajuste, complemento o modificación que pueda derivarse del proceso de evaluación deberá ser incorporado al documento técnico antes de la culminación del contrato.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar una adecuada ejecución contractual, evitar la terminación anticipada del contrato sin contar con el concepto técnico de la autoridad ambiental y salvaguardar los principios de eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, solicitamos respetuosamente la suspensión temporal del Contrato No. 948 de 2025, a partir de la fecha que determine la entidad contratante y hasta tanto CORMACARENA emita el concepto técnico, la aprobación correspondiente o los requerimientos definitivos derivados del proceso de evaluación del Plan de Ornato radicado.

Una vez la autoridad ambiental emita el pronunciamiento respectivo, se solicitará el levantamiento de la suspensión con el propósito de atender las observaciones, si a ello hubiere lugar, y culminar satisfactoriamente las obligaciones contractuales pactadas.

CONCEPTO DE LA SUPERVISÓN

Que verificada la vibilidad tecnica y juridica, el contrato se encuentra en ejecucion, y para el 27/07/2026, se realizo la entrega tecnica para evaluacion y aprobacion del plan de ornato del municipio de guamal-meta, en cumplimiento de la resolucion PS-GJ 1,2,6,13,0968 DEL 19 DE JUNIO DEL 2013, por lo cual se debe cumplir con el termino pra que la corporacionrealizar las observaciones correspondiente, se considera vibable realizar la suspesion N. 02 mientra la corporacion realiza su revicion.

Alcaldía de Guamal	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO DE GUAMAL** **NIT: 800.098.193-6**	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO **Nit:** 800.098.193 - 6
	ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		**498 DE 2025**	**PROYECTO No.**	**BPIN 2024503180050**
CONSULTORA				
Como soporte de la presente solicitud, se adjunta copia del oficio mediante el cual se realizó la radicación del Plan de Ornato del Municipio de Guamal – Meta y sus respectivos anexos técnicos ante CORMACARENA, documento que acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la entrega de la información técnica para su revisión, evaluación, conceptuación y eventual aprobación por parte de la autoridad ambiental competente				
En consecuencia, se procede a la suspensión del		CONTRATO	hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente Suspensión No 2	
término de suspensión por	**60**	DIAS	el cual reiniciara el dia	**01 de octubre del 2026**
Las partes aprueban la suspensión del		CONTRATO	**DE CONSULTORIA 498 DE 2025**	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,				
el dia	**jueves, 30 de julio de 2026**			

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Elaboró: Martin sebastian Perez Romero	**Revisó: Patricia Varon**
Cargo: CPS – 103-2026	**Cargo: Directora Administrativa de Medio Ambienta y Aseo**