	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo de Transporte Militar – Grupo de Apoyo Logístico.
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026
Número de Contrato	032-00-L-CATAM-GRUAL-2026
Contratista	PRODUCCIONES ALFA PLATINIUM SAS
Objeto	PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING Y OPERADOR LOGISTICO PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del Contrato	$ 30.000.000 M/CTE. [Treinta Millones de Pesos]
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
Treinta (30) de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
31 de diciembre de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre de 2027

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 519026 Dia:17 Mes:06 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: No Aplica Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: No Aplica Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:30 Mes:06 Año:2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: No Aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: No Aplica Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 17 Mes:07 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No Aplica Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	No Aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No Aplica Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No Aplica No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No Aplica Dia: Mes: Año:

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No Aplica	Dia:	Mes:	Año:
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica	Dia:	Mes:	Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN				
Fecha firma	No Aplica	Día:	Mes:	Año:
Objeto de la Suspensión	No Aplica			
Reinicio	No Aplica	Día:	Mes:	Año:
Observaciones	No Aplica			

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Jennifer Katerin Cristancho Castro	Representante Legal	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

1. **Avance Físico:** Avance Físico (0%): A la fecha del presente informe no se registra avance físico en la ejecución contractual, toda vez que no se ha emitido ni tramitado ninguna orden de pedido o requerimiento de servicios y por ende no se han realizado entregas por parte del contratista para el contrato No. 032-00-L-CATAM-GRUAL-2026.

2. **Avance en Tiempo** (8,93%): El contrato con fecha de suscripción el 17 de junio y fecha de terminación el 31 de diciembre (plazo total de 168 días). Con corte al 31 de julio, han transcurrido 15 días, lo que equivale a un avance en tiempo del 8,93%.

Avance Físico	[0] %			
Avance en Tiempo	[8,93] %			
Estado del Contrato	En ejecución: X	Ejecutado:	Suspendido:	[Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí	No		

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$ 30.000.000 M/CTE. [Treinta Millones de Pesos]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 [Cero] (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$30.000.000 M/CTE [Treinta Millones de Pesos] (100%)

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: No cumple: No aplica: X
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de julio de 2026, correspondiente al inicio del Contrato No. 032-00-L-CATAM-GRUAL-2026, no se registraron órdenes de pedido, solicitudes de elementos/servicios ni recepción de entregables por parte del contratista.

Durante este lapso, las actividades de supervisión se concentraron en la verificación administrativa inicial, la revisión de la documentación de soporte y la validación del estado del contrato para el inicio formal de las operaciones.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Inicio de ejecución contractual	17/07/2026 31/07/2026	Acta de inicio	Cumplida	No Aplica

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1.		
2.		

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe (31 de julio de 2026), el contrato No. 032-00-L-CATAM-GRUAL-2026 se encuentra dentro de los plazos normativos pactados, sin registrar atrasos, mora ni novedades de incumplimiento por alguna de las partes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: ____
Entidad	Sí: ___No: ____

Observaciones: No Aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Durante el periodo reportado (17 al 31 de julio de 2026), no se registró la materialización de ningún riesgo previsto en la matriz contractual, ni se evidenciaron eventos o circunstancias que amenacen la ejecución del Contrato No. 032-00-L-CATAM-GRUAL-2026.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No Aplica No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Durante el período reportado (del 17 al 31 de julio de 2026), correspondiente al presente Informe Parcial de Supervisión, el Contrato No. 032-00-L-CATAM-GRUAL-2026 se encuentra en su fase inicial de ejecución formal, registrando un avance en tiempo del 8,93% (15 días transcurridos) y un avance físico del 0%, toda vez que en este lapso no se emitieron órdenes de pedido ni se realizaron entregas de bienes/servicios por parte del contratista.

El contrato mantiene un cumplimiento normal conforme a los plazos legales, sin evidenciarse novedades de incumplimiento, riesgos materializados o necesidad de prórrogas o modificaciones contractuales a la fecha de corte.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	AT. Guaje Atara Pedro José	**C.C.** 1.024.551.668
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN SERVICIOS	
Firma		