	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESUFA-GRALU
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato	007-03-K-ESUFA-GRALU-2026
Contratista/Cooperante	YENNIFER ANDREA HERRERA MOLANO
Objeto	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°03: MÚSICO CANTANTE FEMENINO
Valor del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($34.083.464).
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: ENERO Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 24 Mes: NOVIEMBRE Año: 2026
Forma de Pago	

N°. PAGOS	CORTE ENTREGA	VALOR	PAGO
1	16 de abril de 2026	$4'123.000	Mayo de 2026
2	16 de mayo de 2026	$4'123.000	Junio de 2026
3	16 de junio de 2026	$4'123.000	Julio de 2026
4	16 de julio de 2026	$4'123.000	Agosto de 2026
5	16 de agosto de 2026	$4'123.000	Septiembre de 2026
6	16 de septiembre de 2026	$4'123.000	Octubre de 2026
7	16 de octubre de 2026	$4'123.000	Noviembre de 2026
8	24 de noviembre de 2026	$5.222.464	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE .PAC

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: Dia: Mes: Año: CRP
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:13 Mes: marzo Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No aplica

Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:16 Mes: marzo Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

No aplica

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
YENNIFER ANDREA HERRERA MOLANO	**MUSICO CANTANTE FEMENINA**	**MAESTRA EN ARTES MUSICALES**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	54.15 %
Avance en Tiempo	54.15%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$34.083.464
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	36.29%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	63.71%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (Informe de Actividades.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones

PRESENTACIÓN GRUPO ACÚSTICO	01 Julio			

MISA - POLICÍA NACIONAL	11 Julio			

ENSAYO PARCIAL VOCES GRUPO ACÚSTICO	15 Julio			
ENSAYO ORQUESTA K FIR	21 Julio			

AMENIZACIÓN FUNDACIÓN BARRIO PORVENIR	25 Julio			

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

En el mes de julio no quedan actividades pendientes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: ____No: __X__
Entidad	Sí: ____No: _X___

Observaciones: N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_

No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	ESUFA - GRALU
Observaciones	N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En el mes de julio se realizaron las actividades descritas en el objeto del contrato sin novedad.

11. FIRMA (S)

T1 JAIME EDUARDO DIAZ FRANCO Principal	T1 JAIME EDUARDO DIAZ FRANCO Principal	**C.C.** 1.058.816.416
Resolución No. 007-00-K-ESUFA-GRALU-2026 19/01/2026	Resolución No. 007-00-K-ESUFA-GRALU-2026 19/01/2026	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
ESUFA-GRALU	ESUFA-GRALU	
		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**