# INFORME DE SUPERVISIÓN No.02

Agosto 2026

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO **EL 11/03/2026 AL 10 /06/ 2026**

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. Contrato: CONTRATO DE OBRA **COIP – 131 – 2025** | Fecha: Diciembre 2026 |
| Objeto: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIA DE LA CARRERA 33 VÍA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA | |
| Nombre del contratista: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S. | Nit: 900.866.220-5 |
| Fecha Inicio: 11 de diciembre de 2026 | Fecha Terminación inicial: 31 de julio de 2026 |
| Nombre del Supervisor del Contrato: | Laura Melisa Castaño |
| Cargo del Supervisor: | Directora de planeación e infraestructura |
| Valor inicial del Contrato TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M.L. | $1.748.501.281,01 |
| Valor adición del Contrato: **N/A** | $0 |
| Valor Total del Contrato: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M.L. | $1.748.501.281,01 |

## AVANCE DEL CONTRATO

El presente informe se realiza con el fin de informar el avance físico actual del contrato, en cumplimiento a los requerimientos técnicos y funcionales de la vía la Martina

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $1.748.501.281,01 |
| ADICION | $0 |
| VALOR TOTAL | $1.748.501.281,01 |

## ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR AVANCE DE ESTE INFORME | | | $776.536.907 | 35.58% |
| Nro. Pago | Comprobante | Fecha | Valor | % Avance |
| ACTA 1 | | | $622.235.031 | 35.58% |
| ACTA 2 | | | $776.536.907 | 44,41% |
| VALOR APROBADO A LA FECHA | | | $1.398.771.938 | 80,00% |
| VALOR FALTANTE POR DESEMBOLSAR / VALOR PENDIENTE | | | $1.126.266.250 | 64.41% |

## COMPROBANTE SECOP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 002 | FEV1-655 | 08/04/2026 15:25 (UTC -5 horas) | - | 776.536.906 COP | 776.536.906 COP | 776.536.906 COP | Enviado por | Detalle |

| Nro. de Planilla | IBC | PORCENTAJE DE DEDICACIÓN | PERIODO COTIZADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 9502853722 | $759.200<br>$4.520.000<br>$759.200<br>$759.200 | 10%<br>100%<br>10%<br>10% | Marzo 2026 | Cumple, IBC, ARL, Director de Obra<br>Residente de Obra<br>Profesional en Seguridad y Salud Obra<br>Profesional Ambiental Obra |
| 9504463685 | $1.750.905<br>$4.520.000<br>$1.750.905<br>$1.750.905 | 10%<br>100%<br>10%<br>10% | Abril 2026 | Cumple, IBC, ARL, Director de Obra<br>Residente de Obra<br>Profesional en Seguridad y Salud Obra<br>Profesional Ambiental Obra |
| 9506300681 | $1.750.905<br>$4.520.000<br>$1.750.905<br>$1.750.905 | 10%<br>100%<br>10%<br>10% | Mayo 2026 | Cumple, IBC, ARL, Director de Obra<br>Residente de Obra<br>Profesional en Seguridad y Salud Obra<br>Profesional Ambiental Obra |
| 9507611976 | $1.750.905<br>$4.520.000<br>$1.750.905<br>$1.750.905 | 10%<br>100%<br>10%<br>10% | Junio 2026 | Cumple, IBC, ARL, Director de Obra<br>Residente de Obra<br>Profesional en Seguridad y Salud Obra<br>Profesional Ambiental Obra |

Director de obra

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

| TIPO IDENTIFICACION | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ULTIMO PERÍODO COMPENSADO | EPS / EOC | TIPO AFILIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1152439519 | CARVAJAL | MARTINEZ | JUAN | DAVID | 2026-07 | Suramericana | COTIZANTE |

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

| EPS / EOC | PERÍODOS COMPENSADOS | DÍAS COMPENSADOS | TIPO AFILIADO | OBSERVACION * |
|---|---|---|---|---|
| Suramericana | 07/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 06/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 05/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 04/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 03/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 02/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 01/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 12/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 11/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 10/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 135 Registros en 14 Paginas

## Residente de Obra

**CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS**

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO**

| TIPO IDENTIFICACION | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO | EPS / EOC | TIPO AFILIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 15446894 | LOTERO | GARCIA | JORGE | ARMANDO | 2026-07 | Suramericana | COTIZANTE |

**INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS**

| EPS / EOC | PERÍODOS COMPENSADOS | DÍAS COMPENSADOS | TIPO AFILIADO | OBSERVACIÓN * |
|---|---|---|---|---|
| Suramericana | 07/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 06/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 05/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 04/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 03/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 02/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 01/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 12/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 11/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 10/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 151 Registros en 16 Paginas

## Residente Ambiental

**CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS**

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO**

| TIPO IDENTIFICACION | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO | EPS / EOC | TIPO AFILIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 71116380 | SOTO | OSORIO | OSWUALDO | ELEISON | 2026-07 | Suramericana | COTIZANTE |
| CC | 71116380 | SOTO | OSORIO | OSWUALDO | ELEISON | 2016-04 | Nueva Eps | COTIZANTE |

**INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS**

| EPS / EOC | PERÍODOS COMPENSADOS | DÍAS COMPENSADOS | TIPO AFILIADO | OBSERVACIÓN * |
|---|---|---|---|---|
| Suramericana | 07/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 06/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 05/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 04/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 03/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 02/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 01/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 12/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 11/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 10/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 152 Registros en 16 Paginas

## SST

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

| TIPO IDENTIFICACION | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO | EPS / EOC | TIPO AFILIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 15437804 | RIVERA | ACEVEDO | JUAN | GUILLERMO | 2026-07 | Suramericana | COTIZANTE |

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

| EPS / EOC | PERÍODOS COMPENSADOS | DÍAS COMPENSADOS | TIPO AFILIADO | OBSERVACIÓN * |
|---|---|---|---|---|
| Suramericana | 07/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 06/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 05/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 04/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 03/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 02/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 01/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 12/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 11/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 10/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 143 Registros en 15 Paginas

## RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Participación de comités de obra.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normatividad vigente.
Revisión y aprobación de Obras extra y constitución de Acta de conciliación y cambios de obra.

## VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de supervisor del contrato No. COIP – 131 – 2025 certifico que el contratista: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S., a ejecutado las actividades derivadas del objeto contractual, pero el presente informe no hace parte de documentación para la gestión del pago del acta

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los seis (06) días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Laura Melisa Castaño

LAURA MELISA CASTAÑO CASTAÑO
Directora de Planeación e Infraestructura
Supervisor EDUR