INFORME DE SUPERVISIÓN N°: 2 **FECHA DEL INFORME:** 03 de julio de 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	Número	PS-0066-2026
	Valor Inicial	$ 62.972.000,00
	Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011"
	Fecha de inicio	30-04-2026
	Fecha de terminación	29-06-2027
	Fecha de suspensión	
	Fecha de reinicio	
	Nueva fecha de terminación	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	Nombre	MARBELIS YULIETH BRITO REDONDO
	Tipo de Persona (Natural o Jurídica)	Natural
	Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadana
	Número de Identificación	1.122.814.744
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS	Nombre de la Aseguradora	LA EQUIDAD SEGUROS O.C
	Número de Póliza	ISC000019361
	Fecha de constitución	29-01-2026
	Fecha de terminación	27-09-2027
INFORMACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS	Tipo (Adición o Prórroga)	N.A.
	Hasta 50% del Valor Inicial	N.A.
	En el tiempo	"

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

N°	Obligaciones Contractuales	Acciones Realizadas	Evidencias (ver cuadro al final)

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA			
1	Apoyar la supervisión de la calidad, integridad y rigor técnico de los análisis climáticos y ambientales del proyecto.	Participación en reunión de coordinación con el Consorcio Cambio Climático Guajira para el seguimiento de la fase de alistamiento del proyecto, en la cual se revisó la estrategia para la identificación de actores y partes interesadas que participarán en el comité departamental de cambio climático, en el Nodo Regional de Cambio Climático y en la socialización del Proyecto (Actualización del PIGCCT). • Elaboración del oficio de respuesta al Oficio CCG-2026-002, mediante el cual se consolidó la información técnica, documental y cartográfica disponible en CORPOGUAJIRA para apoyar la fase de alistamiento de la actualización del PIGCCT. Dicho documento fue remitido internamente para revisión y trámite institucional previo a su envío oficial al contratista.	
2	Apoyar la validación de los estudios biofísicos		
3	Apoyar la revisión del inventario de emisiones GEI	Como apoyo a la fase de alistamiento de la actualización del PIGCCT, se realizó la búsqueda, recopilación y organización de información relacionada con el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), consultando diferentes fuentes oficiales disponibles, con el fin de integrar los insumos técnicos que fueron incluidos en el proyecto de respuesta al Oficio CCG-2026-002, remitido internamente para revisión y posterior trámite institucional.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

4	Apoyar en la evaluación de la modelación de escenarios climáticos.	Durante el período objeto del informe no se realizaron actividades de evaluación de modelación climática, debido a que el contratista aún no había presentado avances técnicos correspondientes a esta etapa del proyecto, encontrándose el contrato en actividades preliminares de recopilación y organización de información.	
5	Verificar la metodología de análisis de amenazas, exposición y vulnerabilidad, y garantizar la coherencia de las medidas de adaptación y mitigación formuladas.		
6	Apoyar la articulación ambiental del PIGCCT con instrumentos como el PGAR, los POMCA, los PORH y la política nacional de cambio climático	Se apoyó la recopilación y entrega de instrumentos de planificación ambiental requeridos por el contratista para la actualización del PIGCCT (POMCA, PIGCCT vigente, análisis de vulnerabilidad, escenarios de cambio climático, entre otros). Como actividad complementaria de apoyo institucional, se realizaron revisiones técnicas a documentos de ordenamiento territorial (EOT y PBOT) remitidos por las alcaldías municipales, verificando la incorporación del componente de cambio climático y formulando observaciones técnicas cuando fue requerido.	

INFORMACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios No PS 0066-2026; correspondiente al periodo del 30 de mayo de 2026 al 29 de junio de 2026 El resumen del balance financiero es el siguiente:

Valor total contrato	$62.972.000,00	
Valor pagado al contratista		$4.498.000,00
Valor del presente pago		$4.498.000,00
Saldo del contrato, por ejecutar		$53.976.000,00
Sumas Iguales	**$62.972.000,00**	**$62.972.000,00**

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

Aportes a Seguridad Social: El Contratista remitió el soporte de pago general de los aportes tomando como IBC con un monto de ($1.750.905), se muestran los aportes a Seguridad Social en la ejecución del contrato, del más antiguo al más reciente:

Nº de planilla	Mes y año	Valor por ARL	Valor por salud	Valor por pensión	Valor total pagado
4632340636	05-2026	$9.200	$218.900	$ 280.200	**$508.300**
93009249	06-2026	$9.400	$224.900	$287.900	$522.200
		$0,00	$0,00	$0,00	**$0,00**
		$0,00	$0,00	$0,00	**$0,00**
		$0,00	$0,00	$0,00	**$0,00**

Aportes a Parafiscales: No está obligado al pago de aportes parafiscales.

INDICADOR DE EFICACIA

Con el Contrato de Prestación de Servicios No. PS 0066-2026, cuyo objeto es "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011"*", se logró que el Contratista brindara apoyo en las actividades requeridas para cumplir las obligaciones dispuestas en la Clausula 3 del citado Contrato.

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° PS 0066-2026, certifico que, evaluado el desempeño del Contratista para el periodo comprendido desde el 30 de mayo de 2026 al 29 de junio de 2026, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Criterios necesarios	Porcentaje	Calificación obtenida en el período
Cumplimiento del objeto del Contrato	30%	30%
Calidad del servicio (especificaciones/ obligaciones)	30%	28%
Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la Prestación del Servicio	25%	25%
Personal idóneo	10%	10%
Valor agregado	3%	3%
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	2%	2%
Sumatoria de la calificación	**100%**	**98%**
¿El Contratista cumple con los criterios?	**Sí**	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. PS 0066-2026, certifico que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula 3, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 002, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 30 de mayo de 2026 y 29 de junio de 2026, por valor de Cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil pesos m/cte. ($4.498.000,00) dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual forma, el Contratista se encuentran a paz y salvo al mes de junio de 2026, por concepto de Aportes a Seguridad Social y/o Parafiscales. Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	Nombre	YOVANY DELGADO MORENO
	Firma	

Las evidencias se encuentran en el informe presentado por el Contratista.

ANEXOS

***Ilustración 1**, Captura de pantalla de la reunión virtual, donde se evidencia la participación en la sesión de trabajo realizad con el contratista, en la cual se abordaron aspectos relacionados con la fase de alistamiento del proyecto.*




***Ilustración 2**, oficio elaborado y remitido internamente para revisión institucional, junto con los soportes documentales recopilados en los que se evidencia la consolidación de información técnica, documental y cartográfica requerida para apoyar la fase d alistamiento de la actualización del PIGCCT.*



Corpoguajira

Riohacha, La Guajira, 23 de junio de 2026

Señor
JORGE ARRIETA PEARSON
Representante Legal
CONSORCIO CAMBIO CLIMATICO GUAJIRA – Contrato No. 080-2026
Barranquilla D.E.I.P.

Asunto: Respuesta a solicitud de información – Oficio CCG-2026-002.

Cordial saludo,

En atención al oficio CCG-2026-002 de fecha 15 de mayo de 2026, mediante el cual se solicita información técnica, documental y cartográfica para apoyar el proceso de actualización del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) del departamento de La Guajira, nos permitimos remitir la información disponible en la Corporación relacionada con los temáticos requeridos.

En este sentido, se adjuntan los siguientes documentos e insumos técnicos:

1. Escenarios de cambio climático disponibles para el departamento de La Guajira.
2. Planes de manejo de áreas protegidas bajo jurisdicción y/o con incidencia en el territorio departamental.
3. Estudios y documentos relacionados con el análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático.
4. Información correspondiente a los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI).
5. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) disponibles para el departamento.
6. Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) vigente y documentos asociados.
7. Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) e información complementaria disponible.
8. Demás documentos técnicos e instrumentos de planificación relacionados con la gestión del cambio climático, adaptación, mitigación y gestión del riesgo disponibles en los archivos de la Corporación.

Es importante precisar que la información suministrada corresponde a aquella que reposa en la página oficial de la Corporación y otras entidades oficiales las cuales se encuentra disponible para consulta cuando lo requiera necesario.

De igual manera, se informa que parte de la información solicitada corresponde a escalas y competencias específicas de carácter municipal, por lo tanto se aquella relacionada con planes, estudios, inventarios, proyectos, diagnósticos, información cartográfica detallada,

Corpoguajira

instrumentos de gestión del riesgo y demás documentos elaborados directamente por las administraciones municipales. En consecuencia, la Corporación no dispone de manera consolidada ni actualizada de algunos de estos insumos específicos para cada municipio del departamento.

Por lo anterior, se recomienda complementar la recopilación de información mediante solicitudes directas a las respectivas alcaldías municipales, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y demás entidades territoriales competentes, quienes podrían disponer de información más detallada y actualizada a nivel local.

Esperamos que la información remitida contribuya al fortalecimiento de los análisis técnicos y a la actualización del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del departamento de La Guajira.

Cualquier información adicional que repose en esta Corporación y sea pertinente para el desarrollo del proceso será puesta en conocimiento oportunamente.

Atentamente,

PROFESIONAL OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Anexos: Se precisa que la información remitida se entrega en formato digital, documentos relacionados con escenarios de cambio climático, análisis de vulnerabilidad y riesgo climático, planes de manejo de áreas protegidas, PEDCTI, POMCA, PIGCCT, PMGRD disponibles e inventario de GEI.

Ilustración 3, Soportes documentales recopilados.





Ilustración 4, Correo electrónico mediante el cual se remitió la información y anexos, respuesta oficio CCG-2026-002



ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS