GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL: 16 DE FEBRERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8502583/3597-2025

REGISTRO BPyP No.: 202500000033773

FECHA INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2026

FECHA TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2027

CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

INTERVE SIDNEY RODRIGUEZ CARDOZO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE CONCURRENCIA DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 223 familias del ÁREA RURAL, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural disperso, rural y centros poblados en su orden de priorización, las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis, por equipo básico de salud, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	Para la fecha del 30 de Junio de 2026 se tiene un avance de la actividad de **336 visitas** que hacen referencia a los distintos cortes de la vigencia 2026 a **94 familias**, asi mismo se ha realizado vivienda saludable a **75 visitas** por el area rural las cuales se encuentra en corte **J01 J02 J03 J04 J05 J06,** y han abordado familias de las veredas: Caño negro, Hoya Grande, San Rafael, Santa Cecilia, San Agustin, Culima, Planadas y Calichana adicionalmente se han realizado 2 salas comunitarias en la vereda Santa Cecilia y la Vereda Caño Negro, y 1 sala situacional durante el mes de Mayo, la cual abordo banderas de la salud en relacion con los meses de Abril y Mayo, la sala situacional del mes de Junio esta programada para la segunda semana de Julio, por cronograma de la Direccion local de salud. Teniendo un porcentaje de avance del 28%		X		SOPORTE: Cronograma de vsitas PICF el cual tiene un avance según la actividad y según el cronograma enviado a secretaria de salud. Tablero de control actualizado, 2 salas comunitarias, 1 sala situacional, Control de digitacion con las familias correspondiente, base de datos de SIBACOM enviada cada 25 de cada mes en el caso del mes de Abril se envio el dia 24 ya que el dia 25 era un fin de semana en el cual no se pudo descargar la base, y las unidades de analisis las cuales han sido cargadas a la fecha de un total de 18 unidades (6 de mes de Abril (4 profesionales, 1 con acompañamiento de gerencia y 1 de medico familiarista). todos estos soportes entregados en las distintas asistencias tecnicas y cargados correctamente al Drive del Departamento.
2	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 126 familias del ÁREA URBANA, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO,, del sector rural disperso, rural y centros poblados en su orden de priorización , las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis por equipo básico de salud, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	Para la fecha del 30 de Junio de 2026 se tiene un avance de la actividad de **206 visitas** que hacen referencia a los distintos cortes de la vigencia 2026 a **79 familias**, asi mismo se ha realizado vivienda saludable a **133 visitas** por el area urbano las cuales se encuentra en corte **J01 J02 J03 J04 J05 J06**, y han abordado familias de las barrios: Cundinamarca, Centro, La libertad, las villas, progreso y chico adicionalmente se han realizado 2 salas comunitarias en la vereda Santa Cecilia y la Vereda Caño Negro, y 1 sala situacional durante el mes de Mayo, la cual abordo banderas de la salud en relacion con los meses de Abril y Mayo, la sala situacional del mes de Junio esta programada para la segunda semana de Julio, por cronograma de la Direccion local de salud . Teniendo un porcentaje de avance 24%		X		SOPORTE: Cronograma de vsitas PICF el cual tiene un avance según la actividad y según el cronograma enviado a secretaria de salud. Tablero de control actualizado, 2 salas comunitarias, 1 sala situacional, Control de digitacion con las familias correspondiente, base de datos de SIBACOM enviada cada 25 de cada mes en el caso del mes de Abril se envio el dia 24 ya que el dia 25 era un fin de semana en el cual no se pudo descargar la base, y las unidades de analisis las cuales han sido cargadas a la fecha de un total de 18 unidades (6 de mes de Abril (4 profesionales, 1 con acompañamiento de gerencia y 1 de medico familiarista). todos estos soportes entregados en las distintas asistencias tecnicas y cargados correctamente al Drive del Departamento.

3	Conformar y/o fortalecer CUATRO redes sociales y comunitarias en los temas: 1.Cuidadores de Personas con enfermedad mental, 2. adulto mayor, 3.Jovenes para jóvenes, 4.mujer trabajadoras rurales, que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, mínimo 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental, actividad desarrollada por ENFERMERA O PSICOLOGA con APOYO AUXILIARES DE ENFERMERIA en el entorno comunitario	No se ha iniciado con la actividad ya que al momento no se contaba con la capacitacion del personal profesional que ejecutara la misma, razon por la cual no se ha iniciado con el proceso.			X	SOPORTE: Aun no se cuenta con soportes.
4	Realizar 8 Jornadas de salud en los meses de MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE, DICIEMBRE en la población de alta rural y población dispersa en asocio con la ESE municipal, EAPB, como articulación de los Servicios PIC y POS	Se ha realizado una de las 8 jornadas de salud programadas dentro del contrato, en la cual se realizo el 22 de abril de 2026 la reunion de concertacion de las jornadas y apoyo a recibir por la alcaldia municipal, asi como el cronograma de las mismas y las veredas a priorizar, para el mes de mayo se realizo la primera jornada en la vereda Santa Cecilia el dia **22 de Mayo de 2026** con una participacion de 41 personas y para el mes de Junio se realizó la jornada en Caño negro el día **23 de Junio de 2026** con una participacion de 42 personas.		X		SOPORTE: Acta de planeacion de actividad, con su lista de participantes en la reunion y registro de compromisos y cronograma. Contrato de trasporte enviado y cargado en el drive del departamento con su respecto CDP, REG acta de inicio y contrato, el directorio o lista de asistencia de las personas beneficiadas en la jornada, los RIPS generados por el sistema tras el proceso de la jornada, y finalmente el informe de la jornada con su respectivo registro fotografico.
6	Realizar la caracterización de factores de riesgo laborales por auxiliar de enfermería a 100 personas trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía popular y comunitaria, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo, encuesta (instrumento del MINSALUD), anexo horizontal y análisis de las caracterizaciones - actividad desarrollada en el entorno comunitario	Se ha realizado la totalidad de las caracterizaciones de trabajadores informales de los diferentes sectores, el cual se realizo tanto en zona urbana como en zona rural del municipio, en espacios en donde se logro captar la poblacion realizando la respectiva caracterizacion, diligenciamiento del insttrumento, consentimiento informado y lista de asistencia de los trabajadores tamizados, asi mismo se llenó el excel horizontal con la informacion de cada uno de los participantes a esta actividad.	X	X		SOPORTE: Se anexo en el drive del departamento el instrumento de caracterizcion, el consentimiento informado de cada uno de los participantes del instrumento, el control de asistencia con la informacion de cada uno y sus datos, el archivo del excel horizontal con la informacion acplicada, así como el plan de accion de la misma.
8	Desarrollar 1 ciclo educativo (de 3 sesiones) en el marco de las Jornadas ¨Soy Generación más sonriente¨ dirigido a población gestantes y parejas lactantes del área urbana y rural del municipio sobre: riesgos bucales en la gestación, beneficios de la lactancia materna para la salud bucal y alimentación complementaria, prácticas de salud bucal para la madre y él bebe. Actividad que debe contar con mínimo 10 a 15 participantes que serán los mismos en todo el ciclo, con una duración 2 horas cada sesión. Incluye el uso y reproducción de material de información según modelo SESALUB (2 pendones con características: material luna banner – medidas ancho 120cm x 160 cm alto) debe contener los logos de Secretaria de Salud y Empresa Social del Estado y la aplicación de la metodología "Concéntrese para el cuidado de la salud bucal de SESALUB"	No se ha iniciado con la actividad ya que al momento no se contaba con la capacitacion del personal profesional que ejecutara la misma, razon por la cual no se ha iniciado con el proceso.			X	SOPORTE: Aun no se cuenta con soportes.
9	Realizar 3 talleres de información en salud en el marco de la "Semana por la salud bucal". Uno dirigido a Adolescentes (12 a 17 años), uno dirigido a Jóvenes (18 a 28 años)y uno adultos (29 a 59 años) en el área rural del municipio sobre: algunas consideraciones acerca de los piercings orales intra y peri bucales, hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, riesgos del consumo de alcohol y tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología, , enfermedades crónicas, medicamentos y tratamientos médicos, estrés, factores psicosociales y de salud mental. Mínimo 20 participantes por sesión de mínimo una hora de duración.	No se ha iniciado con la actividad ya que al momento no se contaba con la capacitacion del personal profesional que ejecutara la misma, razon por la cual no se ha iniciado con el proceso.			X	SOPORTE: Aun no se cuenta con soportes.

23	Desarrollar la estrategia Agentes Promotores de Entornos Saludables (APES) por equipo de salud conformado por Profesional de Enfermería y/o Psicología a través de un (1) ciclo de nueve (9) sesiones a mínimo treinta (30) estudiantes de los grados 7,8,9, 10 y 11 de las instituciones educativas oficiales priorizadas, los cuales deberán realizar réplica de los temas abordados a mínimo un curso de la institución educativa a la cual pertenecen, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental vigente.	No se ha iniciado con la actividad ya que al momento no se contaba con la capacitacion del personal profesional que ejecutara la misma, razon por la cual no se ha iniciado con el proceso Adicionalmente para el mes de Junio no se cuenta con la poblacion teniendo en cuenta que los estudiantes de dichos grados se encuentran en periodo vacacional.			X	SOPORTE: Aun no se cuenta con soportes.

Firma: _____

Nombre: **SIDNEY RODRIGUEZ CARDOZO**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nomł **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO**

RL E: OLGA PATRICIA MEJIA VARGAS

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.