INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 01 PERÍODO: 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MINIMA CUANTIA
No. CONTRATO Y FECHA	CAO-015-2026 DEL 25 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS CCTV, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, CONTROL DE DETECCION DE INCENDIOS DEL BATALLON DE INFANTERIA N. 2 MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA BENNU SAS R.L ANGIE NATALIA RIAÑO PACHON
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900777227 C.C 1.000.253.590 DE BOGOTÁ
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	UN (01) MES
PLAZO PRÓRROGA 1	UN (01) MES
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($45.003.420)
VALOR ADICIÓN 1	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($54.003.420)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($54.003.420)
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000499 del 25 DE MARZO DE 2026 2026000613 DEL 24 DE ABRIL DE 2026
SUSPENSION(ES)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
. El contratista deberá realizar el nanteamiento preventivo y orrectivo según el objeto del ontrato de acuerdo a las specificaciones técnicas exigidas, n el periodo de tiempo y en el ugar que le indique el supervisor lesignado por el municipio	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizo el correspondiente mantenimientos de las cámaras cumpliendo con el objeto del contrato	ANEXO 1
. Mantenimiento preventivo y orrectivo de cámaras PTZ.	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizó el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 04 CÁMARAS PTZ - Verificar y diagnosticar conexiones internas y externas de la cámara PTZ	ANEXO 2
. Mantenimiento preventivo y orrectivo de cámaras IP fijas.	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizó el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 24 IP FIJAS	ANEXO 3
. Mantenimiento preventivo y orrectivo en la Fibra Óptica	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizó el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 01 FIBRA ÓPTICA	ANEXO 4
. Mantenimiento preventivo y orrectivo del sistema de ncendios.	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizó el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 SISTEMA DE INCENDIOS	ANEXO 5
. Mantenimiento preventivo y orrectivo del sistema de biometría on reconocimiento facial	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizó el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 SISTEMA DE BIOMETRÍA CON RECONOCIMIENTO FACIAL	ANEXO 6
. Contar con la tecnología, naquinaria y herramienta decuada para realizar el nantenimiento preventivo y orrectivo solicitado por la ntidad.	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizó el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 TOMACORRIENTE INDUSTRIAL	Anexo 7
. El contratista será responsable nte las autoridades de los actos u misiones en el ejercicio de las ctividades que desarrolle en irtud del contrato, cuando con	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizó el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 CAJA RADWELL 5800	ANEXO 8

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ello cause perjuicio a la administración o a terceros.		
9. Informar oportunamente cualquier irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizó el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 SWITCH 8 PUERTOS GIGABIT POE + 2 SFP	ANEXO 9
10. Atender las instrucciones y/o sugerencias que sean realizadas por el supervisor del contrato durante la ejecución del mismo.	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, se realizó el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 UPS 1 KVA 120V	ANEXO 10
11. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del contrato	Durante el periodo comprendido entre 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 04 CORAZA AMERICANA 3/4" (M) y las demás relacionadas con el contrato	ANEXO 11

INFORMACIÓN ADICIONAL

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	SANITAS	POSITIVA	PROTECCIÓN

FIRMAS

CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		**Firma:** **Nombre** COMERCIALIZADORA BENNU SAS NIT 900777227 R.L ANGIE NATALIA RIAÑO PACHON **Cédula:** 1.000.253.590 DE BOGOTÁ
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.		**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre: ANDRES FELIPE ESPITIA PINILLA** **Cargo: Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana** **Firma:**
		APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE) **Nombre:** **Cargo:** **Firma:**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
LINA MARIA CASTAÑEDA LAITON		ANDRES FELIPE ESPITIA PINILLA		ANDRES FELIPE ESPITIA PINILLA	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		