Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	301 - 28/12/2020	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA	NOMBRE	JASCOM INGENIERIA S.A.S
	C.C./NIT	800131966
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MARYORIE YULIANNA DOMINGUEZ MUÑOZ
	C.C	1005339585
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
	C.C./NIT	63504588
INTERVENTOR	NOMBRE:	CONSORCIO PARTICIPATIVO 2020
	C.C./NIT	901441396
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.324.998.252,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NUMERO:	923, 3976, 918
	FECHA:	29/01/2021, 20/10/2020, 29/01/2021
RP	NÚMERO	808, 6895, 795
	FECHA	30/01/2021, 29/12/2020, 29/01/2021
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	02/02/2021
	FECHA FIN:	01/07/2021
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	CINCO (05) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI en representación de CONSORCIO PARTICIPATIVO 2020 en calidad de Interventor y por la otra MARYORIE YULIANNA DOMINGUEZ MUÑOZ en representación de JASCOM INGENIERIA S.A.S en calidad de Contratista, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 2 de Febrero de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	465-47994000002691-0	28/12/2020	28/09/2021	$ 662.499.126,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465-74994000000544-0	28/12/2020	28/05/2021	$ 263.340.900,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	465-47994000002691-0	28/12/2020	28/05/2024	$ 132.499.825,20
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	465-47994000002691-0	28/12/2020	28/09/2021	$ 264.999.650,40
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	465-47994000002691-0	28/05/2021	28/05/2026	$ 264.999.650,40

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 301 de fecha 28/12/2020, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 2 de Febrero de 2021.

Supervisor

DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

MARYORIE XULIANNA DOMINGUEZ MUÑOZ
JASCOM INGENIERIA S.A.S
Contratista

Interventor

LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
R.L. CONSORCIO PARTICIPATIVO 2020

Elaboró: NUBIA VALENCIA PINZÓN
Revisó: ABG. DIANA CAROLINA QUINTERO