Fecha:	DIEZ (10)	de	Junio	del	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante y el Contratista o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
NUMERO CONTRATO:	No. 209 DE 2025.		
OBJETO DEL CONTRATO:	**"PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE A ESTUDIANTES DEL AREA RURAL, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA"**		
CONTRATISTA	**TORARICA TOURS S.A.S,** identificado con NIT 900636399-8, y representada legalmente por el señor **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA**, identificado con Cedula de Ciudadanía Número 5.934.913 de Icononzo Tolima		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAY CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.049.895.000).**	**DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:**	**CIENTO CINCO (105) DIAS CALENDARIO ESCOLAR,** de acuerdo al calendario escolar, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de los documentos y requisitos de ejecución del contrato.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.048.161.840).**	**PLAZO FINAL DEL CONTRATO:**	**CIENTO SEIS (106) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**

CONSIDERANDO:

1. Que entre el **MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA** y **TORARICA TOURS S.A.S**, identificado con NIT 900636399-8, representada legalmente por el señor el señor **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA**, identificado con Cedula de Ciudadanía Número 5.934.913 de Icononzo-Tolima, se celebró el Contrato de prestación de servicios No. 209 de 2025, cuyo objeto es "**PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE A ESTUDIANTES DEL AREA RURAL, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA**".

2. Que el día **VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL 2025**, la directora de Presupuesto expide el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP202504280001, por valor de **MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.049.955.000,00),** los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Código 2.3.2.02.02.006.002 denominado **Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar**, fuente **1.2.3.3.04 otras transferencias corrientes de otras entidades con destinación especifica legal del gobierno general** – código 2.3.2.02.02.006.002 denominado **servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar,** fuente **1.2.4.03 Sgp-Educación calidad por matricula Oficial** - código 2.3.2.02.02.006.002 denominado **servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar,** fuente **1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación** - código 2.3.2.02.02.006.002 denominado **servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar,** fuente **1.3.3.6.03.R.B. Sgp Educación-Calidad por matricula oficial.**

3. Que el día **CINCO (05) DE JUNIO DEL 2025**, se suscribe Contrato de prestación de servicio No. 209 DE 2025, entre el Municipio de Guamo Tolima, y, **TORARICA TOURS S.A.S,** identificado con NIT *900636399-8, representada legalmente* por el señor **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA**, identificado con

Cédula de Ciudadanía No. 5.934.913 de Icononzo-Tolima, en calidad de **CONTRATISTA** del contrato de la referencia.

4. Que el día **CINCO (05) DE JUNIO DE 2025**, la Directora de Presupuesto expide el Registro Presupuestal No. RP202506050001, por valor de **MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M/CTE ($1.049.895.000,00),** los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Código 2.3.2.02.02.006.002 denominado **Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar**, fuente **1.2.3.3.04 otras transferencias corrientes de otras entidades con destinación especifica legal del gobierno general** – código 2.3.2.02.02.006.002 denominado **servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar,** fuente **1.2.4.03 Sgp-Educación calidad por matricula Oficial** - código 2.3.2.02.02.006.002 denominado **servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar,** fuente **1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación** - código 2.3.2.02.02.006.002 denominado **servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar**, fuente **1.3.3.6.03.R.B. Sgp Educación-Calidad por matricula oficial.**

5. Que el día **CINCO (05) DE JUNIO DEL 2025,** se expide la Solicitud para la Liberación de Disponibilidad Presupuestal por parte de Secretario de Bienestar, Desarrollo Económico y Social en cabeza del Dr. **EDUARDO BONILLA PRADA** en calidad de Secretario de Despacho, y el señor **ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA**, Alcalde Municipal en calidad de Ordenador del Gasto. Dicha liberación se efectúa en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **CDP202504280001** con fecha del **28/04/2025,** código 2.3.2.02.02.006.002 denominado **SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR**, fuente **1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación** por un valor de **$60.000,00**

6. Que el día **SEIS (06) DE JUNIO DE 2025**, la Directora Administrativa de Contratación expide Acta de Aprobación de Pólizas del Seguro de Cumplimiento, por medio de la cual se aprueba las garantías presentadas por el contratista expedidas por la **COMPAÑIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA,** según Contrato de prestación de servicios No. 209 DE 2025- SDS de fecha del 05 de Junio del 2025 , las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

POLIZA INICIAL

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – Anexo 0

ASEGURADORA	NO. DE PÓLIZA	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000055764	Cumplimiento General del Contrato	05/06/2025	30/11/2025	$104.989.500
		Prestaciones sociales	05/06/2025	30/11/2028	$ 52.494.750
		Calidad del servicio	05/06/2025	01/06/2026	$ 209.979.000

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – Anexo 0

ASEGURADORA	NO. DE PÓLIZA	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-74-99400009568	Responsabilidad Civil Extracontractual	05/06/2025	30/11/2025	$ 284.700.000,00

7. Que el día **NUEVE (09) DE JUNIO DE 2025**, se reunieron en la Alcaldía Municipal del Guamo - Tolima, el **SUPERVISOR** designado del Contrato de la referencia el Dr. **EDUARDO BONILLA PRADA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.108.933.819 del Guamo – Tolima y en calidad de secretario de Bienestar Desarrollo económico y social, y; **TORARICA TOURS S.A.S**, identificado con NIT 900636399-8, representada legalmente el señor, **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA** quien actúa como **CONTRATISTA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.934.913 del Icononzo – Tolima, con el objeto de firmar el **ACTA DE INICIO** del Contrato de la referencia.

8. Que el día **VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025**, se suscribió el **ACTA DE RECIBO PARCIAL 01** entre, **TORARICA TOURS S.A.S**, identificado con NIT 900636399-8, representada legalmente por el Señor **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.934.913 de Icononzo Tolima, quien actúa como **CONTRATISTA,** el Dr. **EDUARDO BONILLA PRADA** como **SUPERVISOR** designado del Contrato de la referencia y como Secretario de Bienestar Desarrollo Económico y Social del Contrato de Prestación de Servicios No. 209 de 2025.

9. Que el día **DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2025**, se suscribió el **ACTA DE RECIBO PARCIAL 02** entre, **TORARICA TOURS S.A.S**, identificado con NIT 900636399-8, representada legalmente por el

Señor **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.934.913 de Icononzo Tolima, quien actúa como **CONTRATISTA,** el Dr. **EDUARDO BONILLA PRADA** como **SUPERVISOR** designado del Contrato de la referencia y como secretario de Bienestar Desarrollo Económico y Social del Contrato de Prestación de Servicios No. 209 de 2025.

10. Que el día **CATORCE (14) DE OCTUBRE DEL 2025**, se suscribió el **ACTA DE RECIBO PARCIAL 03** entre, **TORARICA TOURS S.A.S**, identificado con NIT 900636399-8, representada legalmente por el Señor **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.934.913 de Icononzo Tolima, quien actúa como **CONTRATISTA,** el Dr. **EDUARDO BONILLA PRADA** como **SUPERVISOR** designado del Contrato de la referencia y, como secretario de Bienestar Desarrollo Económico y Social del Contrato de Prestación de Servicios No. 209 de 2025.

11. Que el día **DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025**, se suscribió el **ACTA DE RECIBO PARCIAL 04** entre, **TORARICA TOURS S.A.S**, identificado con NIT 900636399-8, representada legalmente por el Señor **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.934.913 de Icononzo Tolima, quien actúa como **CONTRATISTA,** el Dr. **EDUARDO BONILLA PRADA** como **SUPERVISOR** designado del Contrato de la referencia y como Secretario de Bienestar Desarrollo Económico y Social del Contrato de Prestación de Servicios No. 209 de 2025.

12. Que el día **CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025**, se suscribió el **ACTA DE RECIBO PARCIAL 05** entre, **TORARICA TOURS S.A.S**, identificado con NIT 900636399-8, representada legalmente por el Señor **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.934.913 de Icononzo Tolima, quien actúa como **CONTRATISTA,** el Dr. **EDUARDO BONILLA PRADA** como **SUPERVISOR** designado del Contrato de la referencia y como Secretario de Bienestar Desarrollo Económico y Social del Contrato de Prestación de Servicios No. 209 de 2025.

13. Que el día **TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2025**, se realiza **ACTA DE SUSPENSION** por un termino de Treinta (30) días Calendario debido a conforme al calendario Escolar oficial la prestación del servicio de transporte escolar correspondiente a la vigencia 2025 finalizo en el mes de noviembre, circunstancia que género un saldo no ejecutado valor de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (149.985.000,00 M/CTE),** correspondiente aproximadamente a 15 días calendario escolar.

14. Que el día **TREINTA (30) DE ENERO DEL 2026**, se realizó **ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN** del Contrato 209-2025-SDS, teniendo en cuenta que resulta indispensable adelantar revisión de rutas, cupos y condiciones de seguridad vehicular, documentación habilitante, pólizas y disponibilidad operativa y demás requisitos contractuales, con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes beneficiarios y asegurar el cumplimiento del objeto contractual.

15. Que el día **DIEZ (10) DE ABRIL DEL 2026**, se realizo **ACTA DE REINICIO**, en donde las causas que originaron la suspensión ya fueron superadas, permitiendo esto garantizar un adecuado funcionamiento del programa de transporte Escolar. Teniendo en cuenta lo anterior y mediante el proceso se determinó que para el día **TRECE (13) DE ABRIL DEL 2026,** se estarían retomando el servicio del programa del Transporte Escolar.

16. Que el día **CATORCE (14) DE ABRIL DEL 2026**, se realizó **OTRO SI N° 001**,en donde se determinó la necesidad de realizar ajustes en el número de beneficiarios inicialmente proyectados y de modificar parcialmente el plazo de ejecución del servicio de transporte escolar, quedando de la siguiente manera: El contrato deberá ejecutarse durante CIENTO SEIS (106) DÍAS, de acuerdo con el Calendario Escolar, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de los documentos y requisitos de ejecución del contrato.

17. Que el día **VEINTINUEVE (29) DE MAYO DEL 2026**, se suscribió el **ACTA DE RECIBO FINAL** entre, el Señor **ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.934.913 de Icononzo Tolima, quien actúa como **CONTRATISTA,** el Dr. **EDUARDO BONILLA PRADA** como **SUPERVISOR** designado del Contrato de la referencia y como secretario de Bienestar Desarrollo Económico y Social del Contrato de Prestación de Servicios No. 209 de 2025.

18. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido cada una de las actividades ejecutadas por la Alcaldía de GUAMO - TOLIMA a través del Supervisor del contrato se

reciben a entera satisfacción, tal como evidencia en el Acta de recibo Final, el informe de Supervisión, en la certificación final de cumplimiento del contrato y el informe de ejecución financiera, documentos que hacen parte como anexo N° 03 en la presente acta de Liquidación.

19. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 1.049.895.000.00	
Valor ejecutado y pagado al Contratista en actas parciales	$ 0,00	$ 899.910.000.00
Valor causado que no se ha pagado		$ 148.251.840.00
Saldo no ejecutado a favor del **MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA** y pendiente por liberar.	$ 0,00	$ 1.733.160.00
SUMAS IGUALES	**$ 1.049.895.000,00**	**$ 1.049.895.000,00**

Que durante la ejecución del contrato de suministro se generaron pagos parciales como se relacionan a continuación:

Descripción	Valor Actas
ACTA PARCIAL 01	$ 224.977.500.00
ACTA PARCIAL 02	$ 224.977.500.00
ACTA PARCIAL 03	$ 159.984.000.00
ACTA PARCIAL 04	$ 159.984.000.00
ACTA PARCIAL 05	$ 129.987.000.00
ACTA FINAL	$ 148.251.840.00
TOTAL EJECUTADO	$1´048.161.840.00

Quedan pendientes los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta FINAL	Saldo pendiente por liberar
ACTA RECIBO FINAL	$ 1.049.895.000,00	$ 899.910.000.00	$ 148.251.840.00	$ 1.733.160.00

SALVEDADES:

NO SE PRESENTAN NI POR PARTE DEL CONTRATISTA NI POR PARTE DE LA ENTIDAD

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato de Prestación de Servicios No. 209 de 2025-SDS, cuyo objeto es **"PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE A ESTUDIANTES DEL AREA RURAL, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".**

- No obstante haberse recibido a satisfacción el contrato de suministro bien o servicio objeto del **Contrato,** el Contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el municipio revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el Contratista y/o Cooperante.

- Una vez la administración cancele al contratista la suma de ***CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($148.251.840.00),*** para un total de Pago Acta Recibo Final, realizando los descuentos de ley de

RETENCION y RETEICA correspondientes, las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto a excepción de lo afirmado en la salvedad por el contratista y el municipio, (Cuando haya lugar o no queden pendientes obligaciones).

- Si hay lugar se dejara constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare la entidad y el contratista.

- Se dejará constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones y transacciones en relación con la ejecución del contrato para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN.

Soportan la presenta acta de liquidación, los siguientes documentos:

N°.	DESCRIPCION
1	Original Acta de Recibo Final del Contrato
2	Planillas del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.
3	Informe ejecución Financiera Contrato 209 del 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA
ALCALDE MUNICIPAL

ALIRIO MARTIN CRUZ LAGUNA
CONTRATISTA

Dr. EDUARDO BONILLA PRADA
SECRETARIO DE BIENESTAR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
SUPERVISOR DE CONTRATO

Proyectó/Elaboró: Dr. EDUARDO BONILLA PRADA
Secretario de Bienestar Desarrollo Económico Y social.
Rev. : Dr. EDUARDO BONILLA PRADA
Secretario de Bienestar Desarrollo Económico Y social
Rev.: Dra. Yeimy Liliana Gutiérrez Aranda
Directora Administrativa de Contratación

INFORME EJECUCION FINANCIERA TRANSPORTE ESCOLAR

			CHEQUES CERTIFICADOS						VALOR ACTA PARCIAL 01			VALOR ACTA PARCIAL 02			VALOR ACTA PARCIAL 03			VALOR ACTA PARCIAL 04			VALOR ACTA PARCIAL 05			ACTA FINAL			SALDO POR EJECUTAR			VALOR ACUMULADO		
N°	NOMBRE DE LA RUTA ESCOLAR E VEREDA QUE CUBRE	KILÓMETROS RECORRIDOS POR LA RUTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CANTIDAD DE DIAS CONTRATADOS	NUMEROS DE NIÑOS Y NIÑAS A ATENDER	VALOR PROMEDIO DE ESTUDIANTE	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE DIAS ATENDIDOS	CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE DIAS ATENDIDOS	CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE DIAS ATENDIDOS	CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE DIAS ATENDIDOS	CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE DIAS ATENDIDOS	CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE DIAS ATENDIDOS	CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE DIAS ATENDIDOS	CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS	VALER TOTAL	CANTIDAD DE DIAS ATENDIDOS	CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS	VALOR TOTAL
1	CHOPRO (GUAMO Y VICEVERSA	24,7	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 33.310	$ 6.999.300	22,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	16	3	$ 533.280	90	6	$ 5.999.400			
		24,5	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	4	$ 33.310	$ 4.666.200	22,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	16	3	$ 533.280	90	4	$ 3.999.600			
		27	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	0	$ 33.310	$ -	22,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	16	1	$ 177.760	90	0	$ -			
2	CHOPRO SECTOR LA GRAJA, GUAMARITO, CANA COLUGUAES, BARROSO, GUAMO Y VICEVERSA	32,2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 33.310	$ 9.332.400	22,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	16	4	$ 711.040	90	8	$ 7.999.200			
		34,9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	4	$ 33.310	$ 4.666.200	22,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	16	4	$ 711.040	90	4	$ 3.999.600			
		17	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	0	$ 33.310	$ -	22,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	16	0	$ -	90	0	$ -			
3	GUAMA (ITO, GUAMARITO, GUAMO Y VICEVERSA	30,7	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	10	$ 33.310	$ 11.665.500	22,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	16	1	$ 177.760	90	10	$ 9.999.000			
		20,9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 33.310	$ 6.999.300	22,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	16	7	$ 1.244.320	90	6	$ 5.999.400			
		27	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	0	$ 33.310	$ -	22,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	16	2	$ 355.520	90	0	$ -			
4	GUAMAL - GUAMO Y VICEVERSA	22,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 33.310	$ 9.332.400	22,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	16	15	$ 2.666.400	90	8	$ 7.999.200			
		23,7	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 33.310	$ 9.332.400	22,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	16	9	$ 1.599.840	90	8	$ 7.999.200			
		25,4	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	0	$ 33.310	$ -	22,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	16	2	$ 355.520	90	0	$ -			
5	BARROSO, GUAMO Y VICEVERSA	33	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	10	$ 33.310	$ 11.665.500	22,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	16	17	$ 3.021.920	90	10	$ 9.999.000			
		31,9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 33.310	$ 9.332.400	22,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	16	6	$ 1.066.560	90	8	$ 7.999.200			
		14	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	4	$ 33.310	$ 4.666.200	22,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	16	5	$ 888.800	90	4	$ 3.999.600			
6	CHIPUELO CENTRO LA CHAMBA Y VICEVERSA	20	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA CHAMBA	SEDE PRINCIPAL	105	24	$ 33.310	$ 27.997.200	22,5	24	$ 5.999.400	22,5	24	$ 5.999.400	16	24	$ 4.266.240	16	24	$ 4.266.240	13	24	$ 3.466.320	16	12	$ 2.133.120	1	12	$ 133.320	90	24	$ 23.997.600
7	CHIPUELO CENTRO - RINCON SANTO CENTRO Y VICEVERSA	36,7	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL ALBERTO CASTILLA	SEDE PRINCIPAL	105	12	$ 33.310	$ 13.998.600	22,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	16	20	$ 3.555.200	1	20	$ 222.220	90	12	$ 11.998.800
8	LA CHAMBA - RINCON SANTO CENTRO Y VICEVERSA	32,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL ALBERTO CASTILLA	SEDE PRINCIPAL	105	10	$ 33.310	$ 11.665.500	22,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	16	14	$ 2.488.640	1	14	$ 155.540	90	10	$ 9.999.000
9	CHIPUELO ORIENTE - RINCON SANTO CENTRO Y VICEVERSA	9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL ALBERTO CASTILLA	SEDE PRINCIPAL	105	25	$ 33.310	$ 29.163.750	22,5	25	$ 6.249.375	22,5	25	$ 6.249.375	16	25	$ 4.444.000	16	25	$ 4.444.000	13	25	$ 3.610.750	16	16	$ 2.844.160	1	16	$ 177.760	90	25	$ 24.997.500
10	LA TROJA - RINCON SANTO - RINCON SANTO CENTRO Y VICEVERSA	7	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL ALBERTO CASTILLA	SEDE PRINCIPAL	105	25	$ 33.310	$ 29.163.750	22,5	25	$ 6.249.375	22,5	25	$ 6.249.375	16	25	$ 4.444.000	16	25	$ 4.444.000	13	25	$ 3.610.750	16	25	$ 4.444.400	1	25	$ 277.760	90	25	$ 24.997.500

11	RINCON SANTO LA LUISA- RINCON SANTO CERTRO Y VICEVERSA	12,6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL ALBERTO CASTILLA	SEDE PRINCIPAL	105	12	$	11.110	$ 13.998.600	22,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	16	8	$ 1.422.880	1	8	$ 88.880	90	12	$ 11.998.800
12	RINCON SANTO BOCAS DE LEMAYA -RINCON SANTO CERTRO Y VICEVERSA	9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL ALBERTO CASTILLA	SEDE PRINCIPAL	105	10	$	11.110	$ 11.665.500	22,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	16	20	$ 3.555.200	1	20	$ 222.200	90	10	$ 9.999.000
13	QUINTO CHIPILO-GUAMO Y VICEVERSA	23,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	12	$	11.110	$ 13.998.600	22,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	16	26	$ 4.621.760	1	26	$ 288.880	90	12	$ 11.998.800
		24,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	6	$	11.110	$ 6.999.300	22,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	16	7	$ 1.244.320	1	7	$ 77.770	90	6	$ 5.999.400
		24,8	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	4	$	11.110	$ 4.666.200	22,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	16	6	$ 1.066.560	1	6	$ 66.660	90	4	$ 3.999.600
14	CHIPILELO CENTRO, SECTOR PARTO- GUAMO Y VICEVERSA	31,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	12	$	11.110	$ 13.998.600	22,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	16	10	$ 1.777.800				90	12	$ 11.998.800
		32,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	4	$	11.110	$ 4.666.200	22,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	16	5	$ 888.900				90	4	$ 3.999.600
		32,4	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	2	$	11.110	$ 2.333.100	22,5	2	$ 499.950	22,5	2	$ 499.950	16	2	$ 355.520	16	2	$ 355.520	13	2	$ 288.860	16	3	$ 533.280				90	2	$ 1.999.800
15	SERREZUELA PARAISO- GUAMO Y VICEVERSA	31,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	6	$	11.110	$ 6.999.300	22,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	16	8	$ 1.422.080				90	6	$ 5.999.400
		32,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	4	$	11.110	$ 4.666.200	22,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	16	4	$ 711.040				90	4	$ 3.999.600
		32,4	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	2	$	11.110	$ 2.333.100	22,5	2	$ 499.950	22,5	2	$ 499.950	16	2	$ 355.520	16	2	$ 355.520	13	2	$ 288.860	16	2	$ 355.520				90	4	$ 1.999.800
16	TOVAR GRAMO Y VICEVERSA	11,6	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	5	$	11.110	$ 5.832.750	22,5	5	$ 1.249.875	22,5	5	$ 1.249.875	16	5	$ 888.800	16	5	$ 888.800	13	5	$ 722.150	16	4	$ 711.040				90	5	$ 4.998.500
		12,6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	5	$	11.110	$ 5.832.750	22,5	5	$ 1.249.875	22,5	5	$ 1.249.875	16	5	$ 888.800	16	5	$ 888.800	13	5	$ 722.150	16	10	$ 1.777.600				90	5	$ 4.998.500
		12,6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	4	$	11.110	$ 4.666.200	22,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	16	4	$ 711.040				90	4	$ 3.999.600
17	SERREZUELA SAN GYEDINO GUAMO VICEVERSA	15,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	8	$	11.110	$ 9.332.400	22,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	16	10	$ 1.777.600				90	8	$ 7.999.200
		15,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	2	$	11.110	$ 2.333.100	22,5	2	$ 499.950	22,5	2	$ 499.950	16	2	$ 355.520	16	2	$ 355.520	13	2	$ 288.860	16	7	$ 1.244.320				90	2	$ 1.999.800
		16,4	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	0	$	11.110	$ -	22,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	16	4	$ 711.040				90	0	$ -
18	SERREZUELA PAUIL-GRAMO Y VICEVERSA	27,2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	6	$	11.110	$ 6.999.300	22,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	16	2	$ 355.520				90	6	$ 5.999.400
		28,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	4	$	11.110	$ 4.666.200	22,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	16	6	$ 1.066.560				90	4	$ 3.999.600
		28,4	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	4	$	11.110	$ 4.666.200	22,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	16	0	$ -				90	4	$ 3.999.600
19	SERREZUELA PRIMAVERA-GUAMO Y VICEVERSA	21	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	6	$	11.110	$ 6.999.300	22,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	16	0	$ -				90	6	$ 5.999.400
		23,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	6	$	11.110	$ 6.999.300	22,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	16	7	$ 1.244.320				90	6	$ 5.999.400
		23,8	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	2	$	11.110	$ 2.333.100	22,5	2	$ 499.950	22,5	2	$ 499.950	16	2	$ 355.520	16	2	$ 355.520	13	2	$ 288.860	16	0	$ -				90	2	$ 1.999.800

20	SERREZUELA GARZAS- S JAMES Y VICEVERSA	20,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 3.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	36	6	$ 1.066.560				90	6	$ 5.999.400
		21,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 3.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	36	2	$ 355.520				90	6	$ 5.999.400
		21,4	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	0	$ 11.110	$ -	72,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	36	0	$ -				90	0	$ -
21	SERREZUELA SAN CAYETANO, SAMAN- SERREZUELA PRIMAVERA Y GARZAS	22,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE SERREZUELA PRIMAVERA	105	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	36	2	$ 355.520	1	2	$ 22.220	90	8	$ 7.998.200
22	CALLEJON DE GUADUAS- EL POVENIR- MERCEDES CAPILLA Y VICEVERSA	18,8	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA	SEDE PRINCIPAL	105	10	$ 11.110	$ 11.665.500	72,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	36	9	$ 1.599.840				90	10	$ 9.999.000
23	CAÑADA UNION, EL OVAL- MERCEDES CAPILLA Y VICEVERSA	19,4	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	36	15	$ 2.666.400				90	8	$ 7.999.200
24	CERRO GORDO SECTOR EL INPERTINENTE Y SECTOR TAPETE- MERCEDES CAPILLA Y VICEVERSA	22,7	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA	SEDE PRINCIPAL	105	12	$ 11.110	$ 13.998.600	72,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	36	16	$ 2.844.160				90	12	$ 11.998.800
25	CERRO GORDO, PEÑONES, SECTOR CORRALES- MERCEDES CAPILLA Y VICEVERSA	18,4	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA	SEDE PRINCIPAL	105	22	$ 11.110	$ 25.664.100	72,5	22	$ 5.499.450	22,5	22	$ 5.499.450	16	22	$ 3.910.720	16	22	$ 3.910.720	13	22	$ 3.177.460	36	20	$ 3.555.200				90	22	$ 21.997.800
26	CERRO GORDO SECTOR CRICUAL, SECTOR CONCHAL, SECTOR LA LOMA, MERCEDES CAPILLA Y VICEVERSA	27	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA	SEDE PRINCIPAL	105	24	$ 11.110	$ 27.997.200	72,5	24	$ 5.999.400	22,5	24	$ 5.999.400	16	24	$ 4.266.240	16	24	$ 4.266.240	13	24	$ 3.466.320	36	15	$ 2.666.400				90	24	$ 23.997.600
27	CERRO GORDO SECTOR EL RINCON- MERCEDES CAPILLA Y VICEVERSA	23,6	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA	SEDE PRINCIPAL	105	16	$ 11.110	$ 18.664.800	72,5	16	$ 3.999.600	22,5	16	$ 3.999.600	16	16	$ 2.844.160	16	16	$ 2.844.160	13	16	$ 2.310.880	36	6	$ 1.066.560				90	16	$ 15.998.400
28	CAÑADA ONDEQUEBRAS- CAÑADA RODEO Y VICEVERSA	14,6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAÑADA RODEO	SEDE PRINCIPAL	105	30	$ 11.110	$ 34.996.500	72,5	30	$ 7.499.250	22,5	30	$ 7.499.250	16	30	$ 5.332.800	16	30	$ 5.332.800	13	30	$ 4.332.900	36	9	$ 1.599.840				90	30	$ 29.997.000
29	CAÑADA ALTA SECTOR PALO SECO- CAÑADA RODEO Y VICEVERSA	22,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAÑADA RODEO	SEDE PRINCIPAL	105	12	$ 11.110	$ 13.998.600	72,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	36	8	$ 1.422.880				90	12	$ 11.998.800
30	CAÑADA UNION CAÑADA ALTA- CAÑADA RODEO Y VICEVERSA	19,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAÑADA RODEO	SEDE PRINCIPAL	105	28	$ 11.110	$ 32.663.400	72,5	28	$ 6.999.300	22,5	28	$ 6.999.300	16	28	$ 4.977.280	16	28	$ 4.977.280	13	28	$ 4.044.040	36	21	$ 3.732.360				90	28	$ 27.997.200
31	CAÑADA ALTA SECTOR BAJO- CAÑADA RODEO Y VICEVERSA	17,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAÑADA RODEO	SEDE PRINCIPAL	105	12	$ 11.110	$ 13.998.600	72,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	36	22	$ 3.910.720				90	12	$ 11.998.800
32	PUEBLO NUEVO CAÑADA RODEO Y VICEVERSA	11,2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAÑADA RODEO	SEDE PRINCIPAL	105	24	$ 11.110	$ 27.997.200	72,5	24	$ 5.999.400	22,5	24	$ 5.999.400	16	24	$ 4.266.240	16	24	$ 4.266.240	13	24	$ 3.466.320	36	25	$ 4.444.200				90	24	$ 23.997.600
33	CAÑADA ALTA, CAÑADA UNION- GUAMO Y VICEVERSA	27	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	36	4	$ 711.040				90	8	$ 7.998.200
		23,7	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 3.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	36	6	$ 1.066.560				90	6	$ 5.999.400
		23,6	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	0	$ 11.110	$ -	72,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	36	0	$ -				90	0	$ -
34	LOMA DE LUISA, BADEO- GUAMO Y VICEVERSA	17,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	12	$ 11.110	$ 13.998.600	72,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	36	2	$ 355.520				90	12	$ 11.998.800
		19	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	12	$ 11.110	$ 13.998.600	72,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	36	8	$ 1.422.880				90	12	$ 11.998.800
		19	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 3.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	36	1	$ 177.760				90	6	$ 5.999.400

35	LOMA DE LUISA SECTOR LA GRANDIA-BADEO-GUAMO Y VICEVERSA	18,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	36	1	$ 177.360				90	8	$ 7.999.200
		20	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INSDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	36	9	$ 1.596.840				90	6	$ 5.999.400
		20	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	4	$ 11.110	$ 4.666.200	72,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	36	0	$ -				90	4	$ 3.999.600
36	PUEBLO NUEVO-GUAMO Y VICEVERSA	21,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	10	$ 11.110	$ 11.665.500	72,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	36	8	$ 1.422.880				90	10	$ 9.999.000
		22	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INSDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	36	11	$ 1.955.360				90	8	$ 7.999.200
		22	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	4	$ 11.110	$ 4.666.200	72,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	36	2	$ 355.520				90	4	$ 3.999.600
37	JAGUALITO PUEBLO NUEVO-GUAMO Y VICEVERSA	22,6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	10	$ 11.110	$ 11.665.500	72,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	36	8	$ 1.422.880				90	10	$ 9.999.000
		23	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INSDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	10	$ 11.110	$ 11.665.500	72,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	36	13	$ 2.310.880				90	10	$ 9.999.000
		23	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	4	$ 11.110	$ 4.666.200	72,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	36	4	$ 711.840				90	4	$ 3.999.600
38	CHONTADURO-GUAMO Y V CEVERSA	16,6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	42	$ 11.110	$ 48.995.100	72,5	42	$ 10.498.950	22,5	42	$ 10.498.950	16	42	$ 7.465.920	16	42	$ 7.465.920	13	42	$ 5.066.060	36	38	$ 6.754.880				90	42	$ 41.995.800
		17,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INSDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	54	$ 11.110	$ 62.993.700	72,5	54	$ 13.498.650	22,5	54	$ 13.498.650	16	54	$ 9.599.040	16	54	$ 9.599.040	13	54	$ 7.799.220	36	53	$ 9.421.380				90	54	$ 53.994.600
		18	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	36	18	$ 3.198.880				90	8	$ 7.999.200
39	PRINGAMOSAL GUACAMAYA-GUAMO Y VICEVERSA	23	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	36	4	$ 711.840				90	6	$ 5.999.400
		24	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INSDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	0	$ 11.110	$ -	72,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	36	3	$ 533.280				90	0	$
		24,6	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	0	$ 11.110	$ -	72,5	0	$	22,5	0	$	16	0	$	16	0	$	13	0	$ -	36	0	$				90	0	$
40	PRINGAMOSAL OVA - PRINGAMOSAL LOS PASOS-GUAMO Y VICEVERSA	22,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	36	1	$ 179.360				90	8	$ 7.999.200
		23,6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INSDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	36	0	$				90	6	$ 5.999.400
		23,6	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	4	$ 11.110	$ 4.666.200	72,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	36	0	$				90	4	$ 3.999.600
41	PRINGAMOSAL EL TUNO- GUAMO Y V CEVERSA	21,2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	10	$ 11.110	$ 11.665.500	72,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	36	8	$ 1.422.880				90	10	$ 9.999.000
		22,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INSDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	36	4	$ 711.840				90	8	$ 7.999.200
		22,4	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	105	4	$ 11.110	$ 4.666.200	72,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	36	0	$				90	4	$ 3.999.600
42	PRINGAMOSAL CENTRO- GUAMO Y VICEVERSA	17,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	105	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	36	11	$ 1.955.360				90	8	$ 7.999.200
		18,6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INSDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	105	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.850	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	36	4	$ 711.840				90	6	$ 5.999.400

		18,8	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	135	2	$ 11.110	$ 2.333.100	72,5	2	$ 499.930	22,5	2	$ 499.950	16	2	$ 355.520	16	2	$ 355.520	13	2	$ 288.860	NO	8	$ 1.422.080				NO	2	$ 1.899.800											
43	PRIMAVAJOSAL DIAMANTE-GUAMO Y VICEVERSA	16,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	135	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.830	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	NO	9	$ 1.599.840				NO	6	$ 5.699.400											
		16,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	135	4	$ 11.110	$ 4.666.200	72,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	NO	3	$ 533.280				NO	4	$ 3.599.600											
		17	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	135	0	$ 11.110	$ -	72,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	NO	6	$ 1.066.560				NO	0	$ -											
44	ARENOSA PLANADAS-GUAMO Y VICEVERSA	25	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	135	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	NO	1	$ 177.760				NO	8	$ 7.999.200											
		25,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	135	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.830	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	NO	2	$ 355.520				NO	6	$ 5.699.400											
		25,8	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	135	0	$ 11.110	$ -	72,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	NO	0	$ -				NO	0	$ -											
45	BELLAV STA SECTOR ALEDOSA-GUAMO Y VICEVERSA	22	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	135	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.830	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	NO	2	$ 355.520				NO	6	$ 5.699.400											
		22,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	135	4	$ 11.110	$ 4.666.200	72,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	NO	1	$ 177.760				NO	4	$ 3.599.600											
		22,8	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	135	0	$ 11.110	$ -	72,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	NO	1	$ 177.760				NO	0	$ -											
46	BELLAV STA SECTOR TOTUMAL-GUAMO Y VICEVERSA	23,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	135	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	NO	1	$ 177.760				NO	8	$ 7.999.200											
		23,8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	135	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.830	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	NO	2	$ 355.520				NO	6	$ 5.699.400											
		24	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	135	0	$ 11.110	$ -	72,5	0	$ -	22,5	0	$ -	16	0	$ -	16	0	$ -	13	0	$ -	NO	0	$ -				NO	0	$ -											
47	CABACOLI (GUAES-GUAMO Y VICEVERSA	14	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	135	10	$ 11.110	$ 11.665.500	72,5	10	$ 2.499.750	22,5	10	$ 2.499.750	16	10	$ 1.777.600	16	10	$ 1.777.600	13	10	$ 1.444.300	NO	29	$ 5.155.040				NO	10	$ 9.999.000											
		14,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	135	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	NO	14	$ 2.488.640				NO	8	$ 7.999.200											
		15	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	135	4	$ 11.110	$ 4.666.200	72,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	NO	7	$ 1.244.320				NO	4	$ 3.999.600											
48	EL JARDIN (ECTOR LA LOMA-GUAMO Y VICEVERSA	22	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	135	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	NO	4	$ 711.040				NO	8	$ 7.999.200											
		22,4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	135	6	$ 11.110	$ 6.999.300	72,5	6	$ 1.499.830	22,5	6	$ 1.499.850	16	6	$ 1.066.560	16	6	$ 1.066.560	13	6	$ 866.580	NO	3	$ 533.280				NO	6	$ 5.699.400											
		22,8	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	135	12	$ 11.110	$ 13.998.600	72,5	12	$ 2.999.700	22,5	12	$ 2.999.700	16	12	$ 2.133.120	16	12	$ 2.133.120	13	12	$ 1.733.160	NO	10	$ 1.777.600				NO	12	$ 11.998.800											
49	EL JARDIN (ECTOR LA VEGA-GUAMO Y VICEVERSA	19	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS	SEDE PRINCIPAL	135	8	$ 11.110	$ 9.332.400	72,5	8	$ 1.999.800	22,5	8	$ 1.999.800	16	8	$ 1.422.080	16	8	$ 1.422.080	13	8	$ 1.155.440	NO	3	$ 533.280				NO	8	$ 7.999.200											
		20	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	135	4	$ 11.110	$ 4.666.200	72,5	4	$ 999.900	22,5	4	$ 999.900	16	4	$ 711.040	16	4	$ 711.040	13	4	$ 577.720	NO	1	$ 177.760				NO	4	$ 3.999.600											
		20,4	INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO	SEDE PRINCIPAL	135	2	$ 11.110	$ 2.333.100	72,5	2	$ 499.950	22,5	2	$ 499.950	16	2	$ 355.520	16	2	$ 355.520	13	2	$ 288.860	NO	11	$ 1.955.360				NO	2	$ 1.899.800											
TOTALES					105	900	$ 11.110	$ 1.049.895.000		900	$ 224.977.500		900	$ 224.977.500		900	$ 159.984.000		900	$ 159.984.000		900	$ 129.987.000		834	$ 148.251.840			156	$ 1.733.160		900	$ 899.910.000										