CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9575737- 2026 – LOTE 1

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.9575737**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17-06-2026
OBJETO	LOTE 1 MATERIALES COMPUESTOS COMPRAR POR LOTES DE MATERIALES E INSUMOS, REQUERIDOS PARA APOYAR EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y TITULADA CAMPESENA, IMPARTIDOS EN EL CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SENA - REGIONAL BOLÍVAR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
CONTRATISTA	DEICY BRAVO JOJOA
CC o NIT	59706955
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cartagena
FECHA DE INICIO	03-07-2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	45 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.882.927,61 COP
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	*10/08/2026*
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 18.882.927,61 COP**
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 09/07/2026 al 06/08/2026

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Suministrar materiales e insumos requeridos para apoyar el proceso de formación del programa de laminación de materiales compuestos con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las competencias técnicas y prácticas de los aprendices del Centro Internacional Náutico Fluvial Y Portuario del SENA - Regional Bolívar de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas	N/A	N/A

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No Aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
06/08/2026	**N/A**	**N/A**	**$0**	**$ 18.882.927,61**	**0%**

Porcentaje de ejecución física: No Aplica

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**N/A**	**N/A**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contrato no **CO1.PCCNTR.9575737- 2026 – LOTE 1**, será modificado por solicitud de prórroga manifestada por el contratista DEICY BRAVO JOJOA – CC 59706955, Donde la suscrita DEICY BRAVO JOJOA,

mayor de edad, domiciliada Popayán Cauca, solicitan muy respetuosamente una prórroga del contrato de referencia basado en las siguientes justificaciones:

Esta solicitud se fundamenta en que algunos de los productos incluidos en la oferta económica no cuentan con especificaciones técnicas suficientemente claras, lo que hace necesario realizar consultas y coordinar previamente con el supervisor del contrato las características exactas de los bienes requeridos. Esta comunicación es indispensable para efectuar correctamente las compras y garantizar que los productos entregados correspondan a las necesidades reales de la entidad. Adicionalmente, varios de los productos tienen tiempos de disponibilidad o despacho de entre diez (10) y quince (15) días, por lo cual no sería posible recibirlos y entregarlos antes de la fecha actual de vencimiento. A esta situación se suman los días festivos recientes, los cuales han afectado la operación de algunos proveedores, transportadores y empresas de mensajería, ocasionando retrasos adicionales en las fechas inicialmente previstas.

*En consecuencia, solicitamos ampliar el plazo de ejecución hasta el día **18 de septiembre** del presente año, con el propósito de realizar las adquisiciones de manera adecuada, coordinar las especificaciones con el supervisor y entregar la totalidad de los productos conforme a las condiciones de calidad y características requeridas*

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	18-44-101114930		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	22-06-2026		
FECHA APROBACIÓN	22-06-2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22-06-2026	10/12/2026	**$** 3.776.585,52
Calidad de elementos	22-06-2026	10/02/2027	**$** 3.776.585,52

GARANTÍA DE SEIEDAD DE LA OFERTA			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	18-44-101113957		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	12-05-2026		
FECHA APROBACIÓN	12-05-2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
SERIEDAD DE LA OFERTA	12-05-2026	25-08-2026	$ 21.212.747,13

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

No Aplica

5.3 Solicitud de modificación

En mi calidad de supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.9575737- 2026 – LOTE 1**, y teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en ejecución, se avala la solicitud escrita recibida por el contratista DEICY BRAVO JOJOA – CC 59706955.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Otorgar la prórroga hasta el día 18 de septiembre de 2026, con el fin de recibir todos los elementos a satisfacción y en su totalidad.

6. CERTIFICACIÓN

N/A

7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias D, T y C a los Seis (6) días del mes de agosto de 2026.



OSCAR BURBANO ERAZO
Supervisor del Contrato

Elaboró: Oscar Burbano Erazo
Supervisor Contrato **CO1.PCCNTR.9575737- 2026 – LOTE 1**