CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9576029 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.9576029 de 2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/06/2026
OBJETO	LOTE 2 REFRIGERACION COMPRAR POR LOTES DE MATERIALES E INSUMOS, REQUERIDOS PARA APOYAR EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y TITULADA CAMPESENA, IMPARTIDOS EN EL CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SENA - REGIONAL BOLÍVAR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
CONTRATISTA	**Deicy Bravo Jojoa**
CC o NIT	59706955
LUGAR DE EJECUCIÓN	CINAFLUP
FECHA DE INICIO	3/07/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	45 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	38.912.567
PRÓRROGA NRO. 0	0
FECHA DE TERMINACIÓN	10/08/2026
ADICIÓN NRO. 0	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	38.912.567
FORMA DE PAGO	Unico pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 3/07/2026 hasta el 5/08/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	**18-44-101114939**
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	23/06/2026
FECHA APROBACIÓN	22/06/2026

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/06/2026	10/12/2026	7,792,513.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/06/2026	10/02/2027	7,792,513.40

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. No Aplica, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
LOTE N 2 REFRIGERACION	Falta por recibir	Contratista manifiesta hara una sola entrega al momento de completar la compra
Kit PLC + Pantalla HMI + Fuente DC + 2 Modulo profibus+ modulo ethercat + modulo bacnet.	Aun no recibido	Contratista manifiesta demora en la entrega por temas de importación y disponibilidad del producto en Colombia.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

NO APLICA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
5/08/2026	**0**	**0**	**0**	38.912.567	**0**

Porcentaje de ejecución física: NO APLICA

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	Planilla nro.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:

- **Certificación de antecedentes fiscales**
- **Certificación de antecedentes penales**
- **Certificación de antecedentes disciplinarios**
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas**

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Esta solicitud se fundamenta en que algunos de los productos incluidos en la oferta económica no cuentan con especificaciones técnicas suficientemente claras, lo que hace necesario realizar consultas y coordinar previamente con el supervisor del contrato las características exactas de los bienes requeridos. Esta comunicación es indispensable para efectuar correctamente las compras y garantizar que los productos entregados correspondan a las necesidades reales de la entidad.
Adicionalmente, varios de los productos tienen tiempos de disponibilidad o despacho de entre diez (10) y quince (15) días, por lo cual no sería posible recibirlos y entregarlos antes de la fecha actual de vencimiento. A esta situación se suman los días festivos recientes, los cuales han afectado la operación de algunos proveedores, transportadores y empresas de mensajería, ocasionando retrasos adicionales en las fechas inicialmente previstas.

Durante la ejecución del contrato de suministro de materiales de formación se evidenció la necesidad de adquirir una cantidad adicional de tubería para garantizar la correcta ejecución de las actividades de formación y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Teniendo en cuenta que el contrato presenta un saldo a favor del SENA por valor de **ochocientos cincuenta y un mil quinientos seis pesos ($851.506,18),** se propone realizar una adición por dicho valor, destinando estos recursos a la adquisición de los metros adicionales de tubería requeridos.

Esta adición obedece a una necesidad real identificada durante el desarrollo de las actividades, la cual no pudo determinarse con precisión al momento de la planeación inicial. La adquisición de este material permitirá completar las prácticas de formación previstas, garantizando la disponibilidad de los insumos necesarios, el adecuado desarrollo de los procesos formativos y el aprovechamiento eficiente de los recursos del contrato.

Tiempos de importación y nacionalización.

Los trámites aduaneros y de nacionalización dependen de la disponibilidad y tiempos de respuesta de las autoridades competentes, Adicionalmente, dentro de las obligaciones del proceso se prevé la acreditación de documentos asociados a importación con condiciones de fecha, lo cual exige que la cadena documental y logística se complete correctamente antes de la entrega total en sitio. Transporte y distribución a sedes.
Una vez liberados los equipos, su movilización y distribución requiere programación logística, custodia, control por serial y coordinación de ventanas de intervención, para asegurar recepción, instalación y puesta en marcha conforme al plan operativo del proyecto

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en Con base en lo expuesto, se propone una prórroga del plazo contractual, solicitamos ampliar el plazo de ejecución hasta el día **18 de septiembre** del presente año, con el propósito de realizar las adquisiciones de manera adecuada, coordinar las especificaciones con el supervisor y entregar la totalidad de los productos conforme a las condiciones de calidad y características requeridas.

Adicionar al valor de **ochocientos cincuenta y un mil quinientos seis pesos ($851.506,18).**

Modificar la cláusula

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

9. OBSERVACIONES

Para constancia se firma el 6/08/2026

 Henry Luis Rojas Quintero Supervisor(a) del contrato	
NOMBRE Y FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	

Revisó:
Elaboró: Henry Luis Rojas Quintero

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios
5	Julio de 2026	Se realizan ajuste en el formato de informe de supervisión para bienes y servicios, relacionados con validación de los antecedentes disciplinarios, penales, fiscales, certificado de registro nacional de medidas correctivas de acuerdo con la naturaleza jurídica del contratista.