FORMATO		
FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA		
Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: 31 / 7 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

SIN ADICIÓN DE VALOR [ ] | CON ADICIÓN DE VALOR [☑]

CDP MAYORES CANTIDADES - 143126 (Número de CDP)

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [☐] | SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [☑]

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL [ ]

ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No : 24001241 H4 de 2024	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO INICIAL: 20 MESES / PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: 20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 DE FEBRER	FECHA DE INICIO ACTUAL: 11 DE FEBRERO DE 2025 / FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO TARQUI	VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: $3´822.000.000	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24001242 H3 2024	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO IMGA INGENIEROS	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $3´822.000.000	

JG

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
						ACTA BALANCE No. __2__ FECHA ___ABRIL						
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	LADO AIRE				**$ 3,125,823,626.00**		**$ 3,822,000,000.00**			**$ 2,266,061,027.00**		**$ 6,263,161,720.00**
	ROCERIA				**$ 509,811,650.00**		**$ 498,682,126.00**			**$ 318,295,425.00**		**$ 816,977,551.00**
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	50,010.44	$ 2,149.00	$ 107,472,436.00	50,010.44	$ 107,472,436.00	(+)	50,010.45	$ 107,472,457.00	100,020.890000	$ 214,944,893.00
1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	324.26	$ 1,004,797.00	$ 325,815,475.00	324.26	$ 325,815,475.00	(+)	169.91	$ 170,725,058.00	494.170000	$ 496,540,533.00
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	Ha	324.26	$ 235,995.00	$ 76,523,739.00	277.10	$ 65,394,215.00	(+)	169.91	$ 40,097,910.00	447.010000	$ 105,492,125.00
	CANALES Y DRENAJES				**$ 291,994,238.00**		**$ 333,457,845.00**			**$ 309,765,260.00**		**$ 643,223,105.00**
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	200.00	$ 57,495.00	$ 11,499,000.00	200.00	$ 11,499,000.00	(+)	100.00	$ 5,749,500.00	300.000000	$ 17,248,500.00
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	10,075.26	$ 27,840.00	$ 280,495,238.00	11,564.61367	$ 321,958,845.00	(+)	10,920.10633	$ 304,015,760.00	22,484.720000	$ 625,974,605.00
	SEÑALIZACION - DEMARCACION				**$ 136,437,600.00**		**$ 798,176,840.00**					**$ 798,176,840.00**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	ML	9,000.00	$ 9,452.00	$ 85,068,000.00	15,736.00	$ 148,736,672.00				15,736.000000	$ 148,736,672.00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	M2	800.00	$ 64,212.00	$ 51,369,600.00	10,114.00	$ 649,440,168.00				10,114.000000	$ 649,440,168.00
	MANTENIMIENTO PAVIMENTOS				**$ 186,219,640.00**		**$ 15,707,282.00**			**$ 46,582,073.00**		**$ 62,289,355.00**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	30.00	$ 535,281.00	$ 16,058,430.00							
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	20.00	$ 2,005,042.00	$ 40,100,840.00							
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	M3	10.00	$ 7,497,573.00	$ 74,975,730.00	0.09	$ 674,782.00	(+)	1.00	$ 7,497,573.00	1.090000	$ 8,172,355.00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	800.00	$ 6,013.00	$ 4,810,400.00	2,500.00	$ 15,032,500.00	(+)	6,500.00	$ 39,084,500.00	9,000.000000	$ 54,117,000.00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	1,500.00	$ 7,246.00	$ 10,869,000.00							
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS	M3	10.00	$ 3,940,524.00	$ 39,405,240.00							
	DESCONTAMINACION DE PISTA				**$ 440,454,854.00**		**$ 672,260,760.00**			**$ -**		**$ 672,260,760.00**
5.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	9,450.00	$ 37,457.00	$ 353,968,650.00	16,920.00	$ 633,772,440.00				16,920.000000	$ 633,772,440.00
5.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	M2	207,899.53	$ 416.00	$ 86,486,204.00	92,520.00	$ 38,488,320.00				92,520.000000	$ 38,488,320.00
	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO				**$ 1,560,905,644.00**		**$ 627,452,198.00**			**$ 171,043,712.00**		**$ 798,495,910.00**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	ML	1,000.00	$ 534,498.00	$ 534,498,000.00	100.00	$ 53,449,800.00	(+)	38.59	$ 20,626,278.00	138.590000	$ 74,076,078.00

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: 31 / 7 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

SIN ADICIÓN DE VALOR [ ]
CON ADICIÓN DE VALOR [☑]
CDP MAYORES CANTIDADES - 143126 (Número de CDP)

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [☐]
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [☑]
ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL [ ]

ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No : 24001241 H4 de 2024	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: 20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 DE FEBRER(	FECHA DE INICIO ACTUAL: 11 DE FEBRERO DE 2025	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE JULIO DE 202
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO TARQUI	VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: $3´822.000.000		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24001242 H3 2024	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO IMGA INGENIEROS	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $3´822.000.000		

JG

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA BALANCE No. __2__ FECHA ___ABRIL		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6.2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	56,056.00	$ 10,274.00	$ 575,919,344.00	55,847.494	$ 573,777,154.00	(+)	13,544.41	$ 139,155,226.00	69,391.900000	$ 712,932,380.00
6.3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	MES	20.00	$ 22,524,415.00	$ 450,488,300.00	0.01	$ 225,244.00	(+)	0.50	$ 11,262,208.00	0.510000	$ 11,487,452.00
	ITEM NO PREVISTOS						**$ 869,301,185.00**			**$ 1,420,374,557.00**		**$ 2,289,675,742.00**
N.P 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	M3		$ 394,493.00		84.00	$ 33,137,412.00	(+)	162.40	$ 64,065,663.00	246.400000	$ 97,203,075.00
N.P 2	DEMOLICIÓN VARIAS (PAVIMENTOS, SUELO CEMENTO)	M3		$ 359,306.00		147.00	$ 52,817,982.00	(+)	446.60	$ 160,466,060.00	593.600000	$ 213,284,042.00
N.P 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA INCLUYE BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3		$ 4,207,751.00		147.00	$ 618,539,397.00	(+)	284.20	$ 1,195,842,834.00	431.200000	$ 1,814,382,231.00
N.P 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA BACHEO EN PISTA	M3		$ 4,164,089.00		7.00	$ 29,148,623.00				7.000000	$ 29,148,623.00
N.P 5	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" PARA BACHEO EN PISTA	KG		$ 10,941.00		1,115.00	$ 12,199,215.00				1,115.000000	$ 12,199,215.00
N.P 6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON EXTRACCIÓN DEL TOCÓN	UND		$ 60,877.00		2,028.00	$ 123,458,556.00				2,028.000000	$ 123,458,556.00
	Subtotal				**2,442,049,708.00**		**2,980,498,622.00**			**1,770,360,177.00**		**4,750,858,799.00**
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				**0.00**		**0.00**			**0.00**		**0.00**
	Total costo directo				**2,442,049,708.00**		**2,980,498,622.00**			**1,770,360,177.00**		**4,750,858,799.00**
	Administración	20.00%			**488,409,942.00**		**596,099,724.00**			**354,072,035.00**		**950,171,759.00**
	Imprevistos	3.00%			**73,261,491.00**		**89,414,959.00**			**53,110,805.00**		**142,525,764.00**
	Utilidad	5.00%			**122,102,485.00**		**149,024,931.00**			**88,518,009.00**		**237,542,940.00**
	IVA Sobre Utilidad (Cláusula 5 valor de contrato) exento de IVA									**0.00**		**0.00**
	Costo Total				**$ 3,125,823,626.00**		**$ 3,815,038,236.00**			**$ 2,266,061,026.00**		**$ 6,081,099,262.00**

***En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:**

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. __2_ FECHA __ABRIL 2026___		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7.1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	SEGÚN COMPROBANTES	1.00	$ 186,121,541.00	$ 186,121,541.00		**$ 1,861,215.00**	(+)		$ 150,000,000.00		$ 151,861,215.00
7.2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	SEGÚN COMPROBANTES	1.00	$ 510,054,833.00	$ 510,054,833.00		**$ 5,100,548.00**	(+)		$ 25,100,694.00		$ 30,201,242.00
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				696,176,374.00		6,961,763.00			$ 175,100,694.00		$ 182,062,457.00

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**	
	FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: 31 | 7 | 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

SIN ADICIÓN DE VALOR [ ] | CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [ ] | ACTA No: 3

CON ADICIÓN DE VALOR [x] | SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [x] | (Numerar de manera consecutiva)

CDP MAYORES CANTIDADES - 143126 (Número de CDP) | ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL [ ]

CONTRATO DE OBRA No : 24001241 H4 de 2024	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: 20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 DE FEBRER	FECHA DE INICIO ACTUAL: 11 DE FEBRERO DE 2025	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE JULIO DE 202
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO TARQUI	VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: $3´822.000.000		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24001242 H3 2024	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO IMGA INGENIEROS	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $3´822.000.000		

JG

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA BALANCE No. __2__ FECHA ___ABRIL		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	TOTALES											
	Total costo directo				**2,442,049,708.00**		**2,980,498,622.00**			**1,770,360,177.00**		**4,750,858,799.00**
	Administración		20.00%		**488,409,942.00**		**596,099,724.00**			**354,072,035.00**		**950,171,760.00**
	Imprevistos		3.00%		**73,261,491.00**		**89,414,959.00**			**53,110,805.00**		**142,525,764.00**
	Utilidad		5.00%		**122,102,485.00**		**149,024,931.00**			**88,518,009.00**		**237,542,940.00**
	IVA (Sobre utilidad + Sobre actividades con IVA pleno) (Cláusula 5 valor de contrato) exento de IVA											
	Costo Total Contrato				**$ 3,822,000,000.00**		**$ 3,822,000,000.00**			**$ 2,441,161,720.00**		**$ 6,263,161,720.00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en un acta en Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo estipulado en el presente formato. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Nota: Todas las cantidades deben tener máximo dos decimales y los valores deben estar redondeados a cero es decir sin centavos.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRY
Representante Legal - Consorcio TARQUI
Contratista

Firma:
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA — Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante legal - IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Firma:
BISMARCK ANDRÉS RODRIGUÉZ FORERO
Se cretario de Servicios Aeroportuarios
Ordenador del gasto

MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS
Verificó Supervisor del Contrato de Interventoria
Según competencia

VoBo: **HAYDER JULIAN SUAREZ ZAMUDIO**
Revisó Coordinador de Grupo De Grupu infraestructura Aeroportuaria Centro Sur - Noroccidente/ DIAA
(Visto bueno según competencia)

Firma:
BISMARCK ANDRÉS RODRIGUÉZ FORERO
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

JG

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas: