Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	04 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATO	**No. 4456**	**FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN R/L. EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ	NIT: 800.033.062-0 C.C: 1.054.709.639
SUPERVISOR	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA	
VALOR	$ 496.515.312,94	
VALOR CON ADICIONES	$ 496.515.312,94	
PLAZO	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	
PLAZO CON ADICIONES	DIEZ (10) MESES Y ONCE (11) DIAS	
FECHA INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	28 DICIEMBRE DE 2024	
ACTA DE REINICIACIÓN No.1	10 DE ENERO DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	09 DE OCTUBRE DE 2025	
ACTA DE REINICIACIÓN No.2	31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE AGOSTO DE 2026	
REGISTRO BPyP No.:	2024 00415 0404	

En las oficinas de__SECRETARÍA DE EDUCACIÓN___ se reunieron los señores, __LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA__ Supervisor y el señor __EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ__ como representante legal o contratista.

Se verifica que el Convenio Interadministrativo No. 4456 de 2024, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que:

A la fecha no se ha presentado informe de ejecución de obra con los anexos correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el Convenio Interadministrativo No. 4456 de 2024 cuyo objeto fue: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN
R/L. EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

Gobernación de Boyacá
Contratación

MIGUEL ANGEL CORONADO
FECHA 06/08/2026