Gobernación del CAUCA Secretaria de Planeación	CRONOGRAMA CON FLUJO DE FONDOS	Codigo: DE-M01-F16 Versión: 01 Fecha: 18/12/2025 Pagina 1 de 1

CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO							
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES TRADICIONALES Y EXPRESIONES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA						
OBJETIVO GENERAL:	Fortalecer la visibilidad y la circulación de las expresiones culturales y artísticas en el Departamento del Cauca.						
OBJETIVO ESPECIFICO #1:	Operativizar la infraestructura técnica y la oferta artística requerida para el desarrollo de festividades tradicionales y la salvaguardia de los saberes ancestrales en el Departamento del Cauca.	**VALOR TOTAL**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**
ACTIVIDAD 1.1	Ejecutar los componentes logísticos, técnicos y operativos necesarios para el desarrollo de eventos y procesos culturales.	$ 816.000.000	$ 163.200.000	$ 163.200.000	$ 163.200.000	$ 163.200.000	$ 163.200.000
ACTIVIDAD 1.2	Fortalecer la circulación de saberes ancestrales mediante la socialización activa del proceso creativo.	$ 184.000.000	$ 100.100.000	$ 23.500.000	$ 23.765.000	$ 23.765.000	$ 12.870.000
TOTAL OBJETIVO ESPECIFICO #1		**$ 1.000.000.000**	**$ 263.300.000**	**$ 186.700.000**	**$ 186.965.000**	**$ 186.965.000**	**$ 176.070.000**
TOTAL PROYECTO POR MES		**$ 1.000.000.000**	**$ 263.300.000**	**$ 186.700.000**	**$ 186.965.000**	**$ 186.965.000**	**$ 176.070.000**

Fecha de presentación 24/07/2026

ELABORÓ: MARÍA ALEJANDRA VÁSQUEZ
CARGO: Técnico Administrativo Oficina de Cultura

APROBÓ: WANNER DARIO SUAREZ MANTILLA
CARGO: Subsecretario de Educación y Cultura

Doctora: SOR INÉS LARRAHONDO CARABALÍ
CARGO: Secretaria de Educación y Cultura