Fecha de la solicitud:	**06/08/2026**
Dependencia:	**GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL TOLIMA**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Tipo	Contrato Prestación de Servicios Profesionales
Numero	ESAP-PS-049-TOL-2026
Objeto	Prestar servicios profesionales para llevar a cabo procesos de capacitación por 140 horas y de acompañamiento en las temáticas relacionadas con Participación Ciudadana y Control Social, Mecanismos de Participación Ciudadana, Supervisión de Contratos, Estructura del Estado y afines ofertadas por la Dirección Territorial, con el fin de fortalecer los conocimientos, competencias, habilidades y desempeño de los servidores públicos y de la ciudadanía en general
Nombre del Contratista, tipo y Número de identificación	JUAN CARLOS BUITRAGO CC 79689474
Supervisor	DIANA MARÍA GALVIS GARCÍA Profesional Especializado Área Académica
Valor inicial del contrato	$18.200.000
Plazo inicial	270 días
Fecha de suscripción	02/02/2026
Fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución o de acta de inicio	30/10/2026
CDP y fecha de expedición	1726 enero 9 de 2026
RP y fecha de expedición	5126 enero 29 de 2026

2. MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS (EN CASO DE QUE APLIQUE)								
Adición	**NINGUNA**					**Fecha**		
Prórroga	**Desde:**				**Hasta:**			
Suspensión	**Plazo:**		**Inicio**		**Fin**		**Reinicio**	
Cesión	**Cedente:** **Cesionario:**					**Fecha:**		
Otra modificación ¿cuál?	**NINGUNA**					**Fecha:**		

3. BALANCE FINANCIERO A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial del contrato / convenio:	**$ 18.200.000**
Valor adicionado:	**$ 0**
Valor reducción:	**$ 0**
Valor total del contrato/convenio incluidas adiciones o reducciones:	**$ 0**
Anticipo:	**$ 0**
Valor pagado al contratista/convinente:	**$ 5.200.000**
Valor en trámite de pago:	**$ 2.080.000**
Valor por ejecutar:	**$ 10.920.000**

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Avance físico_ N/A _%
Avance financiero_ N/A _%

5. LA MODIFICACIÓN REQUIERE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

SI ___ NO___ NO APLICA__**x**

6. TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA EN ESTA OCASIÓN

Marque con una X el tipo de modificación a solicitar y diligencie la información correspondiente en la descripción

Seleccione	SOLICITUD	DESCRIPCIÓN
	Adición	
	Prórroga	Ampliación del plazo inicial a 30 días hasta el 30/11/2026
	Cesión	**Cedente: JUAN CARLOS BUITRAGO**
		Cesionaria: LORENA RANGEL ARTEAGA
		fecha a partir de cuándo se hace efectiva la cesión: 04/08/2026
	Suspensión	Plazo de suspensión: N/A
		Fecha de Inicio suspensión: N/A
		Fecha de fin suspensión: N/A
		Fecha de reinicio de ejecución: N/A
	Otra modificación	**N/A**

7. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

En mi calidad de supervisor(a) manifiesto que a la fecha el (la) contratista **SI (__X_) NO (___)** ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato, desde su inicio hasta la fecha de la presente solicitud, y en este sentido **SI (_x__) NO (___)** apruebo y solicito la modificación contractual de conformidad con los siguientes argumentos:

La modificación contractual solicitada corresponde a la cesión del contrato de prestación de servicios profesionales No. ESAP-PS-049-TOL-2026, requerida por el contratista JUAN CARLOS BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.689.474, mediante oficio de fecha 4 de agosto de 2026.

En dicho oficio, el contratista manifiesta su solicitud de cesión por razones personales y profesionales que le impiden continuar con la ejecución contractual en las condiciones inicialmente pactadas. Así mismo, expone como posible cesionaria a LORENA RANGEL ARTEAGA, quien asumiría la posición contractual del contratista inicial.

De acuerdo con la información aportada, la cesionaria propuesta cumple con los requisitos técnicos y de idoneidad mínima exigidos para asumir la ejecución del objeto contractual, en los mismos términos, condiciones, obligaciones y responsabilidades pactadas en el contrato inicial.

La cesión solicitada permite garantizar la continuidad en la prestación del servicio contratado. No obstante, conforme al balance financiero incluido en la presente solicitud, el contrato registra un avance financiero del 28,53 %, y se encuentra pendiente el trámite interno para la cancelación de la última cuenta correspondiente al periodo de julio de 2026.

De igual forma, es oportuno que en el trámite de la cesión del contrato y atendiendo la necesidad de garantizar la adecuada continuidad en la ejecución de las actividades pendientes, resulta necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. ESAP-PS-049-TOL-2026 en treinta (30) días calendario, con el fin de que el CESIONARIO cuente con el tiempo suficiente para realizar el empalme correspondiente, apropiar la información técnica, administrativa y documental del contrato, programar y desarrollar las actividades de capacitación y acompañamiento que se encuentren pendientes, y dar cumplimiento integral al objeto contractual, sin afectar la calidad, oportunidad y continuidad del servicio requerido por la ESAP.

En consecuencia, se considera procedente solicitar la cesión y prórroga del contrato a favor de LORENA RANGEL ARTEAGA y, de igual forma, la ampliación del plazo de ejecución, con el fin de que la cesionaria se subrogue en el mismo lugar contractual del contratista inicial y continúe con la ejecución de las obligaciones pendientes, previa verificación y aprobación de los requisitos aplicables por parte de la entidad.

8. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD

No.	Documentos mínimos para cada trámite	Adición	Prórroga	Cesión	Suspensión	Otra Modificación
1	Solicitud de Modificación contractual, Formato BS-FO-059	X	X	X	X	X
2	Memorando de solicitud del trámite suscrita por el supervisor del contrato/convenio/orden de compra dirigida al ordenador del gasto y a la Dirección de contratación	X	X	X	X	X
3	Solicitud del contratista (*cuando aplique)	X*	X*	X	X	X*
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X				
5	Balance presupuestal del contrato	X		X		X*
6	Consultas de Antecedentes (Judiciales, Fiscales, Disciplinarios, RNMC, Delitos sexuales según aplique) con expedición no mayor a 30 días a la presentación de la documentación y REDAM vigente.	X	X			
7	Ultima planilla de pagos. Expedición no mayor a 30 días a la presentación de la documentación o Certificación expedida por Representante legal o Revisor fiscal, según aplique.	X	X			
8	Documentos contenidos en la Lista de Chequeo BS-FO-008			X		
9	Enliste otros documentos que aporta según particularidades de su trámite	X*	X*	X*	X*	X*
*** Cuando aplique**						

CERTIFICACIÓN

Con la firma de la presente solicitud, certifico como supervisora del contrato, que considero pertinente el trámite de la modificación contractual.



Nombre	Diana María Galvis García
Cargo:	Profesional Especializado
Dependencia:	Área Académica
SUPERVISORA	

Proyectó:	Nombre, cargo, dependencia:	Diana María Galvis García- Profesional Especializado Área Académica