ACTA DE LIQUIDACION

En San Diego, Cesar, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: **DAVID SALOMON FILIZZOLA HERRERA**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.062.399.033 expedida en San Diego - Cesar, en calidad de gerente de EMPOSANDIEGO E.S.P., identificada con NIT No. 824002284 – 3, y **ANDRES AMADOR GARCÍA RUEDA**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 77.193.817 expedida en Valledupar - Cesar, en calidad de Representante Legal de GAR CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA S.A.S. Identificada con NIT No. 901495088-1 Interventor del contrato, con la finalidad de dar por liquidado el contrato que tiene las siguientes características:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	002– 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO LOS BRASILES EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	GAR CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901495088-1
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES AMADOR GARCIA RUEDA
IDENTIFICACIÓN	77.193.817 EXPEDIDA EN VALLEDUPAR
VALOR:	SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 698.693.956,00) M/TE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	01 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSION N°1	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REINICIO N°1	13 DE ABRIL DE 2026
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	13 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR	DAVID SALOMON FILIZZOLA HERRERA GERENTE EMPOSANDIEGO E.S.P

2. CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ACTUALIZADAS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL						
SEGUROS MUNDIAL			POLIZA No		BQ - 100092824	
AMPAROS			VALOR ASEGURADO		VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	:	$139,738,791.20		13/04/2026	15/09/2026
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	:	$349.346,978.00		13/04/2026	15/09/2026
3	PRESTACIONES SOCIALES	:	$69,869,395.60		13/04/2026	15/05/2029
4	CALIDAD DEL SERVICIO	:	$ 139,738,791.20		15/05/2026	15/05/2031

El día trece (13) de mayo de 2026, se reunieron las partes: **DAVID SALOMON FILIZZOLA HERRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.062.399.033 expedida en San Diego - Cesar, quien actúa en nombre y representación legal de EMPOSANDIEGO E.S.P, identificado con Nit 824002284-3 quien para los efectos legales del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**, de otra parte **GAR CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**., identificado con Nit 901495088-1, representado legalmente por **ANDRES AMADOR GARCIA RUEDA**, identificado con cedula de ciudadanía No 77.193.817 de Valledupar, quien se denomina el **INTERVENTOR**, se reunieron con el propósito de suscribir la presente Acta de Liquidación, correspondiente al Contrato de Interventoría **No. 002 DE 2024**, de conformidad con lo establecido en el contrato, para lo cual se ha tenido en cuenta los siguientes consideraciones:

- ✓ Que se celebró entre las partes el contrato de Interventoría No. 002 del 17 de octubre de 2024, cuyo objeto es **"***INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO LOS BRASILES EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR.***"**
- ✓ Con fecha de inicio el día 01 de noviembre del 2024, por valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 698.693.956,00) M/TE**

- ✓ Que, a la fecha de la presente, el contrato finalizó en un 100% la ejecución de las actividades de interventoría contratadas, las cuales cumplieron a cabalidad con las especificaciones definidas en el contrato y demás documentos que hicieron parte del acuerdo contractual; razón por la cual las partes han convenido suscribir la presente acta.

- ✓ **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

DESCRIPCION	VALOR	FECHA	VALOR AMORTIZADO	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	SALDO PENDIENTE
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL N°1	$ 209.242.159,55	24/02/2025	$ 104.621.079,78	$ 244.725.898,23	$ 489.451.796,45

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL N°2	$ 209.936.634,91	18/07/2025	$ 104.968.317,46	$ 139.757.580,77	$ 279.515.161,54
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL N°3	$ 208.210.789,89	15/09/2025	$ 104.105.394,95	$ 35.652.185,83	$ 71.304.371,65
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	$ 71.304.371,65	13/05/2026	$ 35.652.185,83	$ -	$ -

- ✓ La documentación técnica de soporte y entrega final del contrato de interventoría realizadas durante la vigencia del Contrato No 003 DE 2024, ha sido revisada por la supervisión del Municipio y EMPOSANDIEGO E.S.P, por lo que se da viabilidad a la firma de la presente acta.

- ✓ El contratista manifiesta que los trabajos se han ejecutado de acuerdo con las especificaciones técnicas, normas vigentes y con los detalles técnicos de diseño actualizados que el proyecto requirió, de lo cual se han realizado las respectivas verificaciones por los actores del proceso.

- ✓ El contratista presento a EMPOSANDIEGO E.S.P., la actualización de la garantía de cumplimiento para efectos de proceder a la liquidación del contrato en cita.

- ✓ La suscripción de la presente acta no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales y las normas legales vigentes.

- ✓ La suscripción de esta acta no implica la renuncia del contratista a las reclamaciones presentadas y a las que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato.

- ✓ El contratista se compromete a mantener las garantías presentadas de conformidad a lo establecido en el contrato.
- ✓ Durante la ejecución de la interventoría el contratista no ha sido objeto de multas y/o sanciones.

- ✓ El contratista de obra manifiesta estar a paz y salvo con sus obligaciones de pagos a parafiscales, como también con sus obligaciones relacionadas con el personal de interventoría y personal técnico durante el proceso de ejecución del contrato.

ACUERDOS:

Primero: Dar por Liquidado el **Contrato de interventoría No 002 de 17 de octubre de 2024**, cuyo objeto es **"***INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO LOS BRASILES EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO*

DEPARTAMENTO DEL CESAR." Con fecha de inicio el día 01 de noviembre del 2024, por valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 698.693.956,00) M/TE.**

Segundo: Durante la ejecución del Contrato no se impusieron sanciones ni multas a cargo de ninguna de las partes.

Tercero: Con base en el anterior informe, las partes contratantes se declaran a **Paz y Salvo** por todo concepto, con ocasión a la liquidación del contrato 002 DE 2024; así mismo, declaran que renuncian a cualquier reclamación posterior sea extrajudicial o judicial, con motivo u ocasión a la ejecución del Contrato en cita.

Para constancia de todo lo anterior se firma de conformidad la presente **ACTA DE LIQUIDACION** en San Diego-Cesar, a los trece (13) días del mes de mayo del año 2026.

(Original firmado)
DAVID SALOMON FILIZZOLA HERRERA
C.C. 1.062.399.033 de San Diego
Gerente de EMPOSANDIEGO E.S.P.
SUPERVISOR

(Original Firmado)
ANDRES AMADOR GARCIA RUEDA
C.C. 77.193.817
R.L GAR CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
INTERVENTOR