EDENORTE
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia

ACTA DE COBRO N 2

CONTRATO:	CS-006-2026	**OBJETO**	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA TIPO BOLSA O MONTO AGOTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS CULTURALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-037-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y EDENORTE.
FECHA INICIO	22/04/2026	**PERIODO DE**	14/05/2026 al 02/07/2026

CONTRATADO						ACTA N 1					ACTA N 2				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**N ORDEN**	**FECHA**	**LUGAR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**N ORDEN**	**FECHA**	**LUGAR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	ALAMBRE RIGIDO #14 BLANCO CENTELSA	mt	1	2.700,00	$ 2.700,00					$ -					$ -
2	ABRAZADERA 30-08 SIN FIN 3/4-1	und	1	3.400,00	$ 3.400,00					$ -					$ -
3	ACOPLE CON REGISTRO PARA LAVAMANOS PCP	und	1	18.100,00	$ 18.100,00					$ -					$ -
4	ACOPLE CON REGISTRO SANITARIO	und	1	18.100,00	$ 18.100,00					$ -					$ -
5	ADOBE 10X20X40 RAYADO 3 HUECOS	und	1	3.450,00	$ 3.450,00					$ -					$ -
6	ADOBE TOLETE 12 SAN CRIST	und	1	3.700,00	$ 3.700,00					$ -					$ -
7	ALAMBRE DE PUAS (ROLLO)	und	1	384.000,00	$ 384.000,00					$ -					$ -
8	ALAMBRE QUEMADO C.18	und	1	9.000,00	$ 9.000,00					$ -	24	2/06/2026	CER EL RESPAI	1	$ 9.000,00
9	ALAMBRE RIGIDO # 12 ROJO	und	1	3.800,00	$ 3.800,00	14	4/05/2026	CER SAN ROQUE	7	$ 26.600,00					$ -
10	ALAMBRE RIGIDO #10 BLANCO	mt	1	6.500,00	$ 6.500,00					$ -					$ -
11	ALAMBRE RIGIDO #12 BLANCO	mt	1	3.800,00	$ 3.800,00	14	4/05/2026	CER SAN ROQUE	7	$ 26.600,00					$ -
12	ALMADANA DE 10	und	1	153.500,00	$ 153.500,00					$ -					$ -
13	AMARRADERA ETERNIT	und	1	450,00	$ 450,00	12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	30	$ 13.500,00					$ -
					$ 450,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	20	$ 9.000,00					$ -
					$ 450,00	15	11/05/2026	CER LA LOMA	8	$ 3.600,00					$ -
14	ANGULO DRYWALL	und	1	4.200,00	$ 4.200,00					$ -					$ -
15	ANTICORROSIVO NEGRO GALON SAPOLIN	und	1	121.000,00	$ 121.000,00	11	27/04/2026	ESCUELA CEDEÑ	1	$ 121.000,00					$ -
16	ARANDELA 1/2	und	1	800,00	$ 800,00					$ -					$ -
17	ARANDELA 1/4"	und	1	300,00	$ 300,00					$ -					$ -
18	ARENA DE PEGA X METRO	m3	1	175.000,00	$ 175.000,00					$ -					$ -
19	ARENA GRUESA X LATA	lata	1	290.000,00	$ 290.000,00					$ -					$ -
20	ARENA PEGA X LATA	lata	1	5.600,00	$ 5.600,00					$ -					$ -
21	ARENA REVOQUE X LATA	lata	1	11.000,00	$ 11.000,00	6	22/04/2026	VILLA FATIMA	8	$ 88.000,00					$ -
22	BAJANTE 3"	mt	1	76.000,00	$ 76.000,00					$ -					$ -
23	BLOQUE DE 15	und	1	5.200,00	$ 5.200,00	1	22/04/2026	ESCUELA SANTA	45	$ 234.000,00					$ -
24	BOMBILLO LED 20W MERCURY	und	1	9.000,00	$ 9.000,00					$ -	20	25/05/2026	CER AGUACAT	6	$ 54.000,00
25	BOMBILLO LED 30 W	und	1	13.800,00	$ 13.800,00					$ -					$ -
26	BREQUE 30A LUMINEX	und	1	28.500,00	$ 28.500,00					$ -					$ -
27	BREQUE 40A LUMINEX	und	1	28.500,00	$ 28.500,00					$ -					$ -
28	BROCA MURO 1/8*3	und	1	5.600,00	$ 5.600,00	10	24/04/2026	CASA CULTURA	2	$ 11.200,00					$ -
29	BROCA MURO 3/8 * 5 INCOLMA	und	1	11.500,00	$ 11.500,00					$ -					$ -
30	BROCHA 2 1/2"	und	1	15.000,00	$ 15.000,00					$ -					$ -
31	BROCHA 3"	und	1	21.000,00	$ 21.000,00					$ -	22	26/05/2026	ESCUELA SAN	1	$ 21.000,00
32	BROCHA 4"	und	1	28.000,00	$ 28.000,00					$ -					$ -
33	BROCHA CERDA NATURAL PROFESIONAL 5"	und	1	42.000,00	$ 42.000,00					$ -					$ -
34	BUJE LAVAPLATOS 2	und	1	3.000,00	$ 3.000,00					$ -					$ -
35	BUJE SANITARIO 1 1/2	und	1	2.300,00	$ 2.300,00					$ -					$ -
36	CABALLETE TIPO ANTIGUO	und	1	59.000,00	$ 59.000,00	12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	4	$ 236.000,00					$ -
					$ 59.000,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	4	$ 236.000,00					$ -

					$ 59.000,00	15	11/05/2026	CER LA LOMA	2	$ 118.000,00					$ -
37	CABLE DUPLEX 2X12 300V BLANCO	mt	1	9.300,00	$ 9.300,00					$ -					$ -
38	CABLE DUPLEX 2X14 300V BLANCO	mt	1	6.300,00	$ 6.300,00					$ -	23	27/05/2026	LICEO SAN LU	15	$ 94.500,00
39	CABLE DUPLEX 2X16 300V BLANCO	mt	1	4.500,00	$ 4.500,00					$ -					$ -
40	CABO PALA	und	1	31.700,00	$ 31.700,00					$ -					$ -
41	CAJA PLASTICA 2X4	und	1	900,00	$ 900,00	14	4/05/2026	CER SAN ROQUE	1	$ 900,00					$ -
42	CAL 10 KLOS	und	1	20.900,00	$ 20.900,00					$ -					$ -
43	CANALETAS CON ADHESIVO X 3MT	und	1	47.000,00	$ 47.000,00					$ -					$ -
44	CANASTILLA PLASTICA GRICOL	und	1	8.000,00	$ 8.000,00					$ -					$ -
45	CANDADO MEDIANO	und	1	149.000,00	$ 149.000,00					$ -					$ -
46	CANILLA COBRE MATE GATO	und	1	44.000,00	$ 44.000,00					$ -					$ -
47	CANILLA LAVADERO CROMADA CON REGADERA	und	1	47.000,00	$ 47.000,00					$ -					$ -
48	CATALIZADOR EPOXICO 1/8	und	1	35.000,00	$ 35.000,00					$ -					$ -
49	CEMENTO BLANCO X KILO	und	1	3.500,00	$ 3.500,00					$ -					$ -
50	CEMENTO GRIS X 50 Kg	und	1	49.500,00	$ 49.500,00	1	22/04/2026	ESCUELA SANTA	6	$ 297.000,00	24	2/06/2026	CER EL RESPA	5	$ 247.500,00
				49.500,00	$ 49.500,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	2	$ 99.000,00	31	25/06/2026	I E COLEGIO E	5	$ 247.500,00
				49.500,00	$ 49.500,00										$ -
				49.500,00	$ 49.500,00	6	22/04/2026	VILLA FATIMA	2	$ 99.000,00					$ -
51	CEMENTO GRIS X KILO	und	1	2.200,00	$ 2.200,00					$ -					$ -
52	CHAPA PARA PUERTA	und	1	69.000,00	$ 69.000,00	8	22/04/2026	CASA CULTURA	1	$ 69.000,00					$ -
53	CHAZO EXPANSIVO 1/2	und	1	1.800,00	$ 1.800,00					$ -					$ -
54	CINCEL PALA 12" UYUSTUL	und	1	20.700,00	$ 20.700,00	4	22/04/2026	CULTURA	15	$ 310.500,00					$ -
55	CINTA AISLANE GDE	und	1	5.000,00	$ 5.000,00					$ -					$ -
56	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700	und	1	11.800,00	$ 11.800,00					$ -	23	27/05/2026	LICEO SAN LU	1	$ 11.800,00
				11.800,00	$ 11.800,00						29	19/06/2026	I E DE MARIA	1	$ 11.800,00
57	CINTA TEFLON	und	1	6.000,00	$ 6.000,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	1	$ 6.000,00					$ -
58	CLAVO ACERO CONCRETO 1 1/2	caja	1	11.500,00	$ 11.500,00					$ -					$ -
59	CLAVO COMUN 2"	und	1	6.300,00	$ 6.300,00	12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	2	$ 12.600,00					$ -
					$ 6.300,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	2	$ 12.600,00					$ -
60	CLAVO COMUN 3"	und	1	6.300,00	$ 6.300,00	12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	2	$ 12.600,00					$ -
					$ 6.300,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	2	$ 12.600,00					$ -
61	CLAVO COMUN 4"	und	1	12.500,00	$ 12.500,00					$ -					$ -
62	CLAVO CONCRETO 1"	und	1	11.500,00	$ 11.500,00					$ -					$ -
63	CLAVO CONCRETO 2"	und	1	11.500,00	$ 11.500,00					$ -					$ -
64	CLAVO CONCRETO 3"	und	1	11.500,00	$ 11.500,00					$ -					$ -
65	COCHE METALICO	und	1	360.000,00	$ 360.000,00					$ -					$ -
66	CODO 1" PVC	und	1	2.500,00	$ 2.500,00					$ -					$ -
67	CODO PRESION DE 1/2	und	1	900,00	$ 900,00					$ -	21	26/05/2026	I E MARIA	10	$ 9.000,00
68	CODO SANITARIO 2 CXC	und	1	3.900,00	$ 3.900,00	3	22/04/2026	CER CHORROS B	1	$ 3.900,00					$ -
69	CODO SANITARIO 3 CXC	und	1	8.700,00	$ 8.700,00					$ -					$ -
70	CODO SANITARIO 4 CXC	und	1	16.300,00	$ 16.300,00					$ -	24	2/06/2026	CER EL RESPA	1	$ 16.300,00
71	COSTALES DE FIBRA	und	1	2.000,00	$ 2.000,00					$ -					$ -
72	CUÑETE DE MASILLA	und	1	96.000,00	$ 96.000,00					$ -					$ -
73	CUÑETE ELASTOCIL GRIS	und	1	680.000,00	$ 680.000,00					$ -					$ -
74	DESAGUE SENCILLO LAVAMANOS GRIVAL	und	1	19.600,00	$ 19.600,00					$ -					$ -
75	DISCO CORTE METAL 4*1/2	und	1	6.300,00	$ 6.300,00					$ -	26	4/06/2026	CER LA CANDE	5	$ 31.500,00
				6.300,00	$ 6.300,00						27	5/06/2026	CER LA CANDE	3	$ 18.900,00
76	DISCO DE DESBASTE 4*1/2	und	1	8.000,00	$ 8.000,00					$ -					$ -

77	DISCO DIAMANTADO DEWALT 7" SEGMEN	und	1	97.000,00	$ 97.000,00					$ -					$ -
78	EPOXICA GRIS	galon	1	322.000,00	$ 322.000,00					$ -					$ -
79	ESMALTE BLANCO MATE	galon	1	149.000,00	$ 149.000,00					$ -					$ -
80	ESMALTE NEGRO BTE 1 GLN SAPOLIN	und	1	149.000,00	$ 149.000,00					$ -					$ -
81	ESTUCO POLVO X 25 Kg	und	1	71.500,00	$ 71.500,00					$ -					$ -
82	FLEXOMETRO 10 MTS	und	1	35.600,00	$ 35.600,00					$ -					$ -
83	GANCHO ETERNIT FINO	und	1	1.000,00	$ 1.000,00	15	11/05/2026	CER LA LOMA	2	$ 2.000,00					$ -
						12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	20	$ 20.000,00					$ -
					$ 1.000,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	20	$ 20.000,00					$ -
84	GRAVILLA X LATA	lata	1	11.000,00	$ 11.000,00					$ -					$ -
85	GRAVILLA X METRO	m3	1	300.000,00	$ 300.000,00					$ -	24	2/06/2026	CER EL RESPAI	2	$ 600.000,00
86	GRIFERIA COMPLETA LAVAMANOS PISCIS GRIVAL	und	1	70.000,00	$ 70.000,00					$ -					$ -
87	GRIFERIA SANITARIO X6 GRIVAL	und	1	74.000,00	$ 74.000,00					$ -					$ -
88	GUANTE INGENIERO TALLA M	und	1	17.000,00	$ 17.000,00	3	22/04/2026	CER CHORROS B	6	$ 102.000,00	28	9/06/2026	I E DE MARIA	3	$ 51.000,00
89	HOJA DE PAPEL DE LIJA 180	und	1	2.800,00	$ 2.800,00					$ -	21	26/05/2026	I E MARIA	10	$ 28.000,00
90	HOJA SEGUETA NICHOLSON	und	1	5.600,00	$ 5.600,00					$ -					$ -
91	HOJA SIERRA	und	1	5.600,00	$ 5.600,00					$ -					$ -
92	INTERRUPTOR SENCILLO	und	1	5.000,00	$ 5.000,00					$ -					$ -
93	JUEGO DE DESTORNILLADORES	und	1	25.000,00	$ 25.000,00					$ -					$ -
94	KG SOLDADURA 6011 WSARKO	und	1	41.000,00	$ 41.000,00	2	SANTA RITA	22/04/2026	1	$ 41.000,00					$ -
95	LAMINA OVC BLANCO BRILLANTE	und	1	48.500,00	$ 48.500,00					$ -					$ -
96	LAMPARA SOBREPONER 20W CUADRADA	und	1	29.500,00	$ 29.500,00					$ -	20	25/05/2026	CER AGUACAT	1	$ 29.500,00
97	LLAVE ABASTO	und	1	15.900,00	$ 15.900,00					$ -					$ -
98	LLAVE DE BOLA	und	1	41.000,00	$ 41.000,00					$ -					$ -
99	LLAVE DE EXPANSION	und	1	57.000,00	$ 57.000,00					$ -					$ -
100	LLAVE LAVAPLATOS	und	1	91.800,00	$ 91.800,00					$ -					$ -
101	MACHETE	und	1	33.000,00	$ 33.000,00					$ -					$ -
102	MACHO PRESION 1 1/2	und	1	5.200,00	$ 5.200,00					$ -					$ -
103	MANGUERA NIVEL	und	1	393.300,00	$ 393.300,00					$ -					$ -
104	MARTILLO TUBO 29"	und	1	47.000,00	$ 47.000,00	4	22/04/2026	CULTURA	15	$ 705.000,00					$ -
105	MASCARILLA RESPIRATORIA	und	1	27.600,00	$ 27.600,00	3	22/04/2026	CER CHORROS B	6	$ 165.600,00					$ -
106	MEZCLERO GRANDE	und	1	34.600,00	$ 34.600,00					$ -					$ -
107	MTS PLASTICO NEGRO * 6 MTS	und	1	16.200,00	$ 16.200,00					$ -					$ -
108	OMEGA CON REBORDE 2,44	und	1	6.700,00	$ 6.700,00					$ -					$ -
109	PALA CON CABO	und	1	69.000,00	$ 69.000,00					$ -					$ -
110	PANEL LED CUADRADO 18 W SOBREPONER MERCURY	und	1	19.000,00	$ 19.000,00					$ -					$ -
111	PANEL LED SOBREP 18W 8" BLANCO REDON MERCURY	und	1	17.000,00	$ 17.000,00					$ -					$ -
112	PANEL LED SOBREPONER 24W BLANCO REDONDO MERCURY	und	1	26.500,00	$ 26.500,00					$ -					$ -
113	PEGA PVC 1/8	und	1	52.500,00	$ 52.500,00					$ -					$ -

114	PLAFON DE PASTA	und	1	4.600,00	$ 4.600,00					$ -					$ -
115	POLISOMBRA NEGRA 65% 4X100 X MTRO	und	1	7.600,00	$ 7.600,00					$ -					$ -
116	REJILLA CON TAPA ANTICUCARACHA	und	1	42.000,00	$ 42.000,00					$ -					$ -
117	RODILLO CON REPUESTO	und	1	16.600,00	$ 16.600,00					$ -					$ -
118	RODILLO PROFESIONAL	und	1	19.500,00	$ 19.500,00					$ -					$ -
119	ROLLO CINTA PELIGRO X 50 MTS	und	1	15.500,00	$ 15.500,00					$ -					$ -
120	ROLLO MALLA MOSQUITO 1,20 VERDE	und	1	447.000,00	$ 447.000,00					$ -					$ -
121	SEMICODO 4"	und	1	17.300,00	$ 17.300,00					$ -					$ -
122	SEMICODO PRESION DE 1/2	und	1	1.300,00	$ 1.300,00					$ -					$ -
123	SEMICODO SANITARIO 2 CXC	und	1	4.900,00	$ 4.900,00					$ -					$ -
124	SEMICODO SANITARIO 3"	und	1	10.500,00	$ 10.500,00					$ -					$ -
125	SIFON FLEXIBLE SENCILLO GRIVAL	und	1	27.000,00	$ 27.000,00					$ -					$ -
126	SIKAFLEX	und	1	82.400,00	$ 82.400,00					$ -					$ -
127	SOLDADURA PVC 1/4	und	1	98.000,00	$ 98.000,00					$ -					$ -
128	SOLDADURA PVC 1/8	und	1	52.500,00	$ 52.500,00					$ -					$ -
129	SUICHE SENCILLO	und	1	5.000,00	$ 5.000,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	1	$ 5.000,00					$ -
130	SUPER BOARD 6 MM	und	1	98.500,00	$ 98.500,00					$ -					$ -
131	TABLA COMUN 2*1	und	1	31.000,00	$ 31.000,00					$ -	24	2/06/2026	CER EL RESPAI	9	$ 279.000,00
132	TABLA COMUN 2*2	und	1	35.000,00	$ 35.000,00					$ -					$ -
133	TAPAS PLASTICAS 4*4 LISA	und	1	800,00	$ 800,00					$ -					$ -
134	TAPON ROSCADO DE 1/2	und	1	700,00	$ 700,00					$ -					$ -
135	TAPON LISO 1/2	und	1	700,00	$ 700,00					$ -					$ -
136	TAPON MACHO DE 1/2	und	1	700,00	$ 700,00					$ -					$ -
137	TEE PRESION 1	und	1	3.500,00	$ 3.500,00					$ -					$ -
138	TEE PRESION DE 3/4	und	1	1.800,00	$ 1.800,00					$ -					$ -
139	TEE PVC SANITARIA 2"	und	1	8.300,00	$ 8.300,00	3	22/04/2026	CER CHORROS B	1	$ 8.300,00					$ -
140	TEE PVC SANITARIA 3"	und	1	10.400,00	$ 10.400,00					$ -					$ -
141	TEJA COLOMBIT P7 NRO 4	und	1	37.300,00	$ 37.300,00	13	4/05/2026	SEDE GALLEGO F	3	$ 111.900,00					$ -
142	TEJA COLOMBIT P7 NRO 6	und	1	56.600,00	$ 56.600,00	12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	11	$ 622.600,00	26	4/06/2026	CER LA CANDE	1	$ 56.600,00
					$ 56.600,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	11	$ 622.600,00					$ -
143	TEJA COLOMBIT P7 NRO 8	und	1	75.300,00	$ 75.300,00	9	22/04/2026	CER LA BRAMAD	6	$ 451.800,00					$ -
					$ 75.300,00	15	11/05/2026	CER LA LOMA	2	$ 150.600,00					$ -
144	TEJA COLOMBIT P7 NRO 10	und	1	96.600,00	$ 96.600,00	11	27/04/2026	ESCUELA CEDEÑ	6	$ 579.600,00					$ -
145	TEJA CRISTAL AJOVER N.10 HEAVY	und	1	125.000,00	$ 125.000,00					$ -					$ -
146	TEJA CRISTAL AJOVER N.4 HEAVY	und	1	50.000,00	$ 50.000,00					$ -					$ -
147	TEJA CRISTAL AJOVER N.6 HEAVY	und	1	74.500,00	$ 74.500,00					$ -					$ -
148	TEJA CRISTAL AJOVER N.8 HEAVY	und	1	100.000,00	$ 100.000,00					$ -					$ -
149	TELA ZARAN - ROLLO	und	1	464.000,00	$ 464.000,00					$ -					$ -
150	TEXTUCO CUÑETE 14KL	und	1	87.000,00	$ 87.000,00					$ -					$ -
151	TOMA DOBLE INCRUSTAR	und	1	5.000,00	$ 5.000,00					$ -					$ -
152	TOMA DOBLE P/T SOBREPONER	und	1	9.000,00	$ 9.000,00	14	4/05/2026	CER SAN ROQUE	1	$ 9.000,00					$ -
153	TORNILLO ENSAMBLE 2"	und	1	70,00	$ 70,00					$ -					$ -
154	TORNILLO ENSAMBLE 6*1	und	1	56,00	$ 56,00					$ -					$ -
155	TORNILLO ESTRUCTURA	und	1	56,00	$ 56,00					$ -					$ -
156	TORNILLO PLACA DRYWALL	und	1	70,00	$ 70,00					$ -					$ -
157	TRITURADO	metro	1	300.000,00	$ 300.000,00					$ -					$ -
158	TUBO DURAFORT 20"	und	1	1.900.000,00	$ 1.900.000,00					$ -					$ -
159	TUBO DURAFORT 24"	und	1	2.900.000,00	$ 2.900.000,00					$ -					$ -
160	TUBO PRESION 1" RDE 315	und	1	44.300,00	$ 44.300,00					$ -					$ -

161	TUBO PRESION 1/2" 500 RDE 9	und	1	23.500,00	$ 23.500,00					$ -					$ -
162	TUBO PRESION 2" 200L RDE 21	und	1	110.500,00	$ 110.500,00					$ -					$ -
163	TUBO SANITARIO 6 X 6	und	1	321.500,00	$ 321.500,00					$ -					$ -
164	TUBO SANITARIO 2" X METRO	mt	1	14.000,00	$ 14.000,00	3	22/04/2026	CER CHORROS B	3	$ 42.000,00					$ -
165	TUBO SANITARIO 3" X METRO	mt	1	20.200,00	$ 20.200,00					$ -					$ -
166	TUBO SANITARIO 4" X METRO	mt	1	30.400,00	$ 30.400,00					$ -					$ -
167	TUBO SANITARIO 6" X METRO	mt	1	58.000,00	$ 58.000,00					$ -					$ -
168	UNION 1" PVC	und	1	2.700,00	$ 2.700,00					$ -					$ -
169	UNION 2" PVC	und	1	3.400,00	$ 3.400,00	3	22/04/2026	CER CHORROS B	1	$ 3.400,00					$ -
170	UNION 3" PVC	und	1	4.500,00	$ 4.500,00					$ -					$ -
171	UNION BAJANTE	und	1	30.400,00	$ 30.400,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	2	$ 60.800,00					$ -
172	UNION CABALLETE	und	1	47.400,00	$ 47.400,00					$ -					$ -
173	UNION CANOA	und	1	22.700,00	$ 22.700,00					$ -					$ -
174	UNION PRESION 1"	und	1	1.400,00	$ 1.400,00					$ -					$ -
175	UNION PRESION DE 1/2	und	1	600,00	$ 600,00					$ -					$ -
176	UNION PRESION DE 3/4	und	1	1.050,00	$ 1.050,00					$ -					$ -
177	VALVULA P/TANQUE FLUIDMASTER	und	1	53.000,00	$ 53.000,00					$ -					$ -
178	VALVULA SALIDA SANITARIO GRIVAL	und	1	44.000,00	$ 44.000,00					$ -					$ -
179	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGT X 6	und	1	23.200,00	$ 23.200,00					$ -					$ -
180	VARILLA COPPERWELD 2,40 FINA	und	1	95.500,00	$ 95.500,00					$ -					$ -
181	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 METROS CPTA	und	1	39.800,00	$ 39.800,00	1	22/04/2026	ESCUELA SANTA	7	$ 278.600,00	24	2/06/2026	CER EL RESPAI	13	$ 517.400,00
182	VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6METROS CPTA	und	1	89.000,00	$ 89.000,00					$ -					$ -
183	VARILLA CORRUGADA 5/8	und	1	62.400,00	$ 62.400,00					$ -					$ -
184	VIGUETA DRYWALL 2,44	und	1	6.800,00	$ 6.800,00					$ -					$ -
185	VINILO TOTAL SUPERIOR 5 GLN SAPOLIN	und	1	430.000,00	$ 430.000,00					$ -					$ -
186	YEE DE 3"	und	1	18.000,00	$ 18.000,00					$ -					$ -
187	YEE SAN 1 1/2	und	1	5.800,00	$ 5.800,00					$ -					$ -
188	ZINC LISO 2.70	und	1	46.000,00	$ 46.000,00					$ -					$ -
ITEMS ADICIONALES ACTA 1															$ -
189	ARENA DE CONCRETO	M3	1	$ 222.000,00	$ 222.000,00	1	22/04/2026	ESCUELA SANTA	1	$ 222.000,00					$ -
190	MALLA ESLABONADA	METROS	1	$ 66.600,00	$ 66.600,00	1	22/04/2026	ESCUELA SANTA	10	$ 666.000,00					$ -
191	TUBO GALVANIZADO H: 2,50	UND	1	$ 230.000,00	$ 230.000,00	1	22/04/2026	ESCUELA SANTA	13	$ 2.990.000,00					$ -
192	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	KILO	1	$ 18.944,00	$ 18.944,00	1	22/04/2026	ESCUELA SANTA	2	$ 37.888,00					$ -
193	DISCOS DE CORTE METAL PULIDORA PEQUEÑOA	UND	1	$ 7.400,00	$ 7.400,00	1	22/04/2026	ESCUELA SANTA	5	$ 37.000,00					$ -
194	LAMPARA DE INCRUSTAR DE 24W	UND	1	$ 38.500,00	$ 38.500,00	5	22/04/2026	COLEGIO MARIA	12	$ 462.000,00					$ -
195	LAMPARA DE INCRUSTAR DE 18W	UND	1	$ 22.200,00	$ 22.200,00	5	22/04/2026	COLEGIO MARIA	10	$ 222.000,00					$ -
196	MANTO ASFALTICO	ROLLO	1	$ 140.600,00	$ 140.600,00	7	22/04/2026	CASA CULTURA	1	$ 140.600,00					$ -
197	TEJA DE BARRO	UND	1	$ 2.664,00	$ 2.664,00	7	22/04/2026	CASA CULTURA	50	$ 133.200,00					$ -
198	TUBO GALVANIZADO DE 3"	UND	1	$ 962.000,00	$ 962.000,00	9	22/04/2026	CER LA BRAMAD	2	$ 1.924.000,00					$ -
199	TUBO GALVANIZADO DE 2"	UND	1	$ 347.800,00	$ 347.800,00	9	22/04/2026	CER LA BRAMAD	2	$ 695.600,00					$ -
200	CORTINERO 1 "	UND	1	$ 11.840,00	$ 11.840,00	10	24/04/2026	CASA CULTURA	8	$ 94.720,00					$ -
201	SOPORTE CORTINERO 1"	UND	1	$ 888,00	$ 888,00	10	24/04/2026	CASA CULTURA	2	$ 1.776,00					$ -
202	CORTINERO 1/2 "	METROS	1	$ 5.920,00	$ 5.920,00	10	24/04/2026	CASA CULTURA	1	$ 5.920,00					$ -
203	TUBO RECTANGULAR	UND	1	$ 96.200,00	$ 96.200,00	11	27/04/2026	ESCUELA CEDEÑ	2	$ 192.400,00					$ -
204	TANQUE 1000 LITROS	UNS	1	$ 814.000,00	$ 814.000,00	11	27/04/2026	ESCUELA CEDEÑ	1	$ 814.000,00					$ -
205	LARGUERO 2*2	UND	1	$ 9.176,00	$ 9.176,00	12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	5	$ 45.880,00	24	2/06/2026	CER EL RESPAI	3	$ 27.528,00
					$ 9.176,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	5	$ 45.880,00					$ -
206	LARGUERO 3*2	UND	1	$ 42.500,00	$ 42.500,00	12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	5	$ 212.500,00					$ -
207	CANOA PVC	MTR	1	$ 81.400,00	$ 81.400,00	12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	6	$ 488.400,00					$ -

208	SOPORTE PARA CANOA	UND	1	$ 4.440,00	$ 4.440,00	12	4/05/2026	CER LAS CRUCES	6	$ 26.640,00					$ -
209	LIMATESA	HOJA	1	$ 42.920,00	$ 42.920,00	6	22/04/2026	VILLA FATIMA	8	$ 343.360,00					$ -
					$ 42.920,00	13	4/05/2026	SEDE GALLEGO I	4	$ 171.680,00					$ -
210	MANIJA SANITARIO	UND	1	$ 11.840,00	$ 11.840,00	14	4/05/2026	CER SAN ROQUE	1	$ 11.840,00					$ -
					$ 11.840,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	6	$ 71.040,00					$ -
211	ALFARDAS DE MADERA 3*2*4	UND	1	$ 49.000,00	$ 49.000,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	5	$ 245.000,00					$ -
212	CANOA AMAZONAS	METROS	1	$ 96.200,00	$ 96.200,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	6	$ 577.200,00					$ -
213	SOPORTE CANOA AMAZONAS	UND	1	$ 4.440,00	$ 4.440,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	6	$ 26.640,00					$ -
214	TAPA INTERNA DERECHA	UND	1	$ 8.140,00	$ 8.140,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	2	$ 16.280,00					$ -
215	TAPA EXTERNA IZQUIERSA	UND	1	$ 9.620,00	$ 9.620,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	2	$ 19.240,00					$ -
216	CUADRANTES 2*3	UND	1	$ 5.624,00	$ 5.624,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	2	$ 11.248,00					$ -
217	DISCO DE RADIAL	UND	1	$ 77.000,00	$ 77.000,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	1	$ 77.000,00					$ -
218	DISCO DE MADERA PULIDORA	UND	1	$ 20.500,00	$ 20.500,00	16	13/05/2026	CER LAS CRUCES	1	$ 20.500,00					$ -
219	BOMBA FLUID MASTER	UND	1	$ 57.300,00	$ 57.300,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	6	$ 343.800,00					$ -
220	ABASTO SANITARIO	UND	1	$ 23.088,00	$ 23.088,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	6	$ 138.528,00					$ -
221	ABASTO LAVAMANOS	UND	1	$ 23.088,00	$ 23.088,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	6	$ 138.528,00					$ -
222	AGUASTOP	UND	1	$ 19.980,00	$ 19.980,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	6	$ 119.880,00					$ -
223	PEGA PVC 1/16	UND	1	$ 38.480,00	$ 38.480,00	3	22/04/2026	CER CHORROS B	1	$ 38.480,00					$ -
					$ 38.480,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	1	$ 38.480,00					$ -
224	ALAMBRE RIGIDO VERDE #12	MTR	1	$ 3.626,00	$ 3.626,00	14	4/05/2026	CER SAN ROQUE	7	$ 25.382,00					$ -
225	LIMPIADOR 1 1/16	UND	1	$ 28.120,00	$ 28.120,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	1	$ 28.120,00					$ -
226	ARENA DE CONCRETO	LATA	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00	6	22/04/2026	VILLA FATIMA	8	$ 44.000,00					$ -
					$ 5.500,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	16	$ 88.000,00					$ -
227	SICAFLEX	UND	1	$ 57.700,00	$ 57.700,00	17	13/05/2026	CER LLANOS	1	$ 57.700,00					$ -
ITEMS ADICIONALES ACTA 2															$ -
228	LAMPARA LED 18 WATT DE SOBREPONER	UND	1	$ 22.200,00	$ 22.200,00						18	23/05/2026	CER ESPIRITU	4	$ 88.800,00
229	BOMBILLO LED DE 24 WATT	UND	1	$ 32.500,00	$ 32.500,00						18	23/05/2026	CER ESPIRITU	1	$ 32.500,00
230	CABLE RIGIDO N 8	MTR	1	$ 11.700,00	$ 11.700,00						18	23/05/2026	CER ESPIRITU	20	$ 234.000,00
231	REFLECTOR DE 150 W	UND	1	$ 125.800,00	$ 125.800,00						19	25/05/2026	CER LAS CRUC	4	$ 503.200,00
232	PINTURA BLANCA INTERIOR	CANECA	1	$ 355.200,00	$ 355.200,00						19	25/05/2026	CER LAS CRUC	1	$ 355.200,00
233	GARRA DE LOS BREQUES	UND	1	$ 15.600,00	$ 15.600,00						20	25/05/2026	CER AGUACAT	1	$ 15.600,00
234	TEE DE 1/2	UND	1	$ 1.350,00	$ 1.350,00						21	26/05/2026	I E DE MARIA	10	$ 13.500,00
235	MACHO DE 1/2	UND	1	$ 1.200,00	$ 1.200,00						21	26/05/2026	I E DE MARIA	10	$ 12.000,00
236	HEMBRA DE 1/2	UND	1	$ 1.200,00	$ 1.200,00						21	26/05/2026	I E DE MARIA	10	$ 12.000,00
237	PINTURA BLANCA BASE ACEITE	GALON	1	$ 195.400,00	$ 195.400,00						22	26/05/2026	ESCUELA SAN	1	$ 195.400,00
238	TINER	UND	1	$ 5.920,00	$ 5.920,00						22	26/05/2026	ESCUELA SAN	1	$ 5.920,00
239	TRITURADO DE 1/2	LATA	1	$ 10.400,00	$ 10.400,00						24	2/06/2026	CER EL RESPAI	20	$ 208.000,00
240	PALOS 2 1/2 * 2 1/2 *180	UND	1	$ 48.550,00	$ 48.550,00						24	2/06/2026	CER EL RESPAI	12	$ 582.600,00
241	GRAPAS	KILO	1	$ 3.700,00	$ 3.700,00						24	2/06/2026	CER EL RESPAI	1	$ 3.700,00
242	TOMA CORRIENTE GCFI	UND	1	$ 45.900,00	$ 45.900,00						25	4/06/2026	CER LA BRAM	2	$ 91.800,00
246	LAMPARA DE SOBREPONER E 24 W	UND	1	$ 38.500,00	$ 38.500,00						29	19/06/2026	I E MARIA AUX	6	$ 231.000,00
247	DUPLEX N 14	MTR	1	$ 7.300,00	$ 7.300,00						29	19/06/2026	I E MARIA AUX	20	$ 146.000,00
248	REFLECTOR DE 100	UND	1	$ 88.800,00	$ 88.800,00						30	23/06/2026	ESCUELA TOB	4	$ 355.200,00
249	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT DE 8	UND	1	$ 310.800,00	$ 310.800,00						31	25/06/2026	COLEGIO EL CI	12	$ 3.729.600,00
250	GAFAS DE PROTECCION	UND	1	$ 11.100,00	$ 11.100,00						32	1/07/2026	LICEO	6	$ 66.600,00
251	GUANTES DE CAUCHO	UND	1	$ 11.900,00	$ 11.900,00						32	1/07/2026	LICEO	7	$ 83.300,00
252	TAPABOCAS	UND	1	$ 22.200,00	$ 22.200,00						32	1/07/2026	LICEO	7	$ 155.400,00
253	LINTERNA	UND	1	$ 236.800,00	$ 236.800,00						33	2/07/2026	LICEO	2	$ 473.600,00
254	SIFON FLEXIBLE LAVA LOSA	UND	1	$ 24.400,00	$ 24.400,00						34	2/07/2026	LICEO SAN CA	1	$ 24.400,00

	SIFON FLEXIBLE LAVA LOSA			$ 24.400,00	$ 24.400,00						35	2/07/2026	LICEO SAN CA	3	$ 73.200,00

TOTALES	**ACTA 1**	**$ 18.171.330,00**	**ACTA 2**	**$ 10.054.348,00**

NATALIA MAZO BALBIN
Representante Legal
EDENORTE

EDGAR HERNANDO CELADA HINCAPIE
Representante Legal
FERRETERIA LA TERMINAL CA S.A.S.