ACTA DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA N ° 002 DE 2026 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N ° MS-MC-023-2026

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	**CONTRATO DE CONSULTORIA N ° 002 DE 2026 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N ° MS-MC-023-2026**
PROCESO DE SELECCIÓN	Invitación Publica **No. MS-MC-023-2026**
OBJETO	FORMULACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA DEFINIR LAS CARACTERIZACIONES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO MUNICIPAL EN MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PSMV DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ - BOYACÁ
CONTRATISTA	PABLO CESAR MUÑOZ LOZANO CC 7.187.556
IDENTIFICACIÓN	Nit 7.187.556-1
RL.	PABLO CESAR MUÑOZ LOZANO
IDENTIFICACION	CC 7.187.556
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo para la ejecución del contrato de consultoría será de (2) meses, contados desde la firma del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	04 de agosto de 2026
FECHA DE TERMINACION	04 de octubre de 2026
VALOR:	Cuarenta y siete millones ochocientos sesenta y un mil ochocientos pesos M/CTE ($47.861.800).
FECHA DEL CONTRATO :	30 de julio de 2026
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO LEAL GARZON Secretario de Planeación Institucional y Desarrollo

En el Municipio de Sotaquirá a los CUATRO (04) días del mes de Agosto de 2026, se reunieron, **CARLOS EDUARDO LEAL GARZON**, en su calidad de **SUPERVISOR,** y **PABLO CESAR MUÑOZ LOZANO** identificado con C.C 7.187.556 de Tunja en su calidad de **CONTRATISTA** con el objeto de dejar constancia del **INICIO** real y efectivo del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MS-MC-023-2026,** cuyo objeto se ha descrito anteriormente en el recuadro**,** previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato ya referido cuya fecha de inicio y terminación ya se ha descrito en el recuadro anterior y para constancia se firma por quienes en ella intervienen en el Municipio de Sotaquirá a los cuatro **(04)** días del mes de Agosto de 2026.

CARLOS EDUARDO LEAL GARZON **Secretario de Planeación Institucional y Desarrollo** SUPERVISOR	**PABLO CESAR MUÑOZ LOZANO** **CC 7.187.556 de Tunja** CONTRATISTA

CONTROL DE CAMBIOS			
N° Versión	**Descripción del cambio**	**Justificación**	**Fecha de aprobación**
01	Documento inicial	Elaboración del formato de acuerdo con las necesidades de la entidad.	2016
02	Actualización formato	Actualización de acuerdo con la normatividad	14/06/2022