CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES		
	CÓDIGO: FT-FAF-174		VERSIÓN: 01

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
MODALIDAD DE SELECCIÓN -Mínima Cuantía
OBJETO : "Adquisición de recipientes y sus accesorios para la separación de residuos sólidos en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia"

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:	
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	3 MESES
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	MENSUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de Importancia	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física		
					Período 1	Período 2	Período 3
META/ PRODUCTO A OBTENER:	"Adquisición de recipientes y sus accesorios para la separación de residuos sólidos en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia"	**100%**	**Servicio/compra**	**1**			
Alcance 1	Adquisición de recipientes y sus accesorios para la distribución en la sede y Oficinas territoriales.	**100%**	suministro	**1**	**0,33**	**0,33**	**0,33**
TOTAL					**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**
ACUMULADO					**33,33%**	**66,67%**	**100,00%**

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos		
		Período 1	Período 2	Período 3
$ 39.832.275	$ 39.832.275	$ -	$ -	$ 37.840.661
Porcentaje (%)		0%	0%	95%
Porcentaje Acumulado (%)		0%	0%	95%

CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ LÓPEZ
GERENTE PROGRAMA

ALEANDER COLORADO PEREZ
COORDINADOR GITRF