ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**Comité Operativo Contrato 2026-1163**	
FECHA 4 de junio de 2026	**HORA 8:00 a.m.**	**LUGAR SDM Calle 13**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Sebastián Martínez Jiménez	UT ABIntempo
Ariel Fernando Genes Salázar	
Carlos Raba	
César García	
Giovanny Andrés García Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad
Mónica Rairán Antolines	
Lina María Nova Céspedes	
Luisa Fernanda Tathiana María Urbina Medellín	
Lorena Bohórquez Garzón	
Ronald Hair González Pérez	
María Clemencia Jaramillo Patiño	

2. ORDEN DEL DÍA

Revisión compromisos
Informe del contratista
Temas varios

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Al hacer una revisión de los compromisos adquiridos en la reunión del 28 de mayo se encuentra que estos fueron cumplidos.
En cuanto a la publicación en página web se haría el envío del Excel diligenciado con respecto a la primera entrega, mañana (5 de junio) se haría el envío de la segunda entrega de 56 placas que ya se encuentran diligenciadas en la base, para la tercera entrega todavía se está en términos.
En cuanto a las correcciones de documentación se encontraron placas con respecto a las cuales ya se hizo sustitución, entonces la SDM solicita que antes de enviar el correo de correcciones o documentos a depurar que no correspondan a placas que ya han sido sustituidas. Se les sugiere en los casos de documentos que no se leen en la herramienta que por favor abran el archivo para determinar si efectivamente es ilegible, en caso de no serlo por favor abstenerse de devolverlo, revisar si en las observaciones se encuentra la validación de la placa.
Segundo punto presentación por parte del contratista, la información está a fecha de corte 8 a.m. del 4 de junio de 2026, se divide en 4 temas.

- Base de datos: la base de datos fue diligenciada en cuanto a resoluciones aprobadas y firmadas (2706), no se evidencian cargues de documentos de gestión de correspondencia por 472, se está haciendo el descargue de citaciones aprobadas de la semana 1 para el cargue de los expedientes, con respecto a las sustituciones queda pendiente la relación de placas sustituidas con respecto al informe de novedades reportadas del 1 al 4 de junio de 2026.
  SDM les solicita ajustar la solicitud de sustituciones y las fechas, a hoy en la base de datos hay 5244 placas, los expedientes de las placas sustituidas se retiran del archivo por haberse sustituido por otras placas.

COPIA NO CONTROLADA

TEMA	Comité Operativo Contrato 2026-1163	
FECHA 4 de junio de 2026	HORA 8:00 a.m.	LUGAR SDM Calle 13

- Declaraciones aprobadas: 884 primera semana, 891 para la segunda semana, 944 para la tercera semana, con respecto a las citaciones por publicación semana uno 22 declaratorias de abandono, para la semana dos 56. En el proceso actual se está en la obtención de la relación para citaciones por publicación.
- Citaciones: de la primera entrega se está revisando la información que ha ido cargando 472. De la segunda entrega se está pendiente de la
- Entrega cinco: novedades de las 920 placas pendientes del primer lote de 5000: 225 placas que requieren sustituciones, novedades enviadas por correo 89 placas, resoluciones declaratorias de abandono cargadas en Orfeo 279 sin asignación para aprobación, en procesamiento para cargue 299, para posible sustitución de antecedentes 28. Teniendo en cuenta lo anterior, podría cumplir el término.
  Con respeto a las sustituciones SDM advierte que cuando se sustituye la placa se reactiva el término, si se solicita la sustitución esta se hará dentro del siguiente día hábil.

SDM le recomienda al contratista realizar seguimiento al trámite de las citaciones
En cuanto a subsanaciones el contratista nos va a dar un informe sobre el estado actual.
Se hace entrega física al contratista de 22 notificaciones personales.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Entrega de 3000 expedientes nueva entrega para revisión del contratista	SDM	9 de junio 2026
Información de cifras por cada una de las entregas, estado actual del trámite	UT ABIntempo SDM 146 2025	Desarrollo del contrato
Seguir con el diligenciamiento de la base de datos	UT ABIntempo SDM 146 2025	Desarrollo del contrato

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UT ABINTEMPO SDM 146 2025

COPIA NO CONTROLADA