ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA Comité Operativo Contrato 2026-1163		
FECHA 18 de junio de 2026	**HORA** 8:00 a.m.	**LUGAR** Sede Calle 13

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Sebastián Martínez Jiménez	UT ABIntempo SDM 146 2025
Javier Andrés Lozano Bejarano	
Giovanni Andrés García Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad
Mónica Rairán Antolines	
Lina María Nova Céspedes	
Luisa Fernanda Tathiana María Urbina Medellín	
Ronald Hair González Pérez	

2. ORDEN DEL DÍA

Revisión de los compromisos de la reunión pasada

Presentación por parte del contratista

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia con la revisión de los compromisos adquiridos en la reunión pasada:

- La revisión de la información de NIT en RUES se encuentra pendiente, el contratista manifiesta que está realizando un desarrollo para esta revisión de forma automática
- La base de datos fue revisada y quedó aprobada la información consignada en ella
- En la actualización de la presentación de la semana pasada se hizo la corrección de la información por cifras.

La SDM le solicita al contratista que nos remita la información sobre la revisión de los expedientes enviados de forma anticipada con el fin de conocer las placas que deben ser sustituidas. El contratista informa que una vez se recibe la información empiezan con el proceso de extracción, ésta se realiza a través de llaves de entrada (placa), a la fecha llevan 492 placas extraídas para revisión RUNT vr. ETA, de éstas han empezado a comparar diferencias como motor, chasis, servicio.

Informe

Base de datos: se encuentra aún en procesamiento, están separando novedades y antecedentes para informarlas, esto es con respecto al saldo de placas, la información se está consolidando. Está actualizada la información de los actos administrativos aprobados al igual que las citaciones aprobadas. La información de cumplido por parte de 472 del lote 3 aún no se han cargado.

Declaratorias de abandono: enviadas para firma 4390, aprobadas 3942, en proceso de aprobación 183, en subsanación por parte del contratista 265.

Citaciones: enviadas para firma 3427, aprobadas ORFEO 2319, aprobadas por aviso 258, en proceso de aprobación 842, en subsanación 8. Pendientes de cumplido por parte de 472 del Lote 1 hay 55, del Lote 2 126, del Lote 3 833, para un total de 1014 citaciones pendientes.

Notificaciones: por aviso en proceso de aprobación 204, notificaciones web aprobadas 562, notificación personal 49, notificación por correo electrónico 21, notificaciones por aviso por cargar 262 (fallecido, doble cerrado o recibido), notificaciones web para enviar 592, para un total de 1690 notificaciones.

Se entregan 19 notificaciones personales al contratista.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

COPIA NO CONTROLADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA Comité Operativo Contrato 2026-1163		
FECHA 18 de junio de 2026	**HORA** 8:00 a.m.	**LUGAR** Sede Calle 13

Validar información del saldo que queda, no trabajar placas que han sido excluidas	UT ABIntempo SDM 146 2025	22 de junio 2026

APROBADO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UT ABINTEMPO SDM 146 2025

COPIA NO CONTROLADA