	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
		Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C — % Ejecución Física

Nombre del Servicio: CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE — % Ejecución Financiera

Nombre de la Unidad Operativa:CENTRO CUIDADO TRANSITORIO LOS CAMINANTES — Fecha inicio

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG — Fecha fin

Convenio de Asociación / Contrato No: 1799	del	4/30/2026				COBERTURA
Periodo de ejecución	del	5/30/2026	al	5/31/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)
						PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado	
					5/30/2026	5/31/2026	DIAS COSTOS FIJOS	1	DIAS COSTOS VARIABLES	2		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a		$ 37,093,140	$ 37,093,140	$ 0	$ 176,634		$ 176,634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176,634	$ 0
Profesional en Trabajo Social		$ 63,585,690	$ 63,585,690	$ 0	$ 0		$ 302,789	$ 302,789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología		$ 63,585,690	$ 63,585,690	$ 0	$ 302,789		$ 302,789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302,789	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 63,585,690	$ 63,585,690	$ 0	$ 302,789		$ 302,789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302,789	$ 0
Profesional en Nutrición		$ 31,792,845	$ 31,792,845	$ 0	$ 151,394		$ 151,394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151,394	$ 0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación		$ 31,792,845	$ 31,792,845	$ 0	$ 151,394		$ 151,394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151,394	$ 0
Tallerista en artes oficios		$ 62,561,730	$ 62,561,730	$ 0	$ 198,608		$ 297,913	$ 99,305	$ 0	$ 0	$ 198,608	$ 0
Auxiliares de enfermería		$ 145,977,370	$ 145,977,370	$ 0	$ 695,130		$ 695,130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695,130	$ 0
Técnico Facilitadores-as		$ 145,977,370	$ 145,977,370	$ 0	$ 695,130		$ 695,130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695,130	$ 0
Técnico administrativo o en Gestión Documental y		$ 20,853,910	$ 20,853,910	$ 0	$ 99,304		$ 99,304	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99,304	$ 0
Técnico en Gestión ambiental		$ 20,853,910	$ 20,853,910	$ 0	$ 99,304		$ 99,304	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99,304	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)		$ 125,389,194	$ 125,389,194	$ 0	$ 398,060		$ 597,091	$ 199,031	$ 0	$ 0	$ 398,060	$ 0
Servicios Generales		$ 165,308,920	$ 165,308,920	$ 0	$ 590,388		$ 787,185	$ 196,797	$ 0	$ 0	$ 590,388	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 978,358,304	$ 978,358,304	$ 0	$ 3,860,924	$ 0	$ 4,658,846	$ 797,922	$ 0	$ 0	$ 3,860,924	$ 0
Servicio De Vigilancia Del 04 De mayo Al 30 De Junio Del 2026		$ 35,772,919	$ 35,772,919	$ 0	$ 1,004,204	$ 0	$ 170,347	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,004,204	$ 0
Tarifas Servicio De Vigilancia Del 01 De Julio Al 14 Del 2026		$ 8,858,269	$ 8,858,269	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Tarifas Servicio De Vigilancia Del 15 De Julio Al 3 De Diciembre 2026		$ 91,164,035	$ 91,164,035	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434,114	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble		$ 408,656,430	$ 408,656,430	$ 0	$ 1,945,983	$ 0	$ 1,945,983	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,945,983	$ 0
Mantenimiento al inmueble		$ 122,910,480	$ 122,910,480	$ 0	$ 585,288	$ 0	$ 585,288	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585,288	$ 0
Servicios Públicos		$ 142,588,530	$ 142,588,530	$ 0	$ 0	$ 0	$ 678,993	$ 678,993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 79,170,840	$ 13,170,840	$ 66,000,000	$ 0	$ 0	$ 62,718	$ 62,718	$ 314,285	$ 314,285	$ 0	$ 0
Bienes consumibles		$ 46,446,750	$ 3,446,750	$ 43,000,000	$ 16,413	$ 204,761	$ 16,413	$ 0	$ 204,761	$ 0	$ 16,413	$ 204,761
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 147,895,650	$ 147,895,650	$ 0	$ 704,265	$ 0	$ 704,265	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704,265	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 2,061,822,207	$ 1,952,822,207	$ 109,000,000	$ 8,117,077	$ 204,761	$ 9,299,149	$ 1,539,633	$ 519,046	$ 314,285	$ 8,117,077	$ 204,761
Costos Variables												
Elementos de Aseo Personal		$ 60,264,540	$ 10,264,540	$ 50,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467,289	$ 467,289		
Alimentación		$ 770,014,800	$ 502,014,187	$ 268,000,613	$ 1,863,647	$ 994,851	$ 95,930	-$ 1,767,717	$ 2,504,678	$ 1,509,827	$ 1,863,647	$ 994,851
Absorbentes y otros elementos de		$ 10,092,240	$ 1,092,240	$ 9,000,000	$ 0	$ 0	$ 4,691,721	$ 4,691,721	$ 84,112	$ 84,112		
Subtotal Costos Variables		$ 840,371,580	$ 513,370,967	$ 327,000,613	$ 1,863,647	$ 994,851	$ 4,787,651	$ 2,924,004	$ 2,588,790	$ 1,593,939	$ 1,863,647	$ 994,851
Costos por realización			$ 0									
Cupo de emergencia		$ 4,451,545	$ 4,451,545				$ 635,935	$ 635,935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 4,451,545	$ 4,451,545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635,935	$ 635,935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 71		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71	$ 0
Total costos:		$ 2,906,645,332	$ 2,470,644,719	$ 436,000,613	$ 9,980,653	$ 1,199,612	$ 14,722,735	$ 5,099,572	$ 3,107,836	$ 1,908,224	$ 9,980,653	$ 1,199,612

Eliana Paola Martinez C
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador