INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN

NOMBRE CONTRATISTA Y/O ASOCIADO: BOSTONIA S.A.S
No C.C. y/o NIT: 800.119.030-6
REPRESENTANTE LEGAL: ALDER AUDREY TIBAQUIRA DIAZ
No. CC: 97.446.547 DE PUERTO LEGUIZAMO

NOMBRE SUPERVISOR: DORA LUCIA RINCON BALLESTEROS
CARGO: SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO
FECHA DE ASIGNACIÒN DE SUPERVISIÒN:

Suscriben el informe final de ejecución del Contrato o Convenio No. 743-2025, indicando que en el presente documento se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas, propias de ejecución y supervisión, con pleno conocimiento de las responsabilidades que estas implican, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal y en especial en los artículos Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, o las que las complementen o modifiquen.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20/06/2025										
OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar a monto agotable la adquisición de insumos para el Fortalecimiento de los Actores del SADA.”										
PLAZO INICIAL: Meses: 8 Días	VIGENCIA: 2025	VALOR INICIAL ($): 1.484.738.000,00								
FECHA DE INICIO: 26/06/2025										
¿GARANTÍA ÚNICA VIGENTE Y ACTUALIZADA?		SI	X	NO						
EXISTE PRÓRROGA	SI	X	NO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/02/2026				
NUEVO PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS				¿SE LEGALIZÓ?	SI	X	NO		
EXISTE ADICIÓN	SI	X	NO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/12/2025				
NUEVO VALOR TOTAL	$ 2.227.107.000,00				¿SE LEGALIZÓ?	SI	X	NO		
EXISTEN SUSPENSIONES	SI		NO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A					
FECHA TERMINACIÓN: 15/04/2026										

FECHA ACTA(S) DE ENTREGA: 26/06/2025 al 15/04/2026
PERIODO DEL INFORME: Desde: 26/06/2025 Hasta: 15/04/2026

1. **Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal(es) Expedido(s) por el Responsable del Presupuesto:**

No. Certificado de Disponibilidad	Fecha	Valor
751	07/03/2025	$ 1.484.738.000
1521	24/09/2025	$ 400.215.666
1698	11/11/2025	$ 342.153.334

2. **Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) expedido(s) por el (la) Responsable del Presupuesto:**

No. Certificado de Registro Presupuestal	Fecha Certificado de Registro Presupuestal	Valor
917	20/06/2025	$ 1.484.738.000
1475	10/10/2025	$ 400.215.666
1743	11/12/2025	$ 342.153.334

3. **Aporte de las partes en caso de tratarse de un convenio:**

PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO:

4. **Verificación de la Relación de Pagos:**

NÚMERO DE PAGOS	VALOR	PERIODO (DESDE - HASTA)
1	$ 182.463.548	19/06/2025 a 16/10/2025
2	$ 484.890.773	17/10/2025 a 19/11/2025
3	$ 175.621.210	20/11/2025 a 05/12/2025
4	$ 262.932.926	06/12/2025 a 18/12/2025
5	$ 100.282.448	19/12/2025 a 23/12/2025
6	$ 338.899.678	24/12/2025 a 04/02/2026
7	$ 233.380.313	05/02/2026 a 18/03/2026
8	$ 308.424.810	19/03/2026 a 31/03/2026
9	$ 138.997.385	01/04/2026 a 15/04/2026

5. **DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS:** Se hace entrega de diversos combos debidamente estructurados, en ese sentido, se beneficiaron 1.488 actores, distribuidos así:

- 1.258 entregas a actores minoristas.
- 130 entregas a actores transformadores.
- 100 entregas a actores minoristas de obras.

Las entregas inician de manera formal el pasado 24 de septiembre de 2025 y finalizaron el 10 de abril de 2026, con el 100% de entregas a satisfacción, debidamente soportadas mediante actas para la entidad contratante y como consta en cada uno de los informes de ejecución realizados en el transcurso de la ejecución.

6. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ADELANTADAS:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Obligación específica 1. Entregar los bienes en los términos, condiciones, especificaciones y calidades técnicas, plazo, y en el sitio requerido por la entidad, y descritas en el presente estudio previo y anexo técnico No. 01.	El Contratista entregó los bienes solicitados de acuerdo a la directriz de la SDDE durante el periodo de ejecución del presente contrato.
Obligación específica 2. Cumplir con las condiciones económicas y comerciales presentadas en su propuesta.	El Contratista cumplió las condiciones de esta obligación para cada informe de ejecución de actividades con cada uno de los pagos.
Obligación específica 3. Realizar los procesos de devolución de manera perentoria en un término no superior a veinte días (20) días calendario, de los productos que sean susceptibles a una no conformidad por parte del supervisor del contrato, sin que ocasione ningún costo adicional para la Secretaría.	El Contratista cumplió las condiciones de esta obligación para cada informe de ejecución de actividades cuando se hubiere a lugar.
Obligación específica 4. Asumir los costos totales de desplazamiento, entrega, transporte y descargue de los elementos en Bogotá o en los puntos dispuestos por la Entidad.	Se presentaron los cronogramas de entrega asociados al contrato, así como el control y las soluciones a las novedades ocurridas sin previo aviso, derivadas de los tiempos de fabricación de los elementos.
Obligación específica 5. Contar con el personal necesario para el descargue de los elementos en los lugares establecidos por la Secretaría. Dicho personal deberá	El contratista presentó las planillas y los pagos de su personal al día, en concordancia con cada cobro

	contar con los elementos solicitados por la ARL, para este tipo de actividades.	tramitado. Se adjunta la última planilla liquidada.
	Obligación específica 6. Cumplir con todas las actividades y personal requerido para la correcta ejecución y entrega de elementos a la SDDE.	El Contratista cumplió las condiciones de esta obligación para cada informe de ejecución de actividades.
	Obligación específica 7. Velar por la correcta ejecución del contrato.	Se realizaron varias reuniones de seguimiento, control y retroalimentación de avance durante la ejecución del presente contrato.
	Obligación específica 8. Respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión, así mismo entregar la información que le sea solicitada por parte de estos o a quien se designe.	El contratista cumplió y siguió las observaciones que se le indican a través de la ejecución del contrato. Se realizó retroalimentación del proceso de entrega para realizar mejoras en tiempos y entregas.
	Obligación específica 9. Realizar el acompañamiento al supervisor para efectuar el ingreso de los bienes adquiridos en el marco del presente contrato al Almacén, conforme a los procesos y procedimientos determinados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.	Se realizó el acompañamiento al proceso de entrega y ejecución de este contrato durante todo el periodo.
	Obligación específica 10. Presentar un Informe final tanto técnico como financiero al supervisor del contrato atendiendo a los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde se evidencie la relación concatenada de los elementos entregados durante la ejecución del presente contrato.	El contratista presentó el informe final técnico y financiero con el consolidado de entregas durante todo el tiempo de ejecución del presente contrato.
	Obligación específica 11. Entregar en un plazo máximo de 8 días los elementos solicitados por el supervisor conforme a la necesidad del servicio de la entidad.	Durante toda la ejecución del contrato las entregas de los combos o kits a los actores se realizaron en los tiempos establecidos en los puntos uno a uno.
	Obligación específica 12. Realizar las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto pactado, que tengan relación con el objeto contractual.	El contratista cumplió a cabalidad con las novedades sugeridas dentro del objeto pactado.

Obligación específica 13. Asumir los costos de los elementos que contienen logos e impresiones.	El Contratista cumplió las condiciones de esta obligación para cada informe de ejecución de actividades.

7. **Acuerdos, Conciliaciones o Transacciones. No Aplica**

8. **Ajustes y Reconocimientos. No Aplica**

9. **OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DISPUESTA EN ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789/2002 (PARAFISCALES) O LAS QUE LA MODIFIQUEN.	**PRESENTÓ: Si---X--- No --------** **FECHA: 08/05/2026 (último pago de salud y pensión)**

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE RECIBIÓ Y VERIFICÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DEL CONTRATISTA, LOS CUALES SE ADJUNTAN

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
ÚLTIMOS SOPORTES DE PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES	X		Ver soporte: https://drive.google.com/file/d/1CeccjFhhXLI7k2r9UYWEGTYDCYdBYEkb/view?usp=sharing
PAZ Y SALVO			
INFORMES Y ARCHIVOS EN MEDIO MAGNÉTICO (SI APLICA)	X		Ver carpeta de soporte de actas: https://drive.google.com/drive/folders/1jKVplW-Dr2Q73usdz1I7Ljtqoh-FnPdL?usp=sharing

TENIENDO EN CUENTA QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FUE DEL (100%) Y QUE HASTA LA FECHA SE HA CANCELADO EL (99.95%); LO PROCEDENTE SERÁ INCLUIR EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN LA LIBERACIÓN DEL SALDO NO EJECUTADO (0.05%) POR VALOR DE UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($1.213.908) M/CTE, VALOR QUE NO SERÁ OBJETO DE PAGO AL CONTRATISTA Y DEBERÁ REVERTIRSE A FAVOR DE LA ENTIDAD.

EL SUPERVISOR CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO No. 743-2025, FUERON EJECUTADOS EN LOS TÉRMINOS QUE HAN QUEDADO CONSIGNADOS Y QUE CONOCE Y ASUME LAS IMPLICACIONES LEGALES QUE ELLO CONLLEVA EN LOS TÉRMINOS DE LAS NORMAS QUE

REGULAN LA MATERIA; EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 80 DE 1993; 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011, O LAS QUE LAS COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.

DORA LUCIA RINCON BALLESTEROS
SUPERVISOR DE LA SDDE
Subdirectora de Abastecimiento Alimentario
SDDE

ALDER AUDREY TIBAQUIRA DIAZ
CONTRATISTA/ASOCIADO
REPRESENTANTE LEGAL
BOSTONIA S.A.S