Alcaldía de Bucaramanga	INFORME DE SUPERVISIÓN PERIODICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GJ-1140-238,37-099
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Septiembre-27-2022
		Página 1 de 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO								
Contrato	x	**Convenio**		No. 192 de 2025.				
Fecha de Suscripción:				**Día**	22	**Mes**	08	**Año**	2025
Fecha de Inicio:				**Día**	28	**Mes**	08	**Año**	2025
Fecha de terminación				**Día**	27	**Mes**	12	**Año**	2025
Objeto del contrato				"ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN PARA LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"				
Garantía única de cumplimiento				No. 4340025 SEGUROS MUNDIAL				
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA								
Razón Social		**Nombre**		CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE S.A.S.				
NIT	x	**C.C.**		901.591.686				
Integrantes de UT o Consorcio (si aplica) N/A				Razón Social o Nombre				
				Identificación NIT / Razón Social	Nº N/A	% Participación	N/A	
				Razón Social o Nombre				
				Identificación NIT / Razón Social	Nº N/A	% Participación	N/A	
				Razón Social o Nombre				
				Identificación NIT / Razón Social	Nº N/A	% Participación	N/A	
Fecha de Constitución Unión Temporal o Consorcio (Si aplica)				N/A				
Representante				GERMAN ANDRES RAMIREZ SANCHEZ				
Nº de Identificación C.C. – C.E				80.015.726				
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR								
Nombre				MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS				
Cargo				Secretario de Infraestructura				
Dependencia				Secretario de Infraestructura				
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (Si aplica tener en cuenta la validez de la póliza)								
Suspensión				SI				
Adición				NO				
Prorroga				SI				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 63.755.142,50
Valor ejecutado	$ 34.272.000,00
Valor por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 29.483.142,50
Porcentaje de Ejecución	53,72%
Porcentaje por Ejecutar	46,28%
Estado de la Garantía	ACTIVA
Matriz de Riesgos del Contrato (Si aplica)	SIN AFECTACION

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Porcentaje de actividades ejecutadas (Bienes y/o Servicios)	53,72%
Porcentaje de actividades por ejecutar (Bienes y/o Servicios)	46,28%

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Periodo del informe	Mes/día/año	10/28/2025	Mes/día/año	11/27/2025

Descripción de actividades realizadas.

Durante el periodo evaluado, el contratista garantizó la prestación del servicio de transporte terrestre destinado al desplazamiento del personal de apoyo a la supervisión de los Convenios Solidarios para la verificación de obras de construcción de placa huella en las veredas localizadas en los tres corregimientos del municipio de Bucaramanga.

Actividades realizadas.

- Disponibilidad permanente y oportuna del vehículo conforme a los requerimientos e indicaciones del equipo de profesionales de apoyo a la supervisión.
- Traslado diario del personal técnico hacia los diferentes frentes de obra ubicados en zona rural, conforme a las necesidades requeridas.
- Movilización a las diferentes veredas del municipio de Bucaramanga, permitiendo realizar inspecciones técnicas, seguimiento al avance físico, control de calidad y verificación del cumplimiento del cronograma de cada una de las obras de construcción de placa huellas y obras de drenaje.
- Cumplimiento de rutas y horarios establecidos, por el equipo de apoyo a la supervisión, realizando el desplazamiento en las veredas localizadas en los tres corregimientos.
- Verificación de que el vehículo mantuvo condiciones técnicas adecuadas, documentación vigente, seguros obligatorios y cumplimiento de la normatividad de tránsito aplicable.
- Apoyo logístico para el transporte de equipos menores, herramientas y documentación técnica necesaria para el ejercicio de la supervisión.

Así mismo, se deja constancia de que durante el periodo evaluado el contratista cumplió con las obligaciones específicas establecidas en el numeral 3.2 de la aceptación de la oferta, las cuales hacen parte integral del Contrato N° 192 del 22 de agosto de 2025, evidenciándose la correcta ejecución de las actividades pactadas y el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y administrativas exigidas por la entidad.

Como resultado del seguimiento efectuado, se constató que el servicio fue prestado de manera continua, eficiente y acorde con las obligaciones contractuales, contribuyendo al adecuado control y supervisión de las obras de infraestructura vial rural ejecutadas en los corregimientos del municipio.

Evidencia Fotográfica (Si aplica)	
N/A	N/A

Actividades pendientes para ejecutar

En desarrollo y ejecución del Contrato N° 192 del 22 de agosto de 2025 que corresponde a la prestación de un servicio de alquiler de camioneta, se estima que las actividades pendientes para el siguiente periodo contractual consisten en la continuidad de las obligaciones asociadas a la disponibilidad y prestación del servicio de transporte al equipo de apoyo a la supervisión de los Convenios Solidarios suscritos con las diferentes Juntas de Acción Comunal.

Alcaldía de Bucaramanga	**INFORME DE SUPERVISIÓN PERIODICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	Código: F-GJ-1140-238,37-099
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Septiembre-27-2022
		Página 3 de 3

5. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

Durante la ejecución del Contrato N° 192 del 22 de agosto de 2025, suscrito con la Alcaldía de Bucaramanga, la Supervisión realizó el seguimiento integral de la prestación del servicio de alquiler de camioneta para el apoyo a la supervisión de obras en los tres corregimientos del municipio de Bucaramanga, desarrollando las siguientes actividades:

- Seguimiento financiero y presupuestal: Control y verificación de los recursos asociados al contrato, asegurando la correcta ejecución conforme a las condiciones establecidas en la aceptación de la oferta.
- Gestión documental: Conformación, actualización y seguimiento del expediente contractual con toda la documentación relativa a la ejecución del contrato.
- Ejecución de actividades y control de riesgos: Verificación de la realización de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos asociada.
- Seguridad Social: Control del pago al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del contratista, conforme a la normatividad vigente.
- Garantías: Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato durante el periodo evaluado.
- Soportes de pago: Revisión y aprobación de los documentos y evidencias necesarias para el trámite de pago.
- Certificación del servicio: Validación por parte del equipo de apoyo a la supervisión que utilizó el servicio, informando que el transporte se prestó de forma adecuada, con un vehículo en óptimas condiciones técnicas y operativas, garantizando la seguridad, puntualidad y eficiencia en los desplazamientos hacia los frentes de obra.

Estas acciones permitieron constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta prestación del servicio, sirviendo de base para la emisión del concepto favorable de cumplimiento y la autorización del pago correspondiente en el periodo.

Conclusiones

El Contrato No. 192 de 2025, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 53,72% de ejecución en el periodo que corresponde el presente informe.

Firma **MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS** Supervisora del contrato 192 - 2025	

Reviso: Diego Villaveces Suarez CPS 244 - 2026