NÚMERO DE CONTRATO	22001098 H3 2022
CLASE DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
OBJETO	REALIZAR LA TALA Y PODA TECNICA DE ARBOLES QUE SON OBSTACULOS VISUALES EN EL AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE
VALOR	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L ($224.549.281) Incluido IVA.
VALOR ACTA No. 1	$ 69.513.850,00 INCLUIDO EL IVA
PLAZO	Cinco (5) meses
CDP JDE Y CDP SIIF	No. 16022 de fecha 2022-04-27
RP JDE Y RP SIIF	No. 41922 de fecha 2022-06-21
FECHA LEGALIZACIÓN	28 de marzo de 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ Auxiliar II

En la ciudad de Soledad, el día diecinueve (11) de octubre de 2022 se reunieron con el fin de recibir parcialmente la ejecución del presente contrato: **GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA**, con cedula de ciudadanía No. 6.761.612, obrando en calidad de contratista y el Ingeniero **HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ** con cedula de ciudadanía No. 72.123.220 designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con la Ingeniera **VICTORIA ALEJANDRA ARELLANO PAJARO** como apoyo técnico a la supervisión.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Junio 23 del 2022

SUSPENSIONES:

No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Se realizo adición en tiempo de dos (2) meses.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo adicional en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

5 meses, hasta el 23 de noviembre de 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El cuadro de cantidades ejecutadas se resumen a continuación:

ITEM	SITIO INTERVENCION	UND/TALA	UND/PODAS	PERMISOS	RETIRO RESIDUOS VEGETALES
1	Aeropuerto Internacional Alfonso López de Valledupar.	28	55	N/A	1
2	Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias.	0	0	0	0
3	Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta.	0	0	0	0

ITEM	SITIO INTERVENCION	UND/TALA	UND/PODAS	PERMISOS	RETIRO RESIDUOS VEGETALES
4	Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha.	31	0	0	1
	TOTAL	**59**	**55**	**0**	**2**

De las actividades programadas en el periodo no se ejecutó el ítem 1.3 Tramite de permiso o autorización de poda ante la autoridad ambiental en Riohacha (incluye pago por concepto de evaluación ambiental), dado que dentro del Plan de Manejo Ambiental que posee en el Aeropuerto se incluía la autorización de poda de los árboles objeto de este contrato no siendo necesario realizar tramite adicional ante la Autoridad Ambiental.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$224.549.281

FORMA DE PAGO:
Actas de Recibo Parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No hubo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Parcial N° 1	$ 69.513.850	$ 58.415.000	$ 11.098.850	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $ 69.513.850,00 y pendiente por pago es de $155.035.431

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$224.549.281		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$00.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$00.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$69.513.850	
VALOR NO EJECUTADO		$155.035.431	
VALOR PAGADO			$69.513.850
VALOR DESCUENTOS			$00.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO			$155.035.431
TOTALES	$224.549.281	$224.549.281	$224.549.281

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valordebe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagosdurante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No hubo bienes importados.

NOTA: Sí hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo PARCIAL por los que en ella intervinieron,

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
CONTRATISTA

HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR AEROCIVIL

VICTORIA ALEJANDRA ARELLANO PAJARO
APOYO A LA SUPERVISION