INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	GRUSE 15 - CACOM No. 1
Fecha del informe	Día:09 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial X Final ☐
Periodo evaluado	Mes: 07 Año:2026
Número de Contrato	066-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026
Contratista	Concentrados El Rancho Ltda
Objeto	Suministro de alimento concentrado, sal mineralizada y melaza para los semovientes equinos y alimento húmedo enlatado para los caninos militares del Comando Aéreo de Combate No.1
Valor del Contrato	$26.926.410,00 (Veintiséis millones novecientos
Fecha Suscripción Contrato	Día:10 Mes:07 Año:2026
Plazo de Ejecución	Día:13 Mes:11 Año:2026
Forma de Pago	

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
31 DE JULIO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción de los elementos	SEGÚN FACTURACION DE ACUERDO A LA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS NUMERO 1 ESTABLECIDOS EN CADA CORTE DE ENTREGA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	PAC NOVIEMBRE de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción de los elementos	SEGÚN FACTURACION DE ACUERDO A LA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS NUMERO 2 ESTABLECIDOS EN CADA CORTE DE ENTREGA
13 DE NOVIEMBRE DE 2026	PAC DICIEMBRE y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas el primer bimestre de 2027.	SEGÚN FACTURACION DE ACUERDO A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS NUMERO 3 ESTABLECIDOS EN CADA CORTE DE ENTREGA

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: Fecha: Día: Mes: Año: N/A
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	Número: Fecha: Día: Mes: Año: N/A
Registro Presupuestal VF	Número: Fecha: Día: Mes: Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: Mes: Año: N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	Día: Mes: Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: Mes: Año: N/A

Nota: Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.
Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza del contrato.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[83,00 %
Avance en Tiempo	[20,63 %
Estado del Contrato	En ejecución X Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí X No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$26.926.410,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$26.926.410,00 (100%)

En este numeral se deben relacionar los pagos efectuados al contratista. Hacer aclaración respecto de si los bienes aeronáuticos o servicios recibidos, son gravables de IVA o no.

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Primer Corte Contractual	FEV37315		31/07/2026	$10.308.270,00
				TOTAL PAGOS	$10.308.270,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Especificaciones técnicas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento técnico, administrativo y financiero al Contrato No. 066-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026. Se verificó la entrega de los bienes correspondientes al primer corte contractual, observándose cumplimiento satisfactorio por parte del contratista respecto de las cantidades suministradas y las especificaciones técnicas establecidas.

Se efectuó control de inventarios y análisis de capacidad de almacenamiento de la Unidad, evidenciándose limitaciones de espacio para recibir la totalidad del alimento concentrado contratado en las condiciones inicialmente previstas. Como consecuencia de esta situación se elaboró y sustentó solicitud de modificación contractual orientada exclusivamente a redistribuir las cantidades programadas por corte de entrega, sin alterar objeto, plazo, valor ni cantidades totales contratadas.

Se recibe para el primer corte con fecha 31 De Julio De 2026 los siguientes insumos:

ALIMENTO CONCENTRADO	SAL MINERALIZADA	MELAZA	ALIMENTO HÚMEDO EN LATA X 374 GR
32,4% (116 BULTOS)	100% (05 BULTOS)	100%(25 BULTOS)	100% (20 LATAS)

Pendiente de recibir en Segundo Corte: Plazo Máximo 30 De septiembre De 2026

ALIMENTO CONCENTRADO
33% (121 BULTOS)

Pendiente de recibir en Tercer Corte: Plazo Máximo 13 De noviembre De 2026

ALIMENTO CONCENTRADO
33% (121 BULTOS)

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

N/A

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

N/A

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir en este numeral la cantidad de Bienes recibidos y relacione el listado de observaciones presentadas. Indicar si fue entregada la información por parte del proveedor, para el proceso de catalogación OTAN.

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentran pendientes de entrega las cantidades restantes de alimento concentrado para equinos, conforme a los cortes contractuales programados para septiembre y noviembre de 2026.

Como novedad relevante, se encuentra en trámite la modificación contractual encaminada a redistribuir las cantidades por corte de entrega debido a limitaciones de almacenamiento evidenciadas en la Unidad, garantizando la adecuada conservación de los productos y la correcta rotación de inventarios. La modificación no afecta el objeto, valor ni plazo contractual.

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si: No: X
Entidad	Si: __ _ _No: X

Observaciones Durante el periodo evaluado no se evidenciaron incumplimientos atribuibles al contratista ni a la Entidad.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: X No:

Observaciones: Se identificó el riesgo asociado al almacenamiento prolongado de grandes volúmenes de alimento concentrado, situación que podría generar deterioro de sus características nutricionales, disminución de vida útil y afectación de inventarios. Como medida de mitigación se promovió la modificación de la programación de entregas.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El Contrato No. 066-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026 presenta un avance físico del 83,00% y un avance en tiempo del 20,63%, encontrándose actualmente en ejecución y con cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales por parte del contratista. No se han efectuado pagos a la fecha, encontrándose en trámite la factura correspondiente al primer corte contractual.

La supervisión considera procedente la modificación contractual solicitada, consistente exclusivamente en la redistribución de las cantidades programadas para los cortes de entrega, debido a la capacidad limitada de almacenamiento de la Unidad y a la necesidad de garantizar la adecuada conservación de los bienes contratados, manteniendo inalteradas las condiciones esenciales del contrato

11. FIRMA (S)

El presente informe deberá ser suscrito por el Supervisor Principal designado. En caso de presentarse alguna novedad, será firmado por el Supervisor Suplente, quien deberá indicar la fecha del acta de entrega y el acto administrativo que lo faculta para ejercer la supervisión.

Una vez superada la novedad, se deberá suscribir el acta de entrega correspondiente al Supervisor Principal.

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. GOMEZ WALTERO MIGUEL ANGEL Principal	C.C.1.073.322.142
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 de 26 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUSE-15	
Firma		