Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. **167 Desde 14 de Octubre de 2025 hasta 31 de julio de 2026**

OBJETO: Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.**(FRENTE SEDES BOLSA, CALLE 1, PALACIO DE JUSTICIA COMUNICACIONES, PALACIO DE JUSTICIA DESPACHOS "OBRA CIVIL")**

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **11** PERIODO MES / AÑO **may-26** **FECHA:** 18/6/2026

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL** **Constituido por:** **DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con una participacion del 90%** **PB CONSTRUCCIONES S.A.S. con una participacion del 10%**	**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 8.000.000.000,00**
			VR. ADICIONAL No.	:	**$ 664.599.833,82**
			VR. ADICIONAL No.	:	**$ 3.189.905.185,97**
			VR. TOTAL	:	**$ 11.854.505.019,79**
NIT	:	901.983.265-0			
DIRECCIÓN	:	Carrera 14 No. 95 - 47 Oficina 406, Bogotá D.C.	**ANTICIPO** **30%**	:	**$ 2.400.000.000,00**
TELÉFONO	:	3108627755	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. 11**	:	**$ 179.092.964,36**
INTERVENTOR	:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**	**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	:	**$ 1.104.815.941,86**
			TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 1.283.908.906,22**
NIT	:	901.791.803 - 9	**SALDO POR LEGALIZAR**	:	**$ 1.116.091.093,78**
DIRECCIÓN	:	Calle 39 A No. 34 - 75 Piso 2, Medellín - Antioquia			
TELÉFONO	:	3112004625			

LOCALIZACIÓN	:	
FECHA INICIO	:	14/10/2025
PLAZO INICIAL	:	78 dias calendario
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	90 Días calendario
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	120 días calendario
PLAZO TOTAL	:	290 días calendario
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	31/7/2026

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | **MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA** | **OBRA EJECUTADA**

OBRA CIVIL

BOLSA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 11 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	PISO 4													
	OBRAS GENERALES				**-$ 26.881.856,68**			**-$ 26.881.856,68**		**$ 9.843.552,78**		**$ 65.069.380,01**		**$ 74.912.932,79**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**4.961.893,87**			**$ 1.290.829,02**		**$ 503.142,96**		**$ 5.749.579,93**		**$ 6.252.722,89**
1,1	Localización y replanteo	M2	178,81	$ 5.124,00	$ 916.221,42	-	-$ 178,81	-$ 916.221,42		$ -	0	$ -	0,00	$ -
1,2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	0,00	$ 18.312,00	$ -	+	$ 15,53	$ 284.385,36	15,53	$ 284.385,36	0	$ -	15,53	$ 284.385,36
1,7	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 13.271,00	$ -	+	1,95	$ 25.878,45		$ -	1,95	$ 25.878,45	1,95	$ 25.878,45
1,13	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	4,00	$ 20.518,00	$ 82.072,00	+	$ 2,00	$ 41.036,00		$ -	6,00	$ 123.108,00	6,00	$ 123.108,00
1,14	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	3,64	$ 15.480,00	$ 56.285,28	+	$ 0,00	$ 61,92		$ -	3,64	$ 56.347,20	3,64	$ 56.347,20
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 11.118,00	$ -	+	$ 33,00	$ 366.894,00		$ -	33	$ 366.894,00	33,00	$ 366.894,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 3.548,00	$ -	+	$ 82,95	$ 294.306,60	21,00	$ 74.508,00	61,95	$ 219.798,60	82,95	$ 294.306,60
1,20	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	10,29	$ 7.360,00	$ 75.734,40	-	-$ 10,29	-$ 75.734,40		$ -	0	$ -	0,00	$ -
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	5,00	$ 14.162,00	$ 70.810,00	+	$ 28,00	$ 396.536,00		$ -	33	$ 467.346,00	33,00	$ 467.346,00
1,22	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y	ML	7,52	$ 2.508,00	$ 18.860,16	+	$ 54,43	$ 136.510,44		$ -	61,95	$ 155.370,60	61,95	$ 155.370,60
1,38	Desmonte de piso en vinilo incluye trasiego y retiro	M2	130,34	$ 8.403,00	$ 1.095.255,42	-	-$ 0,57	-$ 4.754,50		$ -	129,77519	$ 1.090.500,92	129,78	$ 1.090.500,92
1,45	Desmonte de piso técnico incluye estructura metálica y gatos.	M2	0,00	$ 20.490,00	$ -	+	$ 7,04	$ 144.249,60	7,04	$ 144.249,60			7,04	$ 144.249,60
1,51	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	7,37	$ 11.389,00	$ 83.941,49	+	$ 5,25	$ 59.787,69		$ -	12,62	$ 143.729,18	12,62	$ 143.729,18
1,54	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	99,86	$ 6.177,00	$ 616.835,22	+	$ 8,70	$ 53.739,90		$ -	108,56	$ 670.575,12	108,56	$ 670.575,12
1,60	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	128,01	$ 15.201,00	$ 1.945.878,49	+	$ 31,85	$ 484.153,37		$ -	159,86	$ 2.430.031,86	159,86	$ 2.430.031,86
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 804.598,61**		**0,00**	**-$ 417.364,51**		**$ -**		**$ 2.839.736,00**		**$ 2.839.736,00**
6,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	8,02	$ 97.295,00	$ 779.936,18	-	-$ 4,04	-$ 392.702,08		$ -	3,98	$ 387.234,10	3,98	$ 387.234,10
6,2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	0,39	$ 63.237,00	$ 24.662,43	-	-$ 0,39	-$ 24.662,43		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	0,00	$ 53.780,00	$ -	+	1,91	$ 102.719,80		$ 0,00	1,91	$ 102.719,80	1,91	$ 102.719,80
6,4	Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	0,00	$ 93.170,00	$ -	+	13,52	$ 1.259.658,40		$ 0,00	13,52	$ 1.259.658,40	13,52	$ 1.259.658,40
6,5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con pintura 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	0,00	$ 64.667,00	$ -	+	9,01	$ 582.649,67		$ 0,00	9,01	$ 582.649,67	9,01	$ 582.649,67
6,6	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 16.289,00	$ -	+	13,52	$ 220.227,28		$ 0,00	13,52	$ 220.227,28	13,52	$ 220.227,28
6,7	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML	0,00	$ 21.679,00	$ -	+	13,25	$ 287.246,75		$ 0,00	13,25	$ 287.246,75	13,25	$ 287.246,75
7,00	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				**6.737.087,17**			**$ 375.635,36**		**$ -**		**$ 7.112.722,53**		**$ 7.112.722,53**
7,1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	7,59	$ 37.876,00	$ 287.478,84	-	-$ 7,59	-$ 287.478,84		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 52.780,00	$ -	+	$ 134,76	$ 7.112.722,53		$ -	134,76	$ 7.112.722,53	134,76	$ 7.112.722,53
7,7	Nivelación de piso para instalación piso vinilo tipo Mástico (liquido + polvo) e= 3-8 mm (Suministro y aplicación. Incluye desbaste de superficie, reparación de fisuras y limpieza)	M2	137,19	$ 47.011,00	$ 6.449.608,33	-	-$ 137,19	-$ 6.449.608,33		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,	**PAÑETES**				**$ -**			**$ 1.048.013,68**		**$ -**		**$ 1.048.013,68**		**$ 1.048.013,68**
8,11	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	M2	0,00	$ 13.412,00	$ -	+	78,14	$ 1.048.013,68		$ 0,00	78,14	$ 1.048.013,68	78,14	$ 1.048.013,68
10,00	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 14.035.390,69**			**-$ 6.711.311,81**		**$ 3.759.218,52**		**$ 3.564.860,36**		**$ 7.324.078,88**
10,1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 7.356,00	$ -	+	$ 36,04	$ 265.110,24	36,04	$ 265.110,24	0,00	$ -	36,04	$ 265.110,24
10,4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	499,90	$ 16.648,00	$ 8.322.315,89	-	-$ 305,99	-$ 5.094.102,21	193,91	$ 3.228.213,68	0,00	$ -	193,91	$ 3.228.213,68
10,5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	468,40	$ 12.197,00	$ 5.713.074,80	-	-$ 154,33	-$ 1.882.319,84	21,80	$ 265.894,60	292,27	$ 3.564.860,36	314,07	$ 3.830.754,96
11,00	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**15.050.192,11**			**-$ 14.122.973,59**		**$ 289.969,00**		**$ 16.760.857,95**		**$ 17.050.826,95**
11,80	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	32,90	$ 31.812,00	$ 1.046.614,80	-	-$ 32,90	-$ 1.046.614,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,12	Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)	M2	156,99	$ 82.899,00	$ 13.014.612,45	-	-$ 156,99	-$ 13.014.612,45		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,15	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 108.132,00	$ -					$ -	141,71	$ 15.323.385,72	141,71	$ 15.323.385,72
11,16	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	28,99	$ 34.114,00	$ 988.964,86	-	-$ 1,81	-$ 61.746,34	8,50	$ 289.969,00	18,68	$ 637.249,52	27,18	$ 927.218,52
11,17	Cenefa en porcelanato	ML	0,00	$ 20.899,00	$ -	+	38,29	$ 800.222,71		$ 0,00	38,29	$ 800.222,71	38,29	$ 800.222,71
13,	**CARPINTERIA EN MADERA**				**$ -**			**$ 754.181,44**		**$ -**		**$ 754.181,44**		**$ 754.181,44**
13,11	Refuerzo en madera Mdf de 60 cm de altura y espesor 20 mm. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 115.672,00	$ -	+	6,52	$ 754.181,44		$ 0,00	6,52	$ 754.181,44	6,52	$ 754.181,44
15,00	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 8.197.426,86**			**-$ 8.197.426,86**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

15,1	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	12,79	$	640.877,00	$	8.197.426,86	-	-$	12,79	-$	8.197.426,86		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					**$**	**18.950.759,41**			**0,00**		**$ 446.687,22**		**$**	**476.466,00**		**$**	**18.920.980,63**		**$**	**19.397.446,63**
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$	34.381,00	$	-	+		4,00	$	137.524,00		$	0,00	4,00	$	137.524,00	4,00	$	137.524,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	150,08	$	20.552,00	$	3.084.444,16	-		-96,64	$	1.986.145,28		$	0,00	53,44	$	1.098.298,88	53,44	$	1.098.298,88
19,28	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$	10.467,00	$	-	+	$	39,85	$	417.109,95		$	-	39,85	$	417.109,95	39,85	$	417.109,95
19,29	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$	11.544,00	$	-	+	$	79,70	$	920.056,80		$	-	79,70	$	920.056,80	79,70	$	920.056,80
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$	74.345,00	$	-	+		1,00	$	74.345,00		$	0,00	1,00	$	74.345,00	1,00	$	74.345,00
19,39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,00	$	96.511,00	$	96.511,00	-	-$	1,00	-$	96.511,00		$	-	0,00	$	0,00	0,00	$	-
19,41	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,00	$	109.985,00	$	109.985,00	-	-$	1,00	-$	109.985,00		$	-	0,00	$	0,00	0,00	$	-
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	28,00	$	158.969,00	$	4.451.132,00	+	$	15,00	$	2.384.535,00	1,00	$	158.969,00	42,00	$	6.676.698,00	43,00	$	6.835.667,00
19,77	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$	88.379,00	$	-	+		8,00	$	707.032,00		$	0,00	8,00	$	707.032,00	8,00	$	707.032,00
19,81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	28,00	$	317.497,00	$	8.889.916,00	+	$	1,00	$	317.497,00	1,00	$	317.497,00	28,00	$	8.889.916,00	29,00	$	9.207.413,00
19,92	Suministro e instalación de cable libre de halógenos No 12 x 4 lineas, fase, neutro, tierra y desnudo.	ML	159,75	$	14.515,00	$	2.318.771,25	-	-$	159,75	-$	2.318.771,25		$	-	0,00	$	0,00	0,00	$	-
20,	**CABLEADO ESTRUCTURADO**					**$**	**-**				**$**	**619.826,28**		**$**	**619.826,28**		**$**	**-**		**$**	**619.826,28**
20,8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	0,00	$	96.396,00	$	-	+		6,43	$	619.826,28	6,43	$	619.826,28	0,00	$	0,00	6,43	$	619.826,28
22,00	**ASEO Y VARIOS**					**$**	**600.264,50**				**$**	**$ 454.068,49**		**$**	**1.054.332,99**			**0,00**		**$**	**1.054.332,99**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	178,81	$	3.357,00	$	600.264,50	+	$	135,26	$	454.068,49	314,07	$	1.054.332,99	0,00	$	-	314,07	$	1.054.332,99
NP	**PRECIOS NO PREVISTOS**					**$**	**-**				**$**	**9.463.544,08**		**$**	**3.140.597,03**		**$**	**8.318.447,50**		**$**	**11.459.044,53**
NP-01	Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura	M2	0,00	$	5.777,00	$	-	+		481,82	$	2.783.474,14	189,54	$	1.094.972,58	292,28	$	1.688.501,56	481,82	$	2.783.474,14
NP-03	Suministro e instalación de kit de guayas para panel led 60 x 60 con altura máxima de 1 m cada guaya (incluye, accesorios de fijacion, soportes de nivelacion, anclajes y tornilleria)	UN	0,00	$	50.124,00	$	-	+		29,00	$	1.453.596,00	1,00	$	50.124,00	28,00	$	1.403.472,00	29,00	$	1.453.596,00
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	0,00	$	22.214,00	$	-	-		0,00	$	0,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
NP-06	Suministro e instalacion Salida interruptor doble tipo Luminex en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	0,00	$	132.223,00	$	-	+		1,00	$	132.223,00		$	0,00	1,00	$	132.223,00	1,00	$	132.223,00
NP-07	Suministro e instalacion Salida interruptor sencillo tipo Luminex en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	0,00	$	126.027,00	$	-	+		2,00	$	252.054,00		$	0,00	2,00	$	252.054,00	2,00	$	252.054,00
NP-21	Suministro e instalación de Malla electrosoldada 15x15 4mm	M2	0,00	$	18.713,00	$	-	+		129,78	$	2.428.573,14		$	0,00	129,78	$	2.428.573,14	129,78	$	2.428.573,14
NP-22	Ajustes a los diseños de redes eléctricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	0,00	$	5.530,00	$	-	+		218,23	$	1.206.811,90		$	0,00	218,23	$	1.206.811,90	218,23	$	1.206.811,90
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	0,00	$	5.530,00	$	-	+		218,23	$	1.206.811,90		$	0,00	218,23	$	1.206.811,90	218,23	$	1.206.811,90
NP-67	Traslado de salida para luminaria de emergencia	UN	0,00	$	43.012,00	$	-	+		2,00	$	86.024,00	2,00	$	86.024,00	0,00	$	0,00	2,00	$	86.024,00
NP-69	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$	281.959,02	$	-	+		6,00	$	1.691.754,12	6,00	$	1.691.754,12	0,00	$	0,00	6,00	$	1.691.754,12
NP-87	Tablero monofasico de 8 circuitos 1F - 3H, incluye todos los elementos necesarios para su instalacion. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$	217.722,33	$	-	+		1,00	$	217.722,33	1,00	$	217.722,33	0,00	$	0,00	1,00	$	217.722,33
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL						**$**	**23.595.666,44**				**$**	**4.126.427,69**		**$**	**9.843.552,78**		**$**	**65.069.380,01**		**$**	**74.912.932,79**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**													$	1.943.117,32		$	12.844.695,61		$	14.787.812,93
IMPREVISTOS	**(5,00%)**													$	492.177,64		$	3.253.469,00		$	3.745.646,64
UTILIDAD	**(5,00%)**													$	492.177,64		$	3.253.469,00		$	3.745.646,64
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**													$	93.513,75		$	618.159,11		$	711.672,86
A. TOTAL OBRA CIVIL														**$**	**12.864.539,13**		**$**	**85.039.172,73**		**$**	**97.903.711,86**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO														**$**	**-**		**$**	**173.699.418,23**		**$**	**173.699.418,23**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**													$	0,00		$	33.002.889,46		$	33.002.889,46
B. TOTAL MOBILIARIO														**$**	**0,00**		**$**	**206.702.307,69**		**$**	**206.702.307,69**

SEDE CALLE 1

	SEDE CALLE 1				**$ 128.900.322,81**				**-$ 15.851.443,93**			**$**	**25.261.336,38**		**$**	**117.501.719,52**		**$**	**142.763.055,90**
	CASETA DE VIGILANCIA				**$ 83.294.818,11**				**-$ 12.357.283,14**			**$**	**24.887.657,98**		**$**	**79.599.953,63**		**$**	**104.487.611,61**
	OBRAS GENERALES				**$ 83.294.818,11**				**-$ 12.357.283,14**			**$**	**24.887.657,98**		**$**	**79.599.953,63**		**$**	**104.487.611,61**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**3.315.610,24**				**490.922,00**				**-586.752,00**			**4.393.284,24**			**3.806.532,24**
1,10	Localización y replanteo.	M2	0,00	$ 5.124,00	$	-	-	0,00	$ 0,00			$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 11.118,00	$	-			$ -	-3,00	-$	33.354,00	3,00	$	33.354,00	0,00	$	-
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 3.548,00	$	-			$ -	-144,00	-$	510.912,00	144,00	$	510.912,00	0,00	$	-
1,20	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	21,03	$ 18.312,00	$ 385.101,36	-	0,00	$ 0,00			$	-	21,03	$	385.101,36	21,03	$	385.101,36
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 14.162,00	$	-			$ -	-3,00	-$	42.486,00	3,00	$	42.486,00	0,00	$	-
1.8	Desmonte de aparatos sanitarios. aplica para lavamanos, orinal y sanitario. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	2,00	$ 22.651,00	$ 45.302,00	-	0,00	$ 0,00			$	-	2,00	$	45.302,00	2,00	$	45.302,00
1,32	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	2,64	$ 15.824,00	$ 41.775,36	-	0,00	$ 0,00			$	-	2,64	$	41.775,36	2,64	$	41.775,36
1,52	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	43,48	$ 13.275,00	$ 577.197,00	-	0,00	$ 66,37			$	-	43,48	$	577.130,63	43,48	$	577.130,63
1,56	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	16,20	$ 20.033,00	$ 324.534,60	-	0,00	$ 0,00			$	-	16,20	$	324.534,60	16,20	$	324.534,60
1,67	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	52,00	$ 27.273,00	$ 1.418.196,00	+	8,38	$ 228.411,38			$	-	60,38	$	1.646.607,38	60,38	$	1.646.607,38
1.73	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,16	$ 224.937,00	$ 260.926,92	-	0,00	$ 0,00			$	-	1,16	$	260.926,92	1,16	$	260.926,92
1,77	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 262.577,00	$ 262.577,00	+	1,00	$ 262.577,00			$	-	2,00	$	525.154,00	2,00	$	525.154,00
2.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**5.627.021,13**			**1.090.121,49**					**132.310,26**			**6.584.832,36**			**6.717.142,62**
2,20	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M2	58,69	$ 95.877,00	$ 5.627.021,13	+	11,37	$ 1.090.121,49		1,38	$	132.310,26	68,68	$	6.584.832,36	70,06	$	6.717.142,62
4,00	**REFUERZOS Y ANCLAJES**											**0,00**			**1.738.975,00**			**1.738.975,00**
4,10	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	UN		$ 18.305,00	$ -	+	95,00	$ 1.738.975,00			$	-	95,00	$	1.738.975,00	95,00	$	1.738.975,00
3,00	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**885.236,98**			**-517.409,98**				**0,00**			**367.827,00**			**367.827,00**

3,20	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	M2	7,22	$	122.609,00	$	885.236,98	-	-4,22	$	517.409,98		$	-	3,00	$	367.827,00	3,00	$	367.827,00
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**						**4.610.091,92**				**323.299,90**			**4.933.391,82**			**0,00**			**4.933.391,82**
6,40	Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	38,20	$	93.170,00	$	3.559.094,00	+	3,47	$	323.299,90	41,67	$	3.882.393,90	0,00	$	-	41,67	$	3.882.393,90
6,70	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML	48,48	$	21.679,00	$	1.050.997,92	-	0,00	$	0,00	48,48	$	1.050.997,92	0,00	$	-	48,48	$	1.050.997,92
7,00	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**						**546.550,68**				**-21.589,32**			**0,00**			**524.961,36**			**524.961,36**
7,10	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	14,43	$	37.876,00	$	546.550,68	-	-0,57	$	21.589,32		$	-	13,86	$	524.961,36	13,86	$	524.961,36
8,00	**PAÑETES**						**0,00**				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
8,30	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	0,00	$	29.985,00	$	-	-	0,00	$	0,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
8.12	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	0,00	$	19.380,00	$	-	-	0,00	$	0,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
10,00	**ESTUCO Y PINTURA**						**1.922.352,74**				**71.279,84**			**1.993.632,58**			**0,00**			**1.993.632,58**
10,20	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	62,11	$	12.502,00	$	776.499,22	+	6,84	$	85.513,68	68,95	$	862.012,90	0,00	$	-	68,95	$	862.012,90
10,40	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	31,75	$	16.648,00	$	528.574,00	-	-4,47	$	74.416,56	27,28	$	454.157,44	0,00	$	-	27,28	$	454.157,44
10,80	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	30,36	$	20.332,00	$	617.279,52	+	2,96	$	60.182,72	33,32	$	677.462,24	0,00	$	-	33,32	$	677.462,24
11,00	**ENCHAPES Y ACABADOS**						**3.380.676,57**				**-2.143.669,37**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
11,12	Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)	M2	14,43	$	82.899,00	$	1.196.232,57	-	-14,43	$	1.196.232,57		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
11,14	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	12,95	$	23.908,00	$	309.608,60	-	-12,95	$	309.608,60		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
11,37	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	11,10	$	57.462,00	$	637.828,20	-	-11,10	$	637.828,20		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
11,41	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	14,30	$	86.504,00	$	1.237.007,20	-	-14,30	$	1.237.007,20		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
12,00	**CUBIERTA**						**4.326.923,10**				**-3.745.838,64**			**581.084,46**			**0,00**			**581.084,46**
12,90	Teja termoacústica Etemit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de fijación, accesorios)	M2	27,60	$	137.051,00	$	3.782.607,60	-	-27,60	$	3.782.607,60		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
12,14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML	6,00	$	54.072,00	$	324.432,00	+	0,68	$	36.768,96	6,68	$	361.200,96	0,00	$	-	6,68	$	361.200,96
12,19	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 20 cm. (Suministro e instalación	ML	6,55	$	33.570,00	$	219.883,50	-	0,00	$	0,00	6,55	$	219.883,50	0,00	$	-	6,55	$	219.883,50
13,00	**CARPINTERIA EN MADERA**						**2.994.432,20**				**-2.994.432,20**			**352.799,60**			**0,00**			**352.799,60**
13,11	Refuerzo en madera Mdf de 60 cm de altura y espesor 20 mm. (Suministro e instalación)	ML	3,05	$	115.672,00	$	352.799,60	-	0,00	$	0,00	3,05	$	352.799,60	0,00	$	-	3,05	$	352.799,60
13,60	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30- 0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	1,85	$	1.618.612,00	$	2.994.432,20	-	-1,85	$	2.994.432,20		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
14,00	**CARPINTERIA METÁLICA**						**2.838.508,09**				**-2.838.508,09**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
14.1	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,90x2,20 m, con acabado enpintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye marco)	UN	1,00	$	1.045.770,00	$	1.045.770,00	-	-1,00	$	1.045.770,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
14,14	Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,35	$	573.100,00	$	200.585,00	-	-0,35	$	200.585,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
14,15	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	2,48	$	640.886,00	$	1.592.153,09	-	-2,48	$	1.592.153,09		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
15,00	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**						**594.521,70**				**-594.521,70**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$	104.114,00	$	208.228,00	-	-2,00	$	208.228,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
15.4	Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$	286.346,00	$	286.346,00	-	-1,00	$	286.346,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
15,11	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	0,90	$	111.053,00	$	99.947,70	-	-0,90	$	99.947,70		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
16,00	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**						**1.225.366,00**				**-1.168.978,00**			**56.388,00**			**0,00**			**56.388,00**
16.7	Suministro e instalación de sanitario doble descarga Corona o similar.	UN	1,00	$	760.752,00	$	760.752,00	-	-1,00	$	760.752,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	1,00	$	372.150,00	$	372.150,00	-	-1,00	$	372.150,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
16,18	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$	28.194,00	$	56.388,00	-	0,00	$	0,00	2,00	$	56.388,00	0,00	$	-	2,00	$	56.388,00
16,26	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UN	2,00	$	18.038,00	$	36.076,00	-	-2,00	$	36.076,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
17,00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						**798.777,86**				**-32.584,41**			**-470.363,70**			**1.300.171,15**			**829.807,45**
17,19	Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 3/4", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	33,24	$	15.099,00	$	501.890,76	-	-0,49	$	7.398,51		$	-	32,75	$	494.492,25	32,75	$	494.492,25
17,22	Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 1/2", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	3,65	$	13.614,00	$	49.691,10	-	-1,85	$	25.185,90	-34,55	-$	470.363,70	36,35	$	494.868,90	1,80	$	24.505,20
17,32	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	$	40.598,00	$	40.598,00	-	0,00	$	0,00		$	-	1,00	$	40.598,00	1,00	$	40.598,00
17,37	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	$	38.787,00	$	38.787,00	-	0,00	$	0,00		$	-	1,00	$	38.787,00	1,00	$	38.787,00
17,38	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	$	44.839,00	$	44.839,00	-	0,00	$	0,00		$	-	1,00	$	44.839,00	1,00	$	44.839,00
17,44	Registro metálico de 1/2" . (Suministro e instalación)	UN	2,00	$	61.486,00	$	122.972,00	-	0,00	$	0,00		$	-	2,00	$	122.972,00	2,00	$	122.972,00
17,45	Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN		$	63.614,00	$	-	+	1,00	$	63.614,00		$	-	1,00	$	63.614,00	1,00	$	63.614,00
18,00	**INSTALACIONES SANITARIAS**						**4.181.195,36**				**207.271,44**			**307.625,26**			**4.760.111,19**			**5.067.736,45**
18.2	Caja de inspección 60x60 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete impermeabilizado y marco y tapa)	UN	2,00	$	487.349,00	$	974.698,00	+	1,00	$	487.349,00		$	-	3,00	$	1.462.047,00	3,00	$	1.462.047,00
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	5,08	$	35.277,00	$	179.207,16	+	0,72	$	25.399,44		$	-	5,80	$	204.606,60	5,80	$	204.606,60
18,40	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	2,08	$	54.291,00	$	112.925,28	-	-2,08	$	112.925,28		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	29,90	$	77.409,00	$	2.314.529,10	+	3,61	$	279.446,49		$	-	33,51	$	2.593.975,59	33,51	$	2.593.975,59
18,11	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	4,00	$	62.059,00	$	248.236,00	+	1,00	$	62.059,00	1,00	$	62.059,00	4,00	$	248.236,00	5,00	$	310.295,00
18,13	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	1,00	$	96.202,00	$	96.202,00	-	0,00	$	0,00		$	-	1,00	$	96.202,00	1,00	$	96.202,00
18,14	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	2,00	$	77.522,00	$	155.044,00	-	0,00	$	0,00		$	-	2,00	$	155.044,00	2,00	$	155.044,00
18,17	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	0,00	$	81.369,00	$	-	-	0,00	$	0,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
18,19	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML	4,34	$	23.123,00	$	100.353,82	+	6,28	$	145.212,44	10,62	$	245.566,26	0,00	$	-	10,62	$	245.566,26
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						**2.280.299,14**				**-482.646,10**		**$**	**1.928.576,04**		**$**	**-**		**$**	**1.928.576,04**
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,00	$	475.944,00	$	475.944,00	-	-1,00	$	475.944,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$	34.381,00	$	68.762,00	-	0,00	$	0,00	2,00	$	68.762,00	0,00	$	-	2,00	$	68.762,00
19,16	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$	49.896,00	$	49.896,00	-	0,00	$	0,00	1,00	$	49.896,00	0,00	$	-	1,00	$	49.896,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	27,77	$	20.552,00	$	570.729,04	-	0,00	$	0,00	27,77	$	570.729,04	0,00	$	-	27,77	$	570.729,04
19,39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$	96.511,00	$	-	+	2,00	$	193.022,00	2,00	$	193.022,00	0,00	$	-	2,00	$	193.022,00
19,47	Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, toma, accesorios 3m)	UN	0,00	$	89.032,00	$	-	-	0,00	$	0,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
19,49	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	2,00	$	110.498,00	$	220.996,00	-	0,00	$	0,00	2,00	$	220.996,00	0,00	$	-	2,00	$	220.996,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	3,00	$	158.969,00	$	476.907,00	-	0,00	$	0,00	3,00	$	476.907,00	0,00	$	-	3,00	$	476.907,00
19,57	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, toma, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato secador)	UN	1,00	$	348.264,00	$	348.264,00	-	0,00	$	0,00	1,00	$	348.264,00	0,00	$	-	1,00	$	348.264,00
19,81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$	317.497,00	$	-	-	0,00	$	0,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
19,92	Suministro e instalación de cable libre de halógenos No 12 x 4 lineas, fase, neutro, tierra y desnudo.	ML	4,74	$	14.515,00	$	68.801,10	-	-4,74	$	68.801,10		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
19.102,00	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	ML	0,00	$	33.821,00	$	-	-	0,00	$	0,00		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
22.	**ASEO Y VARIOS**						**130.923,00**						**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**

22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	39,00	$ 3.357,00	$ 130.923,00	-	-39,00	$ 130.923,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**43.636.331,40**					**$ 15.658.965,66**		**$ 59.929.791,33**		**$ 75.588.756,99**
NP-03	Suministro e instalación de kit de guayas para panel led 60 x 60 con altura máxima de 1 m cada guaya (incluye, accesorios de fijacion, soportes de nivelacion, anclajes y tornilleria)	UN	3,00	$ 50.124,00	$ 150.372,00	-	0,00	$ 0,00	3,00	$ 150.372,00	0,00	$ -	3,00	$ 150.372,00
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	25,82	$ 22.214,00	$ 573.565,48	-	0,00	$ 0,00	25,82	$ 573.565,48	0,00	$ -	25,82	$ 573.565,48
NP-07	Suministro e instalacion Salida interruptor sencillo tipo Luminex en tubería emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	2,00	$ 126.027,00	$ 252.054,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 252.054,00	0,00	$ -	2,00	$ 252.054,00
NP-09	Suministro e instalacion Salida tomacorriente doble normal en tubería emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	3,00	$ 118.548,00	$ 355.644,00	-	-1,00	$ 118.548,00	2,00	$ 237.096,00	0,00	$ -	2,00	$ 237.096,00
NP-13	Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza, hasta una profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 cm. (incluye trasiego y disposicion final)	M2	48,60	$ 17.943,00	$ 872.029,80	-	0,00	$ 0,00		$ -	48,60	$ 872.029,80	48,60	$ 872.029,80
NP-14	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye trasiego y disposicion final)	M3	13,34	$ 94.758,00	$ 1.264.071,72	+	4,06	$ 384.717,48	-0,77	-$ 72.963,66	18,17	$ 1.721.752,86	17,40	$ 1.648.789,20
NP-15	Placa contrapiso en concreto h=20 cm - 21MPa (3000 psi) Grava común. (Incluye formaleta, fundida, polietileno. No incluye acero de refuerzo)	M2	38,96	$ 248.446,00	$ 9.679.456,16	+	10,71	$ 2.660.856,66	0,50	$ 124.223,00	49,17	$ 12.216.089,82	49,67	$ 12.340.312,82
NP-16	Suministro e instalación de acero figurado de refuerzo, 60.000 PSI para concreto armado. Incluye alambre de atar y separadores	Kg	764,48	$ 9.895,00	$ 7.564.529,60	+	387,59	$ 3.835.203,05		$ -	1.152,07	$ 11.399.732,65	1152,07	$ 11.399.732,65
NP-17	Suministro e instalación de poyo en mortero 1:3 fundido en sitio sobre afinado de piso para muebles con altura de hasta h=10 cm	ML	18,18	$ 126.740,00	$ 2.304.133,20	+	3,17	$ 401.765,80		$ -	21,35	$ 2.705.899,00	21,35	$ 2.705.899,00
NP-18	Puerta en aluminio entamborada 0.70 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2 m. Incluye marco)	UN	2,00	$ 1.209.497,00	$ 2.418.994,00	-	-2,00	$ 2.418.994,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	Kg	591,67	$ 29.602,00	$ 17.514.615,34	+	243,22	$ 7.199.798,44		$ -	834,89	$ 24.714.413,78	834,89	$ 24.714.413,78
NP-21	Suministro e instalación de Malla electrosoldada 15x15 4mm	M2	7,22	$ 18.713,00	$ 135.107,86	+	16,72	$ 312.881,36	3,00	$ 56.139,00	20,94	$ 391.850,22	23,94	$ 447.989,22
NP-22	Ajustes a los diseños de redes eléctricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	16,00	$ 5.530,00	$ 88.480,00	-	0,00	$ 0,00	16,00	$ 88.480,00	0,00	$ -	16,00	$ 88.480,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	16,00	$ 5.530,00	$ 88.480,00	-	0,00	$ 0,00	16,00	$ 88.480,00	0,00	$ -	16,00	$ 88.480,00
NP-26	Ajustes a los diseños de redes Hidrosanitaras. Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	27,56	$ 5.530,00	$ 152.406,80	-	0,00	$ 0,00	27,56	$ 152.406,80	0,00	$ -	27,56	$ 152.406,80
NP-35	Suministro e instalacion de red bifásica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (2#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	4,74	$ 29.362,00	$ 139.175,88	-	0,00	$ 0,00	4,74	$ 139.175,88	0,00	$ -	4,74	$ 139.175,88
NP-40	Suministro e instalación de Geotextil NT2100	M2	6,98	$ 11.922,00	$ 83.215,56	-	0,00	$ 0,00		$ -	6,98	$ 83.215,56	6,98	$ 83.215,56
NP-41	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 4000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios).	UND	3,00	$ 317.497,00	$ 952.491,00	-	0,00		3,00	$ 952.491,00	0,00	$ -	3,00	$ 952.491,00
NP-45	Tubería Conduit PVC SCH 40 de 1" incluye curva y unión de mismo diámetro. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$ 32.593,24	$ -	+	6,80	$ 221.634,03		$ -	6,80	$ 221.634,03	6,80	$ 221.634,03
NP-46	Salida luminaria tubo 1" emt y circuito monofasico en cable n 10 1f + 1n + 1t hasta 1 metro. No incluye regatas ni morteros	UN	0,00	$ 125.256,01	$ -	+	20,00	$ 2.505.120,20		$ -	20,00	$ 2.505.120,20	20,00	$ 2.505.120,20
NP-55	Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.	M2	55,00	$ 10.000,00	$ 550.000,00	-	0,00		55,00	$ 550.000,00	0,00	$ -	55,00	$ 550.000,00
NP-77	Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material	ML	0,00	$ 101.500,00	$ -	+	14,00	$ 1.421.000,00		$ -	14,00	$ 1.421.000,00	14,00	$ 1.421.000,00
NP-78	Teja Ecoroof 37 UPVC 2mm blanca. (Suministro e instalación)	M2	35,26	$ 85.557,00	$ 3.017.017,27	-	0,00		35,26	$ 3.016.739,82	0,00	$ -	35,26	$ 3.016.739,82
NP-82	Salida para iluminación de apoyo a vigilancia en cable 1x10F+1x10N+1x12T incluye elementos de sujeción. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$ 148.978,56		-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-88	Red monofásica en cable No, 10 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halógenos (1#10F + 1#10N + 1#12T). (Incluye suministro e instalación)	ML	337,22	$ 27.728,80	$ 9.350.709,31	-	0,00		337,22	$ 9.350.706,34	0,00	$ -	337,22	$ 9.350.706,34
NP-90	Soporteria en riel channel ranurado 2x4" de 40 a 60cm para fijacion de tuberia EMT. Incluye todos los elementos necesarios para su instalacion. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$ 39.693,57		+	42,25	$ 1.677.053,41		$ -	42,25	$ 1.677.053,41	42,25	$ 1.677.053,41
	GARITA				**$ 12.362.152,38**			**-$ 3.494.160,79**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	OBRAS GENERALES				**$ 12.362.152,38**			**-$ 3.494.160,79**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ -**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1,10	Localización y replanteo.	M2	0	$ 5.124,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,00	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 1.331.118,00**			**-3.494.160,79**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
14.21	Baranda y pasamanos en tubo d= 1/2 2". (Suministro e instalación. Incluye parales, herrajes, anclajes necesarios)	ML	4,5	$ 295.804,00	$ 1.331.118,00	-	-4,50	$ 1.331.118,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22,00	**ASEO Y VARIOS**				**$ 11.648,79**			**-1.075.697,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	3,47	$ 3.357,00	$ 11.648,79	-	-3,47	$ 11.648,79		$ -	0,00		0,00	
NP	**PRECIOS NO PREVISTOS**				**$ 1.075.697,00**			**0,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
NP-20	Suministro e instalación de lámina de alfajor 3mm ancho hasta 60cm	ML	7	$ 153.671,00	$ 1.075.697,00	-	-7,00	$ 1.075.697,00		$ -	0,00		0,00	
	Proyeccion presupuesto actual				**$ 9.943.688,59**	-	**0,00**	**0,00**						
	ILUMINACION PERIMETRAL				**$ 33.243.352,32**			**$ -**		**$ 373.678,40**		**$ 37.901.765,89**		**$ 38.275.444,29**
	OBRAS GENERALES				**$ 33.243.352,32**			**$ -**		**$ 373.678,40**		**$ 37.901.765,89**		**$ 38.275.444,29**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 586.752,00**			**0,00**		**$ -**		**$ 586.752,00**		**$ 586.752,00**
1,10	Localización y replanteo.	M2	0,00	$ 5.124,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	3,00	$ 11.118,00	$ 33.354,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	3,00	$ 33.354,00	3,00	$ 33.354,00
1.19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	144,00	$ 3.548,00	$ 510.912,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	144,00	$ 510.912,00	144,00	$ 510.912,00
1.21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	3,00	$ 14.162,00	$ 42.486,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	3,00	$ 42.486,00	3,00	$ 42.486,00
1,82	Ajuste a los diseños red eléctrica, para la adecuación redes eléctricas existentes (Incluye iluminación, tomas normales y reguladas)	UN	0,00	$ 4.280.794,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 30.912.199,52**			**0,00**		**-$ 1.148.620,00**		**$ 32.331.597,52**		**$ 31.182.977,52**
19.3	Cable Cu No. 8 THHN PE HF FR LS CT. (Suministro e instalación)	ML	42,25	$ 4.856,00	$ 205.166,00	-	-42,25	$ 205.166,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	0,00	$ 475.944,00	$ -						1,00	$ 475.944,00	1,00	$ 475.944,00
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	4,00	$ 34.381,00	$ 137.524,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	4,00	$ 137.524,00	4,00	$ 137.524,00
19,23	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	193,39	$ 23.610,00	$ 4.565.937,90	-	0,00	$ 0,00	-20,00	-$ 472.200,00	213,39	$ 5.038.137,90	193,39	$ 4.565.937,90

19,38	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper weld 5/8" X 2,44m. (Suministro e instalación. Incluye soldadura exotermica 115 gr. conductor de 2/0 (hasta 15m), excavación, lleno, pozo de inspección pañetado de 30x30 con tapa metálica)	UN	0,00	$ 481.848,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 158.969,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,86	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección fisica de acero. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	20,00	$ 709.549,00	$ 14.190.980,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	20,00	$ 14.190.980,00	20,00	$ 14.190.980,00
19,87	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	20,00	$ 4.056,00	$ 81.120,00	-	0,00	$ -		$ -	20,00	$ 81.120,00	20,00	$ 81.120,00
19,99	Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 326.354,00	$ 326.354,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	1,00	$ 326.354,00	1,00	$ 326.354,00
19,102	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	ML	337,22	$ 33.821,00	$ 11.405.117,62	-	0,00	$ 0,00	-20,00	-$ 676.420,00	357,22	$ 12.081.537,62	337,22	$ 11.405.117,62
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**$ 1.744.400,80**					**$ 1.522.298,40**		**$ 4.983.416,37**		**$ 6.505.714,77**
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.	ML	98,80	$ 2.248,00	$ 222.102,40	-	0,00	$ 0,00		$ -	98,80	$ 222.102,40	98,80	$ 222.102,40
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	137,64	$ 5.530,00	$ 761.149,20	-	0,00	$ 0,00	137,64	$ 761.149,20	0,00	$ -	137,64	$ 761.149,20
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	137,64	$ 5.530,00	$ 761.149,20	-	0,00	$ 0,00	137,64	$ 761.149,20	0,00	$ -	137,64	$ 761.149,20
NP-45	Tubería Conduit PVC SCH 40 de 1" incluye curva y unión de mismo diámetro. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$ 32.593,24	$ -	+	6,80	$ 221.634,03		$ -	6,80	$ 221.634,03	6,80	$ 221.634,03
NP-46	Salida luminaria tubo 1" emt y circuito monofasico en cable n 10 1f + 1n + 1t hasta 1 metro. No incluye regalas ni morteros	UN	0,00	$ 125.256,01	$ -	+	20,00	$ 2.505.120,20		$ -	20,00	$ 2.505.120,20	20,00	$ 2.505.120,20
NP-83	Acometida en cable THHN 3x8F+1x8N+1x10N para tablero de circuitos de iluminación de apoyo a la vigilancia. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$ 48.155,26	$ -	+	42,25	$ 2.034.559,74		$ -	42,25	$ 2.034.559,74	42,25	$ 2.034.559,74
	MOBILIARIO				**$ 171.465.091,81**			**-$ 171.465.091,81**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			1,00	$ 171.465.091,81	$ 171.465.091,81	-	-1,00	-$ 171.465.091,81		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**128.900.322,81**			$ 12.357.283,14		**$ 25.261.336,38**		**$ 117.501.719,52**		**$ 142.763.055,90**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 4.986.587,80		$ 23.194.839,43		$ 28.181.427,23
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 1.263.066,82		$ 5.875.085,98		$ 7.138.152,79
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 1.263.066,82		$ 5.875.085,98		$ 7.138.152,79
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 239.982,70		$ 1.116.266,34		$ 1.356.249,03
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 33.014.040,52**		**$ 153.562.997,25**		**$ 186.577.037,74**

COCINA

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)									
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 39.583.424,64**			$ 33.597.662,63		**0,00**		**54.537.435,75**		**54.537.435,75**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 10.765.689,82		$ 10.765.689,82
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 2.726.871,79		$ 2.726.871,79
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 2.726.871,79		$ 2.726.871,79
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 518.105,64		$ 518.105,64
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 71.274.974,79**		**$ 71.274.974,79**

COMUNICACIONES

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OFICINA COMUNICACIONES									$ -		**$ 65.178.151,26**		**$ 99.824.392,76**
	OBRAS GENERALES				**$ 52.270.779,18**			**$ 16.622.394,12**		**$ 34.646.241,50**		**$ 65.178.151,26**		**$ 99.824.392,76**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 3.719.468,06**			**$ 220.586,45**		**$ -**		**$ 3.940.054,51**		**$ 3.940.054,51**
1,10	Localización y replanteo.	M2	101,13	$ 5.124,00	$ 518.206,00	-	-101,13	$ 518.190,12		$ 0,00	0,00	$ 15,88	0,00	$ 15,88
1,50	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego y disposición final)	M2	86,36	$ 29.556,00	$ 2.552.441,38	-	-5,23	$ 154.587,06		$ 0,00	81,13	$ 2.397.854,32	81,13	$ 2.397.854,32
1,70	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 13.271,00	$ -	+	2,10	$ 27.869,10		$ 0,00	2,10	$ 27.869,10	2,10	$ 27.869,10
1,80	Desmonte de aparatos sanitarios. aplica para lavamanos, orinal y sanitario. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	2,00	$ 22.651,00	$ 45.302,00	+	1,80	$ 40.771,80		$ 0,00	3,80	$ 86.073,80	3,80	$ 86.073,80
1,90	Desmonte de grifería de sanitario y orinal.	UN	2,00	$ 3.190,00	$ 6.380,00	-	-0,60	$ 1.914,00		$ 0,00	1,40	$ 4.466,00	1,40	$ 4.466,00
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	24,00	$ 11.118,00	$ 266.832,00	+	13,80	$ 153.428,40		$ 0,00	37,80	$ 420.260,40	37,80	$ 420.260,40
1,20	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 7.360,00	$ -	+	7,34	$ 53.992,96		$ 0,00	7,34	$ 53.992,96	7,34	$ 53.992,96
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 14.162,00	$ -	+	34,60	$ 490.005,20		$ 0,00	34,60	$ 490.005,20	34,60	$ 490.005,20
1,22	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 2.508,00	$ -	+	15,65	$ 39.255,22		$ 0,00	15,65	$ 39.255,22	15,65	$ 39.255,22
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	10,86	$ 13.724,00	$ 149.083,81	-	0,00	$ 41,17		$ 0,00	10,86	$ 149.042,64	10,86	$ 149.042,64
1,38	Desmonte de piso en vinilo incluye trasiego y retiro	M2	0,00	$ 8.403,00	$ -	+	10,71	$ 89.996,13		$ 0,00	10,71	$ 89.996,13	10,71	$ 89.996,13
1,60	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	5,94	$ 15.201,00	$ 90.293,94	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	5,94	$ 90.293,94	5,94	$ 90.293,94
1,64	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML	3,48	$ 26.129,00	$ 90.928,92	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	3,48	$ 90.928,92	3,48	$ 90.928,92
1,83	Ajustes a los diseños de redes cableado estructurado, voz y datos. (Incluye diseños de racks y red de repartición por Pisos, Especificaciones de cableados, switchs, pach panels y demás elementos de integración y entregables para su ejecución). Planos en Medio Físico y Magnético, Presupuesto y Especificaciones.	M2	0,00	$ 5.530,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 6.304.260,60**			**$ 1.254.587,65**		**$ 721.276,92**		**$ 6.837.571,33**		**$ 7.558.848,25**
6,10	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	33,90	$ 97.295,00	$ 3.298.300,50	-	-33,90	$ 3.298.300,50		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,30	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	42,90	$ 53.780,00	$ 2.307.162,00	+	1,38	$ 74.216,40		$ 0,00	44,28	$ 2.381.378,40	44,28	$ 2.381.378,40
6,40	Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	0,00	$ 93.170,00	$ -	+	35,93	$ 3.347.598,10		$ 0,00	35,93	$ 3.347.598,10	35,93	$ 3.347.598,10
6,60	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	42,90	$ 16.289,00	$ 698.798,10	+	37,31	$ 607.742,59	44,28	$ 721.276,92	35,93	$ 585.263,77	80,21	$ 1.306.540,69
6,70	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML	0,00	$ 21.679,00	$ -	+	24,14	$ 523.331,06		$ 0,00	24,14	$ 523.331,06	24,14	$ 523.331,06
7,00	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				**$ -**			**$ 782.263,04**		**$ -**		**$ 782.263,04**		**$ 782.263,04**
7,70	Nivelación de piso para instalación piso vinilo tipo Mástico (liquido + polvo) e= 3-8 mm (Suministro y aplicación. Incluye desbaste de superficie, reparación de fisuras y limpieza)	M2	0,00	$ 47.011,00	$ -	+	16,64	$ 782.263,04		$ 0,00	16,64	$ 782.263,04	16,64	$ 782.263,04
8,00	**PAÑETES**				**$ -**			**$ 137.282,88**		**$ -**		**$ 137.282,88**		**$ 137.282,88**
8,11	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	0,00	$ 13.412,00	$ -	+	1,24	$ 16.630,88		$ 0,00	1,24	$ 16.630,88	1,24	$ 16.630,88

8,16	PERFORACION DE NÚCLEO DE 4" DE DIAMETRO EN PLACA DE CONCRETO REFORZADA E=10CM	UN	0,00	$ 120.652,00	$ -	+	1,00	$ 120.652,00		$ 0,00	1,00	$ 120.652,00	1,00	$ 120.652,00
9,00	**CIELO RASOS**				**$ 7.657.940,98**			**$ 1.366.995,64**		**$ -**		**$ 9.024.936,62**		**$ 9.024.936,62**
9,10	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	86,36	$ 81.603,00	$ 7.047.194,28	+	10,71	$ 874.008,93		$ 0,00	97,07	$ 7.921.203,21	97,07	$ 7.921.203,21
9,30	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	48,70	$ 12.541,00	$ 610.746,70	+	39,31	$ 492.986,71		$ 0,00	88,01	$ 1.103.733,41	88,01	$ 1.103.733,41
10,00	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 2.833.258,36**			**$ 1.240.795,38**		**$ 528.675,72**		**$ 3.545.378,02**		**$ 4.074.053,74**
10,1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	12,60	$ 7.356,00	$ 92.685,60	+	71,28	$ 524.335,68	71,87	$ 528.675,72	12,01	$ 88.345,56	83,88	$ 617.021,28
10,40	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	153,80	$ 16.648,00	$ 2.560.379,16	+	50,89	$ 847.133,48		$ 0,00	204,68	$ 3.407.512,64	204,68	$ 3.407.512,64
10,50	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	14,77	$ 12.197,00	$ 180.193,60	-	-10,71	$ 130.673,78		$ 0,00	4,06	$ 49.519,82	4,06	$ 49.519,82
11,00	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 14.177.097,54**			**-$ 2.791.735,43**		**$ -**		**$ 11.385.362,11**		**$ 11.385.362,11**
11,20	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)	M2	97,07	$ 146.051,00	$ 14.177.097,54	-	-19,77	$ 2.887.355,24		$ 0,00	77,30	$ 11.289.742,30	77,30	$ 11.289.742,30
11,30	Pirlán en MDF. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 22.289,00	$ -	+	4,29	$ 95.619,81		$ 0,00	4,29	$ 95.619,81	4,29	$ 95.619,81
13,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**$ -**			**$ 948.510,40**		**$ -**		**$ 948.510,40**		**$ 948.510,40**
13,11	Refuerzo en madera Mdf de 60 cm de altura y espesor 20 mm. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 115.672,00	$ -	+	8,20	$ 948.510,40		$ 0,00	8,20	$ 948.510,40	8,20	$ 948.510,40
14,00	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 1.524.085,00**			**-$ 358.325,00**		**$ -**		**$ 1.165.760,00**		**$ 1.165.760,00**
14,90	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	$ 1.524.085,00	$ 1.524.085,00	-	-1,00	$ 1.524.085,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14,11	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60 cm. (Suminstro e instalación)	UN	0,00	$ 58.288,00	$ -	+	20,00	$ 1.165.760,00		$ 0,00	20,00	$ 1.165.760,00	20,00	$ 1.165.760,00
15,00	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ -**			**$ 208.228,00**		**$ -**		**$ 208.228,00**		**$ 208.228,00**
15,10	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 104.114,00	$ -	+	2,00	$ 208.228,00		$ 0,00	2,00	$ 208.228,00	2,00	$ 208.228,00
16,00	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 1.960.878,00**			**-$ 422.076,00**		**$ -**		**$ 1.538.802,00**		**$ 1.538.802,00**
16,30	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 10.904,00	$ -	+	2,00	$ 21.808,00		$ 0,00	2,00	$ 21.808,00	2,00	$ 21.808,00
16,40	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 555.382,00	$ -	+	2,00	$ 1.110.764,00		$ 0,00	2,00	$ 1.110.764,00	2,00	$ 1.110.764,00
16,50	Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	UN	2,00	$ 980.439,00	$ 1.960.878,00	-	-2,00	$ 1.960.878,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,90	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	0,00	$ 372.150,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,33	Suministro e instalación de asientos para sanitario institucional.	UN	0,00	$ 203.115,00	$ -	+	2,00	$ 406.230,00		$ 0,00	2,00	$ 406.230,00	2,00	$ 406.230,00
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 10.411.371,08**			**$ 10.295.298,84**		**$ 2.451.622,40**		**$ 18.255.047,52**		**$ 20.706.669,92**
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 34.381,00	$ -	+	12,00	$ 412.572,00		$ 0,00	12,00	$ 412.572,00	12,00	$ 412.572,00
19,16	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 49.896,00	$ -	+	2,00	$ 99.792,00	1,00	$ 49.896,00	1,00	$ 49.896,00	2,00	$ 99.792,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 34.382,00	$ -	+	46,40	$ 1.595.324,80	16,70	$ 574.179,40	29,70	$ 1.021.145,40	46,40	$ 1.595.324,80
19,29	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 11.544,00	$ -	+	2,48	$ 28.629,12		$ 0,00	2,48	$ 28.629,12	2,48	$ 28.629,12
19,48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	6,00	$ 92.677,00	$ 556.062,00	+	7,00	$ 648.739,00	13,00	$ 1.204.801,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 1.204.801,00
19,50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 69.194,00	$ -	+	9,00	$ 622.746,00	9,00	$ 622.746,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 622.746,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 158.969,00	$ -	+	49,00	$ 7.789.481,00		$ 0,00	49,00	$ 7.789.481,00	49,00	$ 7.789.481,00
19,63	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	2,00	$ 97.523,00	$ 195.046,00	-	-2,00	$ 195.046,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,68	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 213.542,00	$ -	+	1,00	$ 213.542,00		$ 0,00	1,00	$ 213.542,00	1,00	$ 213.542,00
19,77	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 88.379,00	$ -	+	10,00	$ 883.790,00		$ 0,00	10,00	$ 883.790,00	10,00	$ 883.790,00
19,81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	22,00	$ 317.497,00	$ 6.984.934,00	-	-2,00	$ 634.994,00		$ 0,00	20,00	$ 6.349.940,00	20,00	$ 6.349.940,00
19,84	Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 149.794,00	$ -	+	10,00	$ 1.497.940,00		$ 0,00	10,00	$ 1.497.940,00	10,00	$ 1.497.940,00
19,87	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 4.056,00	$ -	+	2,00	$ 8.112,00		$ 0,00	2,00	$ 8.112,00	2,00	$ 8.112,00
19,97	Troqueles eléctricos dobles, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	10,00	$ 12.252,00	$ 122.520,00	-	-10,00	$ 122.520,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,10	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	ML	75,48	$ 33.821,00	$ 2.552.809,08	-	-75,48	$ 2.552.809,08		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,00	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 3.342.915,74**			**-$ 1.382.572,42**		**$ 47.856,00**		**$ 1.912.487,32**		**$ 1.960.343,32**
20,80	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	9,94	$ 96.396,00	$ 958.176,24	+	1,48	$ 142.666,08		$ 0,00	11,42	$ 1.100.842,32	11,42	$ 1.100.842,32
20,20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul.(Suministro e instalación)	ML	146,94	$ 8.525,00	$ 1.252.663,50	-	-146,94	$ 1.252.663,50		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,90	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 7.795,00	$ -	+	23,00	$ 179.285,00		$ 0,00	23,00	$ 179.285,00	23,00	$ 179.285,00
20,10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 47.856,00	$ -	+	9,00	$ 430.704,00	1,00	$ 47.856,00	8,00	$ 382.848,00	9,00	$ 430.704,00
20,23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	4,00	$ 50.198,00	$ 200.792,00	-	-4,00	$ 200.792,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	16,00	$ 50.198,00	$ 803.168,00	-	-16,00	$ 803.168,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	6,00	$ 15.694,00	$ 94.164,00	-	-2,00	$ 31.388,00		$ 0,00	4,00	$ 62.776,00	4,00	$ 62.776,00
20,26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 16.976,00	$ 33.952,00	+	9,00	$ 152.784,00		$ 0,00	11,00	$ 186.736,00	11,00	$ 186.736,00
20,31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	0,00	$ 14.971,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22,00	**ASEO Y VARIOS**				**$ 339.503,82**			**-$ 10,41**		**$ -**		**$ 339.493,41**		**$ 339.493,41**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	101,13	$ 3.357,00	$ 339.503,82	-	0,00	$ 10,41		$ 0,00	101,13	$ 339.493,41	101,13	$ 339.493,41
NP	**PRECIOS NO PREVISTOS**				**$ -**			**$ 5.122.565,10**		**$ 30.896.810,46**		**$ 5.156.974,10**		**$ 36.053.784,56**
NP-02	Reparación de empastado en muros y cielo raso de drywall existentes	M2	0,00	$ 5.312,00	$ -	+	69,38	$ 368.546,56		$ 0,00	69,38	$ 368.546,56	69,38	$ 368.546,56
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No. 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	0,00	$ 22.214,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-06	Suministro e instalacion Salida interruptor doble tipo Luminex en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	0,00	$ 132.223,00	$ -	+	2,00	$ 264.446,00		$ 0,00	2,00	$ 264.446,00	2,00	$ 264.446,00
NP-07	Suministro e instalacion Salida interruptor sencillo tipo Luminex en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	0,00	$ 126.027,00	$ -	+	2,00	$ 252.054,00		$ 0,00	2,00	$ 252.054,00	2,00	$ 252.054,00
NP-08	Suministro e instalacion De punto para voz y datos en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, aparato, accesorios hasta 1m)	UN	0,00	$ 124.914,00	$ -	+	5,00	$ 624.570,00		$ 0,00	5,00	$ 624.570,00	5,00	$ 624.570,00
NP-09	Suministro e instalacion Salida tomacorriente doble normal en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	0,00	$ 118.548,00	$ -	+	2,00	$ 237.096,00		$ 0,00	2,00	$ 237.096,00	2,00	$ 237.096,00
NP-11	Suministro e instalacion de 1/4 de bocel mdf con proteccion de acabado plastico de 1,2 x 1,2	ML	0,00	$ 15.612,00	$ -	+	68,12	$ 1.063.489,44		$ 0,00	68,12	$ 1.063.489,44	68,12	$ 1.063.489,44
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	0,00	$ 5.530,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	0,00	$ 5.530,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-27	Suministro e instalacion de perfileria perimetral para soporte de marco 60 x 60 en cielo rasos	UN	0,00	$ 19.581,00	$ -	+	20,00	$ 391.620,00		$ 0,00	20,00	$ 391.620,00	20,00	$ 391.620,00
NP-29	Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente	UN	0,00	$ 34.409,00	$ -	+	18,00	$ 619.362,00	-1,00	$ 34.409,00	19,00	$ 653.771,00	18,00	$ 619.362,00
NP-30	Traslado de puntos de red eléctrica	UN	0,00	$ 34.409,00	$ -	+	22,00	$ 756.998,00		$ 0,00	22,00	$ 756.998,00	22,00	$ 756.998,00

NP-31	Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca	M2	0,00	$	44.693,00	$ -	+	8,38	$	374.527,34		$ 0,00	8,38	$	374.527,34	8,38	$ 374.527,34
NP-32	Desmonte de unidad de extractor de 40x40cm	UN	0,00	$	26.250,00	$ -	+	1,00	$	26.250,00		$ 0,00	1,00	$	26.250,00	1,00	$ 26.250,00
NP-33	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en aluminio.	UN	0,00	$	425.838,00	$ -	-	0,00	$	0,00		$ 0,00	0,00	$	0,00	0,00	$ 0,00
NP-36	Regata sobre muro en Drywall con ancho de hasta 0.05m. Incluye masillado.	ML	0,00	$	28.048,00	$ -	+	5,12	$	143.605,76		$ 0,00	5,12	$	143.605,76	5,12	$ 143.605,76
NP-38	Intervención en cielo raso para instalación de luminarias de 12cm de diámetro.	UN	0,00	$	24.405,00	$ -	+	10,00	$	244.050,00	10,00	$ 244.050,00	0,00	$	0,00	10,00	$ 244.050,00
NP-61	Mini split inverter de 36,000 btu marca aurora o similar con capacidad maxima de distancia de 65 m y 30 m de altura desde la posicion de la condensadora. Incluye hasta 5 mts de tuberia flexible de cobre de 3/8 y de 3/4, cable encauchetado. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$	16.921.041,00	$ -	+	1,00	$	16.921.041,00	1,00	$ 16.921.041,00	0,00	$	0,00	1,00	$ 16.921.041,00
NP-62	Tuberia de cobre flexible de 3/8 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$	50.463,00	$ -	+	27,34	$	1.379.658,42	27,34	$ 1.379.658,42	0,00	$	0,00	27,34	$ 1.379.658,42
NP-63	Tuberia de cobre flexible de 3/4 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$	83.113,00	$ -	+	27,34	$	2.272.309,42	27,34	$ 2.272.309,42	0,00	$	0,00	27,34	$ 2.272.309,42
NP-64	Cable encauchetado 4 x 10. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$	30.522,00	$ -	+	27,34	$	834.471,48	27,34	$ 834.471,48	0,00	$	0,00	27,34	$ 834.471,48
NP-65	Bomba de condesados tipo de barco mini blanc. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$	1.939.641,00	$ -	+	1,00	$	1.939.641,00	1,00	$ 1.939.641,00	0,00	$	0,00	1,00	$ 1.939.641,00
NP-69	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$	281.959,02	$ -	+	7,00	$	1.973.713,14	7,00	$ 1.973.713,14	0,00	$	0,00	7,00	$ 1.973.713,14
NP-85	Jack categoria 6A blindado. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$	82.559,00	$ -	+	65,00	$	5.366.335,00	65,00	$ 5.366.335,00	0,00	$	0,00	65,00	$ 5.366.335,00
NP-88	Red monofásica en cable No, 10 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halógenos (1#10F + 1#10N + 1#12T). (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$	27.728,80	$ -	-	0,00	$	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00	0,00	$ 0,00
NP-92	Acometida monofasica en cable #8 AWG libre en halogenos (1x8F+1x8N+1x10T). (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$	47.910,27	$ -	-	0,00	$	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL						**$ 52.270.779,18**						**34.646.241,50**			**65.178.151,26**		**99.824.392,76**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**											$ 6.839.168,07			$ 12.866.167,06		$ 19.705.335,13
IMPREVISTOS	**(5,00%)**											$ 1.732.312,08			$ 3.258.907,56		$ 4.991.219,64
UTILIDAD	**(5,00%)**											$ 1.732.312,08			$ 3.258.907,56		$ 4.991.219,64
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**											$ 329.139,30			$ 619.192,44		$ 948.331,73
A. TOTAL OBRA CIVIL												**$ 45.279.173,03**			**$ 85.181.325,88**		**$ 130.460.498,90**
	MOBILIARIO					**$ 84.382.416,67**			**-$**	**84.382.416,67**		**$ -**			**$ -**		**$ -**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO						**$ 84.382.416,67**			-$	84.382.416,67		**$ 0,00**		$	0,00		$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO									-$	84.382.416,67		$ 34.646.241,50		$	65.178.151,26		$ 99.824.392,76

DESPACHOS

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 11 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 12.130.259,32			$ 81.570.089,40		$ 0,00		$ 121.042.672,72		$ 121.042.672,72
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 23.893.823,59		$ 23.893.823,59
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.052.133,64		$ 6.052.133,64
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.052.133,64		$ 6.052.133,64
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 1.149.905,39		$ 1.149.905,39
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 158.190.668,98**		**$ 158.190.668,98**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO										**$ -**		**$ 243.718.128,09**		**$ 243.718.128,09**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 46.306.444,34		$ 46.306.444,34
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 0,00**		**$ 290.024.572,43**		**$ 290.024.572,43**

HALLS

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 11 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 90.000.000,00**			**-$ 32.007.820,40**		**$ 0,00**		**$ 136.277.237,70**		**$ 136.277.237,70**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 26.901.126,72		$ 26.901.126,72
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.813.861,88		$ 6.813.861,88
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.813.861,88		$ 6.813.861,88
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 1.294.633,76		$ 1.294.633,76
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 178.100.721,94**		**$ 178.100.721,94**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACION										**$ 0,00**		**$ 2.692.948,35**		**$ 2.692.948,35**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 511.660,19		$ 511.660,19
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										**$ 0,00**		**$ 3.204.608,54**		**$ 3.204.608,54**

SECRETARIA

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 11 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 211.418.648,37			-$ 99.451.223,14		$ -		$ 147.545.307,91		$ 147.545.307,91
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 29.125.443,78		$ 29.125.443,78
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 7.377.265,40		$ 7.377.265,40
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 7.377.265,40		$ 7.377.265,40
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 1.401.680,43		$ 1.401.680,43
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 192.826.962,92**		**$ 192.826.962,92**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										**$ -**		**$ 156.075.768,98**		**$ 156.075.768,98**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 29.654.396,11		$ 29.654.396,11
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 0,00**		**$ 185.730.165,09**		**$ 185.730.165,09**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACION										**$ 0,00**		**$ 44.071.565,10**		**$ 44.071.565,10**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 8.373.597,37		$ 8.373.597,37
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										**$ 0,00**		**$ 52.445.162,47**		**$ 52.445.162,47**

SEDE ANEXA

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 11 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	SEDE ANEXA													
	OBRAS GENERALES									**271.177.808,84**		**148.652.759,45**		**419.830.568,29**

1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										0,00		**$ 83.850.672,51**		**$ 83.850.672,51**
1,4	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	15,00	$ 26.850,00	$ 402.750,00	-	-2,00	-$ 53.700,00		$ 0,00	13,00	$ 349.050,00	13,00	$ 349.050,00
1,5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego y disposición	M2	7,14	$ 29.556,00	$ 210.985,51	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	7,14	$ 210.985,51	7,14	$ 210.985,51
1,6	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	122,79	$ 14.809,00	$ 1.818.410,44	-	-4,26	-$ 63.086,34		$ 0,00	118,53	$ 1.755.324,10	118,53	$ 1.755.324,10
1,8	Desmonte de aparatos sanitarios. aplica para lavamanos, orinal y sanitario. (Incluye trasiego y disposición	UN	102,00	$ 22.651,00	$ 2.310.402,00	-	-6,00	-$ 135.906,00		$ 0,00	96,00	$ 2.174.496,00	96,00	$ 2.174.496,00
1,9	Desmonte de grifería de sanitario y orinal. trasiego y disposición final)	UN	102,00	$ 3.190,00	$ 325.380,00	-	-6,00	-$ 19.140,00		$ 0,00	96,00	$ 306.240,00	96,00	$ 306.240,00
1,11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	105,00	$ 13.468,00	$ 1.414.140,00	-	-6,00	-$ 80.808,00		$ 0,00	99,00	$ 1.333.332,00	99,00	$ 1.333.332,00
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	494,00	$ 11.118,00	$ 5.492.292,00	-	-39,00	-$ 433.602,00		$ 0,00	455,00	$ 5.058.690,00	455,00	$ 5.058.690,00
1,17	Desmonte y retiro de muebles en madera empotrados . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	33,09	$ 15.096,00	$ 499.479,84	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	33,09	$ 499.479,84	33,09	$ 499.479,84
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	668,00	$ 14.162,00	$ 9.460.216,00	-	-8,00	-$ 113.296,00		$ 0,00	660,00	$ 9.346.920,00	660,00	$ 9.346.920,00
1,22	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y	ML	1118,50	$ 2.508,00	$ 2.805.198,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	1.118,50	$ 2.805.198,00	1.118,50	$ 2.805.198,00
1,23	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)	UN		$ 141.676,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 283.352,00	2,00	$ 283.352,00
1,26	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	UN		$ 16.912,00	$ -	+	244,00	$ 4.126.528,00		$ 0,00	244,00	$ 4.126.528,00	244,00	$ 4.126.528,00
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	921,99	$ 13.724,00	$ 12.653.333,12	-	-89,05	-$ 1.222.098,87		$ 0,00	832,94	$ 11.431.234,25	832,94	$ 11.431.234,25
1,36	Desmonte división en vidrio piso techo	M2		$ 14.162,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	53,39	$ 756.109,18	53,39	$ 756.109,18
1,38	Desmonte de piso en vinilo incluye trasiego y retiro	M2	2218,50	$ 8.403,00	$ 18.642.029,45	-	-19,59	-$ 164.614,77		$ 0,00	2.198,91	$ 18.477.414,68	2.198,91	$ 18.477.414,68
1,49	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	27,26	$ 11.528,00	$ 314.279,79	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	27,26	$ 314.279,79	27,26	$ 314.279,79
1,51	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.389,00	$ -	+	967,16	$ 11.014.945,38		$ 0,00	967,16	$ 11.014.945,38	967,16	$ 11.014.945,38
1,54	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 6.177,00	$ -	+	1874,07	$ 11.576.101,98		$ 0,00	1.874,07	$ 11.576.101,98	1.874,07	$ 11.576.101,98
1,72	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 4.479,00	$ -	+	453,45	$ 2.030.991,80		$ 0,00	453,45	$ 2.030.991,80	453,45	$ 2.030.991,80
7,	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				**0,00**			**$ 4.098.820,06**		**$ 0,00**		**$ 8.715.033,60**		**$ 8.715.033,60**
7,40	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 52.780,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	165,12	$ 8.715.033,60	165,12	$ 8.715.033,60
8,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**0,00**			**$ 4.098.820,06**		**$ 0,00**		**$ 13.637.499,42**		**$ 13.637.499,42**
8,12	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML		$ 19.380,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	304,26	$ 5.896.558,80	304,26	$ 5.896.558,80
8,13	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 10.726,00	$ -	+	339,56	$ 3.642.120,56		$ 0,00	339,56	$ 3.642.120,56	339,56	$ 3.642.120,56
8,30	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2		$ 4.479,00	$ -	+	915,12	$ 4.098.820,06		$ 0,00	915,12	$ 4.098.820,06	915,12	$ 4.098.820,06
10,	**ESTUCO Y PINTURA**				**18.113.969.693,16**			**$ 113.748.464,87**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	6832,56	$ 16.648,00	$ 113.748.464,87	+	6.832,56	$ 113.748.464,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18,	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**11.590.310.495,00**			**$ 6.755.525,20**		**$ 0,00**		**$ 28.189.819,92**		**$ 28.189.819,92**
18,30	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML		$ 35.277,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	74,70	$ 2.635.191,90	74,70	$ 2.635.191,90
18,40	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML		$ 54.291,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	57,06	$ 3.097.844,46	57,06	$ 3.097.844,46
18,50	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML		$ 77.409,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	69,78	$ 5.401.600,02	69,78	$ 5.401.600,02
18,60	Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	58,60	$ 115.282,00	$ 6.755.525,20	+	58,60	$ 6.755.525,20		$ 0,00	57,06	$ 6.577.990,92	57,06	$ 6.577.990,92
18,11	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN		$ 62.059,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	54,00	$ 3.351.186,00	54,00	$ 3.351.186,00
18,13	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN		$ 96.202,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	36,00	$ 3.463.272,00	36,00	$ 3.463.272,00
18,14	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN		$ 77.522,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	24,00	$ 1.860.528,00	24,00	$ 1.860.528,00
18,19	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML		$ 23.123,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	77,94	$ 1.802.206,62	77,94	$ 1.802.206,62
19,	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**5.217.006.790,99**			**$ 1.903.866.908,35**		**$ 0,00**		**$ 14.259.734,00**		**$ 14.259.734,00**
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	38,00	$ 74.345,00	$ 2.825.110,00	+	38,00	$ 2.825.110,00		$ 0,00	1,00	$ 74.345,00	1,00	$ 74.345,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	77,00	$ 12.240.613,00	77,00	$ 12.240.613,00
19,71	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	161,00	$ 243.097,00	$ 39.138.617,00	+	161,00	$ 39.138.617,00		$ 0,00	8,00	$ 1.944.776,00	8,00	$ 1.944.776,00
	NO PREVISTOS							**$ 6.700.041,36**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
NP-51	Sellado de salidas eléctricas con mortero	UN	612,00	$ 10.947,78	$ 6.700.041,36	+	612,00	$ 6.700.041,36		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	PISO 3									**$ 48.517.087,43**		**$ 0,00**		**$ 48.517.087,43**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									**$ 2.058.727,45**		**$ 0,00**		**$ 2.058.727,45**
1,56	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 20.033,00	$ -	+	13,27	$ 265.837,91	13,27	$ 265.837,91		$ 0,00	13,27	$ 265.837,91
1,59	Demolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 16.237,00	$ -	+	110,42	$ 1.792.889,54	110,42	$ 1.792.889,54		$ 0,00	110,42	$ 1.792.889,54
5,	**MAMPOSTERIA**				**0,00**			**$ 8.587.016,28**		**$ 109.783,44**		**$ 0,00**		**$ 109.783,44**
5,70	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con o sin acabado de enchape. impermeabilizante	ML		$ 8.242,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	13,32	$ 109.783,44		$ 0,00	13,32	$ 109.783,44
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**0,00**		**0,00**	**$ 8.587.016,28**		**9.066.989,34**		**0,00**	**0,00**	**9.066.989,34**
6,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2		$ 97.295,00	$ -	+	$ 75,33	$ 7.329.232,35	75,33	$ 7.329.232,35		$ 0,00	75,33	$ 7.329.232,35
6,2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML		$ 63.237,00	$ -	+	$ 19,89	$ 1.257.783,93	19,89	$ 1.257.783,93		$ 0,00	19,89	$ 1.257.783,93
6,7	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML		$ 21.679,00	$ -	+	22,14	$ 479.973,06	22,14	$ 479.973,06		$ 0,00	22,14	$ 479.973,06
10,	**ESTUCO Y PINTURA**				**113.748.464,87**			**$ 113.748.464,87**		**$ 1.707.252,40**		**$ 0,00**		**$ 1.707.252,40**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	6832,56	$ 16.648,00	$ 113.748.464,87	+	6.832,56	$ 113.748.464,87	102,55	$ 1.707.252,40		$ 0,00	102,55	$ 1.707.252,40
16,	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**0,00**			**$ 0,00**		**$ 7.151.886,00**		**$ 0,00**		**$ 7.151.886,00**
16,80	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN		$ 1.191.981,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	6,00	$ 7.151.886,00		$ 0,00	6,00	$ 7.151.886,00
17,	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**0,00**			**$ 0,00**		**$ 750.990,00**		**$ 0,00**		**$ 750.990,00**
17,34	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 57.282,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	6,00	$ 343.692,00		$ 0,00	6,00	$ 343.692,00
17,37	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 38.787,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	6,00	$ 232.722,00		$ 0,00	6,00	$ 232.722,00
17,38	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 44.839,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 44.839,00		$ 0,00	1,00	$ 44.839,00
17,39	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 41.908,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 83.816,00		$ 0,00	2,00	$ 83.816,00
17,40	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 45.921,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 45.921,00		$ 0,00	1,00	$ 45.921,00
19,	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**0,00**		**$ 23.074.591,00**		**$ 0,00**		**$ 23.074.591,00**
19,9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 653.250,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 653.250,00		$ 0,00	1,00	$ 653.250,00
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 74.345,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 148.690,00		$ 0,00	2,00	$ 148.690,00
19,46	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 90.204,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	9,00	$ 811.836,00		$ 0,00	9,00	$ 811.836,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	135,00	$ 21.460.815,00		$ 0,00	135,00	$ 21.460.815,00
-	**NO PREVISTOS**				**0,00**			**378.716,52**		**4.596.867,80**		**0,00**		**4.596.867,80**

NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		415,63	$ 2.298.433,90		$ 0,00	415,63	$ 2.298.433,90
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		415,63	$ 2.298.433,90		$ 0,00	415,63	$ 2.298.433,90
	PISO 4										**$ 48.906.048,82**		**$ 0,00**		**$ 48.906.048,82**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										**$ 2.702.491,87**		**$ 0,00**		**$ 2.702.491,87**
1,56	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 20.033,00	$ -	+	60,27	$ 1.207.388,91		60,27	$ 1.207.388,91		$ 0,00	60,27	$ 1.207.388,91
1,59	Demolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 16.237,00	$ -	+	92,08	$ 1.495.102,96		92,08	$ 1.495.102,96		$ 0,00	92,08	$ 1.495.102,96
5,	**MAMPOSTERIA**				**0,00**			**$ 8.362.264,83**			**$ 348.142,08**		**$ 0,00**		**$ 348.142,08**
5,7	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con o sin acabado de enchape. impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	ML		$ 8.242,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		42,24	$ 348.142,08		$ 0,00	42,24	$ 348.142,08
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**0,00**		**0,00**	**$ 8.362.264,83**			**8.768.962,87**		**0,00**	**0,00**	**8.768.962,87**
6,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2		$ 97.295,00	$ -	+	$ 73,02	$ 7.104.480,90		73,02	$ 7.104.480,90		$ 0,00	73,02	$ 7.104.480,90
6,2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML		$ 63.237,00	$ -	+	$ 19,89	$ 1.257.783,93		19,89	$ 1.257.783,93		$ 0,00	19,89	$ 1.257.783,93
6,7	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML		$ 21.679,00	$ -	+	18,76	$ 406.698,04		18,76	$ 406.698,04		$ 0,00	18,76	$ 406.698,04
10,	**ESTUCO Y PINTURA**				**113.748.464,87**			**$ 113.748.464,87**			**$ 1.707.252,40**		**$ 0,00**		**$ 1.707.252,40**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	6832,56	$ 16.648,00	$ 113.748.464,87	+	6.832,56	$ 113.748.464,87		102,55	$ 1.707.252,40		$ 0,00	102,55	$ 1.707.252,40
16,	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**0,00**			**$ 0,00**			**$ 7.151.886,00**		**$ 0,00**		**$ 7.151.886,00**
16,80	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN		$ 1.191.981,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 7.151.886,00		$ 0,00	6,00	$ 7.151.886,00
17,	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**0,00**			**$ 0,00**			**$ 750.990,00**		**$ 0,00**		**$ 750.990,00**
17,34	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 57.282,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 343.692,00		$ 0,00	6,00	$ 343.692,00
17,37	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 38.787,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 232.722,00		$ 0,00	6,00	$ 232.722,00
17,38	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 44.839,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 44.839,00		$ 0,00	1,00	$ 44.839,00
17,39	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 41.908,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		2,00	$ 83.816,00		$ 0,00	2,00	$ 83.816,00
17,40	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 45.921,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 45.921,00		$ 0,00	1,00	$ 45.921,00
19,	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**0,00**			**$ 22.915.622,00**		**$ 0,00**		**$ 22.915.622,00**
19,9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 653.250,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 653.250,00		$ 0,00	1,00	$ 653.250,00
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 74.345,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		2,00	$ 148.690,00		$ 0,00	2,00	$ 148.690,00
19,46	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 90.204,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		9,00	$ 811.836,00		$ 0,00	9,00	$ 811.836,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		134,00	$ 21.301.846,00		$ 0,00	134,00	$ 21.301.846,00
-	**NO PREVISTOS**				**0,00**			**378.716,52**			**4.560.701,60**		**0,00**		**4.560.701,60**
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		412,36	$ 2.280.350,80		$ 0,00	412,36	$ 2.280.350,80
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		412,36	$ 2.280.350,80		$ 0,00	412,36	$ 2.280.350,80
	PISO 5										**$ 45.807.382,61**		**$ 0,00**		**$ 45.807.382,61**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										**$ 2.428.771,93**		**$ 0,00**		**$ 2.428.771,93**
1,56	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 20.033,00	$ -	+	29,14	$ 583.761,62		29,14	$ 583.761,62		$ 0,00	29,14	$ 583.761,62
1,59	Demolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 16.237,00	$ -	+	113,63	$ 1.845.010,31		113,63	$ 1.845.010,31		$ 0,00	113,63	$ 1.845.010,31
5,	**MAMPOSTERIA**				**0,00**			**$ 5.386.861,72**			**$ 232.094,72**		**$ 0,00**		**$ 232.094,72**
5,7	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con o sin acabado de enchape. impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	ML		$ 8.242,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		28,16	$ 232.094,72		$ 0,00	28,16	$ 232.094,72
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**0,00**		**0,00**	**$ 5.386.861,72**			**6.674.594,32**		**0,00**	**0,00**	**6.674.594,32**
6,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2		$ 97.295,00	$ -	+	$ 52,37	$ 5.095.339,15		52,37	$ 5.095.339,15		$ 0,00	52,37	$ 5.095.339,15
6,2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML		$ 63.237,00	$ -	+	$ 4,61	$ 291.522,57		4,61	$ 291.522,57		$ 0,00	4,61	$ 291.522,57
6,7	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML		$ 21.679,00	$ -	+	59,40	$ 1.287.732,60		59,40	$ 1.287.732,60		$ 0,00	59,40	$ 1.287.732,60
10,	**ESTUCO Y PINTURA**				**113.748.464,87**			**$ 113.748.464,87**			**$ 1.076.792,64**		**$ 0,00**		**$ 1.076.792,64**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	6832,56	$ 16.648,00	$ 113.748.464,87	+	6.832,56	$ 113.748.464,87		64,68	$ 1.076.792,64		$ 0,00	64,68	$ 1.076.792,64
16,	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**0,00**			**$ 0,00**			**$ 7.151.886,00**		**$ 0,00**		**$ 7.151.886,00**
16,80	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN		$ 1.191.981,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 7.151.886,00		$ 0,00	6,00	$ 7.151.886,00
17,	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**0,00**			**$ 0,00**			**$ 750.990,00**		**$ 0,00**		**$ 750.990,00**
17,34	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 57.282,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 343.692,00		$ 0,00	6,00	$ 343.692,00
17,37	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 38.787,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 232.722,00		$ 0,00	6,00	$ 232.722,00
17,38	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 44.839,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 44.839,00		$ 0,00	1,00	$ 44.839,00
17,39	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 41.908,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		2,00	$ 83.816,00		$ 0,00	2,00	$ 83.816,00
17,40	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 45.921,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 45.921,00		$ 0,00	1,00	$ 45.921,00
19,	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**0,00**			**$ 22.920.049,00**		**$ 0,00**		**$ 22.920.049,00**
19,9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 653.250,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 653.250,00		$ 0,00	1,00	$ 653.250,00
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	un		$ 34.381,00		-	0,00	$ 0,00		14,00	$ 481.334,00		$ 0,00	14,00	$ 481.334,00
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 74.345,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		2,00	$ 148.690,00		$ 0,00	2,00	$ 148.690,00
19,46	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 90.204,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		9,00	$ 811.836,00		$ 0,00	9,00	$ 811.836,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		131,00	$ 20.824.939,00		$ 0,00	131,00	$ 20.824.939,00
-	**NO PREVISTOS**				**0,00**			**378.716,52**			**4.572.204,00**		**0,00**		**4.572.204,00**
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		413,40	$ 2.286.102,00		$ 0,00	413,40	$ 2.286.102,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		413,40	$ 2.286.102,00		$ 0,00	413,40	$ 2.286.102,00

	PISO 6										**$ 67.341.439,78**		**$ 0,00**			**$ 67.341.439,78**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										**$ 2.644.339,62**		**$ 0,00**			**$ 2.644.339,62**
1,56	Demolición muros en mamposteria e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 20.033,00	$ -	+	33,53	$ 671.706,49		33,53	$ 671.706,49		$ 0,00		33,53	$ 671.706,49
1,59	Demolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 16.237,00	$ -	+	121,49	$ 1.972.633,13		121,49	$ 1.972.633,13		$ 0,00		121,49	$ 1.972.633,13
5,	**MAMPOSTERIA**				**0,00**			**$ 20.790.161,04**			**$ 519.081,16**		**$ 0,00**			**$ 519.081,16**
5,7	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con o sin acabado de enchape. impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	ML		$ 8.242,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		62,98	$ 519.081,16		$ 0,00		62,98	$ 519.081,16
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**0,00**		**0,00**	**$ 20.790.161,04**			**22.416.086,04**		**0,00**		**0,00**	**22.416.086,04**
6,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2		$ 97.295,00	$ -	+	$ 196,38	$ 19.106.792,10		196,38	$ 19.106.792,10		$ 0,00		196,38	$ 19.106.792,10
6,2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos,	ML		$ 63.237,00	$ -	+	$ 26,62	$ 1.683.368,94		26,62	$ 1.683.368,94		$ 0,00		26,62	$ 1.683.368,94
6,7	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML		$ 21.679,00	$ -	+	75,00	$ 1.625.925,00		75,00	$ 1.625.925,00		$ 0,00		75,00	$ 1.625.925,00
10,	**ESTUCO Y PINTURA**				**113.748.464,87**			**$ 113.748.464,87**			**$ 5.075.475,76**		**$ 0,00**			**$ 5.075.475,76**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	6832,56	$ 16.648,00	$ 113.748.464,87	+	6.832,56	$ 113.748.464,87		304,87	$ 5.075.475,76		$ 0,00		304,87	$ 5.075.475,76
16,	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**0,00**			**$ 0,00**			**$ 7.151.886,00**		**$ 0,00**			**$ 7.151.886,00**
16,80	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN		$ 1.191.981,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 7.151.886,00		$ 0,00		6,00	$ 7.151.886,00
17,	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**0,00**			**$ 0,00**			**$ 750.990,00**		**$ 0,00**			**$ 750.990,00**
17,34	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 57.282,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 343.692,00		$ 0,00		6,00	$ 343.692,00
17,37	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 38.787,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 232.722,00		$ 0,00		6,00	$ 232.722,00
17,38	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 44.839,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 44.839,00		$ 0,00		1,00	$ 44.839,00
17,39	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 41.908,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		2,00	$ 83.816,00		$ 0,00		2,00	$ 83.816,00
17,40	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 45.921,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 45.921,00		$ 0,00		1,00	$ 45.921,00
19,	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**0,00**			**$ 24.191.801,00**		**$ 0,00**			**$ 24.191.801,00**
19,9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 653.250,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 653.250,00		$ 0,00		1,00	$ 653.250,00
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 34.381,00		-	0,00	$ 0,00		14,00	$ 481.334,00		$ 0,00		14,00	$ 481.334,00
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 74.345,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		2,00	$ 148.690,00		$ 0,00		2,00	$ 148.690,00
19,46	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 90.204,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		9,00	$ 811.836,00		$ 0,00		9,00	$ 811.836,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		139,00	$ 22.096.691,00		$ 0,00		139,00	$ 22.096.691,00
-	**NO PREVISTOS**				**0,00**			**378.716,52**			**4.591.780,20**		**0,00**			**4.591.780,20**
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		415,17	$ 2.295.890,10		$ 0,00		415,17	$ 2.295.890,10
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		415,17	$ 2.295.890,10		$ 0,00		415,17	$ 2.295.890,10
	PISO 7										**$ 60.605.850,20**		**$ 0,00**			**$ 60.605.850,20**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										**$ 2.469.944,88**		**$ 0,00**			**$ 2.469.944,88**
1,56	Demolición muros en mamposteria e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 20.033,00	$ -	+	43,28	$ 867.028,24		43,28	$ 867.028,24		$ 0,00		43,28	$ 867.028,24
1,59	Demolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 16.237,00	$ -	+	98,72	$ 1.602.916,64		98,72	$ 1.602.916,64		$ 0,00		98,72	$ 1.602.916,64
5,	**MAMPOSTERIA**				**0,00**			**$ 17.004.666,04**			**$ 419.517,80**		**$ 0,00**			**$ 419.517,80**
5,70	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con o sin acabado de enchape. impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	ML		$ 8.242,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		50,90	$ 419.517,80		$ 0,00		50,90	$ 419.517,80
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**0,00**		**0,00**	**$ 17.004.666,04**			**18.123.302,44**		**0,00**		**0,00**	**18.123.302,44**
6,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2		$ 97.295,00	$ -	+	$ 158,87	$ 15.457.256,65		158,87	$ 15.457.256,65		$ 0,00		158,87	$ 15.457.256,65
6,2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML		$ 63.237,00	$ -	+	$ 24,47	$ 1.547.409,39		24,47	$ 1.547.409,39		$ 0,00		24,47	$ 1.547.409,39
6,7	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML		$ 21.679,00	$ -	+	51,60	$ 1.118.636,40		51,60	$ 1.118.636,40		$ 0,00		51,60	$ 1.118.636,40
10,	**ESTUCO Y PINTURA**				**113.748.464,87**			**$ 113.748.464,87**			**$ 2.906.074,88**		**$ 0,00**			**$ 2.906.074,88**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	6832,56	$ 16.648,00	$ 113.748.464,87	+	6.832,56	$ 113.748.464,87		174,56	$ 2.906.074,88		$ 0,00		174,56	$ 2.906.074,88
16,	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**0,00**			**$ 0,00**			**$ 7.151.886,00**		**$ 0,00**			**$ 7.151.886,00**
16,80	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN		$ 1.191.981,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 7.151.886,00		$ 0,00		6,00	$ 7.151.886,00
17,	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**0,00**			**$ 0,00**			**$ 750.990,00**		**$ 0,00**			**$ 750.990,00**
17,34	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 57.282,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 343.692,00		$ 0,00		6,00	$ 343.692,00
17,37	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 38.787,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		6,00	$ 232.722,00		$ 0,00		6,00	$ 232.722,00
17,38	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 44.839,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 44.839,00		$ 0,00		1,00	$ 44.839,00
17,39	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 41.908,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		2,00	$ 83.816,00		$ 0,00		2,00	$ 83.816,00
17,40	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 45.921,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 45.921,00		$ 0,00		1,00	$ 45.921,00
19,	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**0,00**			**$ 24.191.801,00**		**$ 0,00**			**$ 24.191.801,00**
19,9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 653.250,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		1,00	$ 653.250,00		$ 0,00		1,00	$ 653.250,00
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 34.381,00		-	0,00	$ 0,00		14,00	$ 481.334,00		$ 0,00		14,00	$ 481.334,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	UN		$ 20.552,00		-	0,00	$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		0,00	$ 0,00
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 74.345,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		2,00	$ 148.690,00		$ 0,00		2,00	$ 148.690,00
19,46	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 90.204,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		9,00	$ 811.836,00		$ 0,00		9,00	$ 811.836,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		139,00	$ 22.096.691,00		$ 0,00		139,00	$ 22.096.691,00
-	**NO PREVISTOS**				**0,00**			**378.716,52**			**4.592.333,20**		**0,00**			**4.592.333,20**
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		415,22	$ 2.296.166,60		$ 0,00		415,22	$ 2.296.166,60
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	34,24	$ 189.358,26		415,22	$ 2.296.166,60		$ 0,00		415,22	$ 2.296.166,60

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**0,00**			**0,00**			**271.177.808,84**			**148.652.759,45**			**419.830.568,29**	
ADMINISTRACIÓN	(	**19,74%**	)								$ 53.530.499,47			$ 29.344.054,72			$ 82.874.554,18	
IMPREVISTOS	(	**5,00%**	)								$ 13.558.890,44			$ 7.432.637,97			$ 20.991.528,41	
UTILIDAD	(	**5,00%**	)								$ 13.558.890,44			$ 7.432.637,97			$ 20.991.528,41	
IVA sobre utilidad	(	**19,00%**	)								$ 2.576.189,18			$ 1.412.201,21			$ 3.988.390,40	
A. TOTAL OBRA CIVIL											**$ 354.402.278,37**			**$ 194.274.291,32**			**$ 548.676.569,69**	

RECEPCION PALACIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	RECEPCIÓN OBRAS GENERALES													
	OBRAS GENERALES				**$ 211.234.679,68**			**-$ 129.848.895,41**		**$ 20.633.095,26**		**$ 102.160.931,25**		**$ 122.794.026,51**
1,	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 1.464.894,05**			**$ 1.249.353,38**		**$ 192.812,61**		**$ 2.521.434,82**		**$ 2.714.247,43**
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	11,00	$ 11.118,00	$ 122.298,00	-	0,00	$ -		$ -	11,00	$ 122.298,00	11,00	$ 122.298,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 3.548,00	$ -	+	10,95	$ 38.850,60		$ -	10,95	$ 38.850,60	10,95	$ 38.850,60
1,20	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	22,18	$ 7.360,00	$ 163.244,80	-	0,00	$ -		$ -	22,18	$ 163.244,80	22,18	$ 163.244,80
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 14.162,00	$ -	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	49,52	$ 2.508,00	$ 124.196,16	-	-49,52	-$ 124.196,16		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,23	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)	UN	0,00	$ 141.676,00	$ -	+	1,00	$ 141.676,00	1,00	$ 141.676,00		$ -	1,00	$ 141.676,00
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	58,36	$ 13.724,00	$ 800.932,64	+	4,66	$ 63.953,84		$ -	63,02	$ 864.886,48	63,02	$ 864.886,48
1,35	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	ML	2,22	$ 9.157,00	$ 20.328,54	-	0,00	$ -		$ -	2,22	$ 20.328,54	2,22	$ 20.328,54
1,40	Desmonte hoja de puerta en vidrio	UN	2,00	$ 44.317,00	$ 88.634,00	-	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 88.634,00	2,00	$ 88.634,00
1,51	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.389,00	$ -	+	4,49	$ 51.136,61	4,49	$ 51.136,61		$ -	4,49	$ 51.136,61
1,54	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,20	$ 6.177,00	$ 1.235,40	+	4,24	$ 26.190,48		$ -	4,44	$ 27.425,88	4,44	$ 27.425,88
1,57	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	3,57	$ 40.343,00	$ 144.024,51	+	26,07	$ 1.051.742,01		$ -	29,64	$ 1.195.766,52	29,64	$ 1.195.766,52
5,	**MAMPOSTERÍA**				**$ 244.600,66**			**$ 836.471,57**		**$ -**		**$ 1.081.072,23**		**$ 1.081.072,23**
5,1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	4,32	$ 50.191,00	$ 216.825,12	-	-4,32	-$ 216.825,12		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2		$ 53.925,00	$ -	+	14,13	$ 761.960,25		$ -	14,13	$ 761.960,25	14,13	$ 761.960,25
5,4	Muro en bloque No.5. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	ML		$ 31.710,00	$ -	+	3,88	$ 123.034,80		$ -	3,88	$ 123.034,80	3,88	$ 123.034,80
5,7	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con o sin acabado de enchape.	ML	3,37	$ 8.242,00	$ 27.775,54	+	20,42	$ 168.301,64		$ -	23,79	$ 196.077,18	23,79	$ 196.077,18
6,	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 1.723.040,55**			**$ 1.123.892,24**		**$ 148.734,10**		**$ 2.698.198,69**		**$ 2.846.932,79**
6,3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	2,70	$ 53.780,00	$ 145.206,00	+	23,88	$ 1.284.266,40		$ -	26,58	$ 1.429.472,40	26,58	$ 1.429.472,40
6,5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con pintura 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	15,72	$ 64.667,00	$ 1.016.565,24	-	-2,48	-$ 160.374,16	2,30	$ 148.734,10	10,94	$ 707.456,98	13,24	$ 856.191,08
6,7	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML	25,89	$ 21.679,00	$ 561.269,31	-	0,00	$ -		$ -	25,89	$ 561.269,31	25,89	$ 561.269,31
7,	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				**$ -**			**$ 138.626,16**		**$ -**		**$ 138.626,16**		**$ 138.626,16**
7,1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 37.876,00	$ -	+	3,66	$ 138.626,16		$ -	3,66	$ 138.626,16	3,66	$ 138.626,16
8,	**PAÑETES**				**$ 432.025,63**			**$ 992.268,70**		**$ 51.435,22**		**$ 1.372.859,11**		**$ 1.424.294,33**
8,1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	8,96	$ 26.513,00	$ 237.450,43	+	26,45	$ 701.374,90	1,94	$ 51.435,22	33,47	$ 887.390,11	35,41	$ 938.825,33
8,12	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	10,04	$ 19.380,00	$ 194.575,20	+	15,01	$ 290.893,80		$ -	25,05	$ 485.469,00	25,05	$ 485.469,00
9,	**CIELO RASOS**				**$ 4.441.592,01**			**-$ 6.376,69**		**$ -**		**$ 4.435.215,32**		**$ 4.435.215,32**
9,1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	48,10	$ 81.603,00	$ 3.924.818,69	-	-0,18	-$ 14.402,93		$ -	47,92	$ 3.910.415,76	47,92	$ 3.910.415,76
9,3	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	20,52	$ 12.541,00	$ 257.341,32	+	0,64	$ 8.026,24		$ -	21,16	$ 265.367,56	21,16	$ 265.367,56
9,5	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	1,00	$ 259.432,00	$ 259.432,00	-	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 259.432,00	1,00	$ 259.432,00
10,	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 1.444.889,91**			**$ 188.319,77**		**$ -**		**$ 1.633.209,68**		**$ 1.633.209,68**
10,4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	86,79	$ 16.648,00	$ 1.444.889,91	-	-12,70	-$ 211.439,59		$ -	74,09	$ 1.233.450,32	74,09	$ 1.233.450,32
10,11	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 9.464,00	$ -	+	42,24	$ 399.759,36		$ -	42,24	$ 399.759,36	42,24	$ 399.759,36
11,	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 2.682.745,26**			**-$ 2.682.745,26**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
11,3	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)	M2	58,36	$ 19.934,00	$ 1.163.348,24	-	-58,36	-$ 1.163.348,24		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,7	Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	0,20	$ 109.945,00	$ 21.989,00	-	-0,20	-$ 21.989,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,23	Piedra muñeca en varios formatos de 4cm de espesor (Suministro e instalación. Incluye bicel y remate si se requiere)	M2	0,47	$ 502.557,00	$ 238.212,02	-	-0,47	-$ 238.212,02		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,43	Mesón en Mármol CAFE PINTA. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	3,00	$ 419.732,00	$ 1.259.196,00	-	-3,00	-$ 1.259.196,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 10.235.234,52**			**-$ 10.235.234,52**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
14,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2	7,56	$ 1.353.867,00	$ 10.235.234,52	-	-7,56	-$ 10.235.234,52		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 5.454.616,86**			**$ 2.732.387,36**		**$ 3.549.701,34**		**$ 5.883.604,88**		**$ 9.433.306,22**
19.11	Tablero electrico Tipo Pesado 36 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	0,00	$ 852.596,00	$ -	+	1,00	$ 852.596,00	1,00	$ 852.596,00	0,00	$ -	1,00	$ 852.596,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 34.381,00	$ -	+	10,00	$ 343.810,00	10,00	$ 343.810,00	0,00	$ -	10,00	$ 343.810,00
19.16	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 49.896,00	$ -	+	1,00	$ 49.896,00	1,00	$ 49.896,00	0,00	$ -	1,00	$ 49.896,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	40,30	$ 20.552,00	$ 828.245,60	+	12,06	$ 247.857,12	6,40	$ 131.532,80	45,96	$ 944.569,92	52,36	$ 1.076.102,72
19,23	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	22,20	$ 23.610,00	$ 524.142,00	+	22,37	$ 528.155,70		$ -	44,57	$ 1.052.297,70	44,57	$ 1.052.297,70
19,26	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	14,18	$ 37.793,00	$ 535.904,74	+	5,70	$ 215.420,10	5,70	$ 215.420,10	14,18	$ 535.904,74	19,88	$ 751.324,84
19,32	Tubería Conduit PVC pesado 2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	7,30	$ 20.462,00	$ 149.372,60	-	0,00	$ -		$ -	7,30	$ 149.372,60	7,30	$ 149.372,60
19,33	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)	ML	3,76	$ 158.492,00	$ 595.929,92	+	10,07	$ 1.596.014,44	10,07	$ 1.596.014,44	3,76	$ 595.929,92	13,83	$ 2.191.944,36
19,35	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 57.841,00	$ 57.841,00	+	3,00	$ 173.523,00		$ -	4,00	$ 231.364,00	4,00	$ 231.364,00
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.345,00	$ 74.345,00	-	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 74.345,00	1,00	$ 74.345,00
19,48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios	UN		$ 92.677,00	$ -	+	5,00	$ 463.385,00		$ -	5,00	$ 463.385,00	5,00	$ 463.385,00
19,50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,00	$ 69.194,00	$ 69.194,00	+	3,00	$ 207.582,00		$ -	4,00	$ 276.776,00	4,00	$ 276.776,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	14,00	$ 158.969,00	$ 2.225.566,00	-	-5,00	-$ 794.845,00		$ -	9,00	$ 1.430.721,00	9,00	$ 1.430.721,00
19,57	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, toma, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato secador)	UN		$ 348.264,00	$ -	+	1,00	$ 348.264,00	1,00	$ 348.264,00	0,00	$ -	1,00	$ 348.264,00
19,77	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	4,00	$ 88.379,00	$ 353.516,00	-	-3,00	-$ 265.137,00		$ -	1,00	$ 88.379,00	1,00	$ 88.379,00
19,87	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	10,00	$ 4.056,00	$ 40.560,00	+	3,00	$ 12.168,00	3,00	$ 12.168,00	10,00	$ 40.560,00	13,00	$ 52.728,00
20,	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 2.427.551,84**			**$ 308.398,36**		**$ 1.970.980,00**		**$ 764.970,20**		**$ 2.735.950,20**

20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	1,29	$ 96.396,00	$ 124.350,84	+	4,41	$ 425.106,36		$ -	5,70	$ 549.457,20	5,70	$ 549.457,20
20,9	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 7.795,00	$ 7.795,00	+	8,00	$ 62.360,00		$ -	9,00	$ 70.155,00	9,00	$ 70.155,00
20,10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 47.856,00	$ 95.712,00	-	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 95.712,00	2,00	$ 95.712,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	183,68	$ 8.525,00	$ 1.565.872,00	+	47,52	$ 405.108,00	231,20	$ 1.970.980,00	0,00	$ -	231,20	$ 1.970.980,00
20,22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	2,00	$ 90.187,00	$ 180.374,00	-	-2,00	-$ 180.374,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 50.198,00	$ 100.396,00	-	-2,00	-$ 100.396,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 50.198,00	$ 100.396,00	-	-2,00	-$ 100.396,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 15.694,00	$ 31.388,00	-	-1,00	-$ 15.694,00		$ -	1,00	$ 15.694,00	1,00	$ 15.694,00
20,26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 16.976,00	$ 33.952,00	-	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 33.952,00	2,00	$ 33.952,00
20,31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	2,00	$ 14.971,00	$ 29.942,00	-	-2,00	-$ 29.942,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,35	Patch cord de 2m Cat 6A para administración (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 78.687,00	$ 157.374,00	-	-2,00	-$ 157.374,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22,	**ASEO Y VARIOS**				**$ 195.914,52**			**$ 15.643,62**		**$ 211.558,14**		**$ -**		**$ 211.558,14**
22,1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	58,36	$ 3.357,00	$ 195.914,52	+	4,66	$ 15.643,62	63,02	$ 211.558,14	0,00	$ -	63,02	$ 211.558,14
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**$ 119.130.460,74**			**-$ 54.371.273,95**		**$ 14.507.873,85**		**$ 81.631.740,16**		**$ 96.139.614,01**
NP-01	Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura	M2	0,00	$ 5.777,00	$ -	+	57,36	$ 331.368,72		$ -	57,36	$ 331.368,72	57,36	$ 331.368,72
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	0,00	$ 22.214,00	$ -	+	552,55	$ 12.274.345,70	552,55	$ 12.274.345,70	0,00	$ -	552,55	$ 12.274.345,70
NP-06	Suministro e instalacion Salida interruptor doble tipo Luminex en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	0,00	$ 132.223,00	$ -	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-09	Suministro e instalacion Salida tomacorriente doble normal en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN		$ 118.548,00	$ -	+	1,00	$ 118.548,00	1,00	$ 118.548,00	0,00	$ -	1,00	$ 118.548,00
NP-16	Suministro e instalación de acero figurado de refuerzo, 60.000 PSI para concreto armado. Incluye alambre de atar y separadores	KG		$ 9.895,00	$ -	+	27,85	$ 275.575,75	27,85	$ 275.575,75	0,00	$ -	27,85	$ 275.575,75
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	Kg	0,00	$ 29.602,00	$ -	+	471,30	$ 13.951.422,60		$ -	471,30	$ 13.951.422,60	471,30	$ 13.951.422,60
NP-21	Suministro e instalación de Malla electrosoldada 15x15 4mm	M2	0,00	$ 18.731,00	$ -	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-22	Ajustes a los diseños de redes eléctricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	35,10	$ 5.530,00	$ 194.103,00	-	-0,86	-$ 4.744,74		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-29	Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente	UN	0,00	$ 34.409,00	$ -	+	1,00	$ 34.409,00		$ -	1,00	$ 34.409,00	1,00	$ 34.409,00
NP-30	Traslado de puntos de red eléctrica	UN		$ 34.409,00	$ -	+	1,00	$ 34.409,00	-1,00	-$ 34.409,00	2,00	$ 68.818,00	1,00	$ 34.409,00
NP-31	Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca	M2		$ 44.693,00	$ -	+	61,85	$ 2.764.262,05		$ -	61,85	$ 2.764.262,05	61,85	$ 2.764.262,05
NP-33	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en aluminio.	UN		$ 425.838,00	$ -	+	1,00	$ 425.838,00		$ -	1,00	$ 425.838,00	1,00	$ 425.838,00
NP- 35	Suministro e instalacion de red bifásica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (2#12F + 1#12N + 1#12T)	ML		$ 29.362,00	$ -	+	35,70	$ 1.048.223,40	35,70	$ 1.048.223,40		$ -	35,70	$ 1.048.223,40
NP-38	Intervención en cielo raso para instalación de luminarias de 12cm de diámetro.	UN		$ 24.405,00	$ -	+	5,00	$ 122.025,00		$ -	5,00	$ 122.025,00	5,00	$ 122.025,00
NP-43	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta metálica (el mantenimiento incluye lijado total, aplicación de masilla, anticorrosivo ypintura en esmalte)	M2	3,26	$ 458.610,29	$ 1.495.069,55	-	-3,26	-$ 1.495.069,55		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-55	Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.	M2		$ 10.000,00	$ -	+	8,73	$ 87.300,00		$ -	8,73	$ 87.300,00	8,73	$ 87.300,00
NP-69	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)	UN	4,00	$ 281.959,02	$ 1.127.836,08	-	-4,00	-$ 1.127.836,08		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-70	Suministro e instalación de logo para recepción compuesto por escudo de la rama judicial con diámetro de 1m y letras en acero inoxidable con espaldar en acrílico 3mm. Dimensión de letrero de 312 cm x 40 cm. (Incluye suministro e instalación)	UN		$ 2.897.950,00	$ -	+	1,00	$ 2.897.950,00		$ -	1,00	$ 2.897.950,00	1,00	$ 2.897.950,00
NP-81	Puertas telescópicas Full Glass con sujeción telescópica tipo pinza con 2 hojas fijas y 4 hojas móviles de vidrio de seguridad con espesor de 10mm con dimensión de 1m x 2.4m cada una con película frost según diseño. Incluye sistema motorizado de aperutra con panel de control inalámbrico. (Incluye suministro, instalación y certificación).	UN	1,00	$ 42.721.401,67	$ 42.721.401,67	-	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 42.721.401,67	1,00	$ 42.721.401,67
NP- 85	Jack categoria 6A blindado. (Incluye suministro e instalación)	UN		$ 82.559,00	$ -	+	10,00	$ 825.590,00	10,00	$ 825.590,00		$ -	10,00	$ 825.590,00
NP-90	Soporteria en riel channel ranurado 2x4" de 40 a 60cm para fijacion de tuberia EMT. Incluye todos los elementos necesarios para su instalacion. (Incluye suministro e instalación)	ML	4,00	$ 39.693,57	$ 158.774,29	+	13,00	$ 516.016,43		$ -	17,00	$ 674.790,72	17,00	$ 674.790,72
NP-91	Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 522.152,25	$ -	+	19,75	$ 10.312.506,95		$ -	19,75	$ 10.312.506,95	19,75	$ 10.312.506,95
NP-97	BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 274.138,83	$ -	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-98	LUM. DONA 60CMS LED VSS 2X34W 4000K 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 1.552.317,83	$ -	+	3,00	$ 4.656.953,49		$ -	3,00	$ 4.656.953,49	3,00	$ 4.656.953,49
NP-101	Sistema de soporte para pallilaje conformado por por varillas roscadas galvanizadas de 3/8" de diámetro ancladas con fijador epóxico a placa de entrepiso existente, riel chanel perforado para sujeción con juego doble de chazos y tornillos y madera transversal rectificada tipo pizarra. (Incluye Suministro e instalación)	M2	20,00	$ 181.368,96	$ 3.627.379,16	-	-5,76	-$ 1.044.685,20		$ -	14,24	$ 2.582.693,96	14,24	$ 2.582.693,96
	PRESUPUESTO PROYECTADO PARA ACTIVIDADES FUTURAS OBRAS GENERALES	GB	1,00	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00	-	-1,00	-$ 70.000.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	MOBILIARIO				**$ 3.497.333,00**			**-$ 3.497.333,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1,3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a) . Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1,00	$ 1.224.007,00	$ 1.224.007,00	-	-1,00	-$ 1.224.007,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -

1,4	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera tablex de 30 mm. enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1,00	$ 985.414,00	$ 985.414,00	-	-1,00	-$ 985.414,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortilleria que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	3,00	$ 429.304,00	$ 1.287.912,00	-	-3,00	-$ 1.287.912,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
											$ -		0,00	
	MOBILIARIO				**$ 171.465.091,81**			**-$ 171.465.091,81**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			1,00	$ 171.465.091,81	$ 171.465.091,81	-	-1,00	-$ 171.465.091,81		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**211.234.679,68**			**-129.848.895,41**		**20.633.095,26**		**102.160.931,25**		**122.794.026,51**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 4.072.973,00		$ 20.166.567,83		$ 24.239.540,83
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 1.031.654,76		$ 5.108.046,56		$ 6.139.701,33
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 1.031.654,76		$ 5.108.046,56		$ 6.139.701,33
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 196.014,40		$ 970.528,85		$ 1.166.543,25
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 26.965.392,19**		**$ 133.514.121,05**		**$ 160.479.513,25**

CUPULA BALDAQUINO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 11 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**54.353.528,46**			**275.408.201,42**		**0,00**		**335.443.020,86**		**335.443.020,86**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 66.216.452,32		$ 66.216.452,32
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 16.772.151,04		$ 16.772.151,04
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 16.772.151,04		$ 16.772.151,04
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 3.186.708,70		$ 3.186.708,70
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 438.390.483,96**		**$ 438.390.483,96**

SEDE CALLE 18

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 11 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	SHUT DE BASURAS				**$ 105.449.366,64**			**-$ 32.788.005,44**		**$ 10.321.209,59**		**$ 61.450.483,17**		**$ 71.771.692,76**
	OBRAS GENERALES				**$ 105.449.366,64**			**-$ 32.788.005,44**		**$ 10.321.209,59**		**$ 61.450.483,17**		**$ 71.771.692,76**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**3.720.115,74**			**-3.585.402,78**		**0,00**		**134.712,96**		**134.712,96**
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	20,14	$ 18.312,00	$ 368.803,68	-	-20,14	-$ 368.803,68		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.67	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	2,96	$ 27.273,00	$ 80.728,08	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,96	$ 80.728,08	2,96	$ 80.728,08
1.73	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	14,54	$ 224.937,00	$ 3.270.583,98	-	-14,30	-$ 3.216.599,10		$ 0,00	0,24	$ 53.984,88	0,24	$ 53.984,88
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**4.793.850,00**			**-128.475,18**		**395.972,01**		**4.665.374,82**		**5.061.346,83**
2.2	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M2	50,00	$ 95.877,00	$ 4.793.850,00	-	-1,34	-$ 128.475,18	4,13	$ 395.972,01	48,66	$ 4.665.374,82	52,79	$ 5.061.346,83
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**1.593.917,00**			**-1.593.917,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
3.2	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	M2	13,00	$ 122.609,00	$ 1.593.917,00	-	-13,00	-$ 1.593.917,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.	**MAMPOSTERÍA**				**376.000,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
5.6	Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación, afinado, pañete y acabado enchape cerámica)	UN	1,00	$ 376.000,00	$ 376.000,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.	**CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO**				**5.942.382,60**			**38.199,70**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
6.4	Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	63,78	$ 93.170,00	$ 5.942.382,60	+	0,41	$ 38.199,70			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				**1.893.800,00**			**-1.893.800,00**		**1.412.017,28**		**0,00**		**1.412.017,28**
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	50,00	$ 37.876,00	$ 1.893.800,00	-	-50,00	-$ 1.893.800,00	37,28	$ 1.412.017,28	0,00	$ 0,00	37,28	$ 1.412.017,28
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				**222.635,40**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	10,95	$ 20.332,00	$ 222.635,40	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**12.728.216,14**			**-7.652.143,84**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
11.12	Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)	M2	35,10	$ 82.899,00	$ 2.909.754,90	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.37	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	37,70	$ 57.462,00	$ 2.166.317,40	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.41	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	88,46	$ 86.504,00	$ 7.652.143,84	-	-88,46	-$ 7.652.143,84			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.	**CUBIERTA**				**2.191.387,50**			**-1.565.223,00**		**949.383,22**		**0,00**		**949.383,22**
12.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	6,50	$ 96.333,00	$ 626.164,50	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML	14,00	$ 54.072,00	$ 757.008,00	-	-14,00	-$ 757.008,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.20	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación	ML	15,00	$ 53.881,00	$ 808.215,00	-	-15,00	-$ 808.215,00	17,62	$ 949.383,22	0,00	$ 0,00	17,62	$ 949.383,22
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				**1.056.300,00**			**-1.056.300,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
14.25	Rejilla piso 30cm. (Suministro e instalación)	ML	12,00	$ 88.025,00	$ 1.056.300,00	-	-12,00	-$ 1.056.300,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**520.570,00**			**-520.570,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	5,00	$ 104.114,00	$ 520.570,00	-	-5,00	-$ 520.570,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**298.295,00**			**-37.011,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
16.17	Llave terminal de jardín, metálica 1/2"x3/4" para manguera. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 48.035,00	$ 48.035,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.18	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 28.194,00	$ 28.194,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.27	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	6,00	$ 37.011,00	$ 222.066,00	-	-1,00	-$ 37.011,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**180.555,61**			**0,00**		**92.208,60**		**0,00**		**92.208,60**

17.19	Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 3/4", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	3,97	$ 15.099,00	$ 59.943,03	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.22	Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 1/2", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	0,97	$ 13.614,00	$ 13.205,58	-	0,00	$ 0,00	3,40	$ 46.287,60	0,00	$ 0,00	3,40	$ 46.287,60
17.40	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	$ 45.921,00	$ 45.921,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 45.921,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 45.921,00
17.44	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 61.486,00	$ 61.486,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**3.896.566,23**			**3.071.126,64**		**0,00**		**1.505.278,48**		**1.505.278,48**
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	38,43	$ 35.277,00	$ 1.355.695,11	-	-29,45	-$ 1.038.907,65		$ 0,00	8,98	$ 316.787,46	8,98	$ 316.787,46
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	0,00	$ 77.409,00	$ -	+	46,69	$ 3.614.226,21		$ 0,00	8,78	$ 679.651,02	8,78	$ 679.651,02
18.8	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN	21,00	$ 12.123,00	$ 254.583,00	-	-11,00	-$ 133.353,00		$ 0,00	10,00	$ 121.230,00	10,00	$ 121.230,00
18.11	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	6,00	$ 62.059,00	$ 372.354,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.13	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	15,06	$ 96.202,00	$ 1.448.802,12	+	6,54	$ 629.161,08			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.14	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	6,00	$ 77.522,00	$ 465.132,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 387.610,00	5,00	$ 387.610,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**6.268.242,12**			**-2.009.831,10**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	26,56	$ 20.552,00	$ 545.861,12	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.23	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	60,00	$ 23.610,00	$ 1.416.600,00	-	-55,31	-$ 1.305.869,10			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.35	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 57.841,00	$ 115.682,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	7,00	$ 96.511,00	$ 675.577,00	-	-2,00	-$ 193.022,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.49	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	1,00	$ 110.498,00	$ 110.498,00	+	4,00	$ 441.992,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	7,00	$ 158.969,00	$ 1.112.783,00	-	-2,00	-$ 317.938,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	7,00	$ 317.497,00	$ 2.222.479,00	-	-2,00	-$ 634.994,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**117.830,70**	-		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	35,10	$ 3.357,00	$ 117.830,70	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS APROBADOS**				**59.648.702,60**	-		**-15.854.657,88**		**7.471.628,48**		**55.145.116,91**		**62.616.745,39**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	80,52	$ 22.214,00	$ 1.788.671,28	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-13	Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza, hasta una profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 cm. (incluye trasiego y disposicion final)	M2	60,00	$ 17.943,00	$ 1.076.580,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	20,67	$ 370.881,81	20,67	$ 370.881,81
NP-14	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye trasiego y disposicion final)	M3	10,00	$ 94.758,00	$ 947.580,00	-	-2,10	-$ 198.991,80	0,81	$ 76.753,98	7,90	$ 748.588,20	8,71	$ 825.342,18
NP-15	Placa contrapiso en concreto h=20 cm - 21MPa (3000 psi) Grava común. (Incluye formaleta, fundida, polietileno. No incluye acero de refuerzo)	M2	35,10	$ 248.446,00	$ 8.720.454,60	+	0,54	$ 134.160,84	4,12	$ 1.023.597,52	40,19	$ 9.985.044,74	44,31	$ 11.008.642,26
NP-16	Suministro e instalación de acero figurado de refuerzo, 60.000 PSI para concreto armado. Incluye alambre de atar y separadores	KG	1.200,00	$ 9.895,00	$ 11.874.000,00	-	-617,60	-$ 6.111.152,00	32,50	$ 321.587,50	582,40	$ 5.762.848,00	614,90	$ 6.084.435,50
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pemada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	KG	1.164,28	$ 29.602,00	$ 34.465.004,72	-	-326,64	-$ 9.669.185,44		$ 0,00	1.293,08	$ 38.277.754,16	1.293,08	$ 38.277.754,16
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	35,10	$ 5.530,00	$ 194.103,00	-	-0,86	-$ 4.744,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	35,10	$ 5.530,00	$ 194.103,00	-	-0,86	-$ 4.744,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-26	Ajustes a los diseños de redes Hidrosanitaras. Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	70,20	$ 5.530,00	$ 388.206,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-47	Caja de inspeccion mamposteria 1x1x1 incluye tapa en concreto con refuerzo en acero	UN	0,00	$ 1.325.128,08	$ -	+	2,00	$ 2.650.256,16		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-55	Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.	M2	35,10	$ 10.000,00	$ 351.000,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-77	Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material	ML	35,10	$ 101.500,00	$ 3.562.650,00	+	20,00	$ 2.030.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-78	Teja Ecoroof 37 UPVC 2mm. (Suministro e instalación)	M2	35,10	$ 85.557,00	$ 3.003.050,70	-	0,00	$ 0,00	45,01	$ 3.850.920,57	0,00	$ 0,00	45,01	$ 3.850.920,57
NP-79	Ajuste a los diseños de la red hidrosanitaria para la adecuación edificaciones existentes	M2	0,00	$ 10.000,00	$ -	+	35,10	$ 351.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-95	Grouting entre platina de soporte de pedestal y columneta existente en volumen de 0.25m x 0.25m x 0.05m. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$ 91.290,04	$ -	+	12,00	$ 1.095.480,48		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-100	Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	0,00	$ 150.394,59	$ -	+	14,00	$ 2.105.524,27	14,62	$ 2.198.768,91	0,00	$ 0,00	14,62	$ 2.198.768,91
	PARQUEADERO				**$ 97.042.794,35**			**$ 39.448.139,13**		**$ 31.135.288,46**		**$ 87.537.308,02**		**$ 118.672.596,48**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 97.042.794,35**			**$ 39.448.139,13**		**$ 31.135.288,46**		**$ 87.537.308,02**		**$ 118.672.596,48**
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**151.675,31**			**0,00**		**225.150,00**		**0,00**		**225.150,00**
1.15	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2	13,73	$ 11.047,00	$ 151.675,31	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 11.118,00	$ -	+	13,73	$ 152.650,14	4,00	$ 44.472,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 44.472,00
1.19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 3.548,00	$ -				15,00	$ 53.220,00		$ 0,00	15,00	$ 53.220,00
1.21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 14.162,00	$ -				9,00	$ 127.458,00		$ 0,00	9,00	$ 127.458,00
8	**PAÑETES**				**0,00**			**-1.397.220,48**		**222.639,20**		**0,00**		**222.639,20**
8.11	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	0,00	$ 13.412,00	$ -				16,60	$ 222.639,20		$ 0,00	16,60	$ 222.639,20
12.	**CUBIERTA**				**4.034.127,88**			**-1.397.220,48**		**1.411.682,20**		**0,00**		**1.411.682,20**
12.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	12,92	$ 96.333,00	$ 1.244.622,36	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML	25,84	$ 54.072,00	$ 1.397.220,48	-	-25,84	-$ 1.397.220,48			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.20	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación)	ML	25,84	$ 53.881,00	$ 1.392.285,04	-	0,00	$ 0,00	26,20	$ 1.411.682,20	0,00	$ 0,00	26,20	$ 1.411.682,20
18.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**8.216.046,38**			**1.401.876,99**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	20,00	$ 77.409,00	$ 1.548.180,00	+	18,11	$ 1.401.876,99			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.6	Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	20,00	$ 115.282,00	$ 2.305.640,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.10	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN	8,00	$ 86.034,00	$ 688.272,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.13	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	38,19	$ 96.202,00	$ 3.673.954,38	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**10.650.858,20**			**-2.827.289,52**		**6.454.945,76**		**0,00**		**6.454.945,76**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	5,00	$ 34.381,00	$ 171.905,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 20.552,00	$ -	+	27,09	$ 556.753,68	223,38	$ 4.590.905,76	0,00	$ 0,00	223,38	$ 4.590.905,76

19.23	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	95,62	$ 23.610,00	$ 2.257.588,20	-	-95,62	-$ 2.257.588,20			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.35	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	7,00	$ 57.841,00	$ 404.887,00	-	-3,00	-$ 173.523,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	2,00	$ 96.511,00	$ 193.022,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	16,00	$ 158.969,00	$ 2.543.504,00	-	-2,00	-$ 317.938,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.69	Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 47.606,00	$ -				4,00	$ 190.424,00		$ 0,00	4,00	$ 190.424,00
19.78	Lámpara LED hermética 2x18 W T8 PC Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 119.544,00	$ -				14,00	$ 1.673.616,00		$ 0,00	14,00	$ 1.673.616,00
19.81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	16,00	$ 317.497,00	$ 5.079.952,00	-	-2,00	-$ 634.994,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**835.020,18**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	248,74	$ 3.357,00	$ 835.020,18	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS APROBADOS**				**70.655.066,40**			**-1.572.973,34**		**0,00**		**87.537.308,02**		**87.537.308,02**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	107,90	$ 22.214,00	$ 2.396.890,60	-	-70,81	-$ 1.572.973,34			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-13	Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza, hasta una profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 cm. (incluye trasiego y disposicion final)	M2	200,00	$ 17.943,00	$ 3.588.600,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-14	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye trasiego y disposicion final)	M3	10,00	$ 94.758,00	$ 947.580,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,38	$ 36.008,04	0,38	$ 36.008,04
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pemada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	KG	2.077,90	$ 29.602,00	$ 61.509.995,80	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	2.955,93	$ 87.501.299,98	2.955,93	$ 87.501.299,98
NP-22	Ajustes a los diseños de redes eléctricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	200,00	$ 5.530,00	$ 1.106.000,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	200,00	$ 5.530,00	$ 1.106.000,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NO PREVISTOS APROBADOS V2				**2.500.000,00**			**43.843.745,48**		**22.820.871,30**		**0,00**		**22.820.871,30**
NP-47	Caja de inspeccion mamposteria 1x1x1 incluye tapa en concreto con refuerzo en acero	UN	0,00	$ 1.325.128,08	$ -	+	2,00	$ 2.650.256,16			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-48	suministro e instalación de black out 35% fibra de vidrio 65% PVC Bloqueos UV 99% 100% libre de plomo Retardante al fuego NFPA 701 :2015	M2	0,00	$ 302.802,33	$ -	+	75,00	$ 22.710.175,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-55	Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.	M2	250,00	$ 10.000,00	$ 2.500.000,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-76	Limpieza de cajas de aguas lluvias con tamaño de hasta 0.4m x 0.7m x 0.7m . Incluye retiro de material	UN	0,00	$ 311.750,00	$ -	+	8,00	$ 2.494.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-77	Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material	ML	0,00	$ 101.500,00	$ -	+	60,00	$ 6.090.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-78	Teja Ecoroof 37 UPVC 2mm. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 85.557,00	$ -	+	200,00	$ 17.111.400,00	218,92	$ 18.730.138,44	0,00	$ 0,00	218,92	$ 18.730.138,44
NP-79	Ajuste a los diseños de la red hidrosanitaria para la adecuación edificaciones existentes	M2	0,00	$ 10.000,00	$ -	+	200,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-95	Grouting entre platina de soporte de pedestal y columneta existente en volumen de 0.25m x 0.25m x 0.05m. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$ 91.290,04	$ -	+	18,00	$ 1.643.220,70			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-100	Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	0,00	$ 150.394,59	$ -	+	25,84	$ 3.886.196,22	27,20	$ 4.090.732,86	0,00	$ 0,00	27,20	$ 4.090.732,86
	ILUMINACION PERIMETRAL				**$ 40.684.770,20**			**$ 20.183.693,07**		**$ 22.139.646,37**		**$ 3.871.242,70**		**$ 26.010.889,07**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 40.684.770,20**			**$ 20.183.693,07**		**$ 22.139.646,37**		**$ 3.871.242,70**		**$ 26.010.889,07**
	ACTIVIDADES PRELIMINARES							**$ 293.536,00**		**$ 0,00**		**$ 293.536,00**		**$ 293.536,00**
1.16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 11.118,00	$ -	+	6,00	$ 66.708,00		$ 0,00	6,00	$ 66.708,00	6,00	$ 66.708,00
1.19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	M	0,00	$ 3.548,00	$ -	+	15,00	$ 53.220,00		$ 0,00	15,00	$ 53.220,00	15,00	$ 53.220,00
1.21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 3.548,00	$ -	+	9,00	$ 31.932,00		$ 0,00	9,00	$ 31.932,00	9,00	$ 31.932,00
1.23	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)	UN	0,00	$ 141.676,00	$ -	+	1,00	$ 141.676,00		$ 0,00	1,00	$ 141.676,00	1,00	$ 141.676,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**35.599.295,00**			**19.890.157,07**		**22.139.646,37**		**3.577.706,70**		**25.717.353,07**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	+	12,00	$ 412.572,00		$ 0,00	14,00	$ 481.334,00	14,00	$ 481.334,00
19.23	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	183,30	$ 23.610,00	$ 4.327.713,00	+	23,00	$ 543.030,00	101,63	$ 2.399.484,30	104,67	$ 2.471.258,70	206,30	$ 4.870.743,00
19.31	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 18.750,00	$ -	+	21,00	$ 393.750,00		$ 0,00	21,00	$ 393.750,00	21,00	$ 393.750,00
19.35	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 57.841,00	$ -	+	4,00	$ 231.364,00		$ 0,00	4,00	$ 231.364,00	4,00	$ 231.364,00
19.54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	18,00	$ 158.969,00	$ 2.861.442,00	-	0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.430.721,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.430.721,00
19.86	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección fisica de acero. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 709.549,00	$ -	+	15,00	$ 10.643.235,00	15,00	$ 10.643.235,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 10.643.235,00
19,102	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 33.821,00	$ -	+	226,67	$ 7.666.206,07	226,67	$ 7.666.206,07	0,00	$ 0,00	226,67	$ 7.666.206,07
19,103	LUMINARIA WALLPACK IP66, Suministro e instalación de luminarias para exterior Wallpack ip66 stil led 110 (incluye retiro de iluminación existente)	UN	18,00	$ 1.574.521,00	$ 28.341.378,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**5.085.475,20**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	183,30	$ 22.214,00	$ 4.071.826,20	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	183,30	$ 5.530,00	$ 1.013.649,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	OFICINAS APOYO PISO 1 (ALMACEN)				**$ 4.119.464,34**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 4.119.464,34**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**1.432.043,76**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	403,62	$ 3.548,00	$ 1.432.043,76	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**1.780.082,82**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	530,26	$ 3.357,00	$ 1.780.082,82	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**907.337,76**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + f12 + n12, incluye disposicion final.	ML	403,62	$ 2.248,00	$ 907.337,76	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	OFICINAS APOYO PISO 2				**$ 33.924.449,91**			**-$ 6.588.711,21**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 33.924.449,91**			**-$ 6.588.711,21**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**2.096.808,72**			**-1.570.540,36**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	8,00	$ 11.118,00	$ 88.944,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	17,32	$ 3.548,00	$ 61.451,36	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	8,00	$ 14.162,00	$ 113.296,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	43,64	$ 13.724,00	$ 598.915,36	-	-43,64	-$ 598.915,36			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	3,00	$ 323.875,00	$ 971.625,00	-	-3,00	-$ 971.625,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.77	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 262.577,00	$ 262.577,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.	**CIELO RASOS**				**4.212.114,77**			**-4.212.114,77**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	42,89	$ 81.603,00	$ 3.499.952,67	-	-42,89	-$ 3.499.952,67			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.3	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	36,10	$ 12.541,00	$ 452.730,10	-	-36,10	-$ 452.730,10			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.5	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	1,00	$ 259.432,00	$ 259.432,00	-	-1,00	-$ 259.432,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				**2.330.720,00**			**632.624,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	140,00	$ 16.648,00	$ 2.330.720,00	+	38,00	$ 632.624,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.	**REFUERZOS Y ANCLAJES**				**0,00**			**2.063.652,92**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
14.15	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 640.886,00	$ -	+	3,22	$ 2.063.652,92			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**208.228,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 104.114,00	$ 208.228,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**644.860,00**			**-644.860,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	20,00	$ 32.243,00	$ 644.860,00	-	-20,00	-$ 644.860,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**7.120.589,24**			**-2.857.473,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	24,87	$ 20.552,00	$ 511.128,24	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,00	$ 96.511,00	$ 96.511,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	12,00	$ 92.677,00	$ 1.112.124,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	12,00	$ 69.194,00	$ 830.328,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	9,00	$ 158.969,00	$ 1.430.721,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.68	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,00	$ 213.542,00	$ 213.542,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	9,00	$ 317.497,00	$ 2.857.473,00	-	-9,00	-$ 2.857.473,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**9.218.554,38**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
20.1	Bandeja Porta cable tipo escalera de 16x8 cm. Galvanizada en caliente. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	2,90	$ 78.717,00	$ 228.279,30	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	26,23	$ 96.396,00	$ 2.528.467,08	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	12,00	$ 47.856,00	$ 574.272,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,2	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	300,00	$ 8.525,00	$ 2.557.500,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	12,00	$ 90.187,00	$ 1.082.244,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	24,00	$ 14.971,00	$ 359.304,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,35	Patch cord de 2 m Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	24,00	$ 78.687,00	$ 1.888.488,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**690.937,74**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	205,82	$ 3.357,00	$ 690.937,74	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**7.401.637,06**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	306,55	$ 22.214,00	$ 6.809.701,70	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + f12 + n12, incluye disposicion final.	ML	17,32	$ 2.248,00	$ 38.935,36	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-22	Ajustes a los diseños de redes eléctricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	100,00	$ 5.530,00	$ 553.000,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-61	Mini split inverter de 36,000 btu marca aurora o similar con capacidad maxima de distancia de 65 m y 30 m de altura desde la posicion de la condensadora. Incluye hasta 5 mts de tuberia flexible de cobre de 3/8 y de 3/4, cable encauchetado. (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$ 16.921.041,00	$ 16.921.041,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-62	Tuberia de cobre flexible de 3/8 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	55,00	$ 50.463,00	$ 2.775.465,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-63	Tuberia de cobre flexible de 3/4 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	55,00	$ 83.113,00	$ 4.571.215,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-64	Cable encauchetado 4 x 10. (Incluye suministro e instalación)	ML	55,00	$ 30.522,00	$ 1.678.710,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-65	Bomba de condesados tipo de barco mini blanc. (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.939.641,00	$ 1.939.641,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	MOBILIARIO				**$ 59.281.364,60**			**$ 19.341.857,18**		**$ 0,00**		**$ 81.284.282,65**		**$ 81.284.282,65**
										$ 0,00				
1	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**59.281.364,60**			**19.341.857,18**		**0,00**		**81.284.282,65**		**81.284.282,65**
1.3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.	UN	12,00	$ 1.224.007,00	$ 14.688.084,00	+	13,00	$ 15.912.091,00		$ 0,00	25,00	$ 30.600.175,00	25,00	$ 30.600.175,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra,	UN	12,00	$ 429.304,00	$ 5.151.648,00	-	-12,00	-$ 5.151.648,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles	M2	35,34	$ 758.137,00	$ 26.790.438,80	-	-4,35	-$ 3.295.773,17		$ 0,00	34,50	$ 26.155.726,50	34,50	$ 26.155.726,50
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con	M2	11,70	$ 967.589,00	$ 11.320.791,30	+	13,65	$ 13.207.589,85		$ 0,00	25,35	$ 24.528.381,15	25,35	$ 24.528.381,15
1.29	CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro	M2	6,30	$ 211.175,00	$ 1.330.402,50	-	-6,30	-$ 1.330.402,50			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	OFICINAS APOYO PISO 3				**$ 32.787.372,59**			**-$ 1.373.490,00**		**$ 0,00**		**$ 2.504.691,60**		**$ 2.504.691,60**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 32.787.372,59**			**-$ 1.373.490,00**		**$ 0,00**		**$ 2.504.691,60**		**$ 2.504.691,60**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**321.352,80**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.20	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	6,75	$ 7.360,00	$ 49.680,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.50	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,78	$ 5.110,00	$ 9.095,80	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.77	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 262.577,00	$ 262.577,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				**61.311,25**			**0,00**		**0,00**		**2.504.691,60**		**2.504.691,60**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 16.648,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	150,45	$ 2.504.691,60	150,45	$ 2.504.691,60
10.6	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML	3,85	$ 15.925,00	$ 61.311,25	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**56.625,36**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
11.8	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	1,78	$ 31.812,00	$ 56.625,36	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**644.860,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	20,00	$ 32.243,00	$ 644.860,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**1.247.303,88**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	10,94	$ 20.552,00	$ 224.838,88	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios	UN	5,00	$ 92.677,00	$ 463.385,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	4,00	$ 69.194,00	$ 276.776,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.68	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,00	$ 213.542,00	$ 213.542,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**1.822.304,85**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	3,10	$ 96.396,00	$ 298.827,60	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	3,00	$ 47.856,00	$ 143.568,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	97,17	$ 8.525,00	$ 828.374,25	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	3,00	$ 90.187,00	$ 270.561,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	3,00	$ 14.971,00	$ 44.913,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.35	Patch cord de 2 m Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	3,00	$ 78.687,00	$ 236.061,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**229.988,07**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	68,51	$ 3.357,00	$ 229.988,07	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**2.158.534,38**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	97,17	$ 22.214,00	$ 2.158.534,38	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-61	Mini split inverter de 36,000 btu marca aurora o similar con capacidad maxima de distancia de 65 m y 30 m de altura desde la posicion de la condensadora. Incluye hasta 5 mts de tuberia flexible de cobre de 3/8 y de 3/4, cable encauchetado. (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$ 16.921.041,00	$ 16.921.041,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-62	Tuberia de cobre flexible de 3/8 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	45,00	$ 50.463,00	$ 2.270.835,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-63	Tuberia de cobre flexible de 3/4 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	45,00	$ 83.113,00	$ 3.740.085,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-65	Bomba de condesados tipo de barco mini blanc. (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.939.641,00	$ 1.939.641,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-64	Cable encauchetado 4 x 10. (Incluye suministro e instalación)	ML	45,00	$ 30.522,00	$ 1.373.490,00	-	-45,00	-$ 1.373.490,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	OFICINAS APOYO PISO 4				**$ 5.598.863,15**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 5.598.863,15**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**525.154,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.77	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	2,00	$ 262.577,00	$ 525.154,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**1.735.214,16**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	49,58	$ 20.552,00	$ 1.018.968,16	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	4,00	$ 92.677,00	$ 370.708,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	4,00	$ 69.194,00	$ 276.776,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**1.488.361,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	4,00	$ 96.396,00	$ 385.584,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 47.856,00	$ 95.712,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	75,00	$ 8.525,00	$ 639.375,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	2,00	$ 90.187,00	$ 180.374,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	2,00	$ 14.971,00	$ 29.942,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.35	Patch cord de 2 m Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 78.687,00	$ 157.374,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**191.583,99**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	57,07	$ 3.357,00	$ 191.583,99	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**1.658.550,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	75,00	$ 22.114,00	$ 1.658.550,00	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CUBIERTA				**$ 4.865.986,83**			**$ 51.341.776,38**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 4.865.986,83**			**$ 51.341.776,38**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**912.199,05**			**912.199,05**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.27	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	37,35	$ 24.423,00	$ 912.199,05	+	37,35	$ 912.199,05			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.	**CUBIERTA**				**3.953.787,78**			**3.953.787,78**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
12.20	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación	ML	73,38	$ 53.881,00	$ 3.953.787,78	+	73,38	$ 3.953.787,78			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-71	Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$ 362.107,03	$ -	-	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-100	Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	0,00	$ 150.394,59	$ -	+	117,24	$ 17.632.261,78			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 324.473.068,01**			**$ 70.223.401,94**		**$ 63.596.144,42**		**$ 155.363.725,49**		**$ 218.959.869,91**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**				$ 64.050.983,63			$ 13.862.099,54		$ 12.553.878,91		$ 30.668.799,41		$ 43.222.678,32
IMPREVISTOS	**(5,00%)**				$ 16.223.653,40			$ 3.511.170,10		$ 3.179.807,22		$ 7.768.186,27		$ 10.947.993,50
UTILIDAD	**(5,00%)**				$ 16.223.653,40			$ 3.511.170,10		$ 3.179.807,22		$ 7.768.186,27		$ 10.947.993,50
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**				$ 3.082.494,15			$ 667.122,32		$ 604.163,37		$ 1.475.955,39		$ 2.080.118,77
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 424.053.852,58**			**$ 91.774.964,00**		**$ 83.113.801,14**		**$ 203.044.852,83**		**$ 286.158.654,00**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										**$ 0,00**		**$ 81.284.282,65**		**$ 81.284.282,65**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 15.444.013,70		$ 15.444.013,70
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 0,00**		**$ 96.728.296,35**		**$ 96.728.296,35**

GIMNASIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRAS GENERALES				**$ -**			**$ 0,00**		**$ -**		**$ 115.346,52**		**$ 115.346,52**

22.	**ASEO Y VARIOS**				**0,00**					**$**	**-**					**115.346,52**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	0,00	$ 3.357,00	$	+	34,36			$	-	34,36	$ 115.346,52	34,36	$	115.346,52

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**0,00**			**0,00**			**0,00**			**115.346,52**			**115.346,52**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**				$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00		$	22.769,40			$ 22.769,40
IMPREVISTOS	**(5,00%)**				$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00		$	5.767,33			$ 5.767,33
UTILIDAD	**(5,00%)**				$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00		$	5.767,33			$ 5.767,33
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**				$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00		$	1.095,79			$ 1.095,79
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$**	**150.746,37**			**$ 150.746,37**

DESFOGUES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRAS GENERALES				**$ 16.456.642,13**			**$ 0,00**		**$ -**		**$ 1.448.428,13**		**$ 1.448.428,13**
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**16.456.642,13**			**0,00**		**$ -**		**1.448.428,13**		**1.448.428,13**
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pemada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	KG	507,00	$ 29.602,00	$ 15.008.214,00	-	-507,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-71	Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente. (Incluye suministro e instalación)	UND	4,00	$ 362.107,03	$ 1.448.428,13	-	0,00			$ -	4,00	$ 1.448.428,13	4,00	$ 1.448.428,13

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**16.456.642,13**			**0,00**			**0,00**			**1.448.428,13**			**1.448.428,13**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**				$ 3.248.541,16			$ 0,00			$ 0,00		$	285.919,71			$ 285.919,71
IMPREVISTOS	**(5,00%)**				$ 822.832,11			$ 0,00			$ 0,00		$	72.421,41			$ 72.421,41
UTILIDAD	**(5,00%)**				$ 822.832,11			$ 0,00			$ 0,00		$	72.421,41			$ 72.421,41
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**				$ 156.338,10			$ 0,00			$ 0,00		$	13.760,07			$ 13.760,07

A. TOTAL OBRA CIVIL					$ 21.507.185,60			$ 0,00		$ 0,00		$ 1.892.950,72		$ 1.892.950,72

PALACIO DE JUSTICIA - CONSULTORIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 11 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 11 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	CONSULTORIOS				**$ 90.977.750,66**			**$ 34.271.478,98**		**$ 3.080.793,68**		**$ 0,00**		**$ 3.080.793,68**
	OBRAS GENERALES				**$ 90.977.750,66**			**$ 34.271.478,98**		**$ 3.080.793,68**		**$ 0,00**		**$ 3.080.793,68**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**2.335.213,26**			**-1.864.678,46**		**$ 1.154.353,24**		**0,00**		**1.154.353,24**
1,4	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 26.850,00	$ 26.850,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 26.850,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 26.850,00
1,8	Desmonte de aparatos sanitarios. aplica para lavamanos, orinal y sanitario. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	2,00	$ 22.651,00	$ 45.302,00	+	0,96	$ 21.744,96	2,00	$ 45.302,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 45.302,00
1,9	Desmonte de grifería de sanitario y orinal.	UN	2,00	$ 3.190,00	$ 6.380,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 6.380,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 6.380,00
1,11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 13.468,00	$ 13.468,00	+	1,96	$ 26.397,28	1,00	$ 13.468,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.468,00
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	14,00	$ 11.118,00	$ 155.652,00	-	0,00	$ 0,00	14,00	$ 155.652,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 155.652,00
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	51,12	$ 13.724,00	$ 701.570,88	-	-48,16	-$ 660.947,84	50,64	$ 694.983,36	0,00	$ 0,00	50,64	$ 694.983,36
1,51	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	10,75	$ 11.389,00	$ 122.431,75	-	-7,79	-$ 88.720,31	10,75	$ 122.431,75	0,00	$ 0,00	10,75	$ 122.431,75
1,55	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	5,66	$ 7.268,00	$ 41.136,88	-	0,00	$ 0,00	5,66	$ 41.136,88	0,00	$ 0,00	5,66	$ 41.136,88
1,78	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	10,75	$ 4.479,00	$ 48.149,25	-	-7,79	-$ 34.891,41	10,75	$ 48.149,25	0,00	$ 0,00	10,75	$ 48.149,25
8,	**PAÑETES**				**438.047,32**			**832.905,92**		**438.047,32**		**0,00**		**438.047,32**
8,4	Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	14,78	$ 24.584,00	$ 363.351,52	+	33,88	$ 832.905,92	14,78	$ 363.351,52	0,00	$ 0,00	14,78	$ 363.351,52
8,11	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	1,35	$ 13.412,00	$ 18.106,20	+	47,31	$ 634.521,72	1,35	$ 18.106,20	0,00	$ 0,00	1,35	$ 18.106,20
8,12	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	2,92	$ 19.380,00	$ 56.589,60	+	45,74	$ 886.441,20	2,92	$ 56.589,60	0,00	$ 0,00	2,92	$ 56.589,60
11,	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 1.817.418,00**			**4.493.017,76**		**1.347.305,12**		**0,00**		**1.347.305,12**
11,15	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	M2	2,66	$ 108.132,00	$ 287.631,12	+	61,53	$ 6.653.361,96	2,66	$ 287.631,12	0,00	$ 0,00	2,66	$ 287.631,12
11,41	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	12,25	$ 86.504,00	$ 1.059.674,00	+	51,94	$ 4.493.017,76	12,25	$ 1.059.674,00	0,00	$ 0,00	12,25	$ 1.059.674,00
16,	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 1.341.544,00**			**2.020.994,25**		**10.904,00**		**0,00**		**10.904,00**
16,3	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 10.904,00	$ 10.904,00	+	9,95	$ 108.494,80	1,00	$ 10.904,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.904,00
17,	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				**$ 130.184,00**			**2.094.365,60**		**130.184,00**		**0,00**		**130.184,00**
17,17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	1,00	$ 26.120,00	$ 26.120,00	+	34,10	$ 890.692,00	1,00	$ 26.120,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 26.120,00
17,20	Red PVC-P RDE-21 Ø=1". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	3,00	$ 34.688,00	$ 104.064,00	+	34,70	$ 1.203.673,60	3,00	$ 104.064,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 104.064,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 90.977.750,66**			**$ 34.271.478,98**		**$ 3.080.793,68**		**$ 0,00**		**$ 3.080.793,68**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**				$ 17.959.007,98			$ 6.765.189,95		$ 608.148,67		$ 0,00		$ 608.148,67
IMPREVISTOS	**(5,00%)**				$ 4.548.887,53			$ 1.713.573,95		$ 154.039,68		$ 0,00		$ 154.039,68
UTILIDAD	**(5,00%)**				$ 4.548.887,53			$ 1.713.573,95		$ 154.039,68		$ 0,00		$ 154.039,68
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**				$ 864.288,63			$ 325.579,05		$ 29.267,54		$ 0,00		$ 29.267,54
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 118.898.822,34**			**$ 44.789.395,88**		**$ 4.026.289,25**		**$ 0,00**		**$ 4.026.289,25**

CALLE 73

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL										**0,00**		**439.390.372,00**		**439.390.372,00**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 86.735.659,43		$ 86.735.659,43
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 21.969.518,60		$ 21.969.518,60
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 21.969.518,60		$ 21.969.518,60
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 4.174.208,53		$ 4.174.208,53
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 574.239.277,16**		**$ 574.239.277,16**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL										**428.238.972,86**		**1.889.726.488,56**		**2.317.965.461,42**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 84.534.373,24		$ 373.032.008,84		$ 457.566.382,08
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 21.411.948,64		$ 94.486.324,43		$ 115.898.273,07
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 21.411.948,64		$ 94.486.324,43		$ 115.898.273,07
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 4.068.270,24		$ 17.952.401,64		$ 22.020.671,88
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 559.665.513,63**		**$ 2.469.683.547,90**		**$ 3.029.349.061,53**

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**32,0%**	**$ 179.092.964,36**
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**68,0%**	**$ 380.572.549,27**

VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$ 559.665.513,63**

SON: **QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.**

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
TOTALL CORPORATION SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA