TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 3100				
ACTA No. **035**	**LUGAR:** **Microsoft Teams**	**FECHA:** **30 de junio de 2026**	**HORA DE INICIO:** **02:00 pm**	**HORA FINAL:** **03:00:00 pm**

OBJETO DE LA REUNIÓN
Desarrollo del trigésimo segundo comité operativo ordinario del convenio de Cooperación Internacional No 1247 de 2023 entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el British Council Colombia.

ORDEN DEL DÍA
1. Acuerdos y temas clave 2. Ejecución presupuestal 3. Cronograma por componente

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
1.	Enviar el borrador con el derecho de petición del caso ETC Florencia.	Terminado
2.	Enviar cronograma de envío de los entregables del cierre del convenio.	Terminado
3.	Realizar una mesa de trabajo para establecer las fechas de revisión de los últimos entregables.	Terminado
4.	Definir una fecha para la mesa de trabajo con el equipo tecnológico de las dos partes para poder definir los traslados de los micrositios y de la aplicación Código Verde.	Terminado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo las 02:00 pm del 30 de junio de 2026 se dio inicio al trigésimo segundo comité operativo ordinario del convenio 1247-2023 suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el British Council Colombia. **Informe de asistencia de miembros del comité según minuta contractual** • William Alexander Sánchez Martínez — Director de Apropiación TIC - Supervisor Convenio • John Alexander Hernandez — Delegado del Viceministerio de Transformación Digital • Laura Barragán Montaña — Representante BC- Directora de Proyectos de Educación, Inglés y Artes

Invitados por parte del Ministerio TIC:

- Cristhiam Fernando Jacome Jiménez — Líder Técnico Ministerio TIC
- Miller Jimmy Alarcón — Coordinador GIT Educación y Cultura Digital
- Andres Fernando Barbosa Vidal — Apoyo Financiero Dirección de Apropiación de TIC
- Jhon Alexander Sánchez Ballen — Apoyo jurídico – Dirección de Apropiación de TIC
- Manuel Alejandro Guerrero Aponte — Líder comunicaciones Ministerio TIC
- Carlos Andrés Méndez Silva — Apoyo Comunicaciones Ministerio TIC
- Juan Manuel Chacón Prada — Apoyo Financiero de la Dirección de Apropiación Ministerio TIC

Por parte del British Council:

- Marianella Ortiz Montes — Jefe de Colegios
- Óscar Barrios — Jefe de Implementación Colombia Programa
- Myriam Salinas Tarazona — Gerente Financiera Colombia Programa
- Estefannya Vargas Cruz — Coordinadora administrativa y financiera Colombia Programa

Agenda

- Acuerdos y temas clave
- Ejecución presupuestal
- Cronograma por componente

- **Acuerdos y temas clave**

  - **Radicación de 9° Desembolso.**

Al inicio del comité, el equipo del Ministerio TIC informó cambios relevantes relacionados con la representación del Viceministerio de Transformación Digital en el convenio Colombia Programa. Se indicó que el delegado actual no continuará participando en el convenio y de ahora en adelante el nuevo delegado es el señor John Alexander Hernandez.

Posterior a lo manifestado, se dio inicio con el primer punto desarrollado; este espacio estuvo relacionado con la radicación del noveno desembolso, se informó sobre el avance del proceso de radicación del 9.º desembolso, indicando que los entregables asociados habían sido revisados y aprobados por el equipo técnico del Ministerio TIC. Asimismo, se presentó el estado de la radicación de la cuenta de cobro y los informes financieros correspondientes, de los cuales la cuenta de cobro se radicó el día 25 de junio de 2026, además se encontraban en proceso de validación y seguimiento dentro de las instancias establecidas.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Actividad	Entregable	Estado	Fecha
1	Aprobación del equipo técnico del Ministerio TIC a los entregables del 9° Desembolso	Aprobado	24 de junio
2	Radicación de cuenta de cobro, entregables e informes financieros a través del módulo de atención al ciudadano de MinTIC	Enviado	25 de junio
3	Aprobación necesaria de informes financiero para dar cuenta de al ejecución de más del 80% del 8° Desembolso (IF22, IF23, IF24)*	Aprobado	25 de junio

** El Informe Financiero 24 se radicó por la DATIC el 25 de junio y actualmente está en proceso alcance (exportación de Excel a .pdf).*

En este orden de ideas, el proceso de radicación ocurrió en junio según lo establece la minuta y estamos a la espera de actualización de la gestión interna del MinTIC.

- **Revisión del alcance del convenio a corte de junio 2026**

El equipo de British Council presentó la actualización del alcance del convenio, incluyendo el avance de los indicadores de cobertura asociados a docentes, sedes y estudiantes de los diferentes componentes del proyecto. Se informó que las cifras reportadas correspondían al consolidado actualizado con corte a junio de 2026 y que continuarían en seguimiento conforme a los reportes de ejecución recibidos.

Se acordó mantener el monitoreo de los avances técnicos y administrativos, así como la actualización periódica de la información de cobertura y ejecución del convenio.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

1.2 Revisión del alcance del covenio a corte de junio 2026

Anexo Técnico

Audiencia	2024	2025	2026	Total 2024-2026
Componente 1				
Docentes	1.750	N/A	N/A	1.750
Componente 2				
Sedes	420	420	420	1.260
Docentes	6.300	2.100	2.100	10.500
Estudiantes	714.000	84.000	84.000	882.000
Componente 3				
Sedes	44	128	128	300
Docentes	100	300	300	700
Estudiantes	2.000	6.000	6.000	14.000
Total				
Sedes	464	548	548	1.560
Docentes	6.400	2.400	2.400	11.200
Estudiantes	716.000	90.000	90.000	896.000

Actualidad

Audiencia	2024	2025	2026	Total 2024-2026
Componente 1				
Docentes	1.755	N/A	N/A	1.755
Componente 2				
Sedes	544	420	420*	1.384*
Docentes	7.526	2.100	2111	11.737
Estudiantes	753.591	84.514	90.274*	928.379*
Componente 3				
Sedes	44	168	150	362
Docentes	102	318	341	761
Estudiantes	2.988	8.720	6.178	17.886
Total				
Sedes	588	588	570*	1.746*
Docentes	7.628	2.418	2.452	12.498
Estudiantes	756.579	93.234	96.452*	946.265*

*Cifra sujeta a cambios según solicitud de anonimizados enviados para 62 sedes adicionales.

- **Solicitud de bases anonimizadas de estudiantes 2026**

El equipo del British Council presentó el estado de la solicitud realizada al Ministerio TIC de la base anonimizada de estudiantes (SIMAT) correspondientes a las sedes focalizadas para la vigencia 2026. Se indicó que la solicitud fue remitida y posteriormente formalizada ante la entidad competente por parte del Ministerio TIC, quedando registrada con el respectivo número de radicado 2026-ER-0208076. Se informa a los miembros del comité que dicha base fue recibida el día 04 de junio de 2026 por lo cual se logró generar el reporte con los siguientes cruces:

90.274 estudiantes del Componente 2

6.178 estudiantes del Componente 3

Asimismo, se indicó que el día el jueves 25 de junio se compartió un alcance con 62 sedes adicionales beneficiarias debido a que finalizó la estrategia de expansión de la experticia posterior al corte de solicitud y se identificó este número adicional. Se dejó constancia de que esta acción permitiría ampliar la cobertura del reporte de la base de datos 2026 con las sedes educativas participantes en el esquema de expansión de la experticia.

También se informó que durante la mesa de trabajo realizada el 27 de mayo, se acordó la necesidad de solicitar la base anonimizada de la vigencia 2024 ante el Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de complementar la información requerida para el cumplimiento del Entregable 90.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- **Seguimiento a oficio trasladado por competencia ante ETC Florencia**

El equipo de British Council informó acerca del seguimiento realizado al caso trasladado por competencia ante la ETC Florencia. Dado que, en el marco del Comité Operativo, se acordó gestionar un derecho de petición con el fin de solicitar respuesta formal y establecer el avance correspondiente frente al trámite.

Asimismo, se indicó que se realizó la revisión jurídica de la comunicación y posteriormente se efectuó el envío formal del documento para continuar con la gestión requerida el día 25 de junio de 2026.

- **Seguimiento a entrega de microcontroladores en 2026**

En este punto el equipo del British Council informó que el 23 de junio finalizó la entrega de 4.200 microcontroladores tipo micro GO V2 en 27 departamentos del país, destinados a 420 sedes educativas participantes del esquema de expansión de la experticia. Estos dispositivos fueron entregados para apoyar la implementación de las actividades propuestas en las guías de pensamiento computacional del proyecto con los estudiantes beneficiarios (línea presupuestal 1.9).

Adicionalmente, se informó que se mantuvo pendiente la entrega de 350 microcontroladores adicionales, destinados como incentivos para las sedes educativas ganadoras del esquema de promoción, seleccionadas por presentar los mayores niveles de participación estudiantil en el uso de las guías de pensamiento computacional. Esta entrega fue programada para el mes de julio.

- **Cronograma de participación para el evento de cierre**

En el marco de las actividades de divulgación del proyecto, se tiene previsto que durante el mes de julio se lleve a cabo el evento de cierre contemplado en el Plan de Comunicaciones 2026 (Entregable 87), cuyo propósito es socializar los principales logros, resultados y testimonios alcanzados durante la ejecución del proyecto.

Se anexa cronograma.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Fecha	Horario	Lugar	Agenda Ministerio TIC
15 de julio	9:00 am	Hotel Residence Inn by Marriot (Calle 90 # 16-30)	**Grabación en falso directo del recuento técnico y académico de Colombia Programa** • Palabras de apertura al evento de entrega formal al país de los materiales para la enseñanza y aprendizaje del pensamiento computacional de Colombia Programa por parte de un vocero(a).
16 de julio	11:30am	Auditorio del Ministerio TIC	**Celebración colectiva resultados: cierre de Colombia Programa** • Palabras de la Ministra TIC dirigidas a las 1,617 sedes educativas beneficiarias del proyecto y transmisión conjunta del documental de cierre. • Se confirma la presencia del CEO de la Fundación Micro:bit en estos dos días.

Asimismo, el equipo de British Council informó que durante la semana del **13 al 17 de julio**, se contará con la participación de **Niel McLean**, jefe de Educación del **British Computing Society**, organización que ha acompañado al proyecto como consultora y curadora de los materiales pedagógicos. Su contribución ha incorporado la experiencia británica en el desarrollo del currículo de ciencias de la computación, fortaleciendo la calidad técnica y académica de los productos y actividades del proyecto.

- **Aprobación de versiones finales de las guías de pensamiento computacional**

Se manifestó ante el comité que el Entregable 20, correspondiente al proceso del noveno desembolso, el cual contiene las versiones finales de las **79 guías de pensamiento computacional**, fue enviado. Estas versiones incorporan los ajustes derivados del pilotaje en los Nodos de Pensamiento Computacional, de la revisión conjunta de la primera edición, y se acompañan de una matriz de trazabilidad que relaciona de manera detallada los cambios implementados.

El propósito de este punto fue exponer el proceso a consideración del Comité para obtener la aprobación de ambas partes, en atención a las recomendaciones formuladas por la Oficina de Auditoría Interna. Por lo tanto, en este punto del comité se dio el espacio para poder votar la aprobación de la versión final de la guías de pensamiento computacional; de las cuales la Directora de Proyectos de Educación, inglés y Artes del British Council aprobó la versión final de la guías en mención. No obstante, el delegado del Viceministerio de Transformación Digital del Ministerio TIC manifestó que, debido a su reciente vinculación al rol y al proceso de empalme en curso, no se encontraba en condiciones de emitir su aprobación durante la sesión. En consecuencia, se acordó que realizará la revisión detallada de las guías y, una vez concluya las validaciones correspondientes, enviará por escrito su respuesta respecto a la aprobación de estas.

Proyección de los avances relacionados con la entrega de las guías de pensamiento computacional.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Grado	Etapa	Estado global de avance	Observaciones
Transición	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
1°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
2°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
3°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
4°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
5°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
6°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
7°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
8°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
9°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
10°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo
11°	Entregado a MinTIC	100%	A tiempo

2. Ejecución presupuestal

En el segundo punto de la agenda, el equipo de British Council presentó la ejecución presupuestal para este periodo. Informó que se presenta el estado de ejecución presupuestal con corte al **23 de junio de 2026**, evidenciando un avance general del **97,99 %** en la ejecución de la contribución total de los recursos aportados por el Fondo Único TIC y del **74,49 %** en los recursos correspondientes a British Council.

Asimismo, de manera acumulada para el proyecto, la ejecución alcanzó el **97,99 %** de los recursos del Fondo Único TIC y el **92,50 %** de los recursos de British Council.

Para la vigencia del 2026, se informó que el presupuesto total asciende a **$12.256.282.495**, de los cuales se han ejecutado **$10.036.254.572** correspondientes al Fondo Único TIC y **$1.018.748.120** correspondientes a British Council, para un total ejecutado de **$11.055.002.692**.

En cuanto a la ejecución por componente, se destacó que Diseño y validación de materiales pedagógicos, Nodos de Pensamiento Computacional y Pensamiento Computacional para Zonas Rurales registran avances superiores al **90 %** en los recursos del Fondo Único TIC. Por su parte, el componente de Comunicaciones, monitoreo y evaluación presenta una ejecución del **94,42 %** de los recursos del Fondo Único TIC y del **40,00 %** de los recursos de British Council, mientras que el componente de Equipo Mínimo Requerido y Gastos administrativos y de gestión registra avances del **81,54 %** y **85,71 %**, respectivamente.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Adicionalmente el equipo del Ministerio TIC, resaltó que el informe 24 se encuentra subsanado y que está en proceso de revisión el informe 25.

Se anexa detalle de la ejecución presupuestal:

	2023	2024	2025	2026	TOTAL	EJECUTADO
Contribución anual Fondo Único de TIC	1.090.838.106,00	14.941.206.218,00	16.122.048.764,00	10.888.575.827,00	43.042.668.915,00	$ 42.175.833.200
Contribución anual BC	313.070.392,00	1.453.389.000,00	1.521.327.603,00	1.367.706.668,00	4.655.493.663,00	$ 4.306.535.115
TOTAL	**1.403.908.498,00**	**16.394.595.218,00**	**17.643.376.367,00**	**12.256.282.495,00**	**47.698.162.578,00**	**$ 46.482.368.315**

	Ejecución 2026	% TOTAL ACUMULADO
Contribución anual Fondo Único de TIC	92,17%	97,99%
Contribución anual BC	74,49%	92,50%

2026		Presupuesto		Ejecutado de 01 de enero a 23 de junio 2026	
	COMPONENTE	Contribución FUTIC	Contribución BC	Contribución FUTIC	Contribución BC
0	Equipo Mínimo Requerido	$ 799.419.361	$ 169.182.984	$ 685.216.595	$ 145.013.986
1	Diseño y validación de materiales pedagógicos para pensamiento computacional	$ 583.897.761	$ 120.515.147	$ 578.176.602	$ 120.515.147
2	Nodos de Pensamiento Computacional	$ 5.921.726.655	$ 148.481.684	$ 5.376.396.780	$ 148.481.684
3	Pensamiento computacional para zonas rurales	$ 2.375.981.611	$ -	$ 2.346.279.211	$ -
4	Comunicaciones, monitoreo y evaluación	$ 508.918.146	$ 420.000.000	$ 480.517.446	$ 168.000.000
5	Gastos administrativos y de gestión	$ 698.632.293	$ 509.526.853	$ 569.667.938	$ 436.737.303
	TOTAL	**$ 10.888.575.827**	**$ 1.367.706.668**	**$ 10.036.254.572**	**$ 1.018.748.120**
					$ 11.055.002.692

	COMPONENTE	Contribución FUTIC	Contribución BC
0	Equipo Mínimo Requerido	85,71%	85,71%
1	Diseño y validación de materiales pedagógicos para pensamiento computacional	99,02%	100,00%
2	Nodos de Pensamiento Computacional	90,79%	100,00%
3	Pensamiento computacional para zonas rurales	98,75%	0,00%
4	Comunicaciones, monitoreo y evaluación	94,42%	40,00%
5	Gastos administrativos y de gestión	81,54%	85,71%
	TOTAL	**92,17%**	**74,49%**

21. Ejecución presupuestal - Estado legalizaciones

En relación con el estado de legalización de los desembolsos, se informó que los siete primeros desembolsos se encuentran legalizados en su totalidad (100 %). Asimismo, se presentó el avance del octavo desembolso, el cual registra una legalización del 85 %, equivalente a **$6.937.698.932,77**.

Se informó que, en el corte anterior, el proyecto registraba un porcentaje de legalización acumulado del **97 %**, quedando pendiente la legalización de recursos por valor de **$14.514.460**, correspondientes a saldos no ejecutados. Al respecto, se precisó que dicho valor fue reintegrado mediante el procedimiento de devolución establecido, con lo cual se completó la legalización de la totalidad de los recursos desembolsados por **$40.320.524.958,00**.

DETALLE	VALOR	VALOR LEGALIZACIÓN	VALOR DEVOLUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS	% LEGALIZADO
1ER DESEMBOLSO	$1.090.838.106,00	$1.090.838.106,00		100%
2DO DESEMBOLSO	$5.229.422.176,00	$5.229.422.176,00		100%
3ER DESEMBOLSO	$6.723.542.798,00	$6.723.542.798,00		100%
4TO DESEMBOLSO	$2.988.241.244,00	$2.988.241.244,00		100%
5TO DESEMBOLSO	$6.448.819.506,00	$6.448.819.506,00		100%
6TO DESEMBOLSO	$7.254.921.943,00	$7.254.921.943,00		100%
7TO DESEMBOLSO	$2.418.307.315,00	$2.403.792.855,49	$14.514.460,00	100%
8TO DESEMBOLSO	$8.166.431.870,00	$6.937.698.932,77		85%
TOTAL	**$40.320.524.958,00**	**$39.077.277.561,26**	**$14.514.460,00**	**97%**

3.1 Cronograma por componente

Componente 1: materiales para la enseñanza del pensamiento computacional

- El equipo del British Council presentó los avances de las actividades del componente 1, en el que se informó que se espera la entrega con códigos ISBN para la liquidación del convenio – digital e impreso en la primera semana de julio.
- Además, se envió el 22 de junio el mapa detallado de reemplazo de archivos en el micrositio: versiones actuales por versiones finales de las 79 guías.

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Avance	Estado
A46. Identificación de ajustes requeridos en las guías e implementación de los mismos con base en resultados de uso.	01/09/2025	02/06/2026	100%	Entregado y aprobado

3.2 Componente 2 nodos de pensamiento computacional

El equipo del British Council presentó los avances de las actividades de la estrategia de nodos de pensamiento computacional en 2026:

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Avance	Estado
A70. Implementación de la estrategia de acompañamiento institucional a Nodos de pensamiento computacional en 2026.	13/01/26	30/06/26	95%	En curso
A71. Implementación de estrategia de formación a pares expertos en 2026.	13/01/26	30/06/26	95%	En curso
A72. Implementación de estrategia de redes trabajo colaborativo y expansión de la experticia en 2026.	01/02/26	15/06/26	100%	Terminado
A73. Entrega de materiales de identificación de 2026.	13/01/26	30/03/26	100%	Terminado
A75. Viaje de 6 docentes como incentivo por su labor como pares expertos.	29/03/26	11/04/26	100%	Terminado

Por consiguiente, se informó la finalización del Diagnóstico Institucional, con cobertura en los **420 nodos** participantes.

Se reportó la recolección de datos de **2.110 pares expertos**, **420 directivos**, **451 entrevistas a docentes**, **439 entrevistas a directivos**, **420 revisiones de planes de estudio**, **322 observaciones de aula en clases de TI** y **115 observaciones de aula en clases STEM**.

También se destacó el cumplimiento de la meta general, al lograr que los 420 nodos registraran al menos una encuesta diligenciada.

Asimismo, se presentaron los avances de formación.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Avance Formación

Taller de formación PE
1.311 asistentes presenciales
86 en nivelación virtual
1.397 participantes (95%)
Marzo – Abril

Masterclass
Inteligencia Artificial
898 asistentes
26 de mayo

Masterclass
Evaluación PC
682 asistentes
14 de mayo

Encuentro Colaborativo 1
PE: 1.828
DA: 2.210
Febrero

Encuentro Colaborativo 2
PE: 1.700
DA: 2.150
Abril – Mayo

Además, se presentaron los avances de las mentorías a Pares Expertos.

A la fecha, se han realizado **11.249 mentorías** , equivalentes a **15.207 horas** de acompañamiento en los nodos

- **Mentoría 1:** PAI 2026 y chatbot (actividad desconectada)
- **Mentoría 2:** Introducción a Python
- **Mentoría 3:** Actividad conectada con datos
- **Mentoría 4:** PAI
- **Mentoría 5:** Estrategias de género
- **Mentoría 6:** Laboratorio de estrategias
- **Mentoría 7:** Plan de avance institucional








"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Finalmente, se informó la realización de los **420 Encuentros Colaborativos 2 (EC2)** en el marco del proceso de expansión de la experticia. Se reportó que **2.200 docentes** registraron la implementación de al menos una actividad desconectada en el aula. Se destacó una mayor participación de estudiantes de los grados **3.º, 4.º y 5.º** de primaria. Asimismo, se presentó que la implementación de las actividades se concentró principalmente en la **Guía 1 (47 %)**, seguida de la **Guía 3 (18 %)** y la **Guía 5 (15 %)**.





Enlace convocatoria: https://mintic.gov.co/colombiaprograma/847/w3-article-433763.html

3.3 Componente 3 pensamiento computacional para la ruralidad

A continuación, el equipo del British Council presentó los avances de las actividades del Componente 3:

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Avance	Estado
A82. Producción y distribución de materiales didácticos para pensamiento computacional en zonas rurales.	01/01/26	30/07/26	100%	Realizado
A87. Implementación de la tercera cohorte de capacitación y acompañamiento con apoyo remoto a hasta 300 docentes de zonas rurales en 2026.	01/01/26	30/06/26	100%	Realizado
A88. Visitas a muestra de docentes seleccionados de la tercera cohorte.	01/03/26	30/06/26	100%	Realizado


Se presentó el resumen de evidencias de implementación:

Estado	Cantidad	Porcentaje
Docentes con evidencia de implementación	340	99.7%
Docentes con autoreporte y sin evidencia fotográfica	1	0.2%
Total global	**341**	**100%**

Asimismo, se socializaron los resultados del webinar de socialización de Biobots en versión 3D y Print and Play llevado a cabo el 18 de junio. En este evento se socializó la herramienta Biobots a los docentes de la comunidad Colombia Programa, compartiendo las tipologías de uso de las versiones abiertas para impresión física y en 3D. Asimismo, se reportó que, con el apoyo del equipo de comunicaciones de MinTIC, se estableció un espacio de articulación con el equipo de Tecnologías para Aprender, quedando pendiente la realización de una nueva jornada de socialización para sus tutores.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"





3.4. Componente 4 Comunicaciones y monitoreo y evaluación

Se presentaron los avances de las actividades para el C4.

Comunicaciones

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Avance	Estado
A94. Diseño de estrategia de promoción y divulgación del proyecto 2026.	*01/01/2026*	*20/01/2026*	***100%***	***Terminado***
E87. Implementación de la estrategia de comunicaciones en 2026.	*01/01/2026*	*31/07/2026*	***90%***	***En curso***

Se informó que durante el mes de junio se desarrollaron acciones de divulgación y apropiación orientadas a fortalecer el reconocimiento de las estrategias y materiales de Colombia Programa, mediante campañas de comunicación asociadas a las iniciativas **Biobots, TIC con Propósito y Ada**.

En este mismo punto, se socializó que la comunidad digital en Facebook alcanzó **24.073 seguidores**, evidenciando el crecimiento y fortalecimiento de los canales de comunicación del programa.



Asimismo, el equipo del British Council presentó los avances de la preproducción del documental, por lo cual, informó que en el mes de junio se finalizó la edición y montaje discursivo del documental.

Se presentó el diseño del evento de cierre, donde se informó que se están terminando de diseñar las piezas de invitación a Colombia Programa Fest.



Finalizando el último punto de la agenda se presentaron los avances de Monitoreo y evaluación.

Monitoreo y evaluación

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Avance	Estado
A102. Implementación del plan de monitoreo y evaluación.	*1/03/2024*	*30/06/2026*	***95%***	***En curso***

Siendo las 03:00 de la tarde se da por finalizado el comité operativo.


COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN PARA EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Enviar la versión final de las guías de pensamiento computacional para publicación en el micrositio.	British Council	30 de junio
Enviar por escrito la aprobación de la versión final de las guías de pensamiento computacional.	Ministerio TIC	02 de julio
Aprobar la cuenta de cobro del noveno desembolso.	Ministerio TIC	10 de julio

REGISTRO DE ASISTENCIA MIEMBROS DEL CÓMITE		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Laura Barragán Montaña	Representante BC directora de Educación, Inglés y Artes del British Council	Firma electrónicamente
William Alexander Sánchez Martínez	Director de apropiación TIC-Supervisor convenio	Firma electrónicamente
John Alexander Hernández	Delegado del Viceministerio de Transformación Digital	Firma electrónicamente

REGISTRO DE ASISTENCIA INVITADOS		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Cristhiam Fernando Jacome Jiménez	Líder Técnico Ministerio TIC	Invitado (a)
Miller Jimmy Alarcón	Coordinador GIT de Educación y Cultura Digital	Invitado (a)
John Alexander Sánchez Ballen	Apoyo jurídico – Dirección de Apropiación de TIC	Invitado (a)
Juan Manuel Chacón Prada	Apoyo Financiero de la Dirección de Apropiación Ministerio TIC	Invitado (a)
Carlos Andrés Méndez Silva	Apoyo Comunicaciones Ministerio TIC	Invitado (a)
Andrés Fernando Barbosa Vidal	Apoyo Financiero Dirección de Apropiación de TIC	Invitado (a)
Óscar Daniel Barrios	Jefe de implementación Colombia Programa	Invitado (a)
Marianella Ortiz Montes	Jefe de Colegios	Invitado (a)
Nathalia Salinas Tarazona	Gerente financiera Colombia Programa	Invitado (a)
Estefannya Vargas Cruz	Coordinador administrativo y financiero Colombia Programa	Invitado (a)

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Anexos


1.1 Radicación de 9° Desembolso
TIC
Actividad | Entregable | Estado | Fecha
1 | Aprobación del equipo técnico del Ministerio TIC a los entregables del 9° Desembolso | Aprobado | 24 de junio
2 | Radicación de cuenta de cobro, entregables e informes financieros a través del módulo de atención al ciudadano de MinTIC | Enviado | 25 de junio
3 | Aprobación necesaria de informes financiero para dar cuenta de al ejecución de más del 80% del 8° Desembolso (IF22, IF23, IF24)* | Aprobado | 25 de junio
* El Informe Financiero 24 se radicó por la DATIC el 25 de junio y actualmente está en proceso alcance (exportación de Excel a .pdf).
En este orden de ideas, el proceso de radicación ocurrió en junio según lo establece la minuta y estamos a la espera de actualización de la gestión interna del MinTIC.
Barragan, Laura (Colombia)
Barrios Diaz, Oscar Daniel (...
WM
MT
EV
JA
+5
1:20 / 38:17
Barrios Diaz, Oscar Daniel (Colombia)
1x

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

05082026_Acta 32 comité operativo de junio (2)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260805-140502-e16f73-68125260

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-05 14:05:02

Finalización: 2026-08-10 11:02:35

Escanee el código para verificación

Aprobación: Director de apropiación TIC-Supervisor convenio

William Alexander Sánchez Martínez
1032459509
wasanchez@mintic.gov.co
Director (e) de Apropiación TIC & Subdirector para las Competencias Digita
MinTIC

Firma: Delegado del Viceministerio de Transformación Digital

John Alexander Hernandez Algarra
1014193654
joahernandez@mintic.gov.co
Asesor Grado 006
Viceministerio de Transformación Digital

Firma: Representante BC directora de Educación, Inglés y Artes del British Council

Laura Patricia Barragán Montaña
52701284
laura.barragan@britishcouncil.org
Directora de Educación y Sociedad
British Council Colombia

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

05082026_Acta 32 comité operativo de junio (2)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260805-140502-e16f73-68125260

Creación: 2026-08-05 14:05:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-10 11:02:35

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Laura Patricia Barragán Montaña laura.barragan@britishcouncil.org Directora de Educación y Sociedad British Council Colombia	Aprobado	Env.: 2026-08-05 14:05:05 Lec.: 2026-08-05 20:30:31 Res.: 2026-08-05 20:30:45 IP Res.: 167.0.137.65 Canal: Email
Firma	John Alexander Hernandez Algarra joahernandez@mintic.gov.co Asesor Grado 006 Viceministerio de Transformación Digital	Aprobado	Env.: 2026-08-05 20:30:45 Lec.: 2026-08-10 09:26:20 Res.: 2026-08-10 09:26:25 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Aprobación	William Alexander Sánchez Martínez wasanchez@mintic.gov.co Director (e) de Apropiación TIC & Subdirector par MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-08-10 09:26:26 Lec.: 2026-08-10 11:02:31 Res.: 2026-08-10 11:02:35 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email