91-9517
Leticia

Dra.
PAOLA ANDREA RESTREPO CASTAÑO
Subdirectora (E) de Centro con funciones de Director Regional
SENA REGIONAL AMAZONAS
Ciudad.

Asunto: Solicitud de prorroga – Contrato No. CO1.PCCNTR.9612409 – 2026 - MC-AMZ-CBTA-010-2026.

Respetada Subdirectora.

En mi calidad de supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.9612409, me permito dar a conocer la solicitud presentada por el contratista AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S., mediante comunicación del 6 de agosto de 2026, en la cual solicita la ampliación del plazo contractual por quince (15) días calendario, debido a las dificultades presentadas para el transporte fluvial de los elementos objeto del contrato, asociadas a las condiciones de navegabilidad del río Putumayo.

Una vez revisada la solicitud y los argumentos expuestos por el contratista, esta supervisión considera que las circunstancias informadas afectan la entrega oportuna de los bienes y, por tanto, recomienda la prórroga del plazo contractual por quince (15) días calendario, con el fin de permitir la culminación de las obligaciones contractuales y garantizar la entrega de los elementos requeridos.

Por lo anterior, respetuosamente se remite la solicitud para su conocimiento y para que se adelanten, de considerarse procedentes, las actuaciones administrativas correspondientes para la suscripción del respectivo otrosí.

Atentamente,



HUGO NELSON GARCIA LOPEZ
Supervisor del contrato.

Anexo: Solicitud del proveedor
Informe de supervisión
Anexo de modificación contractual

Copia:
No. NIS

Proyectó: Hugo Nelson Garcia Lopez - Supervisor del contrato.