FUNDAMENTO LEGAL ART. 11 LEY 1150 DE 2007 REGLAMENTADO POR EL DECRETO 1082 DE 2015.

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 05 DE MARZO DEL 2026
CONTRATO No. CONTRATO No. LP 001-2025.
CONTRATISTA: DOMINGUEZ MORENO S.A.S. **NIT:** 900.270.022-4
CONTRATANTE: INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO.
OBJETO: *"REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN EN VÍAS Y MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO, DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."*
PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE (4) CUATRO MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCONAMIENTO Y EJECUCION DISPUESTOS EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.
FECHA DE INICIO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO – 31 DE JULIO DEL 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
VALOR INICIAL: EL VALOR DEL CONTRATO ES DE CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L **($472.666.311)** MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA. **ADICION:** POR VALOR DE DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS MIL PESOS M/L **($236.302.000)** INCLUIDO IVA.
VALOR TOTAL: ES DE SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L **($ 708.968.311)** MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
VALOR EJECUTADO: ES DE SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L **($ 708.968.311)** MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL CANCELADO: ES DE SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L **($ 708.968.311)** MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO No. LP 001-2025 CELEBRADO ENTRE DOMINGUEZ MORENO S.A.S. Y EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO.

Entre los suscritos **CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO,** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía número 79.801.453, quien en su calidad de Director General y obrando en nombre y representación legal del Instituto de Tránsito del Atlántico, quien se denominará **EL ITA**, y por la otra parte **RUBIELA DOMINGUEZ MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **49.775.404,** quien obra como representante legal **DOMINGUEZ MORENO S.A.S.** identificado con **NIT:** 900.270.022-4**,** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del **Contrato No. LP 001-2025,** dentro del término prescrito en la Cláusula Vigésima Quinta y en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Instituto de Tránsito del Atlántico Y **DOMINGUEZ MORENO S.A.S.** suscribieron el **Contrato No. LP 001-2025**, cuyo objeto fue el siguiente: *"REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN EN VÍAS Y MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO, DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."*

2. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L **($472.666.311)** MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

2.1 **ADICION:** POR VALOR DE DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS MIL PESOS M/L **($236.302.000)** INCLUIDO IVA.

2.2 **VALOR TOTAL:** ES DE SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L **($708.968.311)** MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

3. Que el contrato se encuentra respaldado con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP** (No. 2025.TRA.01.000224 del 7 de marzo de 2025 - 2025.TRA.01.000537 del 6 de octubre del 2025**) y Registro Presupuestal afectado No.** (2025.TRA.01.000537 del 25 de JULIO de 2025 - 2025.TRA.01.000733 del 8 de octubre del 2025.**)**

4. Que el plazo establecido para la ejecución del contrato, fue por el término A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO – 4 MESES.

5. Que se designó como supervisor del contrato a **JUAN CARLOS RENDONDO MAESTRE. Profesional universitario.**

6. Que el contratista presentó una garantía Única de Cumplimiento **No. 85-44-101139608 – 85-44101139608 anexo 2** y de responsabilidad civil extracontractual, con la póliza **No. 85-40-101064425 - 85-40-101064425 anexo 3**, expedidas por **COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO** amparando lo siguiente:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	$47.266.631,10 - $70.896.831,10	25/07/2025 – 24/03/2026 31/07/2025 – 30/03/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$94.533.262,20 $141.793.662,20	25/07/2025 – 24/11/2028 31/07/2025 – 30/11/2028
Calidad y estabilidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	$141.799.893,30 $212.690.493,30	25/07/2025 – 24/11/2030 31/07/2025 – 30/11/2030
Responsabilidad Civil Extrcontracual	$284.700.000 $284.700.000	25/07/2025 – 24/11/2025 31/07/2025 – 30/11/2025

7. Que las pólizas presentadas fueron aprobadas el día 31 de julio de 2025 y el 8 de octubre del 2025, por el Instituto de Tránsito del Atlántico.

8. Que el balance financiero para el Contrato **Contrato No. LP 001-2025.**, es el siguiente:

CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO	RETENIDO	VALOR NETO A PAGAR
2025.TRA.01.000224	2025.TRA.01.000537	2025.TRA.01.001249	27/08/2025	$113.142.392,00	$10.465.671,60	$102.676.720,40
2025.TRA.01.000224	2025.TRA.01.000537	2025.TRA.01.001425	18/09/2025	$136.285.350,00	$12.606.395,50	$123.678.954,50
2025.TRA.01.000224	2025.TRA.01.000537	2025.TRA.01.001672	28/10/2025	$207.619.996,00	$19.204.849,80	$188.415.146,20
2025.TRA.01.000537	2025.TRA.01.000733	2025.TRA.01.001788	11/11/2025	$236.302.000,00	$25.402.777,00	$210.899.223,00
2025.TRA.01.000224	2025.TRA.01.000537	2025.TRA.01.001787	11/11/2025	$15.618.573,00	$1.444.717,65	$14.173.855,35

VALOR DEL CONTRATO	**$ 708.968.311**
VALOR EJECUTADO	**$ 708.968.311**
VALOR CANCELADO	**$ 708.968.311**
VALOR A LIBERAR	**$0**

9. Que el contratista **DOMINGUEZ MORENO S.A.S.** canceló los siguientes impuestos Departamentales y Distritales:

IMPUESTO DEPARTAMENTAL			
Contrato No. LP 001-2025 **Base gravable:** ($ 708.968.311)			
Tipo de Impuesto	**No. de Liquidación**	**Fecha de liquidación y pago**	**Valor pagado**
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	20250385709 20251206362	12/08/2025 14/10/2025	$2.363.000 $1.182.000
ESTAMPILLA PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	20250385709 20251206362	12/08/2025 14/10/2025	$8.508.000 $4.253.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	20250385709 20251206362	12/08/2025 14/10/2025	$4.727.000 $2.363.000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL	20250385709 20251206362	12/08/2025 14/10/2025	$8.035.000 $4.017.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA	20250385709 20251206362	12/08/2025 14/10/2025	$4.727.000 $2.363.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	20250385709 20251206362	12/08/2025 14/10/2025	$4.727.000 $2.363.000
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	20250385709 20251206362	12/08/2025 14/10/2025	$9.453.000 $4.726.000
Intereses de mora			
		TOTAL, PAGADO	**$ 63.834.000**

IMPUESTO DISTRITAL			
Contrato No. LP 001-2025			
Estampilla	**No. de Liquidación**	**Fecha de liquidación y pago**	**Valor pagado**
ITSA	20250069515 20250092138	08/08/2025 14/10/2025	$1.418.000 $709.000
INTERESES			
		TOTAL, PAGADO	**$ 2.127.000**

10. De conformidad con las Certificaciones de Servicios Prestados expedidos por el supervisor designado, que reposan en el expediente contractual, se puede inferir que el objeto del contrato se cumplió satisfactoriamente durante los plazos acordados entre las partes.

11. Que, de acuerdo con lo expresado anteriormente, las partes,

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el Contrato **No. LP 001-2025,** suscrito entre el **INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO Y DOMINGUEZ MORENO S.A.S. PARAGRAFO 1:** Que, la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes aceptan irrevocablemente el balance contenido en el presente documento, y declaran Liquidado el Contrato **No. LP 001-2025.**

CLÁUSULA TERCERA: Las partes no presentan salvedades u observaciones a los términos de la presente acta; renunciando a toda acción o reclamación posterior derivada con relación al contrato **No. LP 001-2025.**

CLÁUSULA CUARTA: Remítase la presente Acta de Liquidación a la Subdirección Financiera, con el fin de que se realicen las operaciones presupuestales y financieras a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

LA ENTIDAD CONTRATANTE, CONTRATISTA,

CARLOS MAFIO GRANADOS
Director(a) General
INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO

RUBIELA DOMINGUEZ MORENO
Representante Legal
DOMINGUEZ MORENO S.A.S.
NIT: 900.270.022-4

SUPERVISOR,

JUAN CARLOS RENDONDO MAESTRE.
Profesional universitario.

Aprobó Aspectos Jurídicos **Cynthia Mercado Gámez**
Profesional Especializado- Área de Contratación
Proyectó: J.A. Contratación.