25-9511- **No: 25-2-2021-001336**

Girardot, 04/02/2021 4:45:53 p. m.


Doctor
DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO
Subdirector
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Ciudad

Asunto: Solicitud Prorroga al contrato N° ID: CO1.PCCNTR.1738719

Cordial Saludo Doctor Correa:

De acuerdo a la comunicación radicada el día de hoy 4 de febrero del 2021, vía correo electrónico el cual fue radicado con el número 25-1-2021-001222 por la empresa SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG, Representada Legalmente por el señor RONALD JAIME NIETO SOTO, donde solicita ampliación del plazo de ejecución, por un término de quince (30) días hábiles para la entrega total de los elementos solicitados, donde expone el motivo así, “hemos estado realizando compras en el exterior debido a que varios de los productos no fueron conseguidos en el país, por lo cual la empresa ha estado importando dichos elementos directamente de las empresas fabricadoras de los equipos, pero una vez llegada la mercancía a Colombia, dedemos contratar un agente aduanero autorizado por la DIAN para realizar la liberación y nacionalización de la mercancía para su legal entrada al país”, razón por la cual recomiendo la aceptación de la solicitud de prórroga realizada por el contratista.

Atentamente,



MARIA HELENA CASTRO GARCIA
Coordinadora Académica
Supervisor del Contrato