PRORROGA No. 4 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1738719 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – CTDPE SENA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG.

Entre los suscritos, a saber, de una parte, **DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO**, domiciliado (a) en la ciudad de Girardot Cundinamarca, identificado con la C.C. N° 11.223.341, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**. Regional Cundinamarca, con NIT N° 899.999.034-1, en calidad de Subdirector del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad, nombrado mediante Resolución N° 1717 del 2018, y de conformidad con las facultades conferidas en la Resolución N° 069 del 21 de enero de 2014, quien en adelante se denominará **EL SENA** y de otra parte **SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG S.A.S**., identificado con **Nit. 901.080.134 - 9** representada legalmente por el señor **RONALD JAIME NIETO SOTO** identificado con cédula de ciudadanía **No.11.223.100**, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir **PRORROGA No. 3,** al **Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1738719 del 2020** para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 dispone que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieren el cumplimiento de los fines estatales. **2)** Que el día seis (06) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), las partes suscribieron el **Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1738719 del 2020**, cuyo objeto fue ***"CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL LABORATORIO DE REDES DEL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT."*** **3)** Que el plazo inicial estipulado para la ejecución del presente contrato fue de **TREINTA (30) DIAS HABILES,** el mismo comenzaría a ejecutarse una vez se cumplieran los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es registro presupuestal y aprobación de garantías, última actuación que se cumplió el once (11) de agosto de 2020. **4)** Que el valor del **Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1738719 de 2020** es por la suma de **DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($208.617.255) IVA INCLUIDO**. **5)** Revisadas las condiciones generales del contrato, el cual se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II, se observa que la fecha de inicio de ejecución del contrato se dio el día 12 de agosto de 2020 y teniendo como fecha inicial de terminación el día 17 de septiembre de 2020. **6)** Que el día 16 de septiembre de 2020, se suscribió **PRORROGA No. 1** al **Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1738719 del 2020,** estableciendo como fecha de terminación el 05 de noviembre de 2020. **7)** Que el día 4 de noviembre del 2020, se suscribió **PRORROGA No. 2** al **Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1738719 del 2020,** estableciendo como fecha de terminación el 21 de diciembre del 2020. **8) Que el día 21 de diciembre de 2020** se suscribió **PRORROGA No. 3** al **Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1738719 del 2020** el día 04 de febrero del 2021. **9)** Que mediante oficio de fecha 04 de febrero del 2021 la empresa **SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG S.A.S**., identificado con Nit. **901.080.134 - 9** representada legalmente por el señor **RONALD JAIME NIETO SOTO** identificado con cédula de ciudadanía **No.11.223.100** solicitó prorroga de treinta (30) días hábiles más, justificando su solicitud en lo siguiente: *"**por motivos los cuales manifiesto a continuación y el documento soporte adjunto a la presente carta: hemos estado realizando compras en el exterior debido a que varios de los productos no fueron conseguidos en el país, por lo cual la empresa ha estado importando dichos elementos directamente de las empresas fabricadoras de los equipos, pero una vez llegada la mercancía a Colombia, debemos contratar un agente aduanero autorizado por la DIAN para realizar la liberación y nacionalización de la mercancía para su legal entrada al país. Lo que nos conlleva a solicitar prorroga por 30 días hábiles, con el fin de cumplir con el cabal cumplimiento del contrato*."* **10)** Que mediante oficio con radicado No. 25-2-2021-001336 de fecha 04 de febrero del 2020 el apoyo a la supervisión del **Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1738719 del 2020**, recomienda la suscripción de la Prorroga No. 4 al mencionado contrato. **11)** Que el Contrato de **Compraventa No. CO1.PCCNTR.1738719 del 2020** se encuentra vigente. Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes convienen prorrogar el tiempo de ejecución del contrato de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.1738719 del 2020** por termino de **treinta (30) días hábiles, los cuales culminaran el próximo dieciocho (18) de marzo de 2021**. **CLÁUSULA SEGUNDA:** El CONTRATISTA se obliga a realizar la modificación de las garantías, ajustándolas con las modificaciones establecidas en el presente documento, las cuales deberán ser allegadas a la ENTIDAD, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente prórroga. **CLÁUSULA TERCERA:** Los demás cláusulas y condiciones del contrato se mantienen vigentes en su integridad.

Se firma la prorroga bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella y se entiende perfeccionada, con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II, se firma la presente a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2021.

Elaboró – María Ximena Ramírez Tovar - Contratación

Revisó: Luis Javier Prada – Coordinador Administrativo