	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: Julio Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026
Número de Contrato	006-01-B-COFAC-BACOF-2026 Lote 2
Contratista	Gloria Marcela Pineda Jaimes
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 2 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES
Valor del Contrato	Cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos
Fecha Suscripción	Dia: 07 Mes: Enero Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 15 Mes: Septiembre Año: 2026
Forma de Pago	

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$7.009.100,00
2	ABRIL	$5.533.500,00
3	MAYO	$5.533.500,00
4	JUNIO	$5.533.500,00
5	JULIO	$5.533.500,00
6	AGOSTO	$5.533.500,00
7	SEPTIEMBRE	$5.533.500,00
8	OCTUBRE	$5.533.500,00

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 23426 Dia: 07 Mes: Enero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 08 Mes: Enero Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Calidad del Servicio)	Dia: 08 Mes: Enero Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 08 Mes: Enero Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Gloria Marcela Pineda Jaimes	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contaduría Pública

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	81,85%
Avance en Tiempo	81,85%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$45.743.600,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$29.143.100,00 (63,71%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$16.600.500,00 (36,29%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	15-feb-2026	DS 0064 del 15-02-2026	$7.009.100,00	76759326 del 17-03-2026	$7.009.100,00
2	15-mar-2026	DS 0112 del 15-03-2026	$5.533.500,00	121703126 del 16-04-2026	$5.533.500,00
3	15-abr-2026	DS 0274 del 15-04-2026	$5.533.500,00	155544026 del 06-05-2026	$5.533.500,00
4	15-may-2026	DS 0387 del 15-05-2026	$5.533.500,00	215493626 del 11-06-2026	$5.533.500,00
5	15-jun-2026	DS 0453 del 15-06-2026	$5.533.500,00	272818626 del 21-07-2026	$5.533.500,00
				Total Pagos	$29.143.100,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Procesos estructurados:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CAUSAL DE MODALIDAD
030-00-A-COFAC-CEGOT-2026	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ANTENA Y SUBSISTEMAS DE LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL DE LA FAC A TODO COSTO, CONFORME A ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	Proveedor Exclusivo
038-00-A-COFAC-CEGOT-2026	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS COUNTER – UNMMANED AIRCRAFT SYSTEM (C-UAS) DENOMINADOS TALOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Contratación Directa	Proveedor Exclusivo
041-00-A-COFAC-DIFRA-2026	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÀUTICA DEL COMANDO AÈREO DE COMBATE No. 3	Licitación	Obra Pública
051-00-A-COFAC-DIFRA-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.3	Concurso de Méritos	Obra Pública
076-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS Y DE IDENTIFICACIÓN PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
080-00-A-COFAC-DILOS-2026	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, EJERCICIOS OPERACIONALES, CONGRESOS, ENCUENTROS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DERIVADOS DE DIRECTIVAS, PLANES Y CIRCULARES DE LA FAC	Selección Abreviada	Bolsa Mercantil de Productos

084-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LA UMA, ZDS Y ACS DE LA FAC.	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
092-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN, CON CERTIFICACIÓN PARA USO EN AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
099-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIONES CAMAROTES Y TENDIDO DE TABLAS PARA DOTAR LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
105-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIÓN DE KIT PORTA ARMAMENTO PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
113-00-A-COFAC-CEGOT-2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RADOMOS RADARES TPS-70	Selección Abreviada	Menor Cuantía
116-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICION DE ELEMENTOS PCLO Y BOTAS NEGRAS MEDIA CAÑA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	Bolsa Mercantil de Productos
166-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIÓN DE CALCETÍN AZUL Y NEGRO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
201-00-A-COFAC-DIFRA-2026	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN DEL CAMPUS ESCUELA DE POSTGRADOS FAC – SEDE GUAYMARAL, INCLUYE MOBILIARIO URBANO Y TRÁMITES	Selección Abreviada	Menor Cuantía

- Procesos en estructuración:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
010-00-A-COFAC-DILOS-2026	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE MARCA HAMILTON MEDICAL MODELO T1 DE LA FAC, INCLUYENDO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN FICHA TÉCNICA	Contratación Directa	2. En estructuración	CO. Gloria Pineda	15 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 27 OCT: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, DOC EXCLUSIVIDAD, ACTA VERIFICACION 20 NOV: SE ENVIA CORREO A TECNICO INFORMANDO QUE PROCESO SE RETOMA EN JUN-26, DEBIDO A QUE EL MTO SE DEBE DE REALIZAR EN SEP-26 09 DIC: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 15 DIC: TECNICO ENVIA DOCS 02 ENE: JURIDICO RECABA ENVIO DE DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 22 JUN: ECONOMICO ESTA REVISANDO VIGENCIA DE COTZACION Y ENVIA AL JURIDICO 30 JUN: JURIDICO, CARTA DE EXCLUSIVIDAD, CARTA DE AUTORIZACION, ACTUALIZACION FORMATOS, ACTA DE VERIFICACION, ESTUDIO TECNICO DEL SECTOR 01 JUL: ECONOMICO PLAZO REVISION 01-07-26 02 JUL: ECONOMICO, AJUSTAR CADENA PRESUPUESTAL, VALORES UNITARIOS 09 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES 21 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES 22 JUL: ECONOMICO, AJUSTAR CADENA PRESUPUESTAL 24 JUL: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL AJUSTADA 27 JUL: ECONOMICO OK 31 JUL: EN REVISION JURIDICO APROBADOR
235-00-A-COFAC-DILOA-2026	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO RUTINA Y	Contratación Directa	2. En estructuración	CO. Gloria Pineda	16 JUL: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 27 JUL: JURIDICO, EDP, OBJETO CONTRACTUAL, ANEXO TECNICO, RIESGOS, ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

	MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS YHERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA				30 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, NECESIDAD, LUGAR DE EJECUCION, RESERVA DE LA INFORMACION, ANEXO TECNICO

- Evaluaciones económicas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ECONOMICA2 EVALUACION
054-00-A-COFAC-DIFRA-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3.	Concurso de Méritos	CO. Paula Carvajal CO. Sandra Amaya CO. Wilson Acuña ST. Diego Hernández CO. Gloria Pineda
068-00-A-COFAC-DIFRA-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE V Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	Concurso de Méritos	CO. Gloria Pineda ASD2. Rocío Sánchez
072-00-A-COFAC-DIFRA-2026	OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA, INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS	Licitación	PD4. Ivonne Rincón CO. Nury Castañeda CO. Gloria Pineda
074-00-A-COFAC-DILOS-2026	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FAC	Mínima Cuantía	CO. Gloria Pineda
075-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIÓN ROPA INTERIOR, PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	CO. Gloria Pineda
104-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	Mínima Cuantía	CO. Gloria Pineda
117-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICION SOBRECAMA AZUL SOLDADO FAC	Mínima Cuantía	CO. Gloria Pineda
151-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICION DE CALZADO FORMAL CON TACON PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	CO. Gloria Pineda
204-00-A-COFAC-DILOS-2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	CO. Gloria Pineda

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0555 por valor de 5.533.500,00 PAC agosto.
- Realizar la estructuración de los procesos asignados.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X__
Entidad	Sí: ___No: _X__

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Riesgo	Tipo	Etapa
Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Entidad durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al mismo.	Regulatorio	Ejecución
Situaciones de salud pública como una emergencia sanitaria que dificulte iniciar o continuar con la ejecución normal del contrato	Operacional	Ejecución
Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito	Operacional	Ejecución
Uso indebido, pérdida o divulgación no autorizada de la información	Operacional	Ejecución
Terminación anticipada del contrato de prestación de servicios por causas imputables al contratista o por circunstancias sobrevinientes que impidan la continuidad de la ejecución contractual, tales como incumplimiento de obligaciones, imposibilidad de ejecución, fuerza mayor o mutuo acuerdo.	Operacional	Ejecución
Posible solicitud o intento de cesión del contrato de prestación de servicios por circunstancias sobrevinientes que impidan la continuidad de la ejecución contractual,	Operacional	Ejecución
Posible fallecimiento del contratista durante la ejecución del contrato de prestación de servicios, evento imprevisible e irresistible que, atendiendo el carácter intuito personal del contrato, puede generar la imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Operacional	Ejecución

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Ninguna

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La contratista a la fecha del presente informe ha dado cumplimiento a la actividad mensual de realizar la estructuración económica completa (documentos firmados) de mínimo dos (02) procesos y hasta cinco (05) de acuerdo con los procesos asignados por la DICOP. Así mismo se realiza seguimiento constante de las estructuraciones de los procesos asignados a la contratista para que se cumplan con las condiciones del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches	C.C. 80.913.451
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	No aplica	
Tipo Novedad	No aplica	
Dependencia:	Jefatura Administrativa - Dirección de Compras Públicas	
Firma		

VoBo: CR. Jorge Bautista
Gerente del proyecto

Bogotá, 15 de julio de 2026

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato **005-03-B-COFAC-BACOF-2025**
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato 006-01-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 2 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES",** las actividades realizadas desde el 16 de junio de 2026 hasta el 15 de julio de 2026.

ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA PROCESOS:

1. Proceso No. 105-A-00-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE KIT PORTA ARMAMENTO PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC.

- Se realizó ajustes de la revisión jurídica militar.
- Se realizó revisión de ajustes a la cadena presupuestal por ajuste en valor y cantidades.
- Se realizó reunión con el comité técnico presencial el día 09 de junio de 2026.
- Se realizo cuarta revisión y ajustes.
- Se remiten documentos firmados el 24 de junio de 2026.

2. Proceso No. 113-A-00-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL RADOMOS RADARES TPS-70

- Se realizó ajustes de la revisión jurídica militar.
- Se realiza reunión vía TEAMS con Jurídico Militar para ajustar EDP.
- Se remite para segunda revisión Jurídico militar y expedición concepto presupuestal.
- Se realizó ajustes requeridos para emisión de concepto presupuestal.
- Se remiten documentos firmados el 15 de julio de 2026

3. Proceso No. 116-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, EJERCICIOS OPERACIONALES, CONGRESOS, ENCUENTROS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DERIVADOS DE DIRECTIVAS, PLANES Y CIRCULARES DE LA FAC"

- Se realizó ajustes requeridos en la revisión militar.
- Se realizó revisión y ajustes de conformidad con la carta de intención aprobada por la bolsa.
- Se realiza reunión vía TEAMS con Jurídico Militar para ajustar EDP.
- Se remiten documentos firmados el 25 de junio de 2026

4. Proceso No. 166-00-A-COFAC-DILOS-2026 ADQUISICIÓN DE CALCETÍN AZUL Y NEGRO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

- Se realizó segunda revisión económica de los documentos del proceso.
- Se remitió para revisión jurídico militar.
- Se realizan ajustes requeridos por jurídico militar.
- Se remiten documentos firmados el 15 de julio de 2026

5. Proceso No. 201-00-A-COFAC-DIFRA-2026 OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN DEL CAMPUS ESCUELA DE POSTGRADOS FAC – SEDE GUAYMARAL, INCLUYE MOBILIARIO URBANO Y TRÁMITES.

- Se realizó primera revisión económica de los documentos del proceso.
- Se realizó revisión económica a las actividades del proceso y rubros presupuestales planeados y se emite análisis al comité técnico.
- Se remitió al comité técnico con observaciones para ser subsanadas.
- Se realizó segunda revisión económica y todas las actividades tendientes a ajustar los documentos del proceso.
- Se remitió para revisión Jurídico Militar.

EVALUACION ECONÓMICA PROCESOS:

1. Proceso No. 068-00-A-COFAC-DIFRA-2026 objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE V Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUAREZ - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA CONFORME ANEXO TECNICO.”

2. Proceso No. 104-00-A-COFAC-DILOS-2026 objeto “ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS”

3. Proceso No. 054-00-A-COFAC-DIFRA-2026 objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3.”

4. Proceso No. 151-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE CALZADO FORMAL CON TACÓN PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC”,

Atentamente,

GLORIA MARCELA PINEDA JAIMES
CC. 60.416.247 de Cúcuta.

Vo.Bo. Mayor Camilo Andrés Nemocón Wilches
Supervisor Contrato 006-01-B-COFAC-BACOF-2026