Ver anexo No 4 - (Matriz de Riesgos)

**PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS**

Alcaldía de Aguazul

**MATRIZ DE RIESGOS**

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

PRESTAR SERVICIOS PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PEDAGÓGICOS E INFORMATIVOS QUE PROMUEVAN LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC), EL ACCESO A SERVICIOS DIGITALES Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

FECHA

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento. | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento. | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Variacion de los precios del mercado | Aumento del valor del servicio objeto del contrato por Calamidad Publica o variaciones en precios del mercado | 1 | 3 | 5 | 5 | Contratista | Precios del Mercado en Proveedores | Raro | menor | Riesgo bajo | NO | Secretaria General | Inicio de contrato | Fin de contrato | Asignando responsables para el acompañamiento y asesoria continua en la ejecucion del proyecto, | permanente |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Financiacion y liquidez del contratista | El riesgo de las condiciones de financiacion o riesgo de liquidez | 2 | 2 | 5 | 5 | Contratista | Estar al dia con las obligaciones generadas al contratista | Raro | menor | Riesgo bajo | NO | Secretaria General | Inicio de contrato | Fin de contrato | Asignando responsables para el acompañamiento y asesoria continua en la ejecucion del proyecto, | permanente |
| 3 | General | Interno | Ejecucion | Operacional | El servicio no cumple con las especificaciones tecnicas | Servicios que no satisfacen la necesidad y no cumplen con las especificaciones tecnicas solicitadas | 1 | 3 | 5 | 5 | Contratista | Verificacion de las especificaciones del servicio frente a las especificaciones tecnicas | Raro | insignificante | bajo | NO | Secretaria General | Inicio de contrato | Fin de contrato | Asignando responsables para el acompañamiento y asesoria continua en la ejecucion del proyecto, | permanente |

**CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO**
SECRETARIA GENERAL