


Informe general de seguimiento

# "UN CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO" 2024-2027

## AVANCE VIGENCIA GUBERNAMENTAL

31/07/2026

Alcalde

2024-2027

## PRESENTACIÓN

Por medio del presente informe se presenta un balance integral sobre el estado actual del Plan de Desarrollo Territorial **“"UN CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO" 2024-2027”**, detallando los avances logrados en los principales aspectos de implementación en lo corrido del periodo gubernamental **2024-2027,** específicamente para la vigencia **2,026**. A través de los indicadores de **AVANCE FÍSICO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE DE GESTIÓN Y AVANCE DE GESTIÓN PONDERADA**, este documento ofrece una visión clara del progreso alcanzado hasta la fecha, destacando los logros obtenidos y las áreas donde se requiere fortalecer los esfuerzos.

En términos de avance físico, se ha logrado un **54.46 %**, en relación con las cantidades ejecutadas de cada meta programada en el plan. Este indicador muestra el porcentaje de acciones concretadas sobre el total de las metas establecidas, considerando elementos de infraestructura, servicios, programas sociales, acciones adminnistrativas y mejoras específicas para el territorio. Este nivel de avance refleja que, aunque se ha logrado un progreso considerable en la ejecución de proyectos, es fundamental continuar avanzando para cumplir con los objetivos en su totalidad.

El avance financiero se sitúa en un **0.00 %**, lo que representa la proporción de los recursos económicos asignados que han sido utilizados hasta la fecha. Este valor evidencia un uso controlado y eficiente del presupuesto, permitiendo asegurar la sostenibilidad financiera para las próximas fases del plan. Es vital que los recursos disponibles sigan siendo gestionados de manera estratégica para garantizar el desarrollo continuo de los proyectos en curso.

En el aspecto de gestión, el avance calculado en promedio simple alcanza un **43 %**, lo que refleja la implementación de acciones administrativas, logísticas y de coordinación necesarias para la ejecución del plan. Este porcentaje evidencia el esfuerzo dedicado a planificar y organizar las actividades de cada área, asegurando que todas las acciones se mantengan alineadas con los objetivos propuestos. De igual forma el avance ponderado en la ejecución del plan de acción, es decir por el peso de cada acción en la ejecución de cada meta es del **43 %.**

Este informe constituye una herramienta de análisis y transparencia que permite evaluar el impacto de las acciones emprendidas y ajustar las estrategias para maximizar los resultados en beneficio de la comunidad. Agradecemos a todos los involucrados por su compromiso en esta misión y los invitamos a revisar los detalles de este documento para contribuir con ideas y esfuerzos a la continuación de nuestro plan de desarrollo.

Alcalde
2024-2027

## ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| **JIMMY VIRGILIO TORRES** | **Tesoreria General**<br>**Tesoreria General** |
| **LINEY DANEYI TRIANA PÁEZ** | **Secretaría de Gobierno**<br>**Secretaría de Gobierno** |
| **Marlen Eliana Ardila López** | **Comisaria de Familia**<br>**Comisaria de Familia** |
| **Elizabeth Florido Vega** | **Inspección de Policia**<br>**Inspección de Policia** |
| **Clara Ines Paez Solano** | **Despacho del alcalde**<br>**Secretaría de Despacho** |
| **JORGE IVÁN OVALLE CASTILLO** | **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**<br>**Secretaría de Planeación y Obras Públicas** |

## DEFINICIONES

**PLAN DE ACCIÓN:** Un plan de acción es un conjunto de pasos y estrategias organizadas de manera secuencial y coherente para alcanzar un objetivo específico. Generalmente incluye actividades claras, plazos de ejecución, recursos necesarios y responsables de llevar a cabo las acciones. Es una herramienta clave para guiar la implementación de proyectos o metas dentro de un marco estructurado, en nuestro caso el Plan de Desarrollo Territorial (PDT)

**AVANCE FÍSICO:** El avance físico se refiere al porcentaje de cumplimiento de las actividades o metas programadas en un plan, meta o proyecto en términos de ejecución tangible. Este indicador se calcula tomando como base las cantidades físicas realizadas (por ejemplo, kilómetros de carretera construidos, número de viviendas edificadas, etc.) frente a las cantidades totales que se esperan realizar. El avance físico permite evaluar qué tan cerca está el plan o proyecto de completar todo lo que se ha previsto.

**AVANCE FINANCIERO:** El avance financiero mide el grado de ejecución de los recursos económicos asignados a un proyecto o plan, comparando lo gastado hasta el momento con lo presupuestado inicialmente. Este indicador es esencial para monitorear la correcta administración del presupuesto, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y eficiente para las distintas actividades programadas.

**AVANCE DE GESTIÓN:** El avance de gestión se refiere al progreso logrado en la implementación de las acciones definidas en el plan de acción, y se calcula tomando en cuenta el grado de cumplimiento de cada acción programada. Este indicador evalúa qué tan cerca se está de alcanzar las metas previstas en términos de actividades administrativas, operativas y de coordinación, considerando tanto la cantidad de acciones completadas como su alineación con los plazos y objetivos establecidos. El avance de gestión permite medir la eficiencia en la ejecución de los procesos que respaldan la implementación del plan.




**PONDERACIÓN:** La ponderación es el proceso mediante el cual se asigna un valor relativo o un peso a distintos elementos o variables dentro de un conjunto, en función de su importancia o relevancia.

**AVANCE DE GESTIÓN PONDERADA:** El avance de gestión ponderada es un indicador que refleja el progreso general del plan o proyecto, tomando en cuenta no solo el avance simple de las acciones ejecutadas, sino también su importancia relativa en el contexto global del plan. Se calcula multiplicando el avance porcentual de cada acción o actividad por un ponderador que representa su peso o relevancia dentro de los objetivos generales del proyecto. El resultado de esta multiplicación se suma para obtener un porcentaje global de avance ponderado, lo que proporciona una evaluación más equilibrada y ajustada a la prioridad de cada actividad.

$$Avance\ de\ Gestión\ Ponderada\ =\ \Sigma(Avance\ Simple\ Acción\ X\ Ponderador\ de\ la\ acción)$$

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## AVANCE VIGENCIA GUBERNAMENTAL 2024-2027





| Avance fisico del PDT | Avance financiero del PDT |
|---|---|
| **54.46 %** | **0.00 %** |
|  |  |
| En lo corrido del cuatrienio, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta una ejecución física del **54.46 %**, esto es el avance de ejecución de las cantidades programadas para cada una de las metas de dicho Plan. | En lo corrido del cuatrienio, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta una ejecución financiera del **0.00 %**, esto es el gasto de inversión ejecutado, respecto al valor programado en el POAI. |
| **Avance de gestión promedio simple del Plan de Acción** | **Avance de gestión promedio ponderado del Plan de Acción** |
| **43 %** | **43 %** |
|  |  |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

En lo corrido del cuatrienio, la gestión para la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta un avance simple del **43 %**. Este avance se calcula de acuerdo al Plan de Acción proyectado por cada uno de los responsables de ejecución del Plan.

En lo corrido del cuatrienio, la gestión para la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta un avance ponderado del **43 %**. Este avance se calcula de acuerdo al avance simple del Plan de Acción proyectado por cada uno de los responsables de ejecución del Plan multiplicado por el ponderador o peso de cada acción.

## AVANCE VIGENCIA 2.026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Respecto a lo programado para la vigencia 2.026 la **ejecución física** del Plan de Desarrollo Territorial presenta un avance del **33 %**, según lo reportado por cada uno de los responsables de meta. |  | Respecto a lo programado para la vigencia 2.026 la **ejecución financiera** del Plan de Desarrollo Territorial presenta un avance del **0,00 %,** segun información de la ejecución del POAI y los certificados de viabilidad emitidos |  |
| En cuanto a la gestión realizada para el cumplimiento de las metas por cada uno de los responsables, de acuerdo al **Plan de Acción** proyectado, el avance para la vigencia 2.026 es de **32 %**, en promedio simple, según lo reportado por cada uno de los responsables de meta. |  | En términos de promedio ponderado este avance para la vigencia 2.026 se calcula en **32 %**, según lo reportado y programado por cada uno de los responsables de meta. |  |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| **META** | | **Avance Físico** | **Avance Financiero** | **Avance PA Simple** | **Avance PA Ponder** |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-001: Sedes educativas con mantenimiento-2201062.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| **Actividad del PA** | **Informe de ejecución** | **Evidencia** |
|---|---|---|
| Sedes educativas con mantenimiento | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedes educativas con mantenimiento | 2.00 | | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-002: Beneficiarios de la alimentación escolar-2201028. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Beneficiarios de la alimentación escolar | Se aunaron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el municipio de Caldas y la ESAL para la ejecución del programa de alimentación escolar (PAE) durante el primer semestre de la vigencia 2026, garantizando la entrega de alimentos nutritivos a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Caldas, Boyacá. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiarios de la alimentación escolar | 370.00 | 185.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-003: Beneficiarios de transporte escolar-2201029. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)



| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Beneficiarios de transporte escolar | Se garantizó el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo mediante la prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Caldas, Boyacá, articulado con el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor municipal, incluyendo el suministro de repuestos y mano de obra, asegurando así la continuidad, seguridad y eficiencia en la prestación del servicio. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiarios de transporte escolar | 150.00 | 75.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-004: Sedes educativas con dotaciòn (material didactico, tecnologia, menaje y de mobiliario)-2201070.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Ambientes de aprendizaje dotados | Se adquirieron kits escolares para el fortalecimiento de la educación preescolar y primaria en el municipio de Caldas, Boyacá, beneficiando a los niños y niñas matriculados en las instituciones educativas oficiales, así como a los estudiantes de la población víctima, en cumplimiento del Plan de Acción Territorial (PAA) para la vigencia 2026, asegurando el acceso a materiales educativos esenciales para su formación. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambientes de aprendizaje dotados | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| **META** | | **Avance Físico** | **Avance Financiero** | **Avance PA Simple** | **Avance PA Ponder** |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-005: Servicio educativo (servicios publicos)-2201071. Responsable de la meta: **Tesoreria General** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| **Actividad del PA** | **Informe de ejecución** | **Evidencia** |
|---|---|---|
| Establecimientos educativos en operación | El servicio educativo en el municipio de Caldas, Boyacá, garantiza el acceso, permanencia y calidad en la educación pública, promoviendo una infraestructura adecuada, cobertura y acceso para todos los niños, niñas y jóvenes del municipio. Además, se enfoca en mejorar la calidad educativa a través de procesos de enseñanza con enfoque integral y en asegurar servicios públicos eficientes, como el acceso a agua potable y saneamiento en las instituciones educativas. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimientos educativos en operación | 11.00 | 5.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-006: Transferencias del SGP al sector educativo - Garantizando servicio educativo para NNA y P vulnerable.-2201071. Responsable de la meta: **Tesoreria General** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación | Se garantizaron transferencias del SGP al sector educativo para asegurar la continuidad del servicio educativo para niños, niñas y adolescentes (NNA), así como para la población vulnerable, brindando acceso a una educación de calidad y fortaleciendo las oportunidades para los estudiantes en el municipio de Caldas, Boyacá. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación | 2.00 | 1.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-008: Escuelas de padres apoyadas en el marco de reconocimiento y protecciòn familiar-2201067. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Escuelas de padres apoyadas | Se prestó apoyo a las escuelas de padres en el municipio de Caldas, Boyacá. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Escuelas de padres apoyadas | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-009: Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo-2201034. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo | 20.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-010: Programa de apoyo académico en las pruebas Saber-2201073. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **82.86 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **83 %** y en promedio ponderado es de **83 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)



| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Simulacros realizados | Se prestaron servicios de formación, capacitación y acompañamiento académico a 29 estudiantes de grado 11 de las instituciones educativas oficiales del municipio de Caldas, Boyacá, mediante la implementación de un programa de apoyo en las pruebas Saber. Esto incluyó entrenamiento teórico-práctico, suministro de material de apoyo y estrategias de evaluación continua, con el objetivo de fortalecer competencias y habilidades y mejorar la calidad educativa conforme a los nuevos lineamientos de las pruebas Saber. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Simulacros realizados | 35.00 | 29.00 | 82.86 % | 100.00 % | 83 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-011: Beneficiafios programa de apoyo acceso a educacion superior o media-2202063. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)



| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | Se brindó apoyo académico a 2 estudiantes del municipio de Caldas, Boyacá, mediante el programa de acceso a la educación superior o media, con el fin de fortalecer sus competencias, facilitar su permanencia en el sistema educativo y garantizar oportunidades de formación académica acorde con sus intereses y necesidades. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 4.00 | 2.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-013: Programas de salud pública, referenciados en el plan territorial de salud y enmarcados en el plan nacional decenal de salud 2022-2032- incluye atención integral en salud a población vulnerable.<br>Corresponde el 70%-1905019. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Estrategias de promoción de la salud implementadas | Se implementaron programas de salud pública conforme al Plan Territorial de Salud y al Plan Nacional Decenal de Salud Pública 2022–2032, mediante la suscripción de un convenio interadministrativo para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) vigencia 2026, orientado a la atención integral de la población vulnerable y al cumplimiento de las metas establecidas. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrategias de promoción de la salud implementadas | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-014: Gestion territorial de Salud Pública - corresponde el 30%-1905054. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Estrategias de promoción de la salud implementadas | Se desarrollaron acciones de gestión territorial en salud pública mediante la prestación de servicios profesionales para ejecutar las actividades contempladas en el COAIPAS aprobado para la vigencia 2026 del municipio de Caldas, Boyacá, en articulación con los lineamientos del nivel nacional y departamental, contribuyendo al cumplimiento de las metas del Plan Territorial de Salud. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrategias de promoción de la salud implementadas | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-015: Campañas de prevención de enfermedades generadas por por animales (zoonosis), vectores de contaminación en el aire y el agua.-1905024. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-016: Estudios y diseños realizados para una nueva sede del centro de salud-1905016. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Estudios de preinversión realizados | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudios de preinversión realizados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-017: Centro de salud, con mejoramiento de su infraestructura-1906002. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Hospitales de primer nivel de atención ampliados | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospitales de primer nivel de atención ampliados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-018: Dotaciòn de elementos hospitalarios, al centro de salud.-1906026. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Elementos de dotación hospitalaria adquiridos | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementos de dotación hospitalaria adquiridos | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-019: Unidad movil medicalizada y ambulancia adquiridas-1906033. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 100% | 0% | 50% | 50% |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas | Se adquirió una ambulancia a través del Ministerio de Salud y Protección Social, con el objetivo de mejorar la atención de emergencias y servicios médicos en el municipio de Caldas, Boyacá, asegurando una respuesta oportuna y eficiente ante situaciones de salud urgentes. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas | 2.00 | 1.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-020: Personas afiliadas al régimen subsidiado, con inclusiòn de P. vulnerable, NNA, victimas.-1906044. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Personas afiliadas al régimen subsidiado | Se garantizó la afiliación al régimen subsidiado para personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a niños, niñas y adolescentes (NNA) y víctimas, asegurando su acceso a servicios de salud conforme a los lineamientos establecidos para la inclusión en el sistema de salud pública del municipio de Caldas, Boyacá. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas afiliadas al régimen subsidiado | 3,032.00 | 1,516.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-021: Servicio de auditoria, evaluaciòn y seguimiento al programa de regimen subsidiado-1903052. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Documentos de evaluación realizados | Se prestaron servicios de apoyo a los procesos de la Dirección Local de Salud mediante la auditoría, evaluación y seguimiento del régimen subsidiado en salud del municipio de Caldas, Boyacá, para la vigencia 2026, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos y la mejora continua del servicio. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentos de evaluación realizados | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-022: Servicio de procesamiento, tratamiento y control fisico quimico del acueducto-4003009.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto | Se prestaron servicios para el muestreo y análisis físico-químico y microbiológico del agua para consumo humano, así como el análisis físico-químico de los vertimientos aprobados en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), asegurando la calidad del agua y el cumplimiento de las normativas ambientales en el municipio de Caldas, Boyacá. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto | 116.00 | 58.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-023: Acueductos optimizados-4003017.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Acueductos optimizados | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Acueductos optimizados | 1.00 | | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-024: Convenio con Plan departamental de Aguas PDA-4003008. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Número de proyectos | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de proyectos | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-026: Alcantarillado optimizado-4003002. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |



### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Alcantarillado optimizado | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcantarillado optimizado | 1.00 | | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-029: Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS implementado-4003022. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |


## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado | Se prestaron servicios para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en el municipio de Caldas, Boyacá, mediante el lavado de espacios públicos, barrido de calles y recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el perímetro urbano, el centro poblado de Nariño y zonas rurales. Además, se ejecutaron acciones para la implementación del PGIRS 2024–2027, conforme a la Resolución 754 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se prestó el servicio público de aseo para la disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario de Carapacho, Chiquinquirá. También se adquirieron contenedores y canecas para mejorar la recolección y disposición de los residuos en los espacios públicos del municipio. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-030: Programa de mejoramiento y o construccion de vivienda, con inclusiòn de población vulnerable.-4001032. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)



| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 5.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-031: Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de acueducto-4003047. Responsable de la meta: **Tesoreria General** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Usuarios beneficiados con subsidios al consumo | Se aseguró el subsidio al consumo del servicio de acueducto para los usuarios más necesitados en el municipio de Caldas, Boyacá, garantizando el acceso al agua potable a las familias de bajos recursos. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios beneficiados con subsidios al consumo | 116.00 | 58.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-032: Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado-4003047. Responsable de la meta: **Tesoreria General** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)



| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado | Se otorgó el subsidio al consumo del servicio de alcantarillado, con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables, permitiendo una mejor calidad de vida y salud para los beneficiarios. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado | 116.00 | 58.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-033: Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo-4003047. Responsable de la meta: **Tesoreria General** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo | Asimismo, se implementó el subsidio al consumo del servicio de aseo, promoviendo entornos más limpios y saludables para la comunidad, con un enfoque de sostenibilidad y bienestar. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo | 116.00 | 58.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-034: Estrategia de selección en la fuente de residuos solidos, implementada-4003021.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| | | Evidencia |
|---|---|---|
| **Actividad del PA**<br>Personas asistidas técnicamente | **Informe de ejecución**<br>Se adquirieron contenedores y canecas para la recolección y adecuada disposición de residuos sólidos en los espacios públicos del municipio de Caldas, Boyacá, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), implementando una estrategia eficiente para la selección y manejo de residuos en la fuente. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas asistidas técnicamente | 100.00 | 50.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-035: Estudios y diseños del sector agua potable y saneamiento, realizados-4003006. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Documentos de planeación elaborados | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentos de planeación elaborados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-036: Construcción de sendero peatonal urbanización Nariño-4002001. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)



| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Espacio publico construido | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Espacio publico construido | 250.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-038: Escuelas deportivas implementadas - con inclusiòn de P. vulnerable, NNA, victimas.-4301007. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Escuelas deportivas implementadas | Se implementaron escuelas deportivas en el municipio de Caldas, Boyacá, incluyendo la participación de población vulnerable, niños, niñas, adolescentes y víctimas, con el objetivo de promover la actividad física, la inclusión social y el desarrollo de competencias deportivas en un entorno seguro y formativo para toda la comunidad. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Escuelas deportivas implementadas | 4.00 | 2.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-039: Programa de incentivos a deportistas con articulos deportivos entregados-4301001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Artículos deportivos entregados | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Artículos deportivos entregados | 100.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-040: Servicio de organización de eventos deportivos sostenibles: Juegos comunales, festival ciclistico, senderos caldenses, rutas seguras y otros.-4301032. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Personas beneficiadas | Se prestaron servicios para el apoyo logístico en actividades deportivas comunitarias, incluyendo el III Festival Ciclístico y la II Carrera de la Mujer, con el objetivo de incentivar la participación deportiva, promover el aprovechamiento del tiempo libre y fomentar el turismo en el municipio de Caldas, Boyacá. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas beneficiadas | 2.00 | 1.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-041: Escenarios deportivos y recreativos mejorados-4301013. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Parques recreativos mejorados | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Parques recreativos mejorados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-043: Usuarios atendidos con servicio de biblioteca-3301085. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |


## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Usuarios atendidos | Se prestaron servicios de apoyo a la gestión para garantizar la operatividad de la Biblioteca Jairo Alberto González Castillo en el municipio de Caldas, Boyacá, asegurando el acceso y la atención a los usuarios, promoviendo la lectura y el acceso a la información en la comunidad. |  |


## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios atendidos | 400.00 | 200.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-044: Estudios y diseños de casa de la cultura y comunal-3301094. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Estudios y diseños elaborados | Se elaboraron estudios y diseños para la construcción del Centro Cultural y Comunitario en el municipio de Caldas, Boyacá, con el objetivo de ofrecer un espacio adecuado para el desarrollo de actividades culturales, sociales y comunitarias que fomenten la integración y el crecimiento cultural local. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños elaborados | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-045: Casa de la cultura y comunal construida - iniciativa SGR-3301016. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Casas de la cultura construidas | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas de la cultura construidas | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-046: Personas capacitadas en escuelas artisticas-3301087. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Personas capacitadas | Se capacitaron personas en las escuelas artísticas del municipio de Caldas, Boyacá, brindando formación en diversas disciplinas culturales y artísticas, con el objetivo de fortalecer la creatividad, promover la inclusión social y el desarrollo cultural de niños, jóvenes y adultos de la comunidad. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas capacitadas | 60.00 | 30.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-047: Actividades de promoción de la cultura realizados-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Actividades de promoción de la cultura realizados | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades de promoción de la cultura realizados | 2.00 | | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-048: Consejos de la cultura apoyados-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Consejos apoyados | Se prestaron servicios de apoyo a la gestión en la operatividad de la Biblioteca Jairo Alberto González Castillo del municipio de Caldas, Boyacá, para garantizar su funcionamiento eficiente y el apoyo a los Consejos de la Cultura, promoviendo la oferta de actividades culturales y educativas en la comunidad. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Consejos apoyados | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-049: Servicio de dotaciòn de elementos para actividades culturales-3301053. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Servicio de dotaciòn de elementos para actividades culturales | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de dotaciòn de elementos para actividades culturales | 0.01 | | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-050: Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas (fondo seguridad social 20%)-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Encuentros realizados | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Encuentros realizados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-051: Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas (seguridad social 10%)-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Encuentros realizados | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Encuentros realizados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| **META** | | **Avance Físico** | **Avance Financiero** | **Avance PA Simple** | **Avance PA Ponder** |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-052: Celebración Dia del campesino-4301038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| **Actividad del PA** | **Informe de ejecución** | **Evidencia** |
|---|---|---|
| Eventos recreativos comunitarios realizados | | |


## Resumen de ejecución del PA

| **Actividad del PA** | **Cant. Prog.** | **Cant. Ejec.** | **% Ejec.** | **Pond.** | **% Ejec Pond** |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos recreativos comunitarios realizados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| **META** | | **Avance Físico** | **Avance Financiero** | **Avance PA Simple** | **Avance PA Ponder** |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-053: Adultos mayores atendidos con servicios integrales-4104040. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| **Actividad del PA** | **Informe de ejecución** | **Evidencia** |
|---|---|---|
| Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida | Se realizó la prestación de servicios integrales para adultos mayores en el municipio de Caldas, Boyacá, coordinando actividades de atención, bienestar y recreación para personas a partir de los 60 años. Esto incluyó la organización de espacios de encuentro, la promoción de la participación activa y la entrega de apoyos logísticos, con el fin de garantizar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios durante el año 2026. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| **Actividad del PA** | **Cant. Prog.** | **Cant. Ejec.** | **% Ejec.** | **Pond.** | **% Ejec Pond** |
|---|---|---|---|---|---|
| Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida | 320.00 | 160.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-054: Adultos mayores atendidos en albergue, mediante convenio-4104008. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-055: Celebración del dia del adulto mayor-4104008. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)



| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-056: Niños y niñas con servicio de atención integral (implementaciòn politicas publicas de NNA, erradicaciòn trabajo infantil y protecciòn al adolescente trabajador)-4102001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)



| **Actividad del PA** | **Informe de ejecución** | **Evidencia** |
|---|---|---|
| Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Se implementaron políticas públicas de atención integral para niños, niñas y adolescentes en el municipio de Caldas, Boyacá, a través de la Comisaría de Familia y el equipo interdisciplinario, enfocándose en la erradicación del trabajo infantil y la protección al adolescente trabajador, garantizando su bienestar y el cumplimiento de sus derechos. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | 350.00 | 175.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-057: Niños y niñas atendidos con servicio integrales en educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar. (articulo 204 de la ley 1098 de 2006 - ley 2306 de 2003-4102001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |


## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Niños y niñas atendidos con servicio integrales en salud | Se prestaron servicios profesionales como psicólogo de apoyo en la Comisaría de Familia del municipio de Caldas, Boyacá, en el marco de la atención integral a niños y niñas en educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar, conforme a lo establecido en el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 y la Ley 2306 de 2003. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Niños y niñas atendidos con servicio integrales en salud | 350.00 | 175.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-058: Convenios con casa Marco Fidel Suarez y Cespa-4102038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia | Se suscribieron convenios interadministrativos de cofinanciación entre el municipio de Caldas y la Casa del Menor Marco Fidel Suárez, para el desarrollo del programa de prevención y previsión de infracciones a la Ley Penal Adolescente en el departamento de Boyacá, bajo el convenio CONV010-2025. Además, se celebró un convenio de cooperación con el municipio de Chiquinquirá para la administración y funcionamiento del Centro de Servicios Judiciales (CESPA), garantizando la atención de los menores infractores conforme a la Ley 1098 de 2006 para la vigencia 2026, bajo el convenio CONV-009-2025. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-059: Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales-4104020. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | | |


## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | 120.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-060: Personas con discapacidad con servicio de certificaciòn de discapacidad.-1905040. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Personas con servicio de certificación de discapacidad | Se ha brindado el servicio de certificación de discapacidad a personas con discapacidad en el municipio de Caldas, Boyacá, a través de la Comisaría de Familia y el equipo interdisciplinario, con un total de 13 personas certificadas hasta la fecha, garantizando su inclusión y acceso a los beneficios establecidos por la ley. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas con servicio de certificación de discapacidad | 10.00 | 10.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-061: Actualización de politicas públicas del sector-4104043. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Asistencias técnicas realizadas | | |


## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Asistencias técnicas realizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-062: Personas victimas con ayuda humanitaria inmediata ley 1448 de 2011-4101025. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Personas víctimas con ayuda humanitaria | **Informe de ejecución**<br>Se brindó ayuda humanitaria inmediata a personas víctimas en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, a través de resolución No. 047 del 20 DE ABRIL, garantizando el acceso a asistencia básica y recursos esenciales para las víctimas del conflicto armado en el municipio de Caldas, Boyacá. |  ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALDAS - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG RESOLUCIONES FM-004 Versión: 2.0 Fecha: 04/07/2024 Página 1 de 5 RESOLUCIÓN No. 047 DEL 20 de ABRIL DEL 2026 "POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA LA ENTREGA DE SEGUNDO MES DE ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA EN LA MODALIDAD DE AUXILIO ECONOMICO AL SEÑOR ALDEMAR BARRERA, VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO" El **Alcalde Municipal de Caldas, Boyacá**, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1448 de 2011, y el Plan de Contingencia Municipal actualizado al el 28 de agosto de 2025 demás normas concordantes, y CONSIDERANDO: 1. Que el Estado Colombiano, a través del artículo 3 de la **Ley 1448 de 2011**, define a las víctimas como aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno. Que el artículo 47 de la citada ley establece que las víctimas tienen derecho a recibir asistencia y atención humanitaria orientada a mitigar el dolor y propender por el restablecimiento de sus derechos. |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas víctimas con ayuda humanitaria | 10.00 | 10.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-063: Formular , implementar y hacer seguimiento a la política pública de victimas de conflicto armado y la implementación del acuerdo de paz.-4103063. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |


### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Documentos de investigación realizados | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentos de investigación realizados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-064: Fortalecer la Mesa de Participación de Victimas con apoyo logístico, técnico y financiero ley 1448 de 2011-4101038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **30.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **30 %** y en promedio ponderado es de **30 %.** |  |  |  |  |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Mesas de participación en funcionamiento | Se prestaron servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría General y de Gobierno, brindando soporte a las actividades institucionales de la Oficina del SISBÉN y al Enlace Municipal, con el objetivo de fortalecer la Mesa de Participación de Víctimas y proporcionar apoyo integral a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Caldas, Boyacá, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. |  |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesas de participación en funcionamiento | 10.00 | 3.00 | 30.00 % | 100.00 % | 30 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-065: Unidades productivas de victimas, apoyadas-4103057. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Unidades productivas capitalizadas | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades productivas capitalizadas | 10.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-066: Programa para brindar auxilio funerario a la pobllacion victima del conflicto armado-4101027. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Programas subsidiados en asistencia funeraria | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Programas subsidiados en asistencia funeraria | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-067: Capacitar en politicas, medidas de autoproteccion, y oferta institucional a las personas victimas del conflicto armando ley 1448/2011-4101007.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Victimas informadas sobre oferta institucional | | |


## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Victimas informadas sobre oferta institucional | 40.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-068: Actualizar e implementa los planes de contingencia prevención, protección y sistema de información.-4101046.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Documento elaborado | Se actualizó el Plan de Contingencia Municipal para la prevención urgente y atención en la inmediatez, en cumplimiento con los procedimientos establecidos, con fecha de actualización 20 de febrero de 2026 y fecha de aprobación 24 de marzo de 2026 |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento elaborado | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-069: Realizar la conmemoración del día de la solidaridad con las víctimas del conflicto armado con un acto simbólico anual-4101068. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Eventos Realizados | Se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado el 9 de abril, a través de un acto simbólico anual en el municipio de Caldas, Boyacá, como muestra de apoyo y reconocimiento a las víctimas del conflicto armado. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos Realizados | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-070: Socializar las rutas de acceso a la justicia para el restablecimiento de los derechos a la poblacion victima del conflicto armado-4101023. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **40.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **40 %** y en promedio ponderado es de **40 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Solicitudes Tramitadas | Se prestaron servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría General y de Gobierno, brindando soporte a las actividades institucionales de la Oficina del SISBÉN y Enlace Municipal, para socializar las rutas de acceso a la justicia y ofrecer un apoyo integral a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Caldas, Boyacá, garantizando su derecho al restablecimiento de sus derechos. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitudes Tramitadas | 5.00 | 2.00 | 40.00 % | 100.00 % | 40 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-071: Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales-4102002. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales | Se brindó atención a niños y niñas en los servicios tradicionales del ICBF en el municipio de Caldas, Boyacá, garantizando su cuidado, protección y bienestar integral, mediante programas que incluyen alimentación, educación inicial, recreación y acompañamiento psicosocial, promoviendo un desarrollo seguro y adecuado para la primera infancia. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales | 170.00 | 170.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-072: Semana de la juventud - jovenes capacitados-4102045. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Personas capacitadas | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas capacitadas | 9.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-073: Jovenes capacitados en plataforma juveniles - digitales-4102045. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Adolescentes atendidos | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolescentes atendidos | 20.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-074: Dia de la Niñez y exaltaciòn del juego-4102045. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Jóvenes atendidos | Se realizaron actividades para la celebración del Día de la Niñez y la exaltación del juego en el municipio de Caldas, Boyacá, ofreciendo espacios lúdicos, recreativos y culturales que promovieron la diversión, la inclusión y el desarrollo integral de los niños y niñas, fortaleciendo su bienestar y fomentando la participación comunitaria. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Jóvenes atendidos | 150.00 | 150.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-075: Servicio de fortalecimiento de la mujer rural y la familia-4102043. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Número de familias | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de familias | 50.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-076: Servicios que amparan los derechos humanos de la población LGTBIQ+-4502038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Servicio de promoción de la garantía de derechos | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de promoción de la garantía de derechos | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-079: Eventos de promoción de turismo sostenible desarrollados-3502046. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Servicio de promoción turística | Se desarrollaron eventos de promoción de turismo sostenible, destacando la Magnífica Región Trece, con un enfoque en investigación y guionización para el fomento del turismo ecológico y cultural, con miras al año 2026. Este tipo de iniciativas busca no solo promover el turismo, sino también proteger y valorizar los recursos naturales y culturales de la región. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de promoción turística | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-080: Campaña de alumbrado navideño realizada-3502046. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Eventos de promoción realizados | | |


## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos de promoción realizados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-081: Información, trazado y diseño de rutas turisticas sostenibles , realizada-3502001. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Campañas de difusión a nivel nacional realizadas | Se realizó la identificación, trazado y diseño de rutas turísticas sostenibles en el municipio de Caldas, Boyacá, con el objetivo de promover el turismo ecológico y cultural, fortalecer la infraestructura turística y garantizar la conservación de los recursos naturales, facilitando la planificación de actividades recreativas y deportivas que aprovechen de manera responsable el entorno ambiental. |  |


## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Campañas de difusión a nivel nacional realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-082: Predios rurales privados con procesos de legalización-1704014. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Predios rurales privados con procesos de legalización | Se prestaron servicios de apoyo en la gestión de formalización de predios rurales en el municipio de Caldas, Boyacá, mediante la participación como topógrafo en los procesos de legalización, en el marco del programa ejecutado por la Agencia Nacional de Tierras. Además, se brindó asesoría y acompañamiento jurídico a los habitantes del municipio para facilitar la legalización de predios rurales, garantizando la seguridad jurídica de los terrenos y promoviendo el acceso a beneficios de formalización de la propiedad. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Predios rurales privados con procesos de legalización | 0.10 | 0.10 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-084: Productores agropecuarios capacitados en proyectos productivos-1702010. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |


## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | 100.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-085: Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria-1708041. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | Se prestaron servicios de extensión agropecuaria a través de las EPSEAS debidamente habilitadas, brindando asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los productores del municipio de Caldas, Boyacá, con el fin de fortalecer el sector agropecuario y promover el desarrollo de actividades que mejoren la productividad y sostenibilidad en la región. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | 500.00 | 250.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-086: Animales mejorados genéticamente-1708018.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **20.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **20 %** y en promedio ponderado es de **20 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Animales mejorados genéticamente | Se prestaron servicios de extensión agropecuaria mediante las EPSEAS debidamente habilitadas, brindando asistencia técnica, asesoría y acompañamiento en el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Caldas, Boyacá, incluyendo la mejora genética de animales para optimizar la productividad y sostenibilidad del sector. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Animales mejorados genéticamente | 250.00 | 50.00 | 20.00 % | 100.00 % | 20 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-087: Animales mejorados corporalmente-1708018. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **3.33 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **3 %** y en promedio ponderado es de **3 %.** | 3.33% | 0% | 3% | 3% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Animales mejorados genéticamente | Se prestaron servicios de extensión agropecuaria mediante las EPSEAS debidamente habilitadas, ofreciendo asistencia técnica, asesoría y acompañamiento en actividades enfocadas al fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Caldas, Boyacá, incluyendo la mejora corporal de los animales para aumentar su rendimiento y calidad productiva en el ámbito agropecuario. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Animales mejorados genéticamente | 1,500.00 | 50.00 | 3.33 % | 100.00 % | 3 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-088: Asociaciones agropecuarias fortalecidas-1702011. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Asociaciones fortalecidas | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociaciones fortalecidas | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-089: Maquinaria agricola adquirida-1709114. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Maquinaria y equipos para la producción agropecuaria adquiridos | Se adquirió maquinaria agrícola para el fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria en el municipio de Caldas, Boyacá, con el objetivo de mejorar la productividad, eficiencia y sostenibilidad de las actividades agropecuarias y apoyar a los productores en el desarrollo de sus proyectos productivos. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquinaria y equipos para la producción agropecuaria adquiridos | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-090: Productores agropecuarios con servicio de maquinaria y equipo-1702014. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo | 75.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-091: Programa de apoyo a productores para la participación en ferias y mercados campesinos-1702038.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Productores apoyados para la participación en mercados campesinos | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Productores apoyados para la participación en mercados campesinos | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-092: Proyectos productivos cofinanciados-1702007.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Proyectos productivos cofinanciados | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos productivos cofinanciados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-093: Implementación de planes de trabajo de las politica publicas de bienestar animal departamental y nacional-. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Documentos de lineamientos técnicos elaborados | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-094: Hogares con poblaciòn vulnerable apoyados en huertas caseras sostenibles-1702007. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Pequeños productores apoyados | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Pequeños productores apoyados | 15.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-095: Via terciaria mejorada con placa huella - INICIATIVA SGR-2402042. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |



### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Vía terciaria mejorada | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Vía terciaria mejorada | 250.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-096: Via terciaria rehabilitada con mantenimiento rutinario-2402045. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Vía terciaria rehabilitada | Se realizó el mantenimiento rutinario de las vías terciarias del municipio de Caldas, Boyacá, mediante el suministro de combustible a monto agotable para la operación de vehículos y maquinaria, así como la entrega de material granular (recebo) para la rehabilitación de las vías. Además, se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor municipal, incluyendo el suministro de repuestos y mano de obra, asegurando el funcionamiento adecuado de los equipos utilizados en los trabajos de infraestructura vial. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Vía terciaria rehabilitada | 100.00 | 50.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-097: Via urbana con mejoramiento-2402115. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Vía urbana con mantenimiento periódico | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Vía urbana con mantenimiento periódico | 50.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-099: Estudios y diseños del sector, realizados-2402105. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |


## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Estudios y diseños del sector, realizados | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños del sector, realizados | 0.10 | | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-100: Vía terciaria mejorada con construcción de obras de infraestructura vial-2402041. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **33.33 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **33 %** y en promedio ponderado es de **33 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Vía terciaria mejorada | Se realizaron mejoras en la vía terciaria en el municipio de Caldas, Boyacá, mediante la construcción de obras de infraestructura vial, con el objetivo de optimizar la conectividad, facilitar el tránsito de personas y vehículos, y mejorar el acceso a zonas rurales para fortalecer la movilidad y el desarrollo local. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Vía terciaria mejorada | 3.00 | 1.00 | 33.33 % | 100.00 % | 33 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-101: Servicio de alumbrado publico en funcionamiento-2102069. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Lámparas de alumbrado público en funcionamiento | Se garantizó el funcionamiento del servicio de alumbrado público en el municipio de Caldas, Boyacá, asegurando la correcta operación y mantenimiento del sistema de iluminación en las áreas públicas para promover la seguridad, la visibilidad y el bienestar de la comunidad. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Lámparas de alumbrado público en funcionamiento | 40.00 | 20.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-102: Red de alumbrado publico con mantenimiento-2102011. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Redes de alumbrado público con mantenimiento | | |


## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Redes de alumbrado público con mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-105: Sistema de Gestión MIPG Actualizado-4599023. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Sistema de Gestión implementado | Se actualizó el Sistema de Gestión MIPG en el municipio de Caldas, Boyacá, con el objetivo de optimizar los procesos de planeación, gestión y control, garantizando el cumplimiento de los estándares establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y promoviendo una gestión pública más eficiente y transparente. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Gestión implementado | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-106: Actividades de apoyo a las JAC y Juntas Administradoras de Acueducto-4502001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-107: Apoyo ConSejo Territorial de Planeacion-4502001. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Espacios de participación promovidos | Se prestó apoyo al Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Caldas, Boyacá, mediante asesoría, acompañamiento y capacitaciones sobre el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial), contribuyendo al fortalecimiento de la planeación estratégica, la coordinación interinstitucional y la toma de decisiones fundamentadas en el desarrollo territorial sostenible. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Espacios de participación promovidos | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-108: Servicio de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC´s con inteligencia artificial implementado-2301024. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)



| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-109: Rendición de cuentas realizadas-4502001.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Rendición de cuentas realizadas | Se prestaron servicios profesionales a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Caldas, Boyacá, para asesorar en el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2025, asegurando la correcta presentación y transparencia de la gestión pública ante la comunidad y los entes de control. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendición de cuentas realizadas | 2.00 | 1.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcaldía Municipal de Caldas**<br>891801796 | FM -701<br>Versión 1<br>Ejecución PDT |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-110: Procesos electorales realizados-4502025.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| procesos electorales realizados | Se prestaron servicios logísticos para apoyar a la Registraduría Municipal de Caldas en el desarrollo de los procesos electorales de la vigencia 2026, garantizando el buen funcionamiento de las actividades relacionadas con las elecciones y asegurando la transparencia y eficiencia en la organización del evento. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| procesos electorales realizados | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-111: Convenios con INPEC realizados-1206004.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Establecimientos de reclusión territoriales que cuentan con la planta de custodia y vigilancia mínima requerida | Se aunaron esfuerzos para garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en el municipio de Caldas, Boyacá, mediante la firma de convenios con INPEC para la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Chiquinquirá, en cumplimiento de los artículos 17, 19 y 87 de la Ley 65 de 1993, con acciones previstas para la vigencia 2026. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimientos de reclusión territoriales que cuentan con la planta de custodia y vigilancia mínima requerida | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-113: Planes Integrales de Seguridad y Convivencia - implementado-4501026.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados | Se implementaron los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia en el municipio de Caldas, Boyacá, con el objetivo de mejorar la seguridad y fomentar la convivencia pacífica entre los ciudadanos, a través de estrategias coordinadas que abordan diversos aspectos de la seguridad pública y el bienestar comunitario. |  |


## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-114: Cuerpos de bomberos disponibles mediante convenio para la prevención y control de emergencias-4503035.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial | Se firmó un convenio solidario para desarrollar actividades de gestión integral del riesgo en el municipio de Caldas, Boyacá, que incluye las etapas de prevención y atención de emergencias como incendios, deslizamientos, derrumbes, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades. Además, se brindaron capacitación al personal voluntario del municipio, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-115: Personas apoyadas con ayuda humanitaria (riesgos y desastres)-4503028.<br>Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Personas apoyadas con ayudas humanitarias | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas apoyadas con ayudas humanitarias | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-117: Programa de cobro coactivo ejecutado-4599002. Responsable de la meta: **Tesoreria General** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |


## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado | El Programa de Cobro Coactivo ejecutado en el municipio de Caldas, Boyacá, es un proceso administrativo que permite recuperar las obligaciones pendientes de pago, fortaleciendo las finanzas públicas de manera eficiente, legal y oportuna. Este programa asegura la equidad y justicia al exigir el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, destinando los recursos recuperados a programas y proyectos que benefician a toda la comunidad, garantizando el desarrollo y la transparencia en la gestión pública. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado | 20.00 | 10.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-118: Espacios de integración de oferta pública generados-4599029. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Espacios de integración de oferta pública generados | Se generaron espacios de integración de oferta pública en el municipio de Caldas, Boyacá, creando escenarios que permiten la articulación de programas y servicios gubernamentales, facilitando el acceso de la comunidad a los beneficios disponibles y promoviendo la participación ciudadana en la gestión y utilización de los recursos públicos. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Espacios de integración de oferta pública generados | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-119: Servicio de asistencia técnica Y apoyo a la gestión-4599029. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |



## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | Se prestó servicio de asistencia técnica y apoyo a la gestión en el municipio de Caldas, Boyacá, brindando acompañamiento en la implementación de proyectos, procesos administrativos y actividades de planificación, con el objetivo de mejorar la eficiencia y efectividad de las acciones gubernamentales y de desarrollo local. |  |


## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-121: Implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV-3201013. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados | Se implementa el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV |  |

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Jurídica Ambiental
República de Colombia

**RESOLUCIÓN DJA No. 50267000524 de 14 MAY. 2026**

**Por la cual se modifica la Resolución No 3193 de 26 de octubre de 2017 y se toman otras determinaciones**

**LA DIRECTORA JURÍDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante la Resolución DGEN No. 20257000484 de 24 de octubre de 2025 y conforme con lo establecido en la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo CAR 27 del 05 de septiembre de 2025, y**

**CONSIDERANDO:**

**ANTECEDENTES:**

Que mediante **Resolución No. 3193 de 26 de octubre de 2017** (folios 340 - 369), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, para el área urbana y Centro Poblado Nariño del **MUNICIPIO DE CALDAS**, departamento de Boyacá, identificado con NIT No. 891.801.796-4, de conformidad con los Informes Técnicos DESCA Nos. 143 del 6 de febrero de 2017 y 1077 del 29 de septiembre de 2017, articulado con el Esquema los cuales hacen parte integral de la mencionada resolución, para un horizonte de planificación de diez (10) años en las fases de corto plazo (contado desde el año 1 hasta el año 2), mediano plazo (contado desde el año 3º hasta el año 5) y largo plazo (contado desde el año 6 hasta el año 10).

Que el mencionado acto administrativo sujetó al beneficiario del instrumento ambiental al cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones allí establecidas. El anterior acto administrativo fue publicado en el Boletín Extraordinario de la Corporación el 03 de noviembre de 2017 (folios 370 – 374).

Que la anterior resolución se notificó personalmente al señor **ZAMIR EDUARDO CASTELLANOS CORTES,** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.069.441 de Caldas, el día 24 de noviembre de 2017, quedando ejecutoriada el día 11 de diciembre de 2017 (folio 376).

Que mediante **Informe Técnico DRCH No. 0662 del 3 de julio de 2018**, se emitió concepto del seguimiento y control al avance físico del cronograma de actividades e inversiones aprobado en el PSMV del municipio del Caldas con **Resolución CAR No. 3193 del 26 de octubre de 2017** (folios 391 al 396).

Que mediante **Auto DRCH No. 0762 del 6 de agosto de 2018** (folios 399 – 401), se requirió al Municipio de Caldas - Boyacá, para que presentara el primer informe de avance de las actividades e inversiones con los respectivos soportes; también, para que presentara el informe de meta de reducción de carga contaminante con el reporte de los indicadores.

Bogotá D.C. Cundinamarca - Colombia. Av. Esperanza No. 62-49 PS 6. Código Postal 11321
https://www.car.gov.co Conmutador: 5801111 Ext. 3043 E-mail: sau@car.gov.co

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-122: Programa CAMPOLIMPIO - Jornadas de recolección de empaques y envases de agroquímicos, generados por actividades agropecuarias-3201009. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.** | 100% | 0% | 100% | 100% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Programas de recolección de residuos pos consumo con seguimiento | Se llevó a cabo el programa CAMPOLIMPIO, mediante jornadas de recolección de empaques y envases de agroquímicos, generados por actividades agropecuarias, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional (CAR), con el objetivo de mitigar el impacto ambiental y promover prácticas responsables en el manejo de residuos agroquímicos en el municipio de Caldas, Boyacá. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Programas de recolección de residuos pos consumo con seguimiento | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-123: Apoyo al establecimiento de negocios verdes sostenibles-3201003. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Negocios verdes consolidados | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Negocios verdes consolidados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-124: Plantaciones forestales realizadas - INICIATIVA SGR-3202006. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** | 50% | 0% | 50% | 50% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Plantaciones forestales realizadas | Se adquirieron individuos arbóreos de especies nativas para cumplir con las obligaciones compensatorias e implementar estrategias de restauración ecológica, reforestación y conservación de ecosistemas en áreas prioritarias del municipio de Caldas, Boyacá, como parte de la Iniciativa SGR para fortalecer la sostenibilidad ambiental y proteger los recursos naturales. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Plantaciones forestales realizadas | 2.00 | 1.00 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-125: Plantaciones forestales con cerca protectora-3202006. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** | 0% | 0% | 0% | 0% |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Plantaciones forestales aisladas | Se adquirieron individuos arbóreos de especies nativas para cumplir con las obligaciones compensatorias y llevar a cabo estrategias de restauración ecológica, reforestación y conservación de ecosistemas en áreas prioritarias del municipio de Caldas, Boyacá, con el objetivo de promover la sostenibilidad ambiental y proteger los recursos naturales locales. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Plantaciones forestales aisladas | 5.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-127: Vivero para germinar individuos arbóreos y arbustivos con enfoque sostenible construido-3202026. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Centro de Atención y Valoración de flora silvestre construido y dotado | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Atención y Valoración de flora silvestre construido y dotado | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-128: Actividades de divulgaciòn, capacitación y sensibilizaciòn para adopciòn del POMCA-3203034. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |

### Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Actividades de divulgaciòn, capacitación y sensibilizaciòn para adopciòn del POMCA | | |

### Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades de divulgaciòn, capacitación y sensibilizaciòn para adopciòn del POMCA | 2.00 | | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-129: Esquema de ordenamiento territorial - EOT-3205001. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.** |  |  |  |  |


## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Documentos de lineamientos técnicos realizados | | |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0 % |

## Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2026

| META | | Avance Físico | Avance Financiero | Avance PA Simple | Avance PA Ponder |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-132: Proyectos de educación ambiental implementados-3202014. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas** | El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.** |  |  |  |  |

## Ejecución del Plan de Acción (PA)

| Actividad del PA | Informe de ejecución | Evidencia |
|---|---|---|
| Documento con plan de educación ambiental elaborado | Se implementaron proyectos de educación ambiental en el municipio de Caldas, Boyacá, orientados a la sensibilización y formación de la comunidad sobre la conservación de recursos naturales, manejo de residuos, cuidado de ecosistemas y prácticas sostenibles, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura ambiental y el desarrollo sostenible local. |  |

## Resumen de ejecución del PA

| Actividad del PA | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Ejec. | Pond. | % Ejec Pond |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento con plan de educación ambiental elaborado | 1.00 | 0.50 | 50.00 % | 100.00 % | 50 % |