INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 03

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	RAQUEL VILLANUEVA CLAROS
Identificación	36309028
Fecha de suscripción del Contrato	29/05/2026
Objeto	Contratar los servicios de apoyo logístico, bienes y servicios para el desarrollo de las actividades científicas, deportivas y culturales, como: Proyectos Pedagógicos como: Huilensidad, Plan Escolar del Gestión al Riesgo; Educación Vial, Proyecto PRAE; Semana de la Ciencia, Tecnología y Emprendimiento, salida de Estímulos a los Mejores Estudiantes de la IE Santa Rosalía, y Servicio de Impresión de Actas, Diplomas, Certificados a estudiantes de los grados de prescolar, quinto, noveno y once, y medallas de reconocimiento al mejor resultado pruebas ICFES, como también menciones de honor, a estudiantes que sobresalgan en los aspectos académicos, comportamental, deportivo, cultural y otros, en las 18 sedes que conforman la Institución Educativa Santa, durante la vigencia 2026.
Plazo de Ejecución	186 días
Fecha de Iniciación	29/05/2026
Fecha de Finalización	30/11/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 9.157.358
Valor Primer pago	5.000.000
Valor ejecutado	$ 5.000.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 4.157.358
Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 Servicios de apoyo logístico bienes y servicios, recibidos a satisfacción correspondientes al desarrollo proyectos pedagógicos como: huilensidad, Plan Escolar de Gestión al Riesgo; Educación Vial, proyecto PRAE, realizadas durante el periodo del 01 al 17 de junio de 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las

evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Servicios de apoyo logístico, bienes y servicios para el desarrollo del proyecto PRAE- Puntos ecológicos para la Clasificación de residuos; Proyecto de Educación vial – (líneas de atención y señales de tránsito)



Servicios de apoyo logístico, bienes y servicios para el desarrollo del Proyecto Plan Escolar de Gestión el Riesgo.



Servicios de apoyo logístico, bienes y servicios para el desarrollo del Proyecto de Huilensidad- San Pedrito Institucional-Entrega de coronas, premiación e hidratación.






BIENVENIDOS
SAN PEDRITO













Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
Servicios de apoyo logístico, bienes y servicios para el desarrollo de las actividades realizadas en el proyecto PRAE, (puntos ecológicos); Proyecto Educación vial (se realizan charlas con relación a las señales de tránsito y líneas de atención- entregan 2 pendones); Proyecto Plan Escolar de Gestión el Riesgo, (entregan 19 sirenas y/o alarmas de emergencia); Proyecto de Huilensidad (presentación muestras folclóricas en el desarrollo San Pedrito Institucional 2026, en dos puntos céntricos (sedes Dos Quebradas y Santa Rosalía) con la participación de docentes y padres de familia, facilitando así, la participación de las sedes dispersas que conforman la IE Santa Rosalía. Participación en el IV Encuentro Juvenil del 38.º Festival Folclórico y de la Mejor Interpretación del Sanjuanero Huilense, organizado por la Administración Municipal de Palermo, Huila.	Registros fotográficos de cada una de las actividades desarrolladas.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.03-2026, se encuentra en ejecución, con un porcentaje de AVANCE del 54,60%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante la ejecución de las actividades realizadas, no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones descritas en la cláusula segunda.
b) Informar a la Rectoría respecto al incumplimiento de las obligaciones del contratista
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato
d) Certificar respecto al cumplimiento del contratista
e) Ejercer el control de acuerdo a lo pactado en el objeto de este contrato y en general verificar el cumplimiento del presente
f) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	9509317820-9509317788	MAYO- JUNIO
PENSIÓN	9509317820-9509317788	MAYO- JUNIO

El presente informe se firma en Palermo a los (17) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Angélica Fierro Losada

ANGELICA FIERRO LOSADA
Supervisor(a) del Contrato No.03-2026