ACTA ACLARATORIA - ACTA FINAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 019 DE 2023

Objeto del convenio:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IPIALES Y EMPOOBANDO E.S.P. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE FAMILIAS VULNERABLES DEL RESGUARDO INDÍGENA DE YARAMAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES
Contratante:	Municipio de Ipiales.
Contratista:	Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando EMPOOBANDO E.S.P NIT: 800140132-6 R.L. RUBY ESPERANZA CHAMORRO BUSTOS C.C. No 37.014.967
Supervisor:	LUIS MIGUEL CÓRDOBA MORENO Subsecretario de Vías y Valorización
Valor:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($136.452.000,00) MDA/MCTE

CONTROL DE INICIO, SUSPENSIONES, REINICIOS Y PRÓRROGAS	
Fecha de firma del contrato:	27 de junio de 2023
Fecha de inicio:	12 de julio de 2023
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2023
Fecha Acta de suspensión No. 01:	7 de diciembre de 2023
Fecha Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 01:	31 de enero de 2024
Fecha Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 01:	29 de febrero de 2024
Fecha Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 01:	29 de abril de 2024
Fecha Acta de Prorroga No. 04 a la Suspensión No. 01:	29 de agosto de 2024
Fecha Acta de Prorroga No. 05 a la Suspensión No. 01:	27 de diciembre de 2024
Fecha Acta de Prorroga No. 06 a la Suspensión No. 01:	29 de abril de 2025
Fecha Acta final:	12 de septiembre de 2025
Fecha presente acta	25 de marzo de 2026

Es parte integrante de la presente acta:

1. Oficio No 1030-13-01-110 de fecha 5 de marzo de 2026 emitido la Secretaria de Hacienda, en donde realiza observaciones al Acta final, en cuanto al reintegro del anticipo.

2. Oficio 1071-13-01-071, de fecha 25 de marzo de 2026, emitido por el Supervisor del Convenio. En el cual informa a la Gerente de Empoobando ESP, que no es procedente descontar los gastos realizados por compra de pólizas del convenio, por lo tanto, el balance del convenio, quedará así:

BALANCE FINANCIERO:

VALOR DEL CONVENIO	$ 136.452.000,00
Aporte del municipio	$ 93.000.000,00

ACTA ACLARATORIA - ACTA FINAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 019 DE 2023

Aporte Empoobando (especie)	$ 43.452.000,00
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 46.500.000,00
GASTOS DE PÓLIZAS	$ -
VALOR A REINTEGRAR(*)	$ 46.500.000,00

(*)Adicional a esto, deberá realizar en caso de existir el reintegro de los rendimientos financieros generados desde el depósito del anticipo hasta la fecha, los cuales deben ser certificados por la entidad bancaria.

El Supervisor en el presente documento deja constancia de la procedencia de la aclaración de acuerdo con las manifestaciones de la Secretaria de Hacienda, y concepto favorable por parte de la supervisión. Asimismo, el Director de Departamento Administrativo de Contratación del municipio de Ipiales, ante el visto bueno del Supervisor, procede a autorizar la aclaración solicitada.

Por lo expuesto, las partes acuerdan:

Primero. ACLARAR el Acta Final del Convenio Interadministrativo No 019 de 2023, de la siguiente manera: con la firma de la presente acta, Empoobando se compromete a realizar la devolución de los recursos girados como anticipo, es decir, se compromete a realizar la devolución de $ 46.500.000,00, sin compensación de gastos realizados diferentes a la ejecución del convenio.

Segundo.- La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Ipiales, el 25 de marzo de 2026.

MUNICIPIO, _____ **DAVID TARCISIO VILLAMIL ROSAS** Director- Departamento Administrativo de Contratación	**CONTRATISTA,** _____ **RUBY ESPERANZA CHAMORRO BUSTOS** Representante Legal EMPOOBANDO E.S.P.
SUPERVISOR, _____ **LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO** Subsecretario de Vías y Valorización	

Elaboró: LUZ MARINA ESTUPIÑAN MONTENEGRO
Cargo: Contratista / Apoyo a la gestión Secretaria de Infraestructura y Vïas

Revisó: JUAN PABLO PANTOJA ARTEAGA
Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica – Empoobando ESP

Aprobó: DAVID VILLAMIL ROSAS
Cargo: Director Departamento Administrativo de Contratación