		MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER				
		CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO				
		2026				
#	ACTIVIDADES		MES (INCUYE AIU) 1	MES (INCUYE AIU) 2		TOTALES (INCLUYE AIU)
*	ETAPA PRECONTRACTUAL					
1	PRELIMINARES Y CUBIERTA		$ 25.569.896,97			$ 25.569.896,97
2	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS			$ 39.047.379,75		$ 39.047.379,75
3	OTROS			$ 25.382.487,60		$ 25.382.487,60
*	ETAPA DE LIQUIDACIÓN					
			TOTAL MES 1	TOTAL MES 2		TOTAL
			$ 64.617.276,72	$ 25.382.487,60		$ 89.999.764,32
						$ 89.999.764,32

JORGE MARIO PULIDO GARCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA