MUNICIPIO DE PUERTO...
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
06 JUL 2026
Hora 3:42
Quien Recibe

ACTA N° 008
DE LIQUIDACION

CONTRATO NUMERO	004 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2026, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSMAGDALENA
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ORLANDO OCAMPO RUBIANO
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INTERVENTORIA	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S.A. NIT. 890.705.884-1
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA ANDREA CHACON OROZCO
PLAZO INICIAL	90 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 002 PARCIAL 001	05 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA 003 PARCIAL 002	08 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA 004 ITEM DE NO PREVISTOS	04 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA 005 PARCIAL 003	12 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA 006 PARCIAL 004	05 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA 007 RECIBO FINAL	19 DE JUNIO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	03 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.237.458.710,00
VALOR ACTA 002 PARCIAL 001	$ 1.690.595.298,00
VALOR ACTA 003 PARCIAL 002	$ 1.298.709.842,00
VALOR ACTA 005 PARCIAL 003	$ 1.195.254.240,00
VALOR ACTA 006 PARCIAL 004	$ 1.193.283.282,00
VALOR ACTA 007 RECIBO FINAL	$ 830.526.048,00
VALOR EJECUTADO	$ 6.208.368.710,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 29.090.000,00

ASPECTO FINANCIERO:

1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.237.458.710,00
2	VALOR ACTA 002 PARCIAL 001 DEL 05 DE MARZO DE 2026	$ 1.690.595.298,00
3	VALOR ACTA 003 PARCIAL 002 DEL 08 DE ABRIL DE 2026	$ 1.298.709.842,00
4	VALOR ACTA 005 PARCIAL 003 DEL 12 DE MAYO DE 2026	$ 1.195.254.240,00
5	VALOR ACTA 006 PARCIAL 004 DEL 05 DE JUNIO DE 2026	$ 1.193.283.282,00

Scanned with CamScanner

6	VALOR ACTA 007 RECIBO FINAL DEL 19 DE JUNIO DE 2026	$ 830.526.048,00
7	VALOR EJECUTADO	$ 6.208.368.710,00
8	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 29.090.000,00

ASPECTO LEGAL:

PLAZO DEL CONTRATO	90 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 002 PARCIAL 001	05 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA 003 PARCIAL 002	08 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA 004 ITEM DE NO PREVISTOS	04 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA 005 PARCIAL 003	12 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA 006 PARCIAL 004	05 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA 007 RECIBO FINAL	19 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA 008 DE LIQUIDACION	03 DE JULIO DE 2026

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los tres (03) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, **WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS** Secretario de Desarrollo Social en calidad de Supervisor, la Señora **JULIANA ANDREA CHACON OROZCO** Representante Legal de **SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S.A,** en calidad de Interventor y el Señor **OSCAR ORLANDO OCAMPO RUBIANO** Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL TRANSMAGDALENA**, en calidad de contratista , con el fin de realizar acta de liquidación del contrato de la referencia.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, a los tres (03) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
Secretario de Desarrollo Social

JULIANA ANDREA CHACON OROZCO
R/L SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S.A.
Interventor

OSCAR ORLANDO OCAMPO RUBIANO
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSMAGDALENA
Contratista

Elaboró: Yorleny Cotrino Virguez/ Apoyo Profesional
Proyectó y Aprobó: Wilton Alexis Culman Camberos

Scanned with CamScanner