Gobernación del CAUCA Dirección Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS**	Código: GC-F06 Versión: 05 Fecha: 27-01-2026 Página: 1 de 4

							PERIODO DEL INFORME		
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**			**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL		**FINAL**	**x**	1767-2025			15/07/2026	5/08/2026	
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				DC-SSC-CMA-022-2025					
CONTRATANTE				GOBERNACION DEL CAUCA					
CONTRATISTA				CONSORCIO DISEÑO BORDO					
No. DE IDENTIFICACIÓN				NIT 902.087.774-8					
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO				3175750569					
CDP No.				2093 3170		**CRP No.**		4021 5100	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				05 -2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.2. 02.02.008 - 28					
NUMERO DE PAGO				02					
VALOR A PAGAR				**$643.405.100**					
BALANCE FINANCIERO									
VALOR DEL CONTRATO				$1.350.000.000					
VALOR EJECUTADO							$ 1.350.000.000		
SALDO POR EJECUTAR							$ 0		
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	9507813053 9507139828 9507997096 9506712025 9508799885		**TOTAL PAGADO**	$ 31.365.100	

		93308202		

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DEL BORDO - PATIA.

JUSTIFICACIÓN Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

La presente certificación se expide en virtud de la verificación realizada por la Supervisión al informe de actividades, productos entregados y demás documentos soporte presentados por el contratista durante el periodo evaluado, evidenciándose el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales relacionadas con el objeto del contrato **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DEL BORDO - PATÍA".**

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Como resultado de la revisión del informe presentado por el contratista y de los soportes allegados durante el periodo evaluado, esta Supervisión verificó el cumplimiento de las siguientes actividades y obligaciones contractuales:

- **Ejecución del objeto contractual:** Se evidenció que el contratista desarrolló las actividades objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos, documentos del proceso y demás anexos contractuales, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Entidad y garantizando la adecuada ejecución de las obligaciones asignadas.
- **Cumplimiento de los plazos contractuales:** Se verificó que las actividades fueron ejecutadas dentro del cronograma previsto para el periodo objeto de seguimiento, atendiendo los tiempos establecidos para la ejecución contractual y la entrega de los productos requeridos.
- **Prestación de los servicios con calidad:** Se constató que los servicios fueron prestados de manera oportuna y con los estándares de calidad exigidos, cumpliendo las condiciones técnicas, administrativas y económicas establecidas en la propuesta presentada y aceptada por la Entidad.
- **Cumplimiento del marco normativo:** Se evidenció que el contratista actuó con diligencia y responsabilidad, desarrollando las actividades conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales aplicables, observando los principios que rigen la contratación estatal.
- **Atención a las instrucciones de la Supervisión:** Se verificó que el contratista atendió de manera oportuna las observaciones, recomendaciones y requerimientos formulados por esta Supervisión, ajustando las actividades cuando fue necesario para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
- **Suministro de información para la supervisión:** Se constató la entrega oportuna de la información técnica, administrativa y documental requerida para el desarrollo de las labores de seguimiento, permitiendo verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- **Presentación de informes técnicos:** Se verificó la presentación de los informes de actividades y demás documentos técnicos en la periodicidad, contenido y formato establecidos por la Entidad, evidenciando el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo.
- **Cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social:** Se comprobó que el contratista acreditó encontrarse al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás obligaciones que le son exigibles, aportando los soportes correspondientes para el trámite de pago.
- **Seguimiento a riesgos que pudieran afectar el contrato:** Durante el periodo evaluado no se evidenciaron circunstancias de carácter técnico, jurídico, administrativo, financiero, social o ambiental que comprometieran la ejecución del contrato, ni se reportaron reclamaciones que afectaran el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- **Ejecución con el equipo de trabajo propuesto:** Se verificó que las actividades fueron desarrolladas por el equipo de profesionales aprobado para la ejecución del contrato, manteniendo los perfiles mínimos exigidos y las condiciones establecidas en los estudios previos.
- **Cumplimiento de los estándares de calidad:** Se constató que los productos y entregables cumplen con los criterios de calidad establecidos en los estudios previos y en las obligaciones contractuales, permitiendo el adecuado desarrollo del objeto contratado.
- **Gestión documental y trámite para pago:** Se evidenció el cargue oportuno de la cuenta de cobro y de los documentos soporte requeridos en la plataforma SECOP II, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Entidad para el trámite administrativo correspondiente.
- **Calidad de los productos técnicos entregados:** Se verificó que los estudios, diseños, memorias de cálculo, informes técnicos, planos y demás productos fueron elaborados con el nivel técnico requerido, cumpliendo los criterios definidos en los estudios previos y las instrucciones impartidas por la Supervisión.
- **Asesoría técnica especializada:** Se evidenció que el contratista brindó acompañamiento técnico de manera objetiva, competente e imparcial, orientando su gestión al cumplimiento de los objetivos institucionales y salvaguardando los intereses de la Entidad.
- **Revisión de la documentación técnica de los diseños:** Se constató que los estudios y diseños fueron entregados debidamente suscritos por los profesionales responsables, acompañados de los memoriales de responsabilidad, copias de las tarjetas profesionales y certificados de vigencia, conforme a las exigencias contractuales y normativas aplicables.
- **Entrega de productos finales:** Se verificó la entrega del informe técnico final y de los demás productos contractuales, incluyendo los alcances, metodología, resultados, memorias de cálculo, planos, conclusiones y recomendaciones, así como la relación de los documentos técnicos elaborados, en los formatos definidos por la Supervisión y dentro de las condiciones establecidas en el contrato.

NOTAS

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del

período de tiempo comprendido entre el 15 julio de 2026 y el 5 agosto de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.	
DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAROLINA CAMARGO RESTREPO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	N/A Merielincen Hanten.
DEPENDENCIA	N/A Secretaria de Salud
FIRMA	N/A
FECHA ELABORACIÓN	N/A